Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

Compromiso de calidad y eficiencia

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 001/2013 DEL CONVENIO PRINCIPAL Nº 030/2012 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2012.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **02** días del mes de agosto del año 2013, entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima **(ESSAP S.A.)**, portadora del **RUC Nº 80024191-6**, representada por el **Ing. Jorge Pusineri Giménez**, Presidente del Directorio, domiciliada en José Berges Nº 516, por una parte, y, por la otra la **ARQ. ANA LUCI PORRO**, portadora del **RUC Nº 408153-0**, domiciliada en Rio de Janeiro Nº 1320 e/ Gral. Melgarejo de la ciudad de Asunción, en adelante denominada **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan suscribir el Convenio Modificatorio Nº 001/2013 del Convenio Principal **Nº 03/2012**, de fecha 09 de julio de 2012, en el marco de las **OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EMERGENCIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE LOTE 3 – PMSAS BIRF 7701PY** , de conformidad a la Resolución de la Presidencia del Directorio **Nº 687/2013**, de fecha 02 de agosto de 2013, el cual estará sujeto a las Cláusulas y condiciones siguientes:

ARTICULO 1°

El presente Convenio Modificatorio tiene por objeto: (I) incorporar la Planilla de variación de de precios, (II) la ampliación del (14,98 %) del monto total del Convenio Principal, equivalente a Guaraníes Trescientos Sesenta y Ocho Millones Ochenta y Cinco Mil Cien (Gs. 368.085.100), y, en consecuencia se deberá ampliar la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento por el monto acordado.

ARTICULO 2°

Las demás clausulas del Contrato pertinente que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio, permanecen válidas e inalterables.

En fe de la cual se suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados más arriba.

LA CONTRATISTA

Arq. Ana Luci Porro

Arq. Ana Luci Porro
Empresa Constructora
Río de Janeiro Nº 1320 Tel.: (021: 2[illegible]

ESSAP S.A.

Ing. Jorge Pusineri Giménez
Presidente

JPG/rml

Ing. Gunter Grobowski
Jefe de Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - ESSAP S.A.

Ing. Pedro Martínez López
Gerente Técnico
essap