CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 DEL CONTRATO N° 25/2016

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en el 2° piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de setiembre de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por **LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ**, Presidente de la CONTRATANTE y la señora **MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO, con C.I. N° 3.200.078**, en representación de la firma **CONSERMAR**, con domicilio en Pto. Pinasco e/ Brasil, República del Paraguay, a quien en adelante se le llamará el **CONTRATISTA**, de conformidad con las disposiciones legales establecidas por el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato N° 25/2016,** suscrito en fecha 22 de julio de 2.016, en el marco de la **Licitación Pública Nacional N° 16/2016 "CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP" - AD REFERENDUM**, que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Por la Resolución N° 987/2017 de fecha 09 de junio de 2017 de la Presidencia de la DINAC, se autoriza la suscripción del Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato N° 25/2016, fundado en el Dictamen de la Asesoría Jurídica N° 1087/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con relación a la ampliación del Contrato N° 25/2016 hasta un monto máximo de **Gs. 363.173.100 (Guaraníes Trescientos Sesenta y Tres Millones Ciento Setenta y Tres Mil Cien) IVA incluido,** monto que se enmarca dentro del 20 % por ciento de aumento establecido en el Artículo 62 "Convenios modificatorios" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Conforme al anexo I que detallamos a continuación:

ANEXO I

AMPLIACION LPN N° 16/2016-LOTE3 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ALMACENES, ARCHIVO CENTRAL Y PATRIMONIO					
Ítem	**Rubro**	**Unid.**	**Cant**	**P. Unit.**	**P. Total**
Trabajos Preliminares					
1	Obrador	GL	1	1.000.000	1.000.000
2	Replanteo y marcación	M2	767,5	5.000	3.837.500
2	Cierre de ventanas hacia edificio existente , y anclajes a mampostería existente	GL	1	3.600.000	3.600.000
Estructura de H° A° Metálica					
3	Excavación p/ fundaciones tubulones	M3	9,6	35.000	336.000
4	Fundación tipo tubulones D:0,90	M3	9,6	1.800.000	17.280.000
5	Relleno y compactación	M3	921	33.000	30.393.000

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

6	Cimiento PBC	M3	25,11	420.000	10.546.200
6	Vigas de fundación	ML	42	130.000	5.460.000
7	Viga superior	ML	26	130.000	3.380.000
10	Pilares	ML	12	90.000	1.080.000
13	Piso de hormigón armado e:0,15	M2	48,35	120.000	5.802.000
15	Estructura metálica pared de chapa galv	M2	24	270.000	6.480.000
16	Estructura metálica c/cubierta de chapas	M2	150	240.000	36.000.000
17	Puertas corred. De chapa negra c/pintura	M2	18	300.000	5.400.000
	Albañilería				
18	Mampostería de nivelación.	M2	55,8	120.000	6.696.000
19	Aislación horizontal	ML	55,8	28.000	1.562.400
20	Mampostería de elevación 0,15 común	M2	112	90.000	10.080.000
21	Mampostería de elevación 0,15 visto lad. prensad.	M2	112	95.000	10.640.000
22	Revoque de mampostería interior	M2	336	28.000	9.408.000
24	Revoque de mochetas	M2	125	30.000	3.750.000
25	Contrapiso	M2	150	25.000	3.750.000
26	Carpeta base p/asiento piso cerámico.	M2	75	25.000	1.875.000
27	Piso Cerámico.	M2	75	80.000	6.000.000
28	Zócalo cerámico	M2	100	30.000	3.000.000
29	Revestido de azulejos baño y taller	M2	45,8	90.000	4.122.000
	Instalaciones sanitarias				
31	Alimentación 3/4	ML	40	28.000	1.120.000
32	Agua cte SS HH	UNI	1	700.000	700.000
33	Agua cte taller	UNI	1	160.000	160.000
34	Desagüe cloacal SS HH	UNI	1	400.000	400.000
35	Artefactos sanitarios y grifería	GL	2	2.800.000	5.600.000
36	Cañería de desagüe cloacal	ML	22	35.000	770.000
37	Cámara séptica	UNI	1	2.500.000	2.500.000
38	Pozo Absorbente	UNI	1	3.000.000	3.000.000
39	Registro de inspección cloacal	UNI	5	280.000	1.400.000
40	Desagüe cloacal taller	UNI	1	700.000	700.000
41	Cañería de desagüe pluvial, canales	ML	19,7	70.000	1.379.000
43	Registros desagüe pluvial	UNI	6	180.000	1.080.000
	Instalaciones Eléctricas				
44	Puesto de Med. Trifásico y acometida al TG	GL	1	1.600.000	1.600.000

Consultor - Propietario

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

45	Tablero General	GL	1	1.200.000	1.200.000
46	Boca de luz y toma	UNI	60	88.000	5.280.000
47	Circuito de AA	UNI	4	315.000	1.260.000
47	Ventiladores de techo taller.	UNI	2	750.000	1.500.000
48	Artefactos de iluminación 2x40	UNI	20	150.000	3.000.000
50	Artefactos de iluminación exterior	UNI	8	270.000	2.160.000
51	Cajas c/ ducto telefónico	UNI	6	5.000	30.000
52	Cajas tablero p/ teléfono	UNI	1	60.000	60.000
53	Toma corriente p/computadora	UNI	6	1.300.000	7.800.000
	Carpintería de Madera y Metal				
54	Puertas placa 0,8x2,1	UNI	4	850.000	3.400.000
55	Puertas Tablero o,8x 2,1	UNI	2	1.200.000	2.400.000
56	Ventana blindex 1,60 x1,30	UNI	5	1.100.000	5.500.000
56	Ventanita blindex baños	UNI	1	360.000	360.000
57	Ventana blindex fija acceso ppal	M2	3,87	800.000	3.096.000
58	Contramarco	Ml	66	10.000	660.000
	Pinturas				
59	Pintura al agua c/ enduido interior	M2	400	30.000	12.000.000
60	Pintura al agua exterior mochetas	M2	120	28.000	3.360.000
61	Barnizado de aberturas	M2	22	25.000	550.000
62	Limpieza y siliconado de ladrillos vistos	M2	140	20.000	2.800.000
	Varios				
64	Espejos	M2	2	150.000	300.000
68	Cielo raso tipo amachimbre de PVC	M2	75	58.000	4.350.000
70	Aislación Térmica cubierta de chapas	M2	150	42.000	6.300.000
	Exteriores				
69	Muro de contención de piedra bruta, hacia lagura	M3	36	420.000	15.120.000
65	Vallado posterior y hacia laguna	ML	65	380.000	24.700.000
67	Pavimento de acceso y estaci./empedrado.	M2	630	70.000	44.100.000
				Total Lote 3	**363.173.100**

CLAUSULA TERCERA – PLAZO

El CONTRATISTA se obliga expresamente, a entregar la totalidad de los servicios, dentro de un plazo no mayor a **50 (cincuenta) días corridos**, cuyo cómputo es a partir de la Orden de servicio del Fiscal Titular.

CLÁUSULA CUARTA – VIGENCIA DEL CONTRATO

Las partes no modificadas del Contrato N° 25/2016 quedan firmes y vigentes.

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente

Mariela C. Molas S.
Consultora

En fe de lo cual, la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de su representante debidamente autorizado, firman el presente Convenio de 3 (tres) páginas, progresivamente enumerada, en tres ejemplares de igual tenor a un mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los...09...días del mes de.....Junio..... del año 2017.-**

CONTRATISTA

Mariela C. Molas S.
Consultor - Propietaria

CONTRATANTE

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC