Asunción, 03 de noviembre de 2022

NOTA DOC- DADJ N° 0785/2022

REFERENCIA: SIMESE Nº 205.998/2021 – LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 11/2019 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS – PLURIANUAL – ID Nº 350.029.- EMPRESA: CONSTRUCTORA ALPE S.A

Señor
Abg. PABLO SEITZ, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Me dirijo a Usted, con relación a la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2019 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS – PLURIANUAL – ID N° 350.029.-** Convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través de la Dirección Operativa de Contrataciones a fin de dar RESPUESTA a la **NOTA DNC N° 7471/2022,** conforme al siguiente detalle:

PUNTO 1- REITERAMOS. *Con relación a la modificación realizada al contrato original, se solicita a la contratante que el dictamen y la adenda sean ajustados conforme a la normativa aplicable a contrato abierto. Art. 9 inc. Correspondiente, de la Resolución DNCP Nº 4576//2020.*

RESPUESTA: En cuanto a este punto conforme a lo observado, se ha remitido el Memorándum D.AD.J. – D.O.C. Nº 573/2022, a la ASESORÌA JURIDICA Y TECNICA – DOC, informando nuevamente lo observado por la DNCP en cuanto al Convenio Modificatorio suscripto entre las partes; a lo que la Asesoría Jurídica y Técnica – DOC emite el DICTAMEN DOC Nº 825/2022, el cual sustenta la Resolución D.G.A.F. Nº 2185/2022.; a lo que el Dpto. de Contratos y Garantías ha suscripto la Adenda Nº 03 en concordancia al Dictamen y la Resolución anteriormente mencionado dando respuesta a la observación (todas las documentaciones mencionadas son anexadas a la misma).

Ante lo expuesto, se aclara que la Adenda 3 subsana la Adenda 2, objeto de observación y a fin de dar cumplimiento al Art. 9 inc. Correspondiente, de la Resolución DNCP Nº 4576//2020.

Sin otro particular y en espera de aclarar dicha observación, hago propicia la ocasión para saludarlo muy cordialmente.

Econ. Lourdes Villasboa, Jefe
Dpto. De Adjudicaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES DOC - DGAF
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES

MEMORÁNDUM D.D.A.J. – D.O.C. N° 573/2022

A: **ABG. ARTURO AGUILERA**. Dictaminante.
Asesoría Jurídica y Técnica/DOC.

ASUNTO: **REMITIR NUEVAMENTE EXPEDIENTES CON REPARO PARA ANÁLISIS.**

DE: **ABG. LORENA AQUINO,** Jefa.
Departamento de Adjudicaciones.

FECHA: **05 de septiembre de 2022**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES DOC - DGAF

Abg. Lorena Aquino Maciel, Jefa
Dpto. de Adjudicaciones - DOC - DGAF
M.S.P. y B.S.

Por medio de la presente se remite nuevamente expedientes traspapelados y remitidos a este Dpto. en un solo expediente en relación al Memo D.ADJ-DOC N° 518/2022, para sus análisis correspondientes a los Convenios Modificatorios suscriptos por las partes, las cuales han sido comunicadas a través del SICP a la DNCP, la misma se ha pronunciado observando los Convenios Modificatorios según el siguiente detalle los cuales se adjuntan todas las documentaciones correspondientes al expediente:

ITEM	ORDEN	EXPEDIENTE N°	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONVENIO	PROVEEDOR	NOTA DE OBSERVACIÓN DNC N°
1	G3-108	205270/2021	ADENDA N° 11/2019-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE DIFERENTES SERVICIIOS DE SALUD DEL MSP Y BS – PLURIANUAL – ID Nº 350.029	AMPLIACIÓN DE MONTO	ECO SERVICE GROUP S.A.	6663/2022
2	G2-63	205998/2021	ADENDA N° 02 - L.P.N. N° 11/2019 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIO DE SALUD DEL MSP Y BS – PLURIANUAL – ID N° 350.029	AMPLIACIÓN DE MONTO	CONSTRUCTORA ALPE S.A.	7471/2022

Documentos Remitidos:

- SE REMITEN DOS (2) EXPEDIENTES COMPLETOS CON DOCUMENTACIONES VARIAS DE PROCESO (COPIAS QUE FUERON REMITIDAS A ESTE DPTO). – FIRMAS **ECO SERVICE GROUP S.A.** Y **CONSTRUCTORA ALPE S.A.**

Atentamente.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
D.G.A.F. - M.S.P.Y.B.S.
ASESORIA JURIDICA - DOC
SONIA RIVEROS RODRIGUEZ
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.
RECTIFICACIÓN
FECHA 05 SET. 2022 HORA 10:51.
N° 205.970 / 205.998 / 204.

Busqueda rápida

DNCP | Marco Legal | Planificación | Procesos | Módulos | Información | Servicios | Cambiar contrasena | Salir

Mas usados: | Búsqueda de Ampli... | Búsqueda de Prove... | Búsqueda de Adjud... | Búsqueda de Pacs

Gustavo Ramon Jara Gimenez [1773827-1451] - Convocante - Código SICP 1451

Ampliación

Estos son los datos de la ampliación

Datos de la Adjudicación y el Proveedor

Id:	385710
Código UOC/UEP:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Modalidad:	Licitación Pública Nacional
Categoria:	17 - Equipos, Productos e Instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud
Descripción:	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS CITOSTATICOS, ANTINEOPLASICOS E INMUNOMODELADORES PARA EL INCAN Y OTROS CENTROS ONCOLOGICOS DEL MSP Y BS
Objeto del Llamado:	Bienes
Moneda:	Guaranies
Monto Adjudicado:	8.789.530.390
Forma de Adjudicación:	Por Lote
RUC/IDAP:	80061211-6
Razón Social:	EUROQUIMICA S.A.

Datos del Procedimiento

Tipos de Procedimiento:	Prórrogas
Expediente:	319449
Nro. Resolución:	AJDGGIES Nº 96/2022
Fecha Resolución:	15/07/2022

Documentos

Nombre Archivo	Tipo Documento	Fecha
dictamen_ajdggies_n__96_2022_1665411471316.pdf	Adenda de Contrato	10/10/2022 11:17
documentos_varios_1665411482958.pdf	Nota al Director	10/10/2022 11:18
11833_305710_exp_319449_1665836317571.pdf	Nota de Retención Ampliacion/Reajuste	16/10/2022 09:52
comunicacion_nota_doc_adj_n__592_2022_1665411147. .	Nota al Director	10/10/2022 11:17

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	205.998/2021

DICTAMEN DOC N° 825/2022

Asunción, 17 de octubre de 2022.

Señora Directora General:

Revisado el expediente de referencia, esta Asesoría Jurídica señala cuanto sigue:

1. **ANTECEDENTES.**

   a) Contrato Abierto N° 339/2019, suscrito con la firma Constructora Alpe S.A. y la Adenda N° 02 al mismo.

   b) Nota DRF N° 2626/2021 del 11 de noviembre de 2021.

   c) Resolución SG N° 1014 del 24 de noviembre de 2021.

   d) Resolución DGAF N° 1299 del 12 de julio de 2022.

   e) Nota DNC N° 5324/2022 del 08 de junio de 2022.

   f) Nota DNC N° 7417/2022 del 26 de julio de 2022.

2. **NORMATIVA APLICABLE.**

   a) Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

   b) Decreto N° 2992/2019 "QUE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 -DE CONTRATACIONES PÚBLICAS- Y SU MODIFICATORIA".

   c) Resolución DNCP N° 4576/2020 del 08 de octubre de 2020.

   d) Resolución S.G. N° 070 del 14 de febrero de 2022.

3. **ANÁLISIS.**

De manera preliminar al análisis, corresponde indicar que a través del presente dictamen se realiza una verificación cuantitativa relativa al cumplimiento de las condiciones formales de la solicitud planteada.

En cada una de las fases preliminares han intervenido diversas dependencias de la Institución y, en tal gestión, el celo administrativo propio de la labor estatal nos lleva a asumir que tales instancias han obrado dentro del ámbito de sus atribuciones legales, en el pleno ejercicio de sus funciones y bajo su responsabilidad.

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.937

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	205.998/2021

DICTAMEN DOC N° 825/2022

En el caso que nos convoca, podemos observar que mediante la Nota DRF N° 2626/2021 del 11 de noviembre de 2021, la Dirección de Recursos Físicos del MPSYBS solicitó la ampliación de monto del Contrato Abierto N° 339/2019, suscripto con la firma CONSTRUCTORA ALPE S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029" y, en tal sentido, a través de la Resolución S.G. N° 1014 del 24 de noviembre del 2021, la Máxima Autoridad Institucional autorizó la suscripción de la adenda pertinente.

Así, fue celebrada la Adenda N° 02 al Contrato Abierto N° 339/2019, empero, al tiempo de solicitud de su difusión, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) formuló un reparo, según se desprende de la Nota DNC N° 5324/2022 del 08 de junio de 2022, la cual solicitaba el ajuste del dictamen emitido y la adenda respectiva a las previsiones de la Resolución DNCP N° 4576/2020 del 08 de octubre de 2020.

De esta forma, con el fin de dar cumplimiento a la indicación de la DNCP, se procedió a ampliar los términos de la Resolución S.G. N° 1014 del 24 de noviembre del 2021, tal y como se detalla en la Resolución DGAF N° 1299 del 12 de julio de 2022.

A pesar de lo anterior, por medio de una nueva nota de reparo, identificada como Nota DNC N° 7417/2022 del 26 de julio de 2022, la DNCP ratificó la necesidad del ajuste de la Adenda N° 2 del Contrato Abierto N° 339/2019 a la citada Resolución DNCP N° 4576/2020 del 08 de octubre de 2020, en los mismos términos de la ampliación de la fundamentación de la variación contractual, expresada en la Resolución DGAF N° 1299 del 12 de julio de 2022.

A fin de asegurar la efectividad de los cambios requeridos, en consulta con el personal de verificación de adendas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se recibió la indicación de que la adenda de ampliación del monto debía contener, además de la mención del Art. 9° inciso c) de la Resolución DNCP N° 4576/2020, el desglose de cada ítem o sub ítem alcanzado por la ampliación, en virtud a lo expresado en el artículo mencionado.

Ante la plena certeza del ajuste del caso a las previsiones del Art. 9° inciso c) de la Resolución DNC N° 4576/2020 y de acuerdo al detalle de la ampliación de monto requerida por la Dirección de Recursos Físicos, encontramos que la ampliación pretendida opera sobre conforme a los valores siguientes:

CONSTRUCTORA ALPE S.A.

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	205.998/2021

DICTAMEN DOC N° 825/2022

LOTE 1- CHACO - BOQUERON - ALTO PARAGUAY, Contrato Abierto N° 339/2019 - LPN N° 11/2019 - ID N° 350.029 - PLURIANUAL
Monto Mínimo: 1.600.000.000 - Máximo: 3.200.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Monto Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.300	6.300
2	70111503-002	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	118.275	118.275
3	70111503-002	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	383.325	383.325
4	70111503-002	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	589.950	589.950
5	70111503-001	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	Unidad	EVENTO	1	427.500	427.500
6	70111503-001	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	Unidad	EVENTO	1	522.500	522.500
7	70111503-001	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos	Unidad	EVENTO	1	617.500	617.500
8	72131601-002	Desmonte de suelo Manual.Cavado- acarreo	Metros cúbicos	EVENTO	1	42.750	42.750
9	72103004-001	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	EVENTO	1	41.570	41.570
10	72103004-001	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	EVENTO	1	91.699	91.699
11	72103004-001	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	EVENTO	1	73.359	73.359
12	72131601-002	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	Metros cúbicos	EVENTO	1	44.175	44.175
13	72131601-002	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	Metros cúbicos	EVENTO	1	35.321	35.321
14	72131601-003	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante	Metros cuadrados	EVENTO	1	336.490	336.490
15	72131601-003	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado	Metros cúbicos	EVENTO	1	336.490	336.490
16	72131601-004	Refuerzo de zapatas de h°a° - inclu. Excavación y Relleno con compactación sector afectado	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.562.275	1.562.275
17	72103003-001	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.906	48.906
18	72103003-001	Sustitución y reposición de cadena inferior de 13x20 en planta baja	Metro lineal	EVENTO	1	83.981	83.981
19	72103003-001	Sustitución y reposición de cadena de 13x30	Metro lineal	EVENTO	1	94.808	94.808
20	72103003-001	Sustitución y reposición de cadena 30x30	Metro lineal	EVENTO	1	94.808	94.808
21	72131601-004	Sustitución y reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.710.000	1.710.000
22	72103003-001	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.672	14.672
23	72103003-001	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.845	16.845
24	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.300	13.300
25	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.018	12.018
26	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.050	18.050
27	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.250	14.250
28	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.700	24.700
29	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.634	12.634
30	72103003-001	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación	Unidad	EVENTO	1	72.105	72.105
31	72131601-005	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	EVENTO	1	84.123	84.123
32	72131601-005	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	EVENTO	1	144.210	144.210

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. N° 30.987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	205.998/2021

DICTAMEN DOC N° 825/2022

33	72131601-005	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.30 m ladrillos comunes Dosif. 1-1-10	Metros cuadrados	EVENTO	1	178.770	178.770
34	72131601-005	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.45 m ladrillos comunes Dosif. 1-1-10	Metros cuadrados	EVENTO	1	261.520	261.520
35	72131601-005	Colocacion de envarillado en mamposteria. Varillas de hierro de 8 mm.asentadas con concreto.	Metro lineal	EVENTO	1	16.214	16.214
36	72131601-015	Sustitucion y colocacion de Pilar de ladrillo común vistos Dosif.1-1-6	Metro lineal	EVENTO	1	120.296	120.296
37	72131601-015	Reparación y sustitución de pilar de HºAº	Metro lineal	EVENTO	1	123.500	123.500
38	72131601-015	Reparación y sustitución de pilar de hierro de chapa doblada.	Metro lineal	EVENTO	1	123.500	123.500
39	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común de 0,07 colocado de canto dos. 1/2-1-4	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.006	45.006
40	72101703-011	Muro ladrillo común (0.10) p/revocar	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.006	45.006
41	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1-1-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.816	97.816
42	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.20) p/revocar	Metros cuadrados	EVENTO	1	137.218	137.218
43	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.30) p/revocar	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.141	185.141
44	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.45) p/revocar	Metros cuadrados	EVENTO	1	245.617	245.617
45	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo 0,15 semiprensado rojo o veteado	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.492	140.492
46	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo comunes blancos para vistos dos. 1-1-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.042	110.042
47	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.	Metros cuadrados	EVENTO	1	460.359	460.359
48	72101703-011	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.210	144.210
49	72131601-999	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	EVENTO	1	114.405	114.405
50	72131601-999	Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	EVENTO	1	540.788	540.788
51	72131601-999	Reposición y colocación de dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	EVENTO	1	80.637	80.637
52	72131601-006	AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	Metro lineal	EVENTO	1	90.131	90.131
53	72131601-006	AISLACION Con Aditivo hidrófugo inorgánico	Metro lineal	EVENTO	1	39.397	39.397
54	72131601-006	AISLACION Con Asfalto sólido derretido.	Metro lineal	EVENTO	1	85.926	85.926
55	72131601-006	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.995	144.995
56	72131601-006	AISLACION Con gel en emulsión tipo asfalkote.	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.773	27.773
57	72131601-006	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.926	47.926
58	72131601-006	AISLACION Membrana en pasta	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.004	26.004
59	72131601-006	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.	Metros cuadrados	EVENTO	1	137.285	137.285
60	72131601-006	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.208	63.208
61	72131601-006	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.158	108.158
62	72131601-006	AISLACION Con asfalto sólido derretido (2 manos)	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.749	8.749
63	72131601-006	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.246	67.246
64	72131601-006	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio doble cara súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Rollos de 1,22x42 m.	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.397	75.397
65	72131601-006	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.246	67.246
66	72131601-007	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66	Metros cuadrados	EVENTO	1	277.819	277.819
67	72103003-001	Demolición de techo de chapas	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.014	9.014
68	72131601-007	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta log chapa 3,66x1,10	Metros cuadrados	EVENTO	1	118.445	118.445
69	72131601-007	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	Metros cúbicos	EVENTO	1	60.326	60.326

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. N° 30.987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	205.998/2021

DICTAMEN DOC N° 825/2022

70	72131601-007	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa plegada+perfiles+chapas acero galvanizado N°26 no incluye pilares	Metros cuadrados	EVENTO	1	244.530	244.530
71	72131601-007	Sustitucion y reposicion de chapa galvanizada sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)	Metros cuadrados	EVENTO	1	129.675	129.675
72	72131601-007	Sustitucion y reposicion de techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.132	97.132
73	72131601-007	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica con nucleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	361.000	361.000
74	72102201-003	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos	Unidad	EVENTO	1	407.151	407.151
75	72103003-001	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.044	30.044
76	72103003-001	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.035	24.035
77	72131601-007	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x5	Metros cuadrados	EVENTO	1	236.633	236.633
78	72131601-007	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados (nuevo) con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.236	200.236
79	72131601-007	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.210	144.210
80	72102102-001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.105	72.105
81	72131601-009	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.730	43.730
82	72131601-009	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.841	41.841
83	72131601-009	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.850	59.850
84	72131601-009	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.911	110.911
85	72131601-009	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.875	68.875
86	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con piso mosaico granítico o piso cerámico Pl. 5 de 40x40	Metros cuadrados	EVENTO	1	198.289	198.289
87	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra, baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.175	120.175
88	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado- como guarda obra, piso alisado cemento o piedra laja	Metros cuadrados	EVENTO	1	109.250	109.250
89	72131601-009	Reposicion de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.618	57.618
90	72131601-009	Sustitucion y colocacion de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.044	30.044
91	72102602-005	Reposicion y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10	Unidad	EVENTO	1	493.050	493.050
92	72102602-005	Reposicion y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10	Unidad	EVENTO	1	876.375	876.375
93	72102602-005	Reposicion y colocacion de Puerta tablero de cedro colocada 0,90 x2.10	Unidad	EVENTO	1	1.140.000	1.140.000
94	72102602-005	Reposicion y colocacion de Puerta Vidriera colocada con vidrio 0,80x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	921.500	921.500
95	72102602-005	Reposicion y colocacion de Puertas Vidrieras con persianas (dos hojas de abrir) 1,60x2,10 m. Cabezal rectos con vidrios- mas herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	EVENTO	1	1.211.250	1.211.250
96	72102602-005	Reposición y colocación de Puerta plegadiza de cedro	Unidad	EVENTO	1	923.780	923.780
97	72102602-005	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	440.800	440.800
98	72102602-008	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	Metro lineal	EVENTO	1	48.070	48.070
99	72102602-008	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 1,00x2,10 - 1,10x2,10 - 1,20x2,10 - 1,30x2,10 - 1,40x2,10 - 1,50x2,10	Metro lineal	EVENTO	1	95.570	95.570
100	72102602-008	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro	Metro lineal	EVENTO	1	18.026	18.026
101	72101505-001	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.	Unidad	EVENTO	1	156.228	156.228
102	72101505-001	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.	Unidad	EVENTO	1	180.263	180.263
103	72101505-001	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados	Metro lineal	EVENTO	1	93.737	93.737
104	72103003-001	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.	Metro lineal	EVENTO	1	84.123	84.123
105	72102508-999	Reposicion y colocación de Mesada de granito para cocina sin pileta-Bajo mesada con puerta placas en cedro. Interior, estantes y cajones en cedro. Incluye herrajes. 1 x 0,60	Metro lineal	EVENTO	1	1.995.000	1.995.000
106	72102602-011	Reposición y colocación de Alacena para cocina de 0,60 de alto y 0,45 ancho Placas de cedro colocado incluye herrajes.	Metro lineal	EVENTO	1	883.025	883.025

Arturo D. Avalos
Abogado
Mat. C.S.J. N° 30.907

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	205.998/2021

DICTAMEN DOC N° 825/2022

107	72102508-999	Reposicion y colocación de Mesada de granito .de 1 ml x 0,60 de ancho	Metro lineal	EVENTO	1	1.045.000	1.045.000
108	72102602-005	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera con persianas, coloc. 3 hojas de abrir (2,10x1,20m de alto) con cabezal recto- con vidrios- Herrajes y accesorios incluidos	Unidad	EVENTO	1	1.710.000	1.710.000
109	72102602-005	Reposicion y colocacion de Ventana balancín con vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2	Unidad	EVENTO	1	354.825	354.825
110	72102602-001	Reparación de marcos de madera, incluye sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente	Unidad	EVENTO	1	318.217	318.217
111	72102602-001	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente	Unidad	EVENTO	1	369.947	369.947
112	72102602-001	Reparacion y sustitucion de ventanas de 1,20 x 1,10, vidrio templado de 8 mm con herrajes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.168.500	1.168.500
113	72102602-999	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	Unidad	EVENTO	1	360.525	360.525
114	72102602-999	Sustitucion y colocación de balancines metálicos 1,35 x 1,05.	Unidad	EVENTO	1	305.482	305.482
115	72102602-001	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	Metros cuadrados	EVENTO	1	240.350	240.350
116	73121602-008	Prov y coloc de Portones Corredizos	Metros cuadrados	EVENTO	1	815.100	815.100
117	73121602-008	Prov y coloc de Portones Pivotantes	Metros cuadrados	EVENTO	1	815.100	815.100
118	72102602-005	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	EVENTO	1	672.770	672.770
119	72102602-005	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	EVENTO	1	775.330	775.330
120	72102602-005	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	EVENTO	1	863.633	863.633
121	72102602-005	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura	Unidad	EVENTO	1	886.048	886.048
122	72102602-005	Reposicion y colocacion de Puerta ciega lisa 0,90x2,10 m con hoja chapa de 18 lisa,colocacion de bastidor reforzado, anti óxido con tratamiento y cerradura .	Unidad	EVENTO	1	1.381.900	1.381.900
123	72102602-005	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura	Unidad	EVENTO	1	1.520.000	1.520.000
124	72102602-005	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m	Unidad	EVENTO	1	591.933	591.933
125	72102602-005	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m	Unidad	EVENTO	1	641.891	641.891
126	72102602-005	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera corrediza. 1,10x1,50x0,15 m chapa de 18- dos hojas corredizas. Contravidrio 10x10- ruedas de metal , herrajes cromados - Pint. Anti óxido.	Unidad	EVENTO	1	694.805	694.805
127	73121602-005	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro de 1,20x1,20 m. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	399.000	399.000
128	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	399.000	399.000
129	72102201-011	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	218.500	218.500
130	72102602-007	Desmonte de mampara con recuperación de madera o materiales/placas	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.271	7.271
131	72102602-007	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas	Metros cuadrados	EVENTO	1	156.228	156.228
132	72102602-007	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas vidriadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	174.254	174.254
133	72102602-007	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.	Unidad	EVENTO	1	721.050	721.050
134	72102602-007	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.158	108.158
135	72102602-007	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.245	168.245
136	72101601-002	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.350	13.350
137	72101601-002	Reparacion y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	Metros cuadrados	EVENTO	1	156.228	156.228
138	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.175	120.175

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	205.998/2021

DICTAMEN DOC N° 825/2022

139	72101601-002	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado	Metros cuadrados	EVENTO	1	152.000	152.000
140	72101601-002	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso	Metro lineal	EVENTO	1	54.079	54.079
141	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.227	84.227
142	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.322	107.322
143	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7 Cm.espesor.Blanco.Con accesorios	Metros cuadrados	EVENTO	1	76.000	76.000
144	72103003-001	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.447	32.447
145	72103003-001	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.663	18.663
146	72131601-008	Reponer y colocar azotada Impermeable c/hidrof. Orgánico. 0,5.cm.Dosif 1-3	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.019	19.019
147	72131601-008	Reponer y colocar revoque a Aristas en mochetas revocadas	Metro lineal	EVENTO	1	14.014	14.014
148	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) Grueso Interior. Esp=1,5 cm.Dosif 1-4-20	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.917	26.917
149	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) .Esp=1,5 cm.Dosif 1-2-12	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.331	27.331
150	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 2 capas (a la cal) .Esp=2 cm.Dosif 1-4	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.695	32.695
151	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a una capa+Aditivo e-1,5 cm.Dosif 1-5	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.976	23.976
152	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro Interior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.035	24.035
153	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.842	28.842
154	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.491	26.491
155	72131601-008	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación	Metro lineal	EVENTO	1	108.158	108.158
156	72101601-002	Reponer y colocar revoque a 1 capa (a la cal) e=1,5 cm.Dosif. 1-4-12	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.346	61.346
157	72101601-002	Reponer y colocar revoque a 2 capas (a la cal) e=1 cm. Y 0,5 cm cada capa Dosif. 1-4-12	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.899	70.899
158	72103003-001	Demolición de piso cerámico incl retiro de material	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.014	9.014
159	72103003-001	Demolición de piso de H°A° con retiro de escombro y acarreo	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.105	72.105
160	72131601-009	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.105	72.105
161	72131601-009	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.105	72.105
162	72131601-009	Sustitucion y colocación de pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base.	Metros cuadrados	EVENTO	1	151.301	151.301
163	72131601-004	Sustitucion y colocacion de Hormigón Armado de 12 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	99.442	99.442
164	72131601-009	Sustitucion y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.478	65.478
165	72131601-009	Sustitucion y colocacion de piso Calcáreo con base cemento blanco y/o gris o rojo 20x20	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.580	61.580
166	72131601-009	Sustitucion y colocacion de Alfombra	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.454	96.454
167	72131601-009	Sustitucion y colocacion de Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion fratàs)	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.225	43.225
168	72131601-009	Reposicion y colocacion de piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.151	107.151
169	72131601-009	Reposicion y colocacion de Piso de ladrillos comunes de 0,12x0,05x0,26 colocados de plano	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.295	55.295
170	72131601-009	Reposicion y colocacion de piso Vinilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	118.750	118.750
171	72131601-009	Reposición de Piso vinilico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.	Metros cuadrados	EVENTO	1	237.500	237.500
172	72103003-001	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	Metro lineal	EVENTO	1	25.186	25.186
173	72101607-005	Sustitución y colocación de zócalo calcáreo base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	EVENTO	1	23.504	23.504
174	72101607-005	Sustitucion y colocación de zócalo calcáreo base cemento gris similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	EVENTO	1	30.556	30.556
175	72101607-005	Sustitucion y colocación de zócalo cerámico o granito base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	EVENTO	1	59.225	59.225
176	72101607-005	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo/o azulejo existente	Metro lineal	EVENTO	1	84.123	84.123

Arturo M. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.997

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	205.998/2021

DICTAMEN DOC N° 825/2022

177	72101607-005	Sustitución y colocacion de zócalo sanitario vinilico homogèneo	Metro lineal	EVENTO	1	133.000	133.000
178	72101607-005	Sustitucion y colocacion de zocalo de Alfombra	Metro lineal	EVENTO	1	91.408	91.408
179	72101607-005	Sustitución y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris o rojo 10x20	Metro lineal	EVENTO	1	26.006	26.006
180	72101607-005	Sustitución y colocacion de zocalo Granito con base cemento blanco y/o gris	Metro lineal	EVENTO	1	48.401	48.401
181	72103003-001	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.875	11.875
182	72102508-002	Sustitución y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.609	78.609
183	72101607-002	Sustitucion y colocacion de Ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.544	108.544
184	72101607-002	Sustitucion y colocacion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	EVENTO	1	119.585	119.585
185	72101607-002	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.750	61.750
186	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro con freno	Unidad	EVENTO	1	1.710.000	1.710.000
187	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro sin freno	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
188	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado	Metros cuadrados	EVENTO	1	149.435	149.435
189	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 5 mm colocado	Metros cuadrados	EVENTO	1	183.398	183.398
190	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado	Metros cuadrados	EVENTO	1	251.323	251.323
191	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc	Metros cuadrados	EVENTO	1	203.775	203.775
192	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado	Metros cuadrados	EVENTO	1	122.265	122.265
193	72102602-006	Reposicion y colocacion de polarizado color negro	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.342	43.342
194	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	532.000	532.000
195	72102304-003	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	441.552	441.552
196	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	652.978	652.978
197	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	261.928	261.928
198	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	253.875	253.875
199	72102303-003	Reparacion de Cámara Séptica(1x1,60x1,20)	Unidad	EVENTO	1	1.712.310	1.712.310
200	72102303-998	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios	Unidad	EVENTO	1	23.750.000	23.750.000
201	72102303-005	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 1,5 m. de prof=3 ms	Unidad	EVENTO	1	2.633.205	2.633.205
202	72102303-005	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	Unidad	EVENTO	1	3.181.268	3.181.268
203	72102304-003	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	61.750	61.750
204	72102304-003	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	80.750	80.750
205	72102304-003	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	114.000	114.000
206	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas)y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	76.000	76.000
207	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y macizados y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	90.250	90.250
208	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	114.000	114.000
209	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y macizados y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	142.500	142.500
210	72101510-004	Provision y colocación de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	EVENTO	1	134.207	134.207

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.987

C.P. Patricia Gonzalez Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	205.998/2021

DICTAMEN DOC N° 825/2022

211	72101510-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm, con rejilla de aluminio.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	EVENTO	1	107.089	107.089
212	72101510-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm, con rejilla de aluminio.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	EVENTO	1	71.393	71.393
213	72101510-009	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	Unidad	EVENTO	1	140.687	140.687
214	72101510-009	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	Unidad	EVENTO	1	264.054	264.054
215	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial	Unidad	EVENTO	1	167.809	167.809
216	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	Unidad	EVENTO	1	303.611	303.611
217	72102304-003	Reposición y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa	Unidad	EVENTO	1	460.671	460.671
218	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .	Unidad	EVENTO	1	599.146	599.146
219	72102303-005	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)	Unidad	EVENTO	1	2.258.824	2.258.824
220	72102802-012	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (Incluye desagote)	Unidad	EVENTO	1	1.308.824	1.308.824
221	72101510-004	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	EVENTO	1	20.900	20.900
222	72101510-004	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	EVENTO	1	72.105	72.105
223	72101510-004	Remoción de mezcladora	Unidad	EVENTO	1	60.088	60.088
224	72101510-004	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 1/2. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	EVENTO	1	13.800	13.800
225	72101510-004	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 3/4. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	EVENTO	1	21.224	21.224
226	72154056-001	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba	Unidad	EVENTO	1	1.802.625	1.802.625
227	72102303-998	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts	Unidad	EVENTO	1	833.576	833.576
228	72102303-998	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts	Unidad	EVENTO	1	2.755.000	2.755.000
229	72102303-998	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts	Unidad	EVENTO	1	427.500	427.500
230	72102304-001	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja. Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	561.196	561.196
231	72102304-001	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	712.500	712.500
232	72102304-001	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	406.428	406.428
233	72102304-001	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	522.500	522.500
234	72102304-001	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	967.941	967.941
235	72102304-001	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.187.500	1.187.500
236	72102304-001	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría- Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.273.010	1.273.010
237	72102304-001	Reposicion e Inst. de Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	347.146	347.146
238	72102304-001	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina	Unidad Medida Global	EVENTO	1	302.368	302.368
239	72102304-001	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina	Unidad Medida Global	EVENTO	1	724.153	724.153
240	72101510-009	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas	Metro lineal	EVENTO	1	18.026	18.026
241	72101510-009	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	EVENTO	1	96.140	96.140
242	72101510-009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas. Incluye reparacion de superficie afectada similar a existente	Metro lineal	EVENTO	1	26.439	26.439
243	72101510-009	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	Metro lineal	EVENTO	1	24.035	24.035
244	72101510-009	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	Unidad	EVENTO	1	239.942	239.942
245	72101510-009	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales	Metro lineal	EVENTO	1	60.088	60.088
246	72101510-009	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	EVENTO	1	108.158	108.158
247	72101510-009	Prov y colocacion Cañería de plástico(PVC) de 100mm. Incl reparacion de superficie post colocacion	Metro lineal	EVENTO	1	38.242	38.242

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	205.998/2021

DICTAMEN DOC N° 825/2022

248	72101510-009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	EVENTO	1	26.439	26.439
249	72101510-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 50mm. Incl reparacion de superficie post colocacion	Metro lineal	EVENTO	1	27.686	27.686
250	72101510-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 75mm. Incl reparacion de superficie post colocacion	Metro lineal	EVENTO	1	30.594	30.594
251	72101510-009	Reparación de registros cloacales, incluyendo tapas de h°a° nuevas	Unidad	EVENTO	1	163.103	163.103
252	72101510-009	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas	Metro lineal	EVENTO	1	18.026	18.026
253	72101510-009	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	EVENTO	1	167.809	167.809
254	72101510-009	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	EVENTO	1	253.565	253.565
255	72101510-009	Colocacion y reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	EVENTO	1	108.158	108.158
256	72101510-009	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	EVENTO	1	180.263	180.263
257	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	Unidad	EVENTO	1	26.439	26.439
258	72131601-011	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	EVENTO	1	721.050	721.050
259	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo)	Unidad	EVENTO	1	721.050	721.050
260	72131601-011	SustitucionProvisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	Unidad	EVENTO	1	721.050	721.050
261	72131601-011	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	192.280	192.280
262	72131601-011	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería	Unidad	EVENTO	1	72.105	72.105
263	72131601-011	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos	Unidad	EVENTO	1	108.158	108.158
264	72131601-011	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha	Unidad	EVENTO	1	660.963	660.963
265	72131601-011	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente	Unidad	EVENTO	1	151.763	151.763
266	72131601-011	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente	Unidad	EVENTO	1	93.100	93.100
267	72102201-9997	Remoción de ventiladores en mal estado	Unidad	EVENTO	1	60.088	60.088
268	72102201-002	Remoción de extractor y campana	Unidad	EVENTO	1	60.088	60.088
269	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	EVENTO	1	36.053	36.053
270	72102201-002	Remoción de cables	Metro lineal	EVENTO	1	6.009	6.009
271	72102201-002	Remoción de ductos de cables	Unidad	EVENTO	1	8.412	8.412
272	72102201-002	Sustitucion y colocacion de Cableado de acuerdo a calculo de carga con tapas de toma y punto	Unidad	EVENTO	1	72.105	72.105
273	72102201-002	Sustitucion y colocacion de Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	Metro lineal	EVENTO	1	72.105	72.105
274	72102201-002	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica	Unidad	EVENTO	1	540.788	540.788
275	72102201-002	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica	Unidad	EVENTO	1	600.875	600.875
276	72102201-002	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	84.123	84.123
277	72102201-002	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	108.158	108.158
278	72102201-002	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	120.175	120.175
279	72102201-002	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 50 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	180.263	180.263
280	72102201-002	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 100 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	480.700	480.700
281	72151511-001	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)	Unidad	EVENTO	1	108.158	108.158
282	72151511-001	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	EVENTO	1	146.728	146.728
283	72151511-001	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	EVENTO	1	127.728	127.728
284	72151511-001	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	EVENTO	1	114.333	114.333

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	205.998/2021

DICTAMEN DOC N° 825/2022

285	72102201-002	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)	Unidad	EVENTO	1	84.123	84.123
286	72102201-002	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	Unidad	EVENTO	1	18.026	18.026
287	72102201-002	Cambio de línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Metro lineal	EVENTO	1	103.351	103.351
288	72102201-002	Cambio de línea subterránea trifásica con cable de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)	Metro lineal	EVENTO	1	84.123	84.123
289	72102201-002	Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 16 mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Unidad	EVENTO	1	134.596	134.596
290	72102201-002	Sustitucion y colocacion de materiales para línea embutida en mampostería monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	EVENTO	1	102.149	102.149
291	72102201-002	Sustitucion y colocacion de materiales para cambio de línea embutida en mampostería monofásica con cables de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	14.421	14.421
292	72102201-002	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	2.042.975	2.042.975
293	72102201-002	Reposicion de Nuevo Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	4.326.300	4.326.300
294	72102201-002	Reposicion de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A y jabalina - inc. Materiales y MDO	Unidad	EVENTO	1	480.700	480.700
295	72102201-002	Reposicion y colocación de electro ductos y cableado (2, 4, 6, 8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	Metro lineal	EVENTO	1	45.186	45.186
296	72102201-002	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	399.000	399.000
297	72102201-002	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	480.700	480.700
298	72102201-006	Mantenimiento de Generador Eléctrico	Unidad	EVENTO	1	3.004.375	3.004.375
299	73161518-010	Rebobinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, reposicion y colocación de llaves nuevas y su correspondiente montaje	Unidad	EVENTO	1	427.500	427.500
300	72101511-002	Reubicación de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1	480.700	480.700
301	72101511-002	Reposicion y Colocación de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml	Unidad	EVENTO	1	721.050	721.050
302	72102201-002	Reposicion y Colocación de un extractor para baño	Unidad	EVENTO	1	600.875	600.875
303	72102201-002	Reposicion y colocación de ducha eléctrica	Unidad	EVENTO	1	180.263	180.263
304	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lámpara con interruptor no mayor a 5 m	Unidad Medida Global	EVENTO	1	106.610	106.610
305	72102201-002	Reposicion y colocacion deToma corriente embutido no mayor a 5 m	Unidad Medida Global	EVENTO	1	108.870	108.870
306	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera	Unidad Medida Global	EVENTO	1	224.506	224.506
307	72102201-002	Reposicion y colocacion de lampara por llave de 4 vías o intermedia adicional	Unidad Medida Global	EVENTO	1	61.133	61.133
308	72102201-002	Plásticos flexibles embutidos De 5/8	Metro lineal	EVENTO	1	10.053	10.053
309	72102201-002	Plásticos flexibles embutidos De 3/4	Metro lineal	EVENTO	1	10.053	10.053
310	72102201-002	Plásticos flexibles embutidos De 1	Metro lineal	EVENTO	1	9.379	9.379
311	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 50x50 hasta 5 bc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	183.398	183.398
312	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 50x70 hasta 5 bc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	305.663	305.663
313	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 70 x 100 hasta 7 bc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	427.928	427.928
314	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 70 x 100 c/ cuerpo. Hasta 10 bc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	611.325	611.325
315	72102201-002	Disyuntor TM de corte ppal. seccional unipolar hasta 2 bc	Unidad	EVENTO	1	122.265	122.265
316	72102201-002	Disyuntor TM de corte ppal. seccional tripular hasta 6 bc	Unidad	EVENTO	1	366.795	366.795
317	72102201-002	Disyuntor TM limitador de circuitos unipolar hasta 2bc	Unidad	EVENTO	1	122.265	122.265
318	72102201-002	Disyuntor TM limitador de circuitos tripular hasta 6bc	Unidad	EVENTO	1	366.795	366.795
319	72102201-002	Instalador de disyuntor diferencial hasta 40 Amper hasta 6 bc M.O.gl	Unidad	EVENTO	1	366.795	366.795
320	72102201-002	Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 15 bc	Unidad	EVENTO	1	916.988	916.988
321	72102201-002	Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 15 bc	Unidad	EVENTO	1	855.855	855.855

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.985

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	205.998/2021

DICTAMEN DOC N° 825/2022

322	72102201-002	Pilar en mampostería 45x45x1,70(no incluye cimiento ni nivelación)	Unidad	EVENTO	1	729.535	729.535
323	72102201-002	Instalación Monofásica en mampostería con limitadora hasta 40 Amper	Unidad	EVENTO	1	1.350.417	1.350.417
324	72102201-002	Instalación Trifásico en mampostería con limitadora hasta 45 Amper	Unidad	EVENTO	1	1.751.582	1.751.582
325	72102201-002	Colocación y montaje de caja de barra para medidores hasta 10 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	611.325	611.325
326	72102201-002	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra hasta 10 bc M.O	Unidad	EVENTO	1	611.325	611.325
327	72102201-002	Montaje en gabinete del limitador principal de hasta 100 ampere hasta 6bcM.O.	Unidad	EVENTO	1	366.795	366.795
328	72102201-002	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásica para 2 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	122.265	122.265
329	72102201-002	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico para 3 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	183.398	183.398
330	72102201-002	Líneas de circuito de acondicionador de aire, monofasico,con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	244.530	244.530
331	72102201-002	Líneas de circuito de calefón o ducha, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	244.530	244.530
332	72102201-002	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba separador en cañerías con otros circuitos no mayor de 5 m hasta 4 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	244.530	244.530
333	72102201-002	Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	EVENTO	1	7.036	7.036
334	72102201-002	Línea trifásica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	EVENTO	1	10.793	10.793
335	72102201-002	Instalación de electro ducto 1	Unidad	EVENTO	1	13.911	13.911
336	72102201-002	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.	Unidad	EVENTO	1	64.759	64.759
337	72102201-002	Registro eléctrico con drenaje 25x25x40 cm	Unidad	EVENTO	1	170.249	170.249
338	72102201-002	Registro eléctrico con drenaje 40x40x40 cm	Unidad Medida Global	EVENTO	1	201.550	201.550
339	72102201-002	Registro eléctrico 30x30x70 cm	Unidad Medida Global	EVENTO	1	233.137	233.137
340	72102201-002	Registro eléctrico 40x40x70 cm	Unidad Medida Global	EVENTO	1	314.809	314.809
341	72102201-002	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc	Unidad	EVENTO	1	489.060	489.060
342	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.905.100	2.905.100
343	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.045.000	1.045.000
344	72101607-005	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	Metro lineal	EVENTO	1	114.000	114.000
345	72131601-012	Pintura A la cal con fijador	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.925	10.925
346	72131601-012	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.150	16.150
347	72131601-012	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.571	34.571
348	72131601-012	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.026	18.026
349	72131601-012	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.049	10.049
350	72131601-012	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.550	84.550
351	72131601-012	Pintura de paredes al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.035	24.035
352	72131601-012	Pintura A la Cal	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.825	12.825
353	72131601-012	Pintura De losa o cielorraso al agua	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.575	17.575
354	72131601-012	Pintura De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.026	18.026
355	72131601-012	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.810	18.810
356	72131601-012	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.258	29.258
357	72131601-012	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.580	30.580
358	72131601-012	Pintura A soplete	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.699	41.699
359	72131601-012	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.949	32.949
360	72131601-012	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	Metro lineal	EVENTO	1	30.580	30.580
361	72131601-012	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva	Metro lineal	EVENTO	1	36.625	36.625

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. N° 30.987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	205.998/2021

DICTAMEN DOC N° 825/2022

362	72131601-012	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido	Metro lineal	EVENTO	1	19.739	19.739
363	72131601-012	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.199	17.199
364	72131601-012	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.687	22.687
365	72131601-012	Enduido De cielorrasos a 2 capas	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.432	38.432
366	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor	Unidad	EVENTO	1	360.525	360.525
367	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	Unidad	EVENTO	1	807.500	807.500

MONTO MAXIMO CONTRACTUAL	3.200.000.000
MONTO TOTAL ADENDA	640.000.000
MONTO TOTAL CONTRACTUAL + ADENDA	3.840.000.000

Según lo indicado, resulta necesaria la emisión de un nuevo acto administrativo, que autorice la suscripción de una nueva adenda, que contemple tanto la invocación al Art. 9 inciso c) de la Resolución DNCP N° 4576/2020 como sustento normativo de la ampliación de monto planteada a través de la Adenda N° 02 al Contrato Abierto N° 339/2019, en el que deberán contemplarse, igualmente, los datos de la planilla enunciada previamente.

Al respecto, conforme al Art. 8° de la Resolución S.G. N° 70 del 14 de febrero de 2022, la Dirección General de Administración y Finanzas se encuentra facultada a extender la autorización necesaria.

Finalmente, vale indicar que las opiniones vertidas en el presente dictamen constituyen recomendaciones no vinculantes y, en tal sentido, no representan una limitación al ejercicio de las facultades que, legal y reglamentariamente, le corresponden al destinatario de las mismas.

4) CONCLUSIÓN.

Conforme al análisis previo, se recomienda autorizar la suscripción de una adenda al Contrato Abierto N° 339/2019, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029, con fin de contemplar los aspectos ampliados en el presente dictamen y que impactan en la ampliación de monto formalizada a través de la Adenda N° 02 al mismo contrato. Se acompaña proyecto de resolución.

ES NUESTRO DICTAMEN.

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

RECIBIDO
18-10-2022
DGAF

Lic. Diego Franco
Unidad de Gestión Documental
Dir. Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2185

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 339/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA ALPE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

VISTO:

Los antecedentes administrativos de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029, y;

CONSIDERANDO:

Que, por efecto de la Resolución S.G. N° 1014 del 24 de noviembre de 2022, fue autorizada la ampliación de monto del Contrato Abierto N° 339/2019, suscripto con la firma CONSTRUCTORA ALPE S.A., en el marco del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Que, con posterioridad a la emisión de la citada, por medio de la Nota de Reparo DNC N° 5324/2022 del 08 de junio de 2022, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas solicitó que el dictamen y la adenda sean ajustados conforme a la normativa aplicable a Contrato Abierto Art. 9° inc. correspondiente, de la Resolución DNCP N° 4576/2020 y, en consecuencia, con el fin de dar cumplimiento a la indicación de la DNCP, se procedió a ampliar los términos de la Resolución S.G. N° 1014 del 24 de noviembre del 2021, tal y como se detalla en la Resolución DGAF N° 1299 del 12 de julio de 2022.

Que, a pesar de lo anterior, por medio de una nueva nota de reparo, identificada como Nota DNC N° 7417/2022 del 26 de julio de 2022, la DNCP ratificó la necesidad del ajuste de la Adenda N° 2 del Contrato Abierto N° 339/2019 a la citada Resolución DNCP N° 4576/2020 del 08 de octubre de 2020, en los mismos términos de la ampliación de la fundamentación de la variación contractual, expresada en la Resolución DGAF N° 1299 del 12 de julio de 2022.

Que, a fin de asegurar la efectividad de los cambios requeridos, en consulta con el personal de verificación de adendas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se recibió la indicación de que la adenda de ampliación del monto debía contener, además de la mención del Art. 9° inciso c) de la Resolución DNCP N° 4576/2020, el desglose de cada ítem o sub ítem alcanzado por la ampliación, en virtud a lo expresado en el artículo mencionado.

...///

Lic. Mónica Ayala Mendoza
Unidad de Gestión
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Rita E. Villalba Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2185

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 339/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA ALPE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

Que, por lo expresado, según lo indica la Dirección Operativa de Contrataciones en el Dictamen DOC N° 825/2022 del 17 de octubre de 2022, deviene necesaria la emisión de un nuevo acto administrativo, que autorice la suscripción de una nueva adenda, que contemple tanto la invocación al Art. 9 inciso c) de la Resolución DNCP N° 4576/2020 como sustento normativo de la ampliación de monto planteada a través de la Adenda N° 02 al Contrato Abierto N° 339/2019, en el que deberán contemplarse, igualmente, los datos de la planilla enunciada previamente.

Que, conforme a las previsiones del Art. 8° de la Resolución S.G. N° 70 del 14 de febrero de 2022, compete a la Dirección General de Administración y Finanzas la suscripción de la presente resolución.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales y administrativas;

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MSPYBS

R E S U E L V E:

Artículo 1°. AUTORIZAR la suscripción de una adenda al Contrato Abierto N° 339/2019, celebrado con la firma Constructora Alpe S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029", a fin de contemplar la invocación del Art. 9 inciso c) de la Resolución DNCP N° 4576/2020, como sustento normativo de la ampliación de monto consignada en la Adenda N° 02 al Contrato Abierto N° 339/2019 y la consignación del detalle de tal ampliación, conforme a lo expresado a continuación:

AMPLIACIÓN DEL 20% - CONSTRUCTORA ALPE S.A.							
LOTE 1- CHACO - BOQUERON - ALTO PARAGUAY, Contrato Abierto N° 339/2019 - LPN N° 11/2019 - ID N° 350.029 - PLURIANUAL Monto Mínimo: 1.600.000.000 - Máximo: 3.200.000.000							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Monto Total (IVA Incluido)

Lic. Mónica Ayala Ramos, Jefa
Unidad de Gestión Administrativa
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Rita E. Villalba Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

...////

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 9185

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 339/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA ALPE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

1	72131601-002	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.300	6.300
2	70111503-002	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	118.275	118.275
3	70111503-002	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	383.325	383.325
4	70111503-002	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	589.950	589.950
5	70111503-001	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	Unidad	EVENTO	1	427.500	427.500
6	70111503-001	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	Unidad	EVENTO	1	522.500	522.500
7	70111503-001	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos	Unidad	EVENTO	1	617.500	617.500
8	72131601-002	Desmonte de suelo Manual.Cavado- acarreo	Metros cúbicos	EVENTO	1	42.750	42.750
9	72103004-001	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	EVENTO	1	41.570	41.570
10	72103004-001	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	EVENTO	1	91.699	91.699
11	72103004-001	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	EVENTO	1	73.359	73.359
12	72131601-002	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	Metros cúbicos	EVENTO	1	44.175	44.175
13	72131601-002	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	Metros cúbicos	EVENTO	1	35.321	35.321
14	72131601-003	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante	Metros cuadrados	EVENTO	1	336.490	336.490
15	72131601-003	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado	Metros cúbicos	EVENTO	1	336.490	336.490
16	72131601-004	Refuerzo de zapatas de h°a° - inclu. Excavación y Relleno con compactación sector afectado	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.562.275	1.562.275
17	72103003-001	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.906	48.906
18	72103003-001	Sustitución y reposición de cadena inferior de 13x20 en planta baja	Metro lineal	EVENTO	1	83.981	83.981
19	72103003-001	Sustitución y reposición de cadena de 13x30	Metro lineal	EVENTO	1	94.808	94.808
20	72103003-001	Sustitución y reposición de cadena 30x30	Metro lineal	EVENTO	1	94.808	94.808
21	72131601-004	Sustitución y reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.710.000	1.710.000
22	72103003-001	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.672	14.672
23	72103003-001	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.845	16.845
24	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.300	13.300
25	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.018	12.018
26	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.050	18.050
27	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.250	14.250
28	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.700	24.700
29	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.634	12.634
30	72103003-001	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación	Unidad	EVENTO	1	72.105	72.105
31	72131601-005	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	EVENTO	1	84.123	84.123
32	72131601-005	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	EVENTO	1	144.210	144.210
33	72131601-005	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.30 m ladrillos comunes Dosif. 1-1-10	Metros cuadrados	EVENTO	1	178.770	178.770
34	72131601-005	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.45 m ladrillos comunes Dosif. 1-1-10	Metros cuadrados	EVENTO	1	261.520	261.520
35	72131601-005	Colocacion de envarillado en mamposteria. Varillas de hierro de 8 mm.asentadas con concreto.	Metro lineal	EVENTO	1	16.214	16.214
36	72131601-015	Sustitucion y colocacion de Pilar de ladrillo común vistos Dosif.1-1-6	Metro lineal	EVENTO	1	120.296	120.296

Lic. Montes Ayala
Jefa
Unidad de Gestión
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dra. Mirian Villalba Noguera
Ministra Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

...///

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2185

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 339/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA ALPE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

37	72131601-015	Reparación y sustitución de pilar de HºAº	Metro lineal	EVENTO	1	123.500	123.500
38	72131601-015	Reparación y sustitución de pilar de hierro de chapa doblada.	Metro lineal	EVENTO	1	123.500	123.500
39	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común de 0,07 colocado de canto dos. 1/2-1-4	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.006	45.006
40	72101703-011	Muro ladrillo común (0.10) p/revocar	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.006	45.006
41	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1-1-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.816	97.816
42	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.20) p/revocar	Metros cuadrados	EVENTO	1	137.218	137.218
43	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.30) p/revocar	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.141	185.141
44	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.45) p/revocar	Metros cuadrados	EVENTO	1	245.617	245.617
45	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo 0,15 semiprensado rojo o veteado	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.492	140.492
46	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo comunes blancos para vistos dos. 1-1-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.042	110.042
47	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.	Metros cuadrados	EVENTO	1	460.359	460.359
48	72101703-011	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.210	144.210
49	72131601-999	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	EVENTO	1	114.405	114.405
50	72131601-999	Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	EVENTO	1	540.788	540.788
51	72131601-999	Reposición y colocación de dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	EVENTO	1	80.637	80.637
52	72131601-006	AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	Metro lineal	EVENTO	1	90.131	90.131
53	72131601-006	AISLACION Con Aditivo hidrófugo inorgánico	Metro lineal	EVENTO	1	39.397	39.397
54	72131601-006	AISLACION Con Asfalto sólido derretido.	Metro lineal	EVENTO	1	85.926	85.926
55	72131601-006	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.995	144.995
56	72131601-006	AISLACION Con gel en emulsión tipo asfalkote.	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.773	27.773
57	72131601-006	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.926	47.926
58	72131601-006	AISLACION Membrana en pasta	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.004	26.004
59	72131601-006	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.	Metros cuadrados	EVENTO	1	137.285	137.285
60	72131601-006	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.208	63.208
61	72131601-006	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.158	108.158
62	72131601-006	AISLACION Con asfalto sólido derretido (2 manos)	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.749	8.749
63	72131601-006	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.246	67.246
64	72131601-006	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio doble cara súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Rollos de 1,22x42 m.	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.397	75.397
65	72131601-006	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.246	67.246
66	72131601-007	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66	Metros cuadrados	EVENTO	1	277.819	277.819
67	72103003-001	Demolición de techo de chapas	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.014	9.014
68	72131601-007	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta log chapa 3,66x1,10	Metros cuadrados	EVENTO	1	118.445	118.445
69	72131601-007	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	Metros cúbicos	EVENTO	1	60.326	60.326
70	72131601-007	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa plegada+perfiles+chapas acero galvanizado Nº26 no incluye pilares	Metros cuadrados	EVENTO	1	244.530	244.530

...///

Lic. Mario Ayala Ríos
Jefe
Unidad de Evaluación y Control
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dra. Rita E. Villalba Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2185

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 339/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA ALPE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

71	72131601-007	Sustitucion y reposicion de chapa galvanizada sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)	Metros cuadrados	EVENTO	1	129.675	129.675
72	72131601-007	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.132	97.132
73	72131601-007	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica con nucleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	361.000	361.000
74	72102201-003	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos	Unidad	EVENTO	1	407.151	407.151
75	72103003-001	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.044	30.044
76	72103003-001	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.035	24.035
77	72131601-007	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x5	Metros cuadrados	EVENTO	1	236.633	236.633
78	72131601-007	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados (nuevo) con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.236	200.236
79	72131601-007	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.210	144.210
80	72102102-001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.105	72.105
81	72131601-009	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.730	43.730
82	72131601-009	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif. 1/4-1-4-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.841	41.841
83	72131601-009	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.850	59.850
84	72131601-009	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.911	110.911
85	72131601-009	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.875	68.875
86	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con piso mosaico granítico o piso cerámico Pl. 5 de 40x40	Metros cuadrados	EVENTO	1	198.289	198.289
87	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra, baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.175	120.175
88	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado- como guarda obra, piso alisado cemento o piedra laja	Metros cuadrados	EVENTO	1	109.250	109.250
89	72131601-009	Reposicion de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.618	57.618
90	72131601-009	Sustitucion y colocacion de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.044	30.044
91	72102602-005	Reposicion y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10	Unidad	EVENTO	1	493.050	493.050
92	72102602-005	Reposicion y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10	Unidad	EVENTO	1	876.375	876.375
93	72102602-005	Reposicion y colocacion de Puerta tablero de cedro colocada 0,90 x2.10	Unidad	EVENTO	1	1.140.000	1.140.000
94	72102602-005	Reposicion y colocacion de Puerta Vidriera colocada con vidrio 0,80x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	921.500	921.500
95	72102602-005	Reposicion y colocacion de Puertas Vidrieras con persianas (dos hojas de abrir) 1,60x2,10 m. Cabezal rectos con vidrios- mas herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	EVENTO	1	1.211.250	1.211.250
96	72102602-005	Reposición y colocación de Puerta plegadiza de cedro	Unidad	EVENTO	1	923.780	923.780
97	72102602-005	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	440.800	440.800
98	72102602-008	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	Metro lineal	EVENTO	1	48.070	48.070
99	72102602-008	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 1,00x2,10 - 1,10x2,10 - 1,20x2,10 - 1,30x2,10 - 1,40x2,10 - 1,50x2,10	Metro lineal	EVENTO	1	95.570	95.570
100	72102602-008	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro	Metro lineal	EVENTO	1	18.026	18.026
101	72101505-001	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela Interiores con llave a cilindro.	Unidad	EVENTO	1	156.228	156.228
102	72101505-001	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.	Unidad	EVENTO	1	180.263	180.263
103	72101505-001	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados	Metro lineal	EVENTO	1	93.737	93.737
104	72103003-001	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.	Metro lineal	EVENTO	1	84.123	84.123

...///

Lic. Mónica Ayala Ramos, Jefa
Unidad de Gestión Jurídica Contractual
Dirección Jurídica de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dra. Rut E. Villalba Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N°2185

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 339/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA ALPE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

105	72102508-999	Reposicion y colocación de Mesada de granito para cocina sin pileta-Bajo mesada con puerta placas en cedro. Interior, estantes y cajones en cedro. Incluye herrajes. 1 x 0,60	Metro lineal	EVENTO	1	1.995.000	1.995.000
106	72102602-011	Reposición y colocación de Alacena para cocina de 0,60 de alto y 0,45 ancho Placas de cedro colocado incluye herrajes.	Metro lineal	EVENTO	1	883.025	883.025
107	72102508-999	Reposicion y colocación de Mesada de granito .de 1 ml x 0,60 de ancho	Metro lineal	EVENTO	1	1.045.000	1.045.000
108	72102602-005	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera con persianas, coloc. 3 hojas de abrir (2,10x1,20m de alto) con cabezal recto- con vidrios- Herrajes y accesorios incluidos	Unidad	EVENTO	1	1.710.000	1.710.000
109	72102602-005	Reposicion y colocacion de Ventana balancin con vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2	Unidad	EVENTO	1	354.825	354.825
110	72102602-001	Reparación de marcos de madera, incluye sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente	Unidad	EVENTO	1	318.217	318.217
111	72102602-001	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente	Unidad	EVENTO	1	369.947	369.947
112	72102602-001	Reparacion y sustitucion de ventanas de 1,20 x 1,10, vidrio templado de 8 mm con herrajes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.168.500	1.168.500
113	72102602-999	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	Unidad	EVENTO	1	360.525	360.525
114	72102602-999	Sustitucion y colocación de balancines metálicos 1,35 x 1,05.	Unidad	EVENTO	1	305.482	305.482
115	72102602-001	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	Metros cuadrados	EVENTO	1	240.350	240.350
116	73121602-008	Prov y coloc de Portones Corredizos	Metros cuadrados	EVENTO	1	815.100	815.100
117	73121602-008	Prov y coloc de Portones Pivotantes	Metros cuadrados	EVENTO	1	815.100	815.100
118	72102602-005	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	EVENTO	1	672.770	672.770
119	72102602-005	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	EVENTO	1	775.330	775.330
120	72102602-005	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	EVENTO	1	863.633	863.633
121	72102602-005	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura	Unidad	EVENTO	1	886.048	886.048
122	72102602-005	Reposicion y colocacion de Puerta ciega lisa 0,90x2,10 m con hoja chapa de 18 lisa,colocacion de bastidor reforzado, anti óxido con tratamiento y cerradura .	Unidad	EVENTO	1	1.381.900	1.381.900
123	72102602-005	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura	Unidad	EVENTO	1	1.520.000	1.520.000
124	72102602-005	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m	Unidad	EVENTO	1	591.933	591.933
125	72102602-005	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m	Unidad	EVENTO	1	641.891	641.891
126	72102602-005	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera corrediza. 1,10x1,50x0,15 m chapa de 18- dos hojas corredizas. Contravidrio 10x10- ruedas de metal , herrajes cromados - Pint. Anti óxido.	Unidad	EVENTO	1	694.805	694.805
127	73121602-005	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro de 1,20x1,20 m. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	399.000	399.000
128	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	399.000	399.000
129	72102201-011	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	218.500	218.500
130	72102602-007	Desmonte de mampara con recuperación de madera o materiales/placas	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.271	7.271
131	72102602-007	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas	Metros cuadrados	EVENTO	1	156.228	156.228

...///

Lic. Mónica Ayala Ibarros, Jefa
Unidad de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

C.P. Rita C. Alfonso de Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2185

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 339/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA ALPE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

132	72102602-007	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas vidriadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	174.254	174.254
133	72102602-007	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.	Unidad	EVENTO	1	721.050	721.050
134	72102602-007	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.158	108.158
135	72102602-007	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.245	168.245
136	72101601-002	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.350	13.350
137	72101601-002	Reparacion y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	Metros cuadrados	EVENTO	1	156.228	156.228
138	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.175	120.175
139	72101601-002	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado	Metros cuadrados	EVENTO	1	152.000	152.000
140	72101601-002	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso	Metro lineal	EVENTO	1	54.079	54.079
141	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.227	84.227
142	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.322	107.322
143	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7 Cm.espesor.Blanco.Con accesorios	Metros cuadrados	EVENTO	1	76.000	76.000
144	72103003-001	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.447	32.447
145	72103003-001	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.663	18.663
146	72131601-008	Reponer y colocar azotada impermeable c/hidrof. Orgánico. 0,5 cm.Dosif 1-3	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.019	19.019
147	72131601-008	Reponer y colocar revoque a Aristas en mochetas revocadas	Metro lineal	EVENTO	1	14.014	14.014
148	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) Grueso Interior. Esp=1,5 cm.Dosif 1-4-20	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.917	26.917
149	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) Esp=1,5 cm.Dosif 1-2-12	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.331	27.331
150	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 2 capas (a la cal) Esp=2 cm.Dosif 1-4	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.695	32.695
151	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a una capa+Aditivo e=1,5 cm.Dosif 1-5	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.976	23.976
152	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.035	24.035
153	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.842	28.842
154	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.491	26.491
155	72131601-008	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación	Metro lineal	EVENTO	1	108.158	108.158
156	72101601-002	Reponer y colocar revoque a 1 capa (a la cal) e=1,5 cm.Dosif. 1-4-12	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.346	61.346
157	72101601-002	Reponer y colocar revoque a 2 capas (a la cal) e=1 cm. Y 0,5 cm cada capa Dosif. 1-4-12	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.899	70.899
158	72103003-001	Demolición de piso cerámico incl retiro de material	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.014	9.014
159	72103003-001	Demolición de piso de H°A° con retiro de escombro y acarreo	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.105	72.105
160	72131601-009	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.105	72.105
161	72131601-009	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.105	72.105
162	72131601-009	Sustitucion y colocación de pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base.	Metros cuadrados	EVENTO	1	151.301	151.301
163	72131601-004	Sustitucion y colocacion de Hormigón Armado de 12 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	99.442	99.442
164	72131601-009	Sustitucion y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.478	65.478
165	72131601-009	Sustitucion y colocacion de piso Calcáreo con base cemento blanco y/o gris o rojo 20x20	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.580	61.580
166	72131601-009	Sustitucion y colocacion de Alfombra	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.454	96.454
167	72131601-009	Sustitucion y colocacion de Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion fratàs)	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.225	43.225
168	72131601-009	Reposicion y colocacion de piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.151	107.151

...///

Lic. Mónica Ayala Santos, Jefa
Unidad de Contrataciones Documentadas
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Carina Villalba Noguera
Dirección General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2185

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 339/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA ALPE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

169	72131601-009	Reposicion y colocacion de Piso de ladrillos comunes de 0,12x0,05x0,26 colocados de plano	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.295	55.295
170	72131601-009	Reposicion y colocacion de piso Vinilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	118.750	118.750
171	72131601-009	Reposición de Piso vinilico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.	Metros cuadrados	EVENTO	1	237.500	237.500
172	72103003-001	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	Metro lineal	EVENTO	1	25.186	25.186
173	72101607-005	Sustitución y colocación de zócalo calcáreo base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	EVENTO	1	23.504	23.504
174	72101607-005	Sustitucion y colocación de zócalo calcáreo base cemento gris similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	EVENTO	1	30.556	30.556
175	72101607-005	Sustitucion y colocación de zócalo cerámico o granito base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	EVENTO	1	59.225	59.225
176	72101607-005	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente	Metro lineal	EVENTO	1	84.123	84.123
177	72101607-005	Sustitución y colocacion de zócalo sanitario vinilico homogèneo	Metro lineal	EVENTO	1	133.000	133.000
178	72101607-005	Sustitucion y colocacion de zocalo de Alfombra	Metro lineal	EVENTO	1	91.408	91.408
179	72101607-005	Sustitución y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris o rojo 10x20	Metro lineal	EVENTO	1	26.006	26.006
180	72101607-005	Sustitución y colocacion de zocalo Granito con base cemento blanco y/o gris	Metro lineal	EVENTO	1	48.401	48.401
181	72103003-001	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.875	11.875
182	72102508-002	Sustitución y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.609	78.609
183	72101607-002	Sustitucion y colocacion de Ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.544	108.544
184	72101607-002	Sustitucion y colocacion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	EVENTO	1	119.585	119.585
185	72101607-002	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.750	61.750
186	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro con freno	Unidad	EVENTO	1	1.710.000	1.710.000
187	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro sin freno	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
188	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado	Metros cuadrados	EVENTO	1	149.435	149.435
189	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 5 mm colocado	Metros cuadrados	EVENTO	1	183.398	183.398
190	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado	Metros cuadrados	EVENTO	1	251.323	251.323
191	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc	Metros cuadrados	EVENTO	1	203.775	203.775
192	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado	Metros cuadrados	EVENTO	1	122.265	122.265
193	72102602-006	Reposicion y colocacion de polarizado color negro	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.342	43.342
194	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	532.000	532.000
195	72102304-003	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	441.552	441.552
196	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	652.978	652.978
197	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	261.928	261.928
198	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	253.875	253.875
199	72102303-003	Reparacion de Cámara Séptica(1x1,60x1,20)	Unidad	EVENTO	1	1.712.310	1.712.310
200	72102303-998	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios	Unidad	EVENTO	1	23.750.000	23.750.000

...///

Lic. Mónica Ayala Santos, Jefa
Unidad de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cynthia F. Villalba Nogueira
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2185

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 339/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA ALPE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

201	72102303-005	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 1,5 m. de prof=3 ms	Unidad	EVENTO	1	2.633.205	2.633.205
202	72102303-005	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	Unidad	EVENTO	1	3.181.268	3.181.268
203	72102304-003	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desague cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	61.750	61.750
204	72102304-003	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	80.750	80.750
205	72102304-003	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	114.000	114.000
206	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas)y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	76.000	76.000
207	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y macizados y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	90.250	90.250
208	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	114.000	114.000
209	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y macizados y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	142.500	142.500
210	72101510-004	Provision y colocación de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	EVENTO	1	134.207	134.207
211	72101510-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm, con rejilla de aluminio.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	EVENTO	1	107.089	107.089
212	72101510-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm, con rejilla de aluminio.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	EVENTO	1	71.393	71.393
213	72101510-009	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	Unidad	EVENTO	1	140.687	140.687
214	72101510-009	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	Unidad	EVENTO	1	264.054	264.054
215	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial	Unidad	EVENTO	1	167.809	167.809
216	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	Unidad	EVENTO	1	303.611	303.611
217	72102304-003	Reposición y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa	Unidad	EVENTO	1	460.671	460.671
218	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .	Unidad	EVENTO	1	599.146	599.146
219	72102303-005	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)	Unidad	EVENTO	1	2.258.824	2.258.824
220	72102802-012	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)	Unidad	EVENTO	1	1.308.824	1.308.824
221	72101510-004	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	EVENTO	1	20.900	20.900
222	72101510-004	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	EVENTO	1	72.105	72.105
223	72101510-004	Remoción de mezcladora	Unidad	EVENTO	1	60.088	60.088
224	72101510-004	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 1/2. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	EVENTO	1	13.800	13.800
225	72101510-004	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 3/4. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	EVENTO	1	21.224	21.224
226	72154056-001	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba	Unidad	EVENTO	1	1.802.625	1.802.625
227	72102303-998	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts	Unidad	EVENTO	1	833.576	833.576
228	72102303-998	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts	Unidad	EVENTO	1	2.755.000	2.755.000

...///

Lic. Mónica Ayala Ríos
Jefa de Gestión Administrativa
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Rita E. Villalba Nogalera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2185

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 339/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA ALPE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

229	72102303-998	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts	Unidad	EVENTO	1	427.500	427.500
230	72102304-001	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja. Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	561.196	561.196
231	72102304-001	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	712.500	712.500
232	72102304-001	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	406.428	406.428
233	72102304-001	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	522.500	522.500
234	72102304-001	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	967.941	967.941
235	72102304-001	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.187.500	1.187.500
236	72102304-001	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría- Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.273.010	1.273.010
237	72102304-001	Reposicion e Inst. de Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	347.146	347.146
238	72102304-001	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina	Unidad Medida Global	EVENTO	1	302.368	302.368
239	72102304-001	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina	Unidad Medida Global	EVENTO	1	724.153	724.153
240	72101510-009	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas	Metro lineal	EVENTO	1	18.026	18.026
241	72101510-009	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	EVENTO	1	96.140	96.140
242	72101510-009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas. Incluye reparacion de superficie afectada similar a existente	Metro lineal	EVENTO	1	26.439	26.439
243	72101510-009	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	Metro lineal	EVENTO	1	24.035	24.035
244	72101510-009	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	Unidad	EVENTO	1	239.942	239.942
245	72101510-009	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales	Metro lineal	EVENTO	1	60.088	60.088
246	72101510-009	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	EVENTO	1	108.158	108.158
247	72101510-009	Prov y colocacion Cañería de plástico(PVC) de 100mm. Incl reparacion de superficie post colocacion	Metro lineal	EVENTO	1	38.242	38.242
248	72101510-009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	EVENTO	1	26.439	26.439
249	72101510-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 50mm. Incl reparacion de superficie post colocacion	Metro lineal	EVENTO	1	27.686	27.686
250	72101510-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 75mm. Incl reparacion de superficie post colocacion	Metro lineal	EVENTO	1	30.594	30.594
251	72101510-009	Reparación de registros cloacales, incluyendo tapas de h°a° nuevas	Unidad	EVENTO	1	163.103	163.103
252	72101510-009	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas	Metro lineal	EVENTO	1	18.026	18.026
253	72101510-009	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	EVENTO	1	167.809	167.809
254	72101510-009	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	EVENTO	1	253.565	253.565
255	72101510-009	Colocacion y reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	EVENTO	1	108.158	108.158
256	72101510-009	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	EVENTO	1	180.263	180.263
257	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	Unidad	EVENTO	1	26.439	26.439
258	72131601-011	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	EVENTO	1	721.050	721.050
259	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)	Unidad	EVENTO	1	721.050	721.050
260	72131601-011	SustitucionProvisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	Unidad	EVENTO	1	721.050	721.050
261	72131601-011	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	192.280	192.280

Lic. Mónica Ayala Barcos
Jefa
Unidad de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Cintia Villalba Noguera
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

...///

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2185

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 339/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA ALPE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

262	72131601-011	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería	Unidad	EVENTO	1	72.105	72.105
263	72131601-011	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos	Unidad	EVENTO	1	108.158	108.158
264	72131601-011	Sustitucion y colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha	Unidad	EVENTO	1	660.963	660.963
265	72131601-011	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente	Unidad	EVENTO	1	151.763	151.763
266	72131601-011	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente	Unidad	EVENTO	1	93.100	93.100
267	72102201-9997	Remoción de ventiladores en mal estado	Unidad	EVENTO	1	60.088	60.088
268	72102201-002	Remoción de extractor y campana	Unidad	EVENTO	1	60.088	60.088
269	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	EVENTO	1	36.053	36.053
270	72102201-002	Remoción de cables	Metro lineal	EVENTO	1	6.009	6.009
271	72102201-002	Remoción de ductos de cables	Unidad	EVENTO	1	8.412	8.412
272	72102201-002	Sustitucion y colocacion de Cableado de acuerdo a calculo de carga con tapas de toma y punto	Unidad	EVENTO	1	72.105	72.105
273	72102201-002	Sustitucion y colocacion de Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	Metro lineal	EVENTO	1	72.105	72.105
274	72102201-002	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrilica	Unidad	EVENTO	1	540.788	540.788
275	72102201-002	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrilica	Unidad	EVENTO	1	600.875	600.875
276	72102201-002	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	84.123	84.123
277	72102201-002	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	108.158	108.158
278	72102201-002	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	120.175	120.175
279	72102201-002	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 50 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	180.263	180.263
280	72102201-002	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 100 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	480.700	480.700
281	72151511-001	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)	Unidad	EVENTO	1	108.158	108.158
282	72151511-001	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	EVENTO	1	146.728	146.728
283	72151511-001	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	EVENTO	1	127.728	127.728
284	72151511-001	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	EVENTO	1	114.333	114.333
285	72102201-002	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)	Unidad	EVENTO	1	84.123	84.123
286	72102201-002	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	Unidad	EVENTO	1	18.026	18.026
287	72102201-002	Cambio de línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Metro lineal	EVENTO	1	103.351	103.351
288	72102201-002	Cambio de línea subterránea trifásica con cable de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)	Metro lineal	EVENTO	1	84.123	84.123
289	72102201-002	Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 16 mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Unidad	EVENTO	1	134.596	134.596
290	72102201-002	Sustitucion y colocacion de materiales para línea embutida en mampostería monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	EVENTO	1	102.149	102.149
291	72102201-002	Sustitucion y colocacion de materiales para cambio de línea embutida en mampostería monofásica con cables de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	14.421	14.421
292	72102201-002	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	2.042.975	2.042.975
293	72102201-002	Reposición de Nuevo Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	4.326.300	4.326.300
294	72102201-002	Reposición de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A y jabalina - inc. Materiales y MDO	Unidad	EVENTO	1	480.700	480.700

...///

Lic. Mirian Ayala Martínez
Unidad de Gestión Administrativa
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY

C.P. Ana E. Villalba Noguera
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2185

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 339/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA ALPE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

295	72102201-002	Reposicion y colocación de electro ductos y cableado (2, 4, 6, 8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	Metro lineal	EVENTO	1	45.186	45.186
296	72102201-002	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	399.000	399.000
297	72102201-002	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	480.700	480.700
298	72102201-006	Mantenimiento de Generador Eléctrico	Unidad	EVENTO	1	3.004.375	3.004.375
299	73161518-010	Rebobinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, reposicion y colocación de llaves nuevas y su correspondiente montaje	Unidad	EVENTO	1	427.500	427.500
300	72101511-002	Reubicación de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1	480.700	480.700
301	72101511-002	Reposicion y Colocación de un AA Split, con provisión de cañeria hasta 6 mi	Unidad	EVENTO	1	721.050	721.050
302	72102201-002	Reposicion y Colocación de un extractor para baño	Unidad	EVENTO	1	600.875	600.875
303	72102201-002	Reposicion y colocación de ducha eléctrica	Unidad	EVENTO	1	180.263	180.263
304	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lámpara con interruptor no mayor a 5 m	Unidad Medida Global	EVENTO	1	106.610	106.610
305	72102201-002	Reposicion y colocacion deToma corriente embutido no mayor a 5 m	Unidad Medida Global	EVENTO	1	108.870	108.870
306	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera	Unidad Medida Global	EVENTO	1	224.506	224.506
307	72102201-002	Reposicion y colocacion de lampara por llave de 4 vías o intermedia adicional	Unidad Medida Global	EVENTO	1	61.133	61.133
308	72102201-002	Plásticos flexibles embutidos De 5/8	Metro lineal	EVENTO	1	10.053	10.053
309	72102201-002	Plásticos flexibles embutidos De 3/4	Metro lineal	EVENTO	1	10.053	10.053
310	72102201-002	Plásticos flexibles embutidos De 1	Metro lineal	EVENTO	1	9.379	9.379
311	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 50x50 hasta 5 bc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	183.398	183.398
312	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 50x70 hasta 5 bc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	305.663	305.663
313	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 70 x 100 hasta 7 bc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	427.928	427.928
314	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 70 x 100 c/ cuerpo. Hasta 10 bc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	611.325	611.325
315	72102201-002	Disyuntor TM de corte ppal. seccional unipolar hasta 2 bc	Unidad	EVENTO	1	122.265	122.265
316	72102201-002	Disyuntor TM de corte ppal. seccional tripular hasta 6 bc	Unidad	EVENTO	1	366.795	366.795
317	72102201-002	Disyuntor TM limitador de circuitos unipolar hasta 2bc	Unidad	EVENTO	1	122.265	122.265
318	72102201-002	Disyuntor TM limitador de circuitos tripular hasta 6bc	Unidad	EVENTO	1	366.795	366.795
319	72102201-002	Instalador de disyuntor diferencial hasta 40 Amper hasta 6 bc M.O.gl	Unidad	EVENTO	1	366.795	366.795
320	72102201-002	Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 15 bc	Unidad	EVENTO	1	916.988	916.988
321	72102201-002	Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 14 bc	Unidad	EVENTO	1	855.855	855.855
322	72102201-002	Pilar en mampostería 45x45x1,70(no incluye cimiento ni nivelación)	Unidad	EVENTO	1	729.535	729.535
323	72102201-002	Instalación Monofásica en mampostería con limitadora hasta 40 Amper	Unidad	EVENTO	1	1.350.417	1.350.417
324	72102201-002	Instalación Trifásico en mampostería con limitadora hasta 45 Amper	Unidad	EVENTO	1	1.751.582	1.751.582
325	72102201-002	Colocación y montaje de caja de barra para medidores hasta 10 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	611.325	611.325
326	72102201-002	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra hasta 10 bc M.O	Unidad	EVENTO	1	611.325	611.325
327	72102201-002	Montaje en gabinete del limitador principal de hasta 100 ampere hasta 6bcM.O.	Unidad	EVENTO	1	366.795	366.795
328	72102201-002	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásica para 2 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	122.265	122.265
329	72102201-002	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico para 3 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	183.398	183.398
330	72102201-002	Lineas de circuito de acondicionador de aire, monofasico,con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	244.530	244.530

...///

Lic. Mónica Ayala Ortiz, Jefa
Unidad de Control Previo
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dra. Rita Allaler Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2185

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 339/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA ALPE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

Hoja 13 de 14.-

331	72102201-002	Líneas de circuito de calefón o ducha, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	244.530	244.530
332	72102201-002	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba separador en cañerías con otros circuitos no mayor de 5 m hasta 4 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	244.530	244.530
333	72102201-002	Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	EVENTO	1	7.036	7.036
334	72102201-002	Línea trifásica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	EVENTO	1	10.793	10.793
335	72102201-002	Instalación de electro ducto 1	Unidad	EVENTO	1	13.911	13.911
336	72102201-002	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.	Unidad	EVENTO	1	64.759	64.759
337	72102201-002	Registro eléctrico con drenaje 25x25x40 cm	Unidad	EVENTO	1	170.249	170.249
338	72102201-002	Registro eléctrico con drenaje 40x40x40 cm	Unidad Medida Global	EVENTO	1	201.550	201.550
339	72102201-002	Registro eléctrico 30x30x70 cm	Unidad Medida Global	EVENTO	1	233.137	233.137
340	72102201-002	Registro eléctrico 40x40x70 cm	Unidad Medida Global	EVENTO	1	314.809	314.809
341	72102201-002	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc	Unidad	EVENTO	1	489.060	489.060
342	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.905.100	2.905.100
343	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.045.000	1.045.000
344	72101607-005	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	Metro lineal	EVENTO	1	114.000	114.000
345	72131601-012	Pintura A la cal con fijador	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.925	10.925
346	72131601-012	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.150	16.150
347	72131601-012	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.571	34.571
348	72131601-012	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.026	18.026
349	72131601-012	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.049	10.049
350	72131601-012	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.550	84.550
351	72131601-012	Pintura de paredes al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.035	24.035
352	72131601-012	Pintura A la Cal	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.825	12.825
353	72131601-012	Pintura De losa o cielorraso al agua	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.575	17.575
354	72131601-012	Pintura De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.026	18.026
355	72131601-012	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.810	18.810
356	72131601-012	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.258	29.258
357	72131601-012	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.580	30.580
358	72131601-012	Pintura A soplete	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.699	41.699
359	72131601-012	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.949	32.949
360	72131601-012	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	Metro lineal	EVENTO	1	30.580	30.580
361	72131601-012	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva	Metro lineal	EVENTO	1	36.625	36.625
362	72131601-012	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido	Metro lineal	EVENTO	1	19.739	19.739
363	72131601-012	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.199	17.199
364	72131601-012	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.687	22.687
365	72131601-012	Enduido De cielorrasos a 2 capas	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.432	38.432
366	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor	Unidad	EVENTO	1	360.525	360.525
367	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	Unidad	EVENTO	1	807.500	807.500

...//

Lic. Mónica Ayala
Jefa
Dirección General de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rita E. Villalba Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2185

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 339/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA ALPE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

Hoja 14 de 14.-

MONTO MAXIMO CONTRACTUAL	3.200.000.000
MONTO TOTAL ADENDA	640.000.000
MONTO TOTAL CONTRACTUAL + ADENDA	3.840.000.000

Artículo 2°. DISPONER que los aspectos de la Resolución S.G. N° 1014 del 24 de noviembre de 2021 y de la Resolución DGAF N° 1299 del 12 de julio de 2022, no modificados de manera expresa por la presente resolución, permanezcan vigentes e invariables.

Artículo 3°. AUTORIZAR la suscripción de la adenda indicada en el Art. 1° de la presente resolución y, a tal efecto, facultar para la firma de la misma a la titular de la Dirección de Recursos Físicos.

Artículo 4°. COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida, archivar.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARGARITA ESTELA VILLALBA NOGUERA, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)
RECIBIDO: Oscar Franco
Secretaría de Gestión Documental
D.O.C. - D.G.A.F.
MSP y BS
FECHA: 19 OCT. 2022 HORA: 15:46
N° 205998/21 FIRMA:

Lic. Mónica Inés Santos Jara
Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

LPN N° 11/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSP y BS – PLURIANUAL – ID N° 350.029.

ADENDA N° 03 AL CONTRATO ABIERTO N° 339/2019 – CONSTRUCTORA ALPE S.A.

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Leticia María Herreros Cataldi**, con Cédula de Identidad Nº 1.224.846, Directora de la Dirección de Recursos Físicos, designada por Resolución D.G.RR.HH. Nº 34 de fecha 2' de agosto de 2018, facultada a suscribir la presente adenda por Resolución DGAF Nº 2185 de fecha 19 de octubre de 2022, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA ALPE S.A.**, RUC 80085753 - 4, domiciliada en Santa María de los Ángeles, Edif. Magnifique II Paraná Country Club, ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, representado para este acto por la **Sra. Alba Marina Penayo Recalde,** con Cédula de Identidad N° 1.111.525, según Constitución de Sociedad otorgado por la Escribana María Basilia Gauto con Reg N° 545, Esc. N° 825 y Acta de Asamblea N° 5, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda al contrato para el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSP y BS - PLURIANUAL**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. FUNDAMENTO.

Por Nota DNCP Nº 7417 de fecha 26 de julio de 2022, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, solicita ampliar los términos de la Adenda N° 02 al Contrato Abierto Nº 339/19 con la firma CONSTRUCTORA ALPE S.A. en el marco de la LPN Nº 11/19 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Diferentes Servicios de Salud del MSP y BS - Plurianual; a fin que la misma se ajuste a los términos del Art. 9° inciso c) de la Resolución DNCP 4520/2020 y la consignación de la planilla desglosada de los ítems y sub ítem de la ampliación celebrada en la Adenda N° 02.

Por Dictamen (A.J.) D.O.C. N° 825 de fecha 17 de octubre de 2022, la Asesoría Jurídica de la Dirección Operativa de Contrataciones, manifiesta que analizado los antecedentes y la solicitud de la DNCP; considera viable continuar con los trámites administrativos de rigor para la ampliación de los términos de la Adenda 02 al Contrato Abierto Nº 339/19, en virtud a Ley N°2051/13 de Contrataciones Públicas.

Que por Resolución DGAF N° 2185 de fecha 19 de octubre de 2022, se autoriza la adenda al Contrato Abierto Nº 339/19 con la firma CONSTRUCTORA ALPE S.A. en el marco de la LPN Nº 11/19 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Diferentes Servicios de Salud del MSP y BS - Plurianual.

2. ALCANCE DE LA MODIFICACION.

A través del presente instrumento, las partes acuerdan la modificación de la Cláusula Nº 6 del Contrato Principal, sin alterar las demás condiciones del mismo, quedando redactado en los siguientes términos:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley 2051).

El monto total ampliado para el Lote 1 Chaco - Boquerón – Alto Paraguay es de Gs. 640.000.000 (Guaraníes seiscientos cuarenta millones).

LOTE 1- CHACO - BOQUERON - ALTO PARAGUAY						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Total (IVA Incluido)
1	Limpieza de Terreno (Con M.D.O) no incluye corte ni destronque de arboles	M²	Evento	1	6.300	6.300
2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	Evento	1	118.275	118.275
3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	Evento	1	383.325	383.325
4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	Evento	1	589.950	589.950
5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	Unidad	Evento	1	427.500	427.500
6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	Unidad	Evento	1	522.500	522.500
7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos	Unidad	Evento	1	617.500	617.500
8	Desmonte de suelo Manual Cavado- acarreo	M³	Evento	1	42.750	42.750
9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movimiento de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M³	Evento	1	41.570	41.570
10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones, incluye movimiento de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M³	Evento	1	91.699	91.699

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Alpe S.A. Constructora

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	M³	Evento	1	73.359	73.359
12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	M³	Evento	1	44.175	44.175
13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Tralda fuera de obra con camión volquete.	M³	Evento	1	35.321	35.321
14	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante	M²	Evento	1	336.490	336 490
15	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado	M³	Evento	1	336.490	336 490
16	Refuerzo de zapatas de H°A° - incluye Excavación y Relleno con compactación sector afectado	M³	Evento	1	1.562.275	1.562.275
17	Demolición de losa de Ho Ao - incluye retiro de material	M²	Evento	1	48.906	48.306
18	Sustitución y reposición de cadena inferior de 13x20 en planta baja	ML	Evento	1	83.981	83.981
19	Sustitución y reposición de cadena de 13x30	ML	Evento	1	94.808	94.308
20	Sustitución y reposición de cadena 30x30	ML	Evento	1	94.808	94.308
21	Sustitución y reposición de Vigas de Ho Ao como refuerzo de paredes	M³	Evento	1	1.710.000	1.710.000
22	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	M²	Evento	1	14.672	14.372
23	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	M²	Evento	1	16.845	16.345
24	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos	M²	Evento	1	13.300	13.300
25	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	M²	Evento	1	12.018	12.018
26	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos	M²	Evento	1	18.050	18.050
27	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	M²	Evento	1	14.250	14.250
28	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos	M²	Evento	1	24.700	24.700
29	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	M²	Evento	1	12.634	12.334
30	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación	Unidad	Evento	1	72.105	72.105
31	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	ML	Evento	1	84.123	84.123
32	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	ML	Evento	1	144.210	144 210
33	Reposición y colocación de Nivelación ancho de 0.30 m ladrillos comunes Dosif. 1-1-10	M²	Evento	1	178.770	178 770
34	Reposición y colocación de Nivelación ancho de 0.45 m ladrillos comunes Dosif. 1-1-10	M²	Evento	1	261.520	261 520
35	Colocación de envarillado en mampostería. Varillas de hierro de 8 mm. asentadas con concreto.	ML	Evento	1	16.214	16.214
36	Sustitución y colocación de Pilar de ladrillo común vistos Dosif.1-1-6	ML	Evento	1	120.296	120 296
37	Reparación y sustitución de pilar de Hº Aº	ML	Evento	1	123.500	123 500
38	Reparación y sustitución de pilar de hierro de chapa doblada.	ML	Evento	1	123.500	123 500
39	Sustitución y colocación de Muro ladrillo común de 0,07 colocado de canto dos. 1/2-1-4	M²	Evento	1	45.006	45.006
40	Muro ladrillo común (0.10) p/revocar	M²	Evento	1	45.006	45.006
41	Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1-1-6	M²	Evento	1	97.816	97.316
42	Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0.20) p/revocar	M²	Evento	1	137.218	137 218
43	Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0.30) p/revocar	M²	Evento	1	185.141	185 141
44	Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0.45) p/revocar	M²	Evento	1	245.617	245 617
45	Sustitución y colocación de Muro de ladrillo 0,15 semiprensado rojo o veteado	M²	Evento	1	140.492	140 492
46	Sustitución y colocación de Muro de ladrillo comunes blancos para vistos dos 1-1-6	M²	Evento	1	110.042	110 042
47	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.	M²	Evento	1	460.359	460 359
48	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts	M²	Evento	1	144.210	144 210
49	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	ML	Evento	1	114.405	114 405
50	Reposición y colocación de dintel 4,40	Unidad	Evento	1	540.788	540 788
51	Reposición y colocación de dintel Ho. premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	ML	Evento	1	80.637	80.537
52	Aislación Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	ML	Evento	1	90.131	90.131
53	Aislación Con Aditivo hidrófugo inorgánico	ML	Evento	1	39.397	39.397
54	Aislación Con Asfalto sólido derretido.	ML	Evento	1	85.926	85.326
55	Aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	M²	Evento	1	144.995	144 995
56	Aislación Con gel en emulsión tipo asfalkote.	M²	Evento	1	27.773	27.773
57	Aislación Techo plano no transitable. Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	M²	Evento	1	47.926	47.326
58	Aislación Membrana en pasta	M²	Evento	1	26.004	26.004
59	Aislación Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.	M²	Evento	1	137.285	137 285
60	Aislación Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3	M²	Evento	1	63.208	63.208
61	Aislación Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente	M²	Evento	1	108.158	108 158
62	Aislación Con asfalto sólido derretido (2 manos)	M²	Evento	1	8.749	8.749
63	Aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas	M²	Evento	1	67.246	67.246

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Alpe S.A. Constructora

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

64	Aislación Multi Standard lamina de aluminio doble cara súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Rollos de 1,22x42 m.	M²	Evento	1	75.397	75.397
65	Aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m	M²	Evento	1	67.246	67.246
66	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66	M²	Evento	1	277.819	277 819
67	Demolición de techo de chapas	M²	Evento	1	9.014	9.014
68	Sustitución y reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta log chapa 3,66x1,10	M²	Evento	1	118.445	118 445
69	Sustitución y reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	M³	Evento	1	60.326	60.326
70	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa plegada+perfiles+chapas acero galvanizado N°26 no incluye pilares	M²	Evento	1	244.530	244 530
71	Sustitución y reposición de chapa galvanizada sobre estructura metálica con aislante termo acústico (Todo nuevo)	M²	Evento	1	129.675	129 675
72	Sustitución y reposición de techo de chapa N° 24 sobre estructura metálica existente	M²	Evento	1	97.132	97.132
73	Sustitución y reposición de techo de chapa termo Acústica con núcleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)	M²	Evento	1	361.000	361 000
74	Reposición e instalación de Extractores eólicos	Unidad	Evento	1	407.151	407 151
75	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M²	Evento	1	30.044	30.044
76	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M²	Evento	1	24.035	24.035
77	Sustitución y colocación de techo de tejas españolas +Tejuelon. Tirantes de ybyrapyta 2x5	M²	Evento	1	236.633	236 633
78	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados (nuevo) con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente	M²	Evento	1	200.236	200 236
79	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M²	Evento	1	144.210	144 210
80	Tratamiento anticupii a las paredes y techo	M²	Evento	1	72.105	72.105
81	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm. Dosif.1/4-1-4-16	M²	Evento	1	43.730	43.730
82	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm. Dosif.1/4-1-4-6	M²	Evento	1	41.841	41.341
83	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm. Dosif.1/4-1-4-6	M²	Evento	1	59.850	59.350
84	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3	M²	Evento	1	110.911	110 911
85	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm. Dosif.1/4-1-4-6	M²	Evento	1	68.875	68.375
86	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con piso mosaico granítico o piso cerámico Pl. 5 de 40x40	M²	Evento	1	198.289	198 289
87	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra, baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30	M²	Evento	1	120.175	120 175
88	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado- como guarda obra, piso alisado cemento o piedra laja	M²	Evento	1	109.250	109 250
89	Reposición de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	M²	Evento	1	57.618	57.618
90	Sustitución y colocación de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	M²	Evento	1	30.044	30.044
91	Reposición y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10	Unidad	Evento	1	493.050	493 050
92	Reposición y colocación de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10	Unidad	Evento	1	876.375	876 375
93	Reposición y colocación de Puerta tablero de cedro colocada 0,90 x2.10	Unidad	Evento	1	1.140.000	1.140.000
94	Reposición y colocación de Puerta Vidriera colocada con vidrio 0,80x2,10 m	Unidad	Evento	1	921.500	921 500
95	Reposición y colocación de Puertas Vidrieras con persianas (dos hojas de abrir) 1,60x2,10 m. Cabezal rectos con vidrios- más herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	Evento	1	1.211.250	1.211.250
96	Reposición y colocación de Puerta plegadiza de cedro	Unidad	Evento	1	923.780	923 780
97	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.	M²	Evento	1	440.800	440 800
98	Reposición y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	ML	Evento	1	48.070	48.070
99	Reposición y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 1,00x2,10 - 1,10x2,10 - 1,20x2,10 - 1,30x2,10 - 1,40x2,10 - 1,50x2,10	ML	Evento	1	95.570	95.570
100	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro	ML	Evento	1	18.026	18.026
101	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.	Unidad	Evento	1	156.228	156 228
102	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.	Unidad	Evento	1	180.263	180 263
103	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados	ML	Evento	1	93.737	93.737
104	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.	ML	Evento	1	84.123	84.123
105	Reposición y colocación de Mesada de granito para cocina sin pileta-Bajo mesada con puerta placas en cedro. Interior, estantes y cajones en cedro. Incluye herrajes. 1 x 0,60	ML	Evento	1	1.995.000	1.995.000
106	Reposición y colocación de Alacena para cocina de 0,60 de alto y 0,45 ancho Placas de cedro colocado incluye herrajes.	ML	Evento	1	883.025	883 025
107	Reposición y colocación de Mesada de granito .de 1 ml x 0,60 de ancho	ML	Evento	1	1.045.000	1.045.000
108	Reposición y colocación de Ventana vidriera con persianas, coloc. 3 hojas de abrir (2,10x1,20m de alto) con cabezal recto- con vidrios- Herrajes y accesorios incluidos	Unidad	Evento	1	1.710.000	1.710.000
109	Reposición y colocación de Ventana balancín con vidrios. Herrajes y accesorios incluidos hasta 1m2	Unidad	Evento	1	354.825	354 825
110	Reparación de marcos de madera, incluye sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente	Unidad	Evento	1	318.217	318 217

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Alpe S.A. Constructora

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

111	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente	Unidad	Evento	1	369.947	369.947
112	Reparación y sustitución de ventanas de 1,20 x 1,10, vidrio templado de 8 mm con herrajes.	M²	Evento	1	1.168.500	1.168.500
113	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	Unidad	Evento	1	360.525	360.525
114	Sustitución y colocación de balancines metálicos 1,35 x 1,05.	Unidad	Evento	1	305.482	305.482
115	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	M²	Evento	1	240.350	240.350
116	Provisión y colocación de Portones Corredizos	M²	Evento	1	815.100	815.100
117	Provisión y colocación de Portones Pivotantes	M²	Evento	1	815.100	815.100
118	Provisión y colocación de Puertas Metálicas 0,70x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	Evento	1	672.770	672.770
119	Provisión y colocación de Puertas Metálicas 0,80x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	Evento	1	775.330	775.330
120	Provisión y colocación de Puertas Metálicas 0,90x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	Evento	1	863.633	863.633
121	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación, bastidor de 20x30 mm, anti óxido con tratamiento y cerradura	Unidad	Evento	1	886.048	886.048
122	Reposición y colocación de Puerta ciega lisa 0,90x2,10 m con hoja chapa de 18 lisa, colocación de bastidor reforzado, anti óxido con tratamiento y cerradura.	Unidad	Evento	1	1.381.900	1.381.900
123	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura	Unidad	Evento	1	1.520.000	1.520.000
124	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m	Unidad	Evento	1	591.933	591.933
125	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m	Unidad	Evento	1	641.891	641.891
126	Reposición y colocación de Ventana vidriera corrediza. 1,10x1,50x0,15 m chapa de 18- dos hojas corredizas. Contravidrio 10x10- ruedas de metal, herrajes cromados - Pint. Anti óxido.	Unidad	Evento	1	694.805	694.805
127	Reposición y colocación de Rejas de hierro de 1,20x1,20 m. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antióxido	M²	Evento	1	399.000	399.000
128	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antióxido.	M²	Evento	1	399.000	399.000
129	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.	ML	Evento	1	218.500	218.500
130	Desmonte de mampara con recuperación de madera o materiales/placas	M²	Evento	1	7.271	7.271
131	Reposición y colocación de Divisorias de mamparas ciegas	M²	Evento	1	156.228	156.228
132	Reposición y colocación de Divisorias de mamparas vidriadas	M²	Evento	1	174.254	174.254
133	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.	Unidad	Evento	1	721.050	721.050
134	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.	M²	Evento	1	108.158	108.158
135	Reposición y colocación de mamparas con placas fenólicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	M²	Evento	1	168.245	168.245
136	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperación de material	M²	Evento	1	13.350	13.350
137	Reparación y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	M²	Evento	1	156.228	156.228
138	Reacondicionamiento de cielorraso, reposición y montaje de placas nuevas similares al existente	M²	Evento	1	120.175	120.175
139	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer C°R° nuevo, terminado con enduido y pintado	M²	Evento	1	152.000	152.000
140	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso	ML	Evento	1	54.079	54.079
141	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm. Incluye pintura + colocación	M²	Evento	1	84.227	84.227
142	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado	M²	Evento	1	107.322	107.322
143	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7 Cm. espesor Blanco Con accesorios	M²	Evento	1	76.000	76.000
144	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	M²	Evento	1	32.447	32.447
145	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad	M²	Evento	1	18.663	18.663
146	Reponer y colocar azotada impermeable c/hidrof. Orgánico. 0,5 cm. Dosif 1-3	M²	Evento	1	19.019	19.019
147	Reponer y colocar revoque a Aristas en mochetas revocadas	ML	Evento	1	14.014	14.014
148	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) Grueso Interior. Esp=1,5 cm. Dosif 1-4-20	M²	Evento	1	26.917	26.917
149	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal). Esp=1,5 cm. Dosif 1-2-12	M²	Evento	1	27.331	27.331
150	Reponer y colocar Revoque de muro a 2 capas (a la cal). Esp=2 cm. Dosif 1-4	M²	Evento	1	32.695	32.695
151	Reponer y colocar Revoque de muro a una capa+Aditivo e-1,5 cm. Dosif 1-5	M²	Evento	1	23.976	23.976
152	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada	M²	Evento	1	24.035	24.035
153	Reponer y colocar Revoque de muro exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada	M²	Evento	1	28.842	28.842
154	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos	M²	Evento	1	26.491	26.491
155	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación	ML	Evento	1	108.158	108.158
156	Reponer y colocar revoque a 1 capa (a la cal) e=1,5 cm. Dosif. 1-4-12	M²	Evento	1	61.346	61.346

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Alpe S.A Constructora

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

157	Reponer y colocar revoque a 2 capas (a la cal) e=1 cm. Y 0,5 cm cada capa Dosif. 1-4-12	M²	Evento	1	70.899	70.899
158	Demolición de piso cerámico incluye retiro de material	M²	Evento	1	9.014	9.014
159	Demolición de piso de H°A° con retiro de escombro y acarreo	M²	Evento	1	72.105	72.105
160	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris	M²	Evento	1	72.105	72.105
161	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla	M²	Evento	1	72.105	72.105
162	Sustitución y colocación de pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base.	M²	Evento	1	151.301	151.301
163	Sustitución y colocación de Hormigón Armado de 12 cm.	M²	Evento	1	99.442	99.442
164	Sustitución y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	M²	Evento	1	65.478	65.478
165	Sustitución y colocación de piso Calcáreo con base cemento blanco y/o gris o rojo 20x20	M²	Evento	1	61.580	61.580
166	Sustitución y colocación de Alfombra	M²	Evento	1	96.454	96.454
167	Sustitución y colocación de Alisado de cemento. (Esp.2 cm. Terminación fratás)	M²	Evento	1	43.225	43.225
168	Reposición y colocación de piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico	M²	Evento	1	107.151	107.151
169	Reposición y colocación de Piso de ladrillos comunes de 0,12x0,05x0,26 colocados de plano	M²	Evento	1	55.295	55.295
170	Reposición y colocación de piso Vinílico	M²	Evento	1	118.750	118.750
171	Reposición de Piso vinílico homogéneo, hospitalario, flexible, soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.	M²	Evento	1	237.500	237.500
172	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	ML	Evento	1	25.186	25.186
173	Sustitución y colocación de zócalo calcáreo base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	ML	Evento	1	23.504	23.504
174	Sustitución y colocación de zócalo calcáreo base cemento gris similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	ML	Evento	1	30.556	30.556
175	Sustitución y colocación de zócalo cerámico o granito base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	ML	Evento	1	59.225	59.225
176	Sustitución y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente	ML	Evento	1	84.123	84.123
177	Sustitución y colocación de zócalo sanitario vinílico homogéneo	ML	Evento	1	133.000	133.000
178	Sustitución y colocación de zócalo de Alfombra	ML	Evento	1	91.408	91.408
179	Sustitución y colocación de zócalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris o rojo 10x20	ML	Evento	1	26.006	26.006
180	Sustitución y colocación de zócalo Granito con base cemento blanco y/o gris	ML	Evento	1	48.401	48.401
181	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros	M²	Evento	1	11.875	11.375
182	Sustitución y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base	M²	Evento	1	78.609	78.609
183	Sustitución y colocación de Ladrillejos	M²	Evento	1	108.544	108.544
184	Sustitución y colocación de ladrillos vistos	M²	Evento	1	119.585	119.585
185	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.	M²	Evento	1	61.750	61.750
186	Reposición y colocación de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro con freno	Unidad	Evento	1	1.710.000	1.710.000
187	Reposición y colocación de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro sin freno	Unidad	Evento	1	1.425.000	1.425.000
188	Reposición y colocación de Vidrio cristal transparente de 4 mm colocado	M²	Evento	1	149.435	149.435
189	Reposición y colocación de Vidrio cristal transparente de 5 mm colocado	M²	Evento	1	183.398	183.398
190	Reposición y colocación de Vidrio cristal transparente de 6 mm colocado	M²	Evento	1	251.323	251.323
191	Reposición y colocación de Vidrio doble transparente 3mm-coloc	M²	Evento	1	203.775	203.775
192	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado	M²	Evento	1	122.265	122.265
193	Reposición y colocación de polarizado color negro	M²	Evento	1	43.342	43.342
194	sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P. Baja sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incluye reparación de piso	ML	Evento	1	532.000	532.000
195	Baño Social-P. Baja hasta el primer registro- incluye reparación de piso	ML	Evento	1	441.552	441.552
196	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo- P. Baja hasta el primer registro- incluye reparación de piso	ML	Evento	1	652.978	652.978
197	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparación de piso	ML	Evento	1	261.928	261.928
198	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incluye reparación de piso	ML	Evento	1	253.875	253.875
199	Reparación de Cámara Séptica(1x1,60x1,20)	Unidad	Evento	1	1.712.310	1.712.310
200	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras. Transporte, Excavación, Drenaje, Confección de base, relleno y compactación de suelo. Provisión y colocación de cañerías y accesorios	Unidad	Evento	1	23.750.000	23.750.000
201	Sustitución y colocación de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 1,5 m. de prof=3 ms	Unidad	Evento	1	2.633.205	2.633.205
202	Sustitución y colocación de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	Unidad	Evento	1	3.181.268	3.181.268
203	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparación de piso con piezas similares a existente	ML	Evento	1	61.750	61.750
204	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparación de piso con piezas similares a existente	ML	Evento	1	80.750	80.750
205	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparación de piso con piezas similares a existente	ML	Evento	1	114.000	114.000

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Cpe S.A Consultora

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

206	Sustitución y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas) y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	ML	Evento	1	76.000	76.000
207	Sustitución y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas) y macizados y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	ML	Evento	1	90.250	90.250
208	Sustitución y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas) y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	ML	Evento	1	114.000	114 000
209	Sustitución y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas) y macizados y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	ML	Evento	1	142.500	142 500
210	Provisión y colocación de desengrasador de PVC y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	Evento	1	134.207	134 207
211	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm, con rejilla de aluminio y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	Evento	1	107.089	107 089
212	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm, con rejilla de aluminio. y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	Evento	1	71.393	71.393
213	Instalación y reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	Unidad	Evento	1	140.687	140 687
214	Instalación y reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	Unidad	Evento	1	264.054	264 054
215	Reposición y colocación de registro cloacal de 30X30 Cms. (Prof. 0,30 cms.) Pluvial	Unidad	Evento	1	167.809	167 809
216	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x50 cms. Tapa metal C/Contratapa	Unidad	Evento	1	303.611	303 611
217	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms. Tapa metal con contratratapa.	Unidad	Evento	1	460.671	460 671
218	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms. Tapa metal C/contratapa.	Unidad	Evento	1	599.146	599 146
219	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)	Unidad	Evento	1	2.258.824	2.258.824
220	Reparación y sustitución de Cámara Séptica (incluye desagote)	Unidad	Evento	1	1.308.824	1.308.824
221	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros. Incluye reparación posterior de superficie	ML	Evento	1	20.900	20.900
222	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso. Incluye reparación posterior de superficie	ML	Evento	1	72.105	72.105
223	Remoción de mezcladora	Unidad	Evento	1	60.088	60.088
224	Reposición y colocación de caños de PVC de 1/2. Incluye reparación posterior de superficie	ML	Evento	1	13.800	13.300
225	Reposición y colocación de caños de PVC de 3/4. Incluye reparación posterior de superficie	ML	Evento	1	21.224	21.224
226	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba	Unidad	Evento	1	1.802.625	1.802.625
227	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts	Unidad	Evento	1	833.576	833 576
228	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts	Unidad	Evento	1	2.755.000	2.755.000
229	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts	Unidad	Evento	1	427.500	427 500
230	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño de Servicio - P. Baja. Incluye reparación de paredes y/o pisos	Global	Evento	1	561.196	561 196
231	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño de Servicio-P. Alta. Incluye reparación de paredes y/o pisos	Global	Evento	1	712.500	712 500
232	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño Social-P. Baja - Incluye reparación de paredes y/o pisos	Global	Evento	1	406.428	406 428
233	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño Social-P. Alta - Incluye reparación de paredes y/o pisos	Global	Evento	1	522.500	522 500
234	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño Completo- P. Baja - Incluye reparación de paredes y/o pisos	Global	Evento	1	967.941	967 941
235	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparación de paredes y/o pisos	Global	Evento	1	1.187.500	1.187.500
236	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño Completo - Baja Agua caliente y fría - Incluye reparación de paredes y/o pisos	Global	Evento	1	1.273.010	1.273.010
237	Reposición e Inst. de Pileta de lavar y Lavarropas	Global	Evento	1	347.146	347 146
238	Reposición e Inst. de Pileta de cocina	Global	Evento	1	302.368	302 368
239	Reposición e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina	Global	Evento	1	724.153	724 153
240	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas	ML	Evento	1	18.026	18.026
241	Sustitución, colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	ML	Evento	1	96.140	96.140
242	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas. Incluye reparación de superficie afectada similar al existente	ML	Evento	1	26.439	26.439
243	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	ML	Evento	1	24.035	24.035
244	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	Unidad	Evento	1	239.942	239 942
245	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales	ML	Evento	1	60.088	60.088
246	Reposición de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	ML	Evento	1	108.158	108 158
247	Provisión y colocación Cañería de plástico (PVC) de 100mm. Incluye reparación de superficie post colocación	ML	Evento	1	38.242	38.242
248	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	ML	Evento	1	26.439	26.439
249	Reposición de Cañería de plástico (PVC) de 50mm. Incluye reparación de superficie post colocación	ML	Evento	1	27.686	27.686

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ape S.A. Constructora

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

250	Reposición de Cañería de plástico (PVC) de 75mm. Incluye reparación de superficie post colocación	ML	Evento	1	30.594	30.594
251	Reparación de registros cloacales, incluyendo tapas de H°A° nuevas	Unidad	Evento	1	163.103	163.103
252	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas	ML	Evento	1	18.026	18.026
253	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Evento	1	167.809	167.809
254	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Evento	1	253.565	253.565
255	Colocación y reposición de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	ML	Evento	1	108.158	108.158
256	Colocación y reposición de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	ML	Evento	1	180.263	180.263
257	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	Unidad	Evento	1	26.439	26.439
258	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	Evento	1	721.050	721.050
259	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)	Unidad	Evento	1	721.050	721.050
260	Sustitución Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	Unidad	Evento	1	721.050	721.050
261	Sustitución y colocación de Grifería canilla común para lavatorio	Unidad	Evento	1	192.280	192.280
262	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para grifería	Unidad	Evento	1	72.105	72.105
263	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos	Unidad	Evento	1	108.158	108.158
264	Sustitución colocación de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha	Unidad	Evento	1	660.963	660.963
265	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente	Unidad	Evento	1	151.763	151.763
266	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente	Unidad	Evento	1	93.100	93.100
267	Remoción de ventiladores en mal estado	Unidad	Evento	1	60.088	60.088
268	Remoción de extractor y campana	Unidad	Evento	1	60.088	60.088
269	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	Evento	1	36.053	36.053
270	Remoción de cables	ML	Evento	1	6.009	6.009
271	Remoción de ductos de cables	Unidad	Evento	1	8.412	8.412
272	Sustitución y colocación de Cableado de acuerdo a cálculo de carga con tapas de toma y punto	Unidad	Evento	1	72.105	72.105
273	Sustitución y colocación de Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	ML	Evento	1	72.105	72.105
274	Sustitución y colocación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica	Unidad	Evento	1	540.788	540.788
275	Sustitución y colocación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica	Unidad	Evento	1	600.875	600.875
276	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Evento	1	84.123	84.123
277	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Evento	1	108.158	108.158
278	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Evento	1	120.175	120.175
279	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 50 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Evento	1	180.263	180.263
280	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 100 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Evento	1	480.700	480.700
281	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)	Unidad	Evento	1	108.158	108.158
282	Sustitución y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Evento	1	146.728	146.728
283	Sustitución y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Evento	1	127.728	127.728
284	Sustitución y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Evento	1	114.333	114.333
285	Sustitución y colocación de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos, pero no tapas)	Unidad	Evento	1	84.123	84.123
286	Sustitución y colocación de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	Unidad	Evento	1	18.026	18.026
287	Cambio de línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	ML	Evento	1	103.351	103.351
288	Cambio de línea subterránea trifásica con cable de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)	ML	Evento	1	84.123	84.123
289	Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 16 mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Unidad	Evento	1	134.596	134.596
290	Sustitución y colocación de materiales para línea embutida en mampostería monofásica con cables de 4 a 10 mm	ML	Evento	1	102.149	102.149
291	Sustitución y colocación de materiales para cambio de línea embutida en mampostería monofásica con cables de 2mm	ML	Evento	1	14.421	14.421
292	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Evento	1	2.042.975	2.042.975
293	Reposición de Nuevo Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Evento	1	4.326.300	4.326.300

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ape S.A. Constructora

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

294	Reposición de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A y jabalina - inc. Materiales y MDO	Unidad	Evento	1	480.700	480 700
295	Reposición y colocación de electro ductos y cableado (2, 4, 6, 8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	ML	Evento	1	45.186	45.186
296	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	Unidad	Evento	1	399.000	399 000
297	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas	Unidad	Evento	1	480.700	480 700
298	Mantenimiento de Generador Eléctrico	Unidad	Evento	1	3.004.375	3.004.375
299	Rebobinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, reposición y colocación de llaves nuevas y su correspondiente montaje	Unidad	Evento	1	427.500	427 500
300	Reubicación de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	480.700	480 700
301	Reposición y Colocación de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml	Unidad	Evento	1	721.050	721 050
302	Reposición y Colocación de un extractor para baño	Unidad	Evento	1	600.875	600 875
303	Reposición y colocación de ducha eléctrica	Unidad	Evento	1	180.263	180 263
304	Reposición y colocación de Lámpara con interruptor no mayor a 5 m	Global	Evento	1	106.610	106 610
305	Reposición y colocación de Toma corriente embutido no mayor a 5 m	Global	Evento	1	108.870	108 870
306	Reposición y colocación de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera	Global	Evento	1	224.506	224 506
307	Reposición y colocación de lampara por llave de 4 vias o intermedia adicional	Global	Evento	1	61.133	61.133
308	Plásticos flexibles embutidos De 5/8	ML	Evento	1	10.053	10.053
309	Plásticos flexibles embutidos De 3/4	ML	Evento	1	10.053	10.053
310	Plásticos flexibles embutidos De 1	ML	Evento	1	9.379	9.379
311	Reposición y colocación de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 50x50 hasta 5 bc	Global	Evento	1	183.398	183 398
312	Reposición y colocación de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 50x70 hasta 5 bc	Global	Evento	1	305.663	305 663
313	Reposición y colocación de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 70 x 100 hasta 7 bc	Global	Evento	1	427.928	427 928
314	Reposición y colocación de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 70 x 100 c/ cuerpo. Hasta 10 bc	Global	Evento	1	611.325	611 325
315	Disyuntor TM de corte ppal. seccional unipolar hasta 2 bc	Unidad	Evento	1	122.265	122 265
316	Disyuntor TM de corte ppal. seccional tripular hasta 6 bc	Unidad	Evento	1	366.795	366 795
317	Disyuntor TM limitador de circuitos unipolar hasta 2bc	Unidad	Evento	1	122.265	122 265
318	Disyuntor TM limitador de circuitos tripular hasta 6bc	Unidad	Evento	1	366.795	366 795
319	Instalador de disyuntor diferencial hasta 40 Amper hasta 6 bc M.O.gl	Unidad	Evento	1	366.795	366 795
320	Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 15 bc	Unidad	Evento	1	916.988	916 988
321	Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 14 bc	Unidad	Evento	1	855.855	855 855
322	Pilar en mamposteria 45x45x1,70(no incluye cimiento ni nivelación)	Unidad	Evento	1	729.535	729 535
323	Instalación Monofásica en mamposteria con limitadora hasta 40 Amper	Unidad	Evento	1	1.350.417	1.350.417
324	Instalación Trifásico en mamposteria con limitadora hasta 45 Amper	Unidad	Evento	1	1.751.582	1.751.582
325	Colocación y montaje de caja de barra para medidores hasta 10 bc M.O.	Unidad	Evento	1	611.325	611 325
326	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra hasta 10 bc M. O	Unidad	Evento	1	611.325	611 325
327	Montaje en gabinete del limitador principal de hasta 100 ampere hasta 6bcM.O.	Unidad	Evento	1	366.795	366 795
328	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofàsica para 2 bc M.O.	Unidad	Evento	1	122.265	122 265
329	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico para 3 bc M.O.	Unidad	Evento	1	183.398	183 398
330	Líneas de circuito de acondicionador de aire, monofasico, con interruptor separador en cañerias, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Evento	1	244.530	244 530
331	Líneas de circuito de calefón o ducha, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Evento	1	244.530	244 530
332	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba separador en cañerías con otros circuitos no mayor de 5 m hasta 4 bc M.O.	Unidad	Evento	1	244.530	244 530
333	Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm	ML	Evento	1	7.036	7.036
334	Línea trifásica con cable de 4 a 10 mm	ML	Evento	1	10.793	10.793
335	Instalación de electro ducto 1	Unidad	Evento	1	13.911	13.911
336	Excavación más montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.	Unidad	Evento	1	64.759	64.759
337	Registro eléctrico con drenaje 25x25x40 cm	Unidad	Evento	1	170.249	170.249
338	Registro eléctrico con drenaje 40x40x40 cm	Global	Evento	1	201.550	201.550
339	Registro eléctrico 30x30x70 cm	Global	Evento	1	233.137	233.137
340	Registro eléctrico 40x40x70 cm	Global	Evento	1	314.809	314.809
341	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc	Unidad	Evento	1	489.060	489.060
342	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp. 2cm de granito natural con bacha de losa con grifería	Global	Evento	1	2.905.100	2.905.100
343	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60	Global	Evento	1	1.045.000	1.045.000
344	Reposición y colocación de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	ML	Evento	1	114.000	114.000
345	Pintura A la cal con fijador	M²	Evento	1	10.925	10.925
346	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	M²	Evento	1	16.150	16.150
347	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	M²	Evento	1	34.571	34.571
348	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	M²	Evento	1	18.026	18.026
349	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal	M²	Evento	1	10.049	10.049
350	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	M²	Evento	1	84.550	84.550
351	Pintura de paredes al sintético	M²	Evento	1	24.035	24.035
352	Pintura A la Cal	M²	Evento	1	12.825	12.825
353	Pintura de losa o cielorraso al agua	M²	Evento	1	17.575	17.575

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Alpe S.A. Constructora

354	Pintura de techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético	M²	Evento	1	18.026	18.026
355	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen	M²	Evento	1	18.810	18.310
356	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes. Masillada con enduido	M²	Evento	1	29.258	29.258
357	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	M²	Evento	1	30.580	30.580
358	Pintura A soplete	M²	Evento	1	41.699	41.399
359	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes	M²	Evento	1	32.949	32.949
360	Pintura de Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	ML	Evento	1	30.580	30.580
361	Pintura Al esmalte Sintético. Previa anticorrosiva	ML	Evento	1	36.625	36.325
362	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido	ML	Evento	1	19.739	19.739
363	Enduido de muros a 1 capa con Tiza y cola	M²	Evento	1	17.199	17.199
364	Enduido de muros a 2 capas con enduido plástico	M²	Evento	1	22.687	22.387
365	Enduido de cielorrasos a 2 capas	M²	Evento	1	38.432	38.432
366	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor	Unidad	Evento	1	360.525	360 525
367	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	Unidad	Evento	1	807.500	807 500

MONTO MAXIMO CONTRACTUAL	3.200.000.000
MONTO TOTAL ADENDA	**640.000.000**
MONTO TOTAL CONTRACTUAL + ADENDA	3.840.000.000

3. CONFORMIDAD E INSTRUMENTACION.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 02 días del mes de Noviembre del 2022.

Alpe S.A Constructora
Ing. Alba M. Penayo R.
Presidente

Sra. Alba Marina Penayo Recalde
CONTRATISTA

Sra. Leticia María Herreros Cataldi
CONTRATANTE

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.