ADENDA N° 001/2021

CONTRATO Nº 29/2020 SUSCRIPTO CON LA FIRMA EAH CONSTRUCCIONES CON RUC 691384-9, COMO CONSECUENCIA DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 10/2020 "CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL BLOQUE ESTE DEL PREDIO DE LA SND" - ID. 387401.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N° 80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **FATIMA MORALES AGUERO**, con cédula de identidad N° 610.668, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **EAH CONSTRUCCIONES con RUC 691384-9**, domiciliada en Tte. Benitez E/ Gral. Caballero y Sgto. Silva 464, ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, con teléfono fax Nº 583 181 – (0981) 418 158, Email eah@eah.com.py – eahconstrucciones@gmail.com, representada para este acto por **ELIO ACOSTA HERRERA**, con Cédula de Identidad N°691.384, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE", de común acuerdo convienen celebrar la presente "ADENDA Nº 01/2021** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con motivo de la ampliación del **CONTRATO Nº 29/2020 "CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL BLOQUE ESTE DEL PREDIO DE LA SND"**, autorizada por Resolución N° 1222/2021, de fecha 05 de octubre de 2021.-

1.1.: LAS PARTES convienen en ampliar el contrato, en la suma de Guaraníes 339.998.476 (Trescientos Treinta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Seis), conforme el siguiente detalle:

Nº	RUBRO	UN	CANT.	P. Unit. (Gs)	TOTAL MODIFICADO	
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
2.1	Demoliciones					
2.1.1	Demolición de mampostería de 0.20	Metros cuadrados	13	10.411	2,67	27.797
2.1.2	Demolición de mampostería de 0.15	Metros cuadrados	6	7.572	6,78	51.338
2.3.2	Mampostería de elevación de 0,15	Metros cuadrados	3	141.975	52,06	7.391.219
2.3.3	Mampostería de elevación de 0,10	Metros cuadrados	189,6	104.115	72,02	7.498.362
2.3.4	Construcción de escalones de mampostería	Metro lineal	10,6	189.300	5	946.500
2.5	Aberturas					
2.5.7	Cerramiento de blindex en palier de acceso, incluye doble puerta batiente de 2 hojas (1.60x2.10) y puerta corrediza de 1 hoja (1.00x2.10)	Metros cuadrados	27,5	851.848	42,7	36.373.910
2.6	Revoques y Terminaciones					
2.6.1	Revoque interior a 1 capa	Metros cuadrados	385,2	26.502	275,67	7.305.806
2.6.4	Pintura interior con enduido color blanco	Metros cuadrados	1.498	33.127	444,11	14.712.032
2.7	Techo y Estructura Metálica					

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Fatima Morales Agüero
Ministra Secretaría Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

2.7.1	Pilares reticulados para techo	Metro lineal	8	189.300	8	1.514.400
2.7.3	Cenefa en todo el perímetro del techo	Metro lineal	17	236.624	17	4.022.608
2.7.4	Barandas metálicas en parapetos y pasamanos	Metro lineal	40,9	170.370	14,3	2.436.291
2.7.5	Escalera metálica	Unidad Medida Global	1	4.259.241	1	4.259.241
2.13	RUBROS NUEVOS					
2.13.1	Replanteo y Marcación	m2		12.000	290	3.480.000
2.13.2	En varillado de pared	ml		22.000	132,4	2.912.800
2.13.3	Encadenado superior de 10 x 20	ml		90.000	168	15.120.000
2.13.4	Puerta metálica de 1,30 x 2,10 exterior	un.		1.850.000	1	1.850.000
2.13.5	Puerta metálica de 0,80 x 2,10 reciclada con nuevos marcos	un.		750.000	2	1.500.000
2.13.6	Aislación en Hidrofugas	m2		38.000	47,31	1.797.780
2.13.7	Marcos de puertas de madera	un.		300.000	11	3.300.000
2.13.8	Pintura de abertura de madera	m2		44.700	35,7	1.595.790
2.13.9	Pintura de Abertura metálica	m2		39.900	78,22	3.120.978
2.13.10	Zócalo	ml		22.000	172,8	3.801.600
3.1	Demoliciones					
3.1.1	Demolición de mampostería de 0.20	Metros cuadrados	13	10.411	2,67	27.797
3.1.2	Demolición de mampostería de 0.15	Metros cuadrados	6	7.572	6,78	51.338
3.3	Mamposterías					
3.3.2	Mampostería de elevación visto 0.15	Metros cuadrados	3	141.975	52,06	7.391.219
3.3.3	Mampostería de elevación visto 0.10	Metros cuadrados	189,6	104.115	72,02	7.498.362
3.3.4	Construcción de escalones de mampostería	Metro lineal	10,6	189.300	5,3	1.003.290
3.5	Aberturas					
3.5.7	Cerramiento de blindex en palier de acceso, incluye doble puerta batiente de 2 hojas (1.60x2.10) y puerta corrediza de 1 hoja (1.00x2.10)	Metros cuadrados	27,5	851.848	42,7	36.373.910
3.6	Revoques y Terminaciones					
3.6.1	Revoque interior a 1 capa	Metros cuadrados	385,2	26.502	249,8	6.620.200
3.6.4	Pintura interior con enduido color blanco	Metros cuadrados	1.498	33.127	444,11	14.712.032
3.7	Techo y Estructura Metálica					
3.7.1	Pilares reticulados para techo	Metro lineal	8	189.300	8	1.514.400
3.7.3	Cenefa en todo el perímetro del techo	Metro lineal	17	236.624	17	4.022.608
3.7.4	Barandas metálicas en parapetos y pasamanos	Metro lineal	40,9	170.370	14,3	2.436.291
3.7.5	Escalera metálica	Unidad Medida Global	1	4.259.241	1	4.259.241
3.13	RUBROS NUEVOS					
3.13.1	Replanteo y Marcación	m2		12.000	290	3.480.000
3.13.2	En varillado de pared	ml		22.000	132,4	2.912.800
3.13.3	Encadenado superior de 10 x 20	ml		90.000	168	15.120.000

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Fátima Morales Aguero
Ministra Secretaría Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

3.13.4	Puerta metálica de 1,30 x 2,10 exterior	un.		1.850.000	1	1.850.000
3.13.5	Puerta metálica de 0,80 x 2,10 reciclada con nuevos marcos	un.		750.000	2	1.500.000
3.13.6	Desmantelar escalera y baranda	ml		75.000	47,1	3.532.500
3.13.7	Aislación en SSHH	m2		38.000	47,31	1.797.780
3.13.8	Marcos de puerta de madera	un.		300.000	11	3.300.000
3.13.9	Pintura de abertura de madera	m2		44.700	35,7	1.595.790
3.13.10	Pintura de Abertura metálica	m2		39.900	78,22	3.120.978
3.13.11	Zócalo	ml		22.000	172,8	3.801.600
4.3.4	Construcción de escalones de mampostería	Metro lineal	10,6	189.300	5,3	1.003.290
4.5	Aberturas					
4.5.7	Cerramiento de blindex en palier de acceso, incluye doble puerta batiente de 2 hojas (1.60x2.10) y puerta corrediza de 1 hoja (1.00x2.10)	Metros cuadrados	27,5	851.848	42,7	36.373.910
4.6	Revoques y Terminaciones					
4.6.4	Pintura interior con enduido color blanco	Metros cuadrados	1.498	33.127	444,11	14.712.032
4.7	Techo y Esctructura Metálica					
4.7.1	Pilares reticulados para techo	Metro lineal	8	189.300	8	1.514.400
4.7.3	Ceneta de todo el perímetro del techo	Metro lineal	17	236.624	17	4.022.608
4.13	RUBROS NUEVOS					
4.13.1	Marcación y replanteo	m2		12.000	290	3.480.000
4.13.2	Envarillado sobre mampostería	ml		22.000	69,45	1.527.900
4.13.3	Retiro de abertura y reparación	un.		450.000	1	450.000
4.13.4	Demolición de mampostería y durlock	m2		45.000	9,25	416.250
4.13.5	Demolición de techo de entrada	m2		55.000	54	2.970.000
4.13.6	Calce de vigas y zapata	GL		5.000.000	1	5.000.000
4.13.7	Colocación de marco y puerta	un.		450.000	1	450.000
4.13.8	Encadenado superior de 10 x 20	ml		90.000	60,3	5.427.000
4.13.9	Puerta metálica de 1,30 x 2,10 exterior	un.		1.850.000	1	1.850.000
4.13.10	Reparación de piso (remoción y piso nuevo)	m2		160.000	38,4	6.144.000
4.13.11	Marcos de puerta de madera	un.		300.000	9	2.700.000
4.13.12	Pintura de aberturas	m2		44.700	38,14	1.704.858
4.13.13	Pintura de Abertura metálica	m2		39.900	78,22	3.120.978
4.13.14	Reparación de revoque	m2		34.074	7,52	256.236
4.13.15	Reposición de abertura	un.		281.716	1	281.716
4.13.16	Moldura en abertura exterior	ml		47.325	59,6	2.820.570
4.13.17	Zócalo	ml		22.000	128	2.816.000
5.3	Mamposterías					
5.3.2	Construcción de escalones de mampostería	Metro lineal	10,6	189.300	5,3	1.003.290
5.4	Contrapisos y Pisos					
5.4.1	Contrapiso de 10cm	Metros cuadrados	120	37.860	16,59	628.097
5.4.2	Carpeta reguladora de 3 cm	Metros cuadrados	60	23.662	5,5	130.141
5.5	Aberturas					
5.5.1	Cerramiento de blindex en palier de acceso, incluye doble puerta batiente	Metros cuadrados	27,5	851.848	42,7	36.373.910

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Fátima Morales Agüero
Ministra Secretaría Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

	de 2 hojas (1.60x2.10) y puerta corrediza de 1 hoja (1.00x2.10)					
5.6	Techo y Estructura Metálica					
5.6.1	Pilares reticulados para techo	Metro lineal	8	189.300	8	1.514.400
5.6.2	Techo de chapa tipo liso/trapecio con relleno de poliuretano de 40mm con 0% de pendiente con estructura de perfiles metálicos	Metros cuadrados	30	283.949	38	10.790.062
5.6.3	Cenefa de todo el perímetro del techo	Metro lineal	17	236.624	17	4.022.608
5.9	RUBROS NUEVOS					
5.9.1	Demolición de piso cerámico	m2		12.000	16,59	199.080
5.9.2	Relleno y compactación	m2		42.000	16,59	696.780
5.9.3	Demolición del techo metálico de entrada	m2		55.000	44,88	2.468.400
5.9.4	Demolición y Reparación de revoque	m2		34.074	14,8	504.295
5.9.5	Aislación con membrana de paredes	m2		80.000	8	640.000
5.9.6	Piso cerámico	m2		85.185	16,59	1.413.219
5.9.7	Puerta metálica de 1,30 x 2,10 exterior	un.		1.850.000	1	1.850.000
5.9.8	Reparación de aberturas	un.		350.000	3	1.050.000
6	Baños externos					
6.5	Pintura interior con enduido color blanco	Metros cuadrados	100	28.395	96	2.725.920
7	Circulación Perimetral					
7.1	Demolición de pisos	Metros cuadrados	30	9.465	76,25	721.706
11	RUBROS NUEVOS					
11.1	Excavación costado del Galpón 4 para pantalla	ml		32.000	75	2.400.000
11.2	Pantalla de mampostería y aislación con material aislante de 050 x 75	ml		145.000	75	10.875.000

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 29/2020 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 13 días del mes de octubre del año dos mil veinte y uno.-

.....
Elio Acosta Herrera
EAH CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA
E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

.....
Sra. Fátima Morales
Ministra, Secretaria Ejecutiva
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE