34 (treinta y cuatro)

MEMORANDUM DCV Nº 1551/2024

A: **Abg. LISE VERA, Directora**
Unidad Operativa de Contratación

DE: **Ing. JULIO RÍOS MARECOS, Director**
Dirección de Caminos Vecinales

REF.: **Contrato S.G. ministro Nº 69/2021.** LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – 2DA TANDA. LOTE N° 2. ID N° 400.854. **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 425/2021.**

FECHA: 31 de julio de 2024

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N°1807/2022 en su **Artículo 7. Comunicación. Requerimientos Documentales**, adjunto a la presente los documentos respaldatorios correspondientes a la prórroga por Inclemencias Climáticas, aprobada mediante Nota D.C.V. Nº 1297/2024 de fecha 22 de julio de 2024, para el Lote 2 del llamado de la referencia a cargo de la Contratista SOTEC S.A.

Al respecto, se aclara que se ha priorizado el análisis técnico de la pertinencia de la prórroga otorgada, considerando que se busca un mayor control de los plazos de las obras, lo que impidió la aprobación en el tiempo establecido.

Esperando sus buenos oficios para la carga en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.

9.22 h.

EB/DCV