1242- Mil doscientos cuarenta y dos

CONSORCIO CG

PLANILLA DE CÁLCULO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

COD. 9522024

CONSORCIO CG	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 22 Mes/Año: Febrero/2024
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732		

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 2.714.938.789
PORCIÓN EN GS: 100%
MONTO DEL CONTRATO C.M. 2: Gs. 3.256.849.204

FECHA DEL CONTRATO: 20/04/2022
FECHA DE INICIO: 01/05/2022
FECHA DE TERMINO: 30/04/2024

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº 2	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Director de Fiscalizacion (*)	Ing. Juan Erico Meaurio	hombres/mes	SEDE	2,10	2,40	2,10	0,10	2,20	38.322.900	80.478.090	3.832.290	84.310.380
				CAMPO	2,10	2,25	2,00	0,10	2,10	38.322.900	76.645.800	3.832.290	80.478.090
2	Especialista en Hidrologia e Hidraulica (*)	Ing. Andres Wehrle	hombres/mes	SEDE	0,90	0,85	0,90	-0,05	0,85	33.075.000	29.767.500	-1.653.750	28.113.750
				CAMPO	1,70	1,60	1,50	0,10	1,60	33.075.000	49.612.500	3.307.500	52.920.000
3	Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Alvarez	hombres/mes	SEDE	0,90	0,85	0,90	-0,05	0,85	33.075.000	29.767.500	-1.653.750	28.113.750
				CAMPO	1,70	1,55	1,70	-0,15	1,55	33.075.000	56.227.500	-4.961.250	51.266.250
4	Especialista Ambiental	Ing. Teresa Ramirez de Mariño	hombres/mes	SEDE	2,10	2,20	2,10	0,10	2,20	11.025.000	23.152.500	1.102.500	24.255.000
				CAMPO	3,57	3,74	3,57	0,17	3,74	11.025.000	39.359.250	1.874.250	41.233.500
5	Especialista en Geologia y Geotecnia (*)	Ing. José Pavón	hombres/mes	SEDE	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	27.562.500	19.293.750	0	19.293.750
				CAMPO	1,30	1,30	1,10	0,20	1,30	27.562.500	30.318.750	5.512.500	35.831.250
6	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Luis Anibal Ferreira	hombres/mes	SEDE	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	27.562.500	27.562.500	0	27.562.500
				CAMPO	1,70	1,70	1,70	0,00	1,70	27.562.500	46.856.250	0	46.856.250

1291-Milcientos cuarenta y uno

43-Cuarenta y tres

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

7	Especialista Social	Lic. Gloria Perez	hombres/mes	SEDE	1,00	1,10	1,00	0,10	1,10	33.075.000	33.075.000	3.307.500	36.382.500
				CAMPO	1,70	1,80	1,70	0,10	1,80	33.075.000	56.227.500	3.307.500	59.535.000
8	Especialista en Seguridad Laboral (*)	Ing. Hector Molinas	hombres/mes	SEDE	1,00	1,00	0,80	0,20	1,00	27.562.500	22.050.000	5.512.500	27.562.500
				CAMPO	1,70	1,70	1,36	0,34	1,70	27.562.500	37.485.000	9.371.250	46.856.250
9	Residente de Fiscalizacion	Ing. Mariano Zarate	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.993.740	0	0	0
				CAMPO	21,00	24,00	21,00	1,00	22,00	22.993.740	482.868.540	22.993.740	505.862.280
10	Ing. Asistente (*)	Ing. Julian Salinas	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329.160	0	0	0
				CAMPO	21,00	18,00	16,00	2,00	18,00	15.329.160	245.266.560	30.658.320	275.924.880
11	Laboratorista de Suelo y Hormigon (*)	Dario Antonio Britos	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	21,00	18,00	21,00	-3,00	18,00	8.704.080	182.785.680	-26.112.240	156.673.440
12	Ayudante de Laboratorio (*)	Corazón Chilavert	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.040	0	0	0
				CAMPO	21,00	18,00	18,00	0,00	18,00	4.352.040	78.336.720	0	78.336.720
13	Topografo (*)	Wilson Manuel Gonzalez	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	21,00	18,00	21,00	-3,00	18,00	8.704.080	182.785.680	-26.112.240	156.673.440
14	Ayudante de Topografia (*)	Oscar Barreto	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.040	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,50	21,00	0,50	21,50	4.352.040	91.392.840	2.176.020	93.568.860
15	Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales (*)	Alejandro Andrés Tessari	hombres/mes	SEDE	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	5.802.720	4.061.904	0	4.061.904
				CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802.720	0	0	0
16	Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales (*)	Alejandro Andrés Tessari	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802.720	0	0	0
				CAMPO	1,19	1,19	1,19	0,00	1,19	5.802.720	6.905.234	0	6.905.234
17	Tecnico Ambiental (*)	Alejandra Dominguez	hombres/mes	SEDE	2,10	2,20	2,10	0,10	2,20	7.253.400	15.232.140	725.340	15.957.480
				CAMPO	3,57	3,62	3,57	0,05	3,62	7.253.400	25.894.638	362.670	26.257.308
18	Laboratorista de suelo y hormigón (*)	Dario Antonio Britos	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	17,00	21,50	17,00	4,50	21,50	8.704.080	147.969.360	39.168.360	187.137.720
19	Topógrafo (*)	German Delgado	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	17,00	21,50	17,00	4,50	21,50	8.704.080	147.969.360	39.168.360	187.137.720
										Sub Total GS. (sin IVA)	**2.063.043.678**	**105.199.691**	**2.168.243.369**

1250- Mil doscientos cincuenta y dos

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

IVA (10%)	206.304.368	10.519.969	216.824.337
Total GS. (IVA incluido)	2.269.348.046	115.719.660	2.385.067.706

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

1239- Mil doscientos treinta y nueve

COD. 9522024

CONSORCIO CG	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 22 Mes/Año: Febrero/2024
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732		

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO:	GS 2.714.938.789	**FECHA DEL CONTRATO:**	20/04/2022
PORCIÓN EN GS:	100%	**FECHA DE INICIO:**	01/05/2022
MONTO DEL CONTRATO C.M. 2:	Gs. 3.256.849.204	**FECHA DE TERMINO:**	30/04/2024

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario (IVA incl.)	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº 2	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viaticos	DIA/HOMBRE	3.985,80	4.365,40	3.985,80	379,60	4.365,40	20.000	79.716.000	7.592.000	87.308.000
2	Preparación y reproducción de informes	MES	21,00	24,00	21,00	1,00	22,00	1.000.000	21.000.000	1.000.000	22.000.000
3	Servicios Basicos: Luz, Agua, telefono, internet	MES	21,00	23,00	21,00	1,00	22,00	800.000	16.800.000	800.000	17.600.000
4	Garantia desempeño profesional	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4.692.000	4.692.000	0	4.692.000
5	Garantia anticipo financiero	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4.066.000	4.066.000	0	4.066.000
6	RC Vehiculos	VEH/AÑ	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	800.000	3.200.000	0	3.200.000
7	Accidente personales	PER/AÑ	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	350.000	7.000.000	0	7.000.000
8	Equipamiento de oficina	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
9	Vehiculo 1	MES	21,00	23,00	21,00	1,00	22,00	3.000.000	63.000.000	3.000.000	66.000.000
10	Vehiculo 2	MES	21,00	22,00	21,00	1,00	22,00	3.000.000	63.000.000	3.000.000	66.000.000
11	Combustibles para mobilidad	MES	21,00	23,00	21,00	1,00	22,00	2.000.000	42.000.000	2.000.000	44.000.000
12	Arriendo de Oficina, personal de apoyo	MES	21,00	23,00	21,00	1,00	22,00	3.000.000	63.000.000	3.000.000	66.000.000
13	Gastos Notariales - Protocolizacion de contrato	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
14	CAMIONETA PARA SUPERVISION	MES	21,00	24,00	21,00	1,00	22,00	3.500.000	73.500.000	3.500.000	77.000.000
15	COMBUSTIBLE 600 LTS MES	MES	21,00	24,00	21,00	1,00	22,00	3.510.000	73.710.000	3.510.000	77.220.000
16	SEGURO	GLOBAL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000
17	VIATICO PARA LA SUPERVISION	MES	21,00	24,00	21,00	1,00	22,00	4.000.000	84.000.000	4.000.000	88.000.000
18	Viatico	DIA/HOMBRE	1.020,00	1.215,00	1.020,00	65,00	1.085,00	20.000	20.400.000	1.300.000	21.700.000

1238- Mil doscientos treinta y ocho

Cuarenta

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

19	RC Vehiculo	VEH/AÑ	2,00	2,50	2,00	0,50	2,50	800.000	1.600.000	400.000	2.000.000
20	accidentes personales	PER/AÑ	2,00	2,50	2,00	0,50	2,50	350.000	700.000	175.000	875.000
21	Vehículo	NES	17,00	20,00	17,00	1,00	18,00	3.000.000	51.000.000	3.000.000	54.000.000
22	Combustible para Movilidad	NES	17,00	20,00	17,00	1,00	18,00	2.000.000	34.000.000	2.000.000	36.000.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**662.440.000**	**34.797.273**	**697.237.273**
								IVA (10%)	**66.244.000**	**3.479.727**	**69.723.727**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**728.684.000**	**38.277.000**	**766.961.000**

1237. Mil doscientos treinta y nueve

39-Treinta y nueve

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 22 **Mes/Año:** Febrero/2024
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES** **Llamado MOPC Nº 13/2021. SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA. Contrato S.G. Ministro Nº 130/2022.**	**PRESENCIA DEL PERSONAL**

#	Cargo	Nombre	U/M	Total
1	Director de Fiscalizacion	Ing. Juan Erico Meaurio	MH	0,20
2	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Andres Wehrle	MH	0,05
3	Especialista en Estructuras	Ing. Julio Alvarez	MH	-0,20
4	Especialista Ambiental	Ing. Teresa Ramirez de Mariño	MH	0,27
5	Especialista en Geologia y Geotecnia	Ing. José Pavón	MH	0,20
6	Especialista Social	Lic. Gloria Perez	MH	0,20
7	Especialista en Seguridad Laboral	Ing. Hector Molinas	MH	0,54
8	Residente de Fiscalizacion	Ing. Mariano Zarate	MH	1,00
9	Ing. Asistente	Ing. Julian Salinas	MH	2,00
10	Laboratorista de Suelo y Hormigon	Dario Antonio Britos	MH	-3,00
11	Topografo	Wilson Manuel Gonzalez	MH	-3,00
12	Ayudante de Topografia	Oscar Barreto	MH	0,50
13	Tecnico Ambiental	Alejandra Dominguez	MH	0,15
14	Laboratorista de suelo y hormigón	Dario Antonio Britos	MH	4,50
15	Topógrafo	German Delgado	MH	4,50

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

1235 - Mil doscientos treinta y cinco

CONSORCIO CG	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	**Certificado N°:** 22 **Mes/Año:** Febrero/2024

M.O.P.C
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
Llamado MOPC Nº 13/2021. SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA. Contrato S.G. Ministro Nº 130/2022.

GASTOS

#	Descripción	Mes	Monto
1	Viaticos	Febrero	7.592.000
2	Preparación y reproducción de informes	Febrero	1.000.000
3	Servicios Basicos: Luz, Agua, telefono, internet	Febrero	800.000
4	Garantia desempeño profesional	Febrero	0
5	Garantia anticipo financiero	Febrero	0
6	RC Vehiculos	Febrero	0
7	Accidente personales	Febrero	0
8	Equipamiento de oficina	Febrero	0
9	Vehiculo 1	Febrero	3.000.000
10	Vehiculo 2	Febrero	3.000.000
11	Combustibles para mobilidad	Febrero	2.000.000
12	Arriendo de Oficina, personal de apoyo	Febrero	3.000.000
13	Gastos Notariales - Protocolizacion de contrato	Febrero	0
14	CAMIONETA PARA SUPERVISION	Febrero	3.500.000
15	COMBUSTIBLE 600 LTS MES	Febrero	3.510.000
16	SEGURO	Febrero	0
17	VIATICO PARA LA SUPERVISION	Febrero	4.000.000
18	Viatico	Febrero	1.300.000
19	RC Vehiculo	Febrero	400.000
20	accidentes personales	Febrero	175.000
21	Vehículo	Febrero	3.000.000
22	Combustible para Movilidad	Febrero	2.000.000
	Monto total de los servicios del presente mes		**38.277.000**

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

1234 - Mil doscientos treinta y cuatro

COD. 9522024

FISCALIZACIÓN **CONSORCIO CG** CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	**CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO** **Certificado N°:** 22 **Mes/Año:** Febrero/2024

FECHA DE CONTRATO:	20/04/2022
ORDEN DE INICIO:	01/05/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.468.126.172
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 2.714.938.789
PLAZO VIGENTE:	24 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 0
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 0

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	**TOTAL GS.**
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	3.152.028.706
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	2.998.032.046
	3. Monto de los trabajos del mes	153.996.660
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	115.719.660
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	38.277.000
	6. Certificado del mes	153.996.660
	DETALLE DE LA FACTURA	**TOTAL GS.**
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	153.996.660
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	11.599.868
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	165.596.528
	5. Devolución de anticipo (10%)	0
	6. Retención de garantía (0%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	165.596.528
	9. Son guaranies: Ciento sesenta y cinco millones quinientos noventa y seis mil quinientos veintiocho	

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

1233-Mil doscientos treinta y tres

35-Treinta y cinco

COD: 9522024

FISCALIZACIÓN CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 22 **Mes/Año:** Febrero/2024

FECHA DE CONTRATO:	20/04/2022
ORDEN DE INICIO:	01/05/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.468.126.172
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 2.714.938.789
PLAZO VIGENTE:	24 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 0
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 0

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	271.493.879
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	271.493.879
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	271.493.879
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	0
II	**REMUNERACION DE PERSONALES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	115.719.660
	2. Monto acumulado anterior	2.269.348.046
	3. Monto acumulado	2.385.067.706
III	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	38.277.000
	2. Monto acumulado anterior	728.684.000
	3. Monto acumulado	766.961.000
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	11.599.868
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	169.382.629
	4. Ajustes acumulados	180.982.497
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	3.152.028.706
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	0
	5. Ajustes acumulados	180.982.497
	6. Retenciones acumuladas	-0
	7. Penalizaciones acumuladas	-0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	3.333.011.203

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CONSORCIO CG

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

1231 - Mil doscientos treinta y uno

CONSORCIO CG	GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE REAJUSTE
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732		Certificado N°: 22 Mes/Año: Febrero/2024

LLA) LPI 13/2021, CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes (Gs.)	Coeficientes		Precio total		
			Oferta	C.M. N° 2	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo		X	V	Anterior	Presente	Acumulado
Ing. Juan Erico Meaurio	Director de Fiscalizacion	SEDE	2,10	2,40	2,10	0,10	2,20	0,20	34.490.610	60 %	16,5000 %	5.801.327	379.397	6.180.724
		CAMPO	2,10	2,25	2,00	0,10	2,10	0,15	34.490.610	60 %	16,5000 %	5.801.327	379.397	6.180.724
Ing. Andres Wehrle	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	SEDE	0,90	0,85	0,90	-0,05	0,85	0,00	29.767.500	60 %	16,5000 %	1.661.028	-163.721	1.497.307
		CAMPO	1,70	1,60	1,50	0,10	1,60	0,00	29.767.500	60 %	16,5000 %	3.322.053	327.443	3.649.496
Ing. Julio Alvarez	Especialista en Estructuras	SEDE	0,90	0,85	0,90	-0,05	0,85	0,00	29.767.500	60 %	16,5000 %	1.661.028	-163.721	1.497.307
		CAMPO	1,70	1,55	1,70	-0,15	1,55	0,00	29.767.500	60 %	16,5000 %	3.322.053	-491.164	2.830.889
Ing. Teresa Ramirez de Moriño	Especialista Ambiental	SEDE	2,10	2,20	2,10	0,10	2,20	0,00	9.922.500	60 %	16,5000 %	1.668.968	109.148	1.778.116
		CAMPO	3,57	3,74	3,57	0,17	3,74	0,00	9.922.500	60 %	16,5000 %	2.837.245	185.551	3.022.796
Ing. José Pavón	Especialista en Geologia y Geotecnia	SEDE	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	27.562.500	0 %	0,0000 %	922.794	0	922.794
		CAMPO	1,30	1,30	1,10	0,20	1,30	0,00	24.806.250	60 %	16,5000 %	1.845.586	545.738	2.391.324
Ing. Luis Aníbal Ferreira	Especialista en Seguridad Vial	SEDE	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	27.562.500	0 %	0,0000 %	1.761.247	0	1.761.247
		CAMPO	1,70	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00	27.562.500	0 %	0,0000 %	2.994.116	0	2.994.116
Lic. Gloria Perez	Especialista Social	SEDE	1,00	1,10	1,00	0,10	1,10	0,00	29.767.500	60 %	16,5000 %	2.113.494	327.443	2.440.937
		CAMPO	1,70	1,80	1,70	0,10	1,80	0,00	29.767.500	60 %	16,5000 %	3.592.936	327.443	3.920.379
Ing. Hector Molinas	Especialista en Seguridad Laboral	SEDE	1,00	1,00	0,80	0,20	1,00	0,00	24.806.250	60 %	16,5000 %	1.761.247	545.738	2.306.985
		CAMPO	1,70	1,70	1,36	0,34	1,70	0,00	24.806.250	60 %	16,5000 %	2.994.116	927.754	3.921.870
Ing. Mariano Zarate	Residente de Fiscalizacion	SEDE												
		CAMPO	21,00	24,00	21,00	1,00	22,00	2,00	20.694.366	60 %	16,5000 %	34.807.924	2.276.380	37.084.304
Ing. Julian Salinas	Ing. Asistente	SEDE												
		CAMPO	21,00	18,00	16,00	2,00	18,00	0,00	13.796.244	60 %	16,5000 %	18.652.526	3.035.174	21.687.702
Dario Antonio Brites	Laboratorista de Suelo y Hormigon	SEDE							-					
		CAMPO	21,00	18,00	21,00	-3,00	18,00	0,00	7.833.672	60 %	16,5000 %	13.176.236	-2.585.112	10.591.124

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

1230 (Mil doscientos treinta) 32-Treinta y dos

Corazón Chilavert	Ayudante de Laboratorio	SEDE												
		CAMPO	21,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	4.352.040	0 %	0,0000 %	8.825.944	0	8.825.944
Wilson Manuel Gonzalez	Topografo	SEDE												
		CAMPO	21,00	18,00	21,00	-3,00	18,00	0,00	7.833.672	60 %	16,5000 %	13.176.236	-2.585.112	10.591.124
Oscar Barreto	Ayudante de Topografia	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,50	21,00	0,50	21,50	0,00	3.916.836	100 %	16,5000 %	10.980.205	359.043	11.339.248
Alejandro Andrés Tessari	Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales	SEDE	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	5.802.720	0 %	0,0000 %	233.967	0	233.967
		CAMPO												
Alejandro Andrés Tessari	Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales	SEDE												
		CAMPO	1,19	1,19	1,19	0,00	1,19	0,00	5.802.720	0 %	0,0000 %	397.742	0	397.742
Alejandro Dominguez	Tecnico Ambiental	SEDE	2,10	2,20	2,10	0,10	2,20	0,00	6.528.060	60 %	16,5000 %	1.098.019	71.809	1.169.828
		CAMPO	3,57	3,62	3,57	0,05	3,62	0,00	6.528.060	60 %	16,5000 %	1.866.641	35.904	1.902.545
Dario Antonio Britos	Laboratorista de suelo y hormigón	SEDE												
		CAMPO	17,00	21,50	17,00	4,50	21,50	0,00	7.833.672	60 %	16,5000 %	11.053.311	3.877.668	14.930.979
German Delgado	Topografo	SEDE												
		CAMPO	17,00	21,50	17,00	4,50	21,50	0,00	7.833.672	60 %	16,5000 %	11.053.311	3.877.668	14.930.979
Reajustes del mes (SIN IVA)												**153.984.208**	**10.545.335**	**164.529.543**
IVA (10%)												**15.398.421**	**1.054.533**	**16.452.954**
Reajustes del mes (IVA INCLUIDO)												**169.382.629**	**11.599.868**	**180.982.497**

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CONSORCIO CG

DOCUMENTOS DE RESPALDOS

1228 (Mil doscientos veintiocho)

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto N° 7270.-

POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.

Asunción, 21 de junio de 2022

VISTO: *El Informe del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), elevado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por el cual se recomienda el reajuste de los salarios y jornales mínimos de los trabajadores de toda la República, de conformidad con las disposiciones previstas en el Libro II, Título IV, Capítulo II, del Código del Trabajo vigente; y,*

CONSIDERANDO: *Que el artículo 255 del Código del Trabajo, modificado por la Ley N.° 5764/2016, establece que «[l]a consideración del reajuste del salario mínimo será efectuada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año».*

N° 43.-

Que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM) ha emitido su informe técnico, por medio del Acta CONASAM N° 005/2022, de acuerdo con lo resuelto en su sesión realizada en fecha 13 de junio de 2022, en el cual se dispone «establecer el reajuste del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas y las actividades expresamente previstas, escalafonadas en un 11,4%...», así como otras consideraciones incluidas en el citado documento.

Que se encuentran reunidos los presupuestos establecidos por la Ley N.° 5764/2016, «Que modifica el artículo 255 de la Ley N.° 213/93 "Que establece el Código del Trabajo", y deroga el artículo 256 del mismo», y el Informe Técnico BC/G N.° 154 de fecha 06 de junio de 2022, proporcionado por el Banco Central del Paraguay sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), respecto al salario mínimo.

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

CEXTER/2022/3319

1227 (Mil doscientos veintisiete) 29-Veintinueve

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto N° 7270.-

POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.

POR TANTO, *en ejercicio de sus atribuciones constitucionales:*

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

D E C R E T A:

N°

Art. 1°.- *Dispónese el reajuste en once coma cuatro por ciento (11,4%) de los sueldos y jornales del sector privado, que regirá a partir del 1 de julio de 2022, en relación con el salario mínimo vigente en las actividades expresamente previstas, escalafonadas y las diversas no especificadas, quedando el mismo establecido en dos millones quinientos cincuenta mil trescientos siete guaraníes (G. 2.550.307.-) y el jornal mínimo en noventa y ocho mil ochenta y nueve guaraníes (G. 98.089.-).*

Art. 2°.- *Autorízase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a reglamentar y publicar el reajuste salarial dispuesto, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), por medio del Acta CONASAM N° 005/2022, y de conformidad con las consideraciones contempladas en el presente decreto.*

Art. 3°.- *El presente decreto será refrendado por la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.*

Art. 4°.- *Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.*

Presidencia de la
REPÚBLICA
del **PARAGUAY**

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

CEXTER/2022/3319

1226 (Mil doscientos veintiseis) 28-Veintiocho

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto N° 9584.-

POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.

Asunción, 29 de Junio de 2023.

VISTO: *La propuesta de reajuste del salario mínimo legal recomendada por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), para su vigencia a partir del 1 de julio de 2023; y,*

CONSIDERANDO: *Que la Constitución en su artículo 238 (2) establece como atribución y deber del Presidente de la República cumplir y hacer cumplir las leyes.*

N° 49.-

Que el artículo 255 del Código del Trabajo, modificado por la Ley N.º 5764/2016, determina como facultad del Poder Ejecutivo efectuar la consideración del reajuste del salario mínimo «a propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año».

Que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM) ha recomendado establecer el reajuste del salario mínimo legal en un 5,1% respecto al vigente, de acuerdo consta en el Acta CONASAM N.º 001/2023, del 22 de junio de 2023. Esto, sobre la base del porcentaje de inflación acumulada medida por el IPC, informado según Nota BC/G N.º 074 del 6 de junio de 2023 del Banco Central del Paraguay.

Que siendo la recomendación del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), elevada por conducto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, corresponde realizar el reajuste del salario mínimo legal.

POR TANTO, *en ejercicio de sus atribuciones constitucionales;*

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

1225 (Mil doscientos veinticinco) 27-Veintisiete

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto Nº 9584.-

POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Art. 1º.- *Dispónese el reajuste del salario mínimo legal del trabajador del sector privado en cinco coma uno por ciento (5,1 %) con relación al establecido según Decreto N.º 7270/2022, que regirá a partir del 1 de julio de 2023, en las actividades expresamente previstas, escalafonadas y las diversas no especificadas.*

Nº

Art. 2º.- *Establécese el salario mínimo legal vigente a partir del 1 de julio de 2023 en dos millones seiscientos ochenta mil trescientos setenta y tres guaraníes (G. 2.680.373.-) y el jornal mínimo en ciento tres mil noventa y un guaraníes (G. 103.091.-), de conformidad con el artículo 1º de este decreto.*

Art. 3º.- *Autorízase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a reglamentar y publicar el reajuste salarial dispuesto, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM) y las disposiciones legalmente aplicables.*

Art. 4º.- *El presente decreto será refrendado por la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.*

Art. 5º.- *Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.*

Presidencia de la REPÚBLICA del PARAGUAY

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

1224 (Mil doscientos veintiocho) 26-Veintiséis

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

APLICABLE A CERTIFICADOS DE OBRAS DEL MES DE JULIO DE 2023	DIRECCIÓN DE VIALIDAD DIVISIÓN COSTOS DE OBRAS VIALES
VALORES BASE PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARAMÉTRICA	BOLETÍN Nº 184

	Insumo	Unidad	Moneda	Valor
1	Arena lavada	m^3	Gs	64.292
2	Baranda metálica (longitud de referencia igual a 320m)	m	Gs	371.127
3	Cable de 4x16 mm2	m	Gs	18.079
4	Cal hidratada	kg	Gs	1.238
5	Caño PVC BL. 100mm-6m	u	Gs	138.546
6	Cemento asfáltico	t	Gs	7.240.615
7	Cemento importado	t	Gs	1.086.000
8	Cemento portland (CPII- C40) (Bolsa de 50 kg)	kg	Gs	1.160
9	Cemento puzolánico (Bolsa de 50 kg)	kg	Gs	1.124
10	Columna de H° A° - 12/300	u	Gs	1.651.416
11	Cubiertas 900 * 20 de 14 telas	u	Gs	2.242.000
12	Dólar	u	Gs	7.277
13	Emulsión asfáltica RR1C	t	Gs	5.678.486
14	Gasoil	l	Gs	8.174
15	Lámina reflectante	m^2	Gs	165.878
16	Lubricante SAE 15W40 (P)	l	Gs	38.022
17	Luminaria de 400W	u	Gs	1.312.500
18	Madera para encofrado	$pulg^2m$	Gs	880
19	Piedra triturada	t	Gs	108.900
20	Piedra triturada de cantera (*)	t	Gs	68.333
21	Pintura para madera	l	Gs	36.700
22	Pintura para pavimento	l	Gs	36.439
23	Tachas reflectivas bidireccionales (sin perno)	u	Gs	12.995
24	Tubos de hormigón Ø 0800 mm	m	Gs	915.564
25	Tubos de hormigón Ø 1000 mm	m	Gs	1.296.316
26	Tubos de hormigón Ø 1200 mm	m	Gs	1.665.452
27	Varilla conformada AP 500	t	Gs	9.559.333
	Rubro	**Unidad**	**Moneda**	**Valor**
28	Jornalero	Gs/h	-	19.688
29	Salario mínimo vigente desde el 1 de julio de 2023	-	Gs	2.680.373
30	*IPC acumulado hasta Julio de 2023*	%		127,9
31	*Indice porcentual para equipos y maquinarias SERIE ID: WPU11 (P)*			174.723

NOTA 1 : TODOS LOS INSUMOS SON IVA INCLUIDO
NOTA 2 : TODOS LOS INSUMOS EN EL DPTO. CENTRAL EXCEPTO (*)
(*) PRECIOS EN CENTRAL Y VILLA HAYES

OBSERVACIONES:

Obs. 1: (P) ***Preliminar, sujeto a confirmación o modificación.***

Obs. 2: Indice porcentual para equipos y maquinarias de Marzo de 2023 igual a 173,000 ***Confirmado por la U. S. Departament of Labor.***

Obs. 3: Aplicación del Concepto de ***Dólar.Equipo*** según el Sistema de Precios Unitarios
Dólar.Equipo= *Dólar del mes analizado x Indice para equipos del mes analizado.*

Obs. 4: Decreto Nº 9584 de fecha 29 de junio de 2023 por el cual se dispone el reajuste de los sueldos y jornales mínimos de trabajadores del sector privado a partir del **1 de julio de 2023.**

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

1223 (Mil doscientos veintitres)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

APLICABLE A CERTIFICADOS DE OBRAS DEL MES DE JULIO DE 2022	DIRECCIÓN DE VIALIDAD DIVISIÓN COSTOS DE OBRAS VIALES
VALORES BASE PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARAMÉTRICA	BOLETÍN Nº 172

	Insumo	Unidad	Moneda	Valor
1	Arena lavada	m^3	Gs	65.958
2	Baranda metálica (longitud de referencia igual a 320m)	m	Gs	353.908
3	Cable de 4x16 mm2	m	Gs	15.444
4	Cal hidratada	kg	Gs	1.215
5	Caño PVC BL. 100mm-6m Serie R	u	Gs	103.500
6	Cemento asfáltico	t	Gs	8.021.892
7	Cemento importado	t	Gs	1.098.000
8	Cemento portland (CPII- C40) (Bolsa de 50 kg)	kg	Gs	1.090
9	Cemento puzolánico (Bolsa de 50 kg)	kg	Gs	1.057
10	Columna de H° A° - 12/300	u	Gs	1.526.331
11	Cubiertas 900 * 20 de 14 telas	u	Gs	2.181.000
12	Dólar	u	Gs	6.872
13	Emulsión asfáltica RR1C	t	Gs	5.731.248
14	Gasoil	l	Gs	8.082
15	Lámina reflectante	m^2	Gs	153.989
16	Lubricante SAE 15W40 **(P)**	l	Gs	21.441
17	Luminaria de 400W **(P)**	u	Gs	844.500
18	Madera para encofrado	$pulg^2m$	Gs	880
19	Piedra triturada	t	Gs	108.233
20	Piedra triturada de cantera (*)	t	Gs	65.250
21	Pintura para madera	l	Gs	36.700
22	Pintura para pavimento en frio **(P)**	l	Gs	37.311
23	Tachas reflectivas bidireccionales (sin perno)	u	Gs	12.476
24	Tubos de hormigón Ø 0800 mm	m	Gs	805.000
25	Tubos de hormigón Ø 1000 mm	m	Gs	1.143.000
26	Tubos de hormigón Ø 1200 mm	m	Gs	1.484.500
27	Varilla conformada AP 500	t	Gs	9.658.333
	Rubro	**Unidad**	**Moneda**	**Valor**
28	Jornalero	Gs/h	-	18.732
29	Salario mínimo vigente desde el 1 de julio de 2022	-	Gs	2.550.307
30	*IPC acumulado hasta Julio de 2022*	%		123,6
31	*Indice porcentual para equipos y maquinarias SERIE ID: WPU11 (P)*			166,334

NOTA 1 : TODOS LOS INSUMOS SON IVA INCLUIDO

NOTA 2 : TODOS LOS INSUMOS EN EL DPTO. CENTRAL EXCEPTO (*)

(*) PRECIOS EN CENTRAL Y VILLA HAYES

OBSERVACIONES:

Obs. 1: (P) ***Preliminar, sujeto a confirmación o modificación.***

Obs. 2: Indice porcentual para equipos y maquinarias de Marzo de 2022 igual a 160,579 ***Confirmado por la U. S. Departament of Labor.***

Obs. 3: Aplicación del Concepto de ***Dólar.Equipo*** según el Sistema de Precios Unitarios
Dólar.Equipo= *Dólar del mes analizado x Indice para equipos del mes analizado.*

Obs. 4: Se modifican los precios del insumo **Baranda metálica (longitud de referencia igual a 320m)** correspondiente a los siguientes meses, como sigue:

Boletín N° 169 / abril 2022 = 352.930 Gs/m

Boletín N° 170 / mayo 2022 = 353.136 Gs/m

Boletín N° 171 / junio 2022 = 353.342 Gs/m

Obs. 5: Se modifican los precios del insumo **Cable de 4x16 mm2** correspondiente a los siguientes meses, como sigue:

Boletín N° 169 / abril 2022 = 15.444 Gs/m

Boletín N° 170 / mayo 2022 = 15.444 Gs/m

Boletín N° 171 / junio 2022 = 15.444 Gs/m

Obs. 6: **Decreto Nº 7270** del 21 de junio de 2022 por el cual se dispone el reajuste de los sueldos y jornales mínimos de trabajadores del sector privado **a partir del 1 de julio de 2022.**

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

1222 (Mil doscientos veintidos) 24-Veinticuatro

CONSORCIO CG

INFORME DE VERIFICACIÓN DE GARANTIAS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

1221 (Mil doscientos veintiuno)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Lunes, 22 de Abril de 2024 a las 10:40

A- PARA PAGO DE ANTICIPO

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 13/2021 - CONTRATO SG MINISTRO N° 130/2022

Descripcion de la obra:	SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
Empresa contratista:	CONSORCIO CG
Dependencia responsable:	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	SI	No	N/A	N° poliza	Venc.	CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO	LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009
Responsabilidad Civil Profesional	•			54.1514.00731.	30/06/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

Firma y Sello del Representante Legal

1220 (Mil doscientos veinte) 22-Veintidós

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Lunes, 22 de Abril de 2024 a las 10:40

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 13/2021 - CONTRATO SG MINISTRO N° 130/2022

Descripcion de la obra:	SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
Empresa contratista:	CONSORCIO CG
Dependencia responsable:	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	SI	No	N/A	N° poliza	Venc.	CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO	LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras			•					
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			•					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras			•					
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios			•					
Garantía de Pago a Proveedores			•					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			•					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			•					
Responsabilidad Civil			•					
Responsabilidad Civil Profesional	•			54.1514.00731.	30/06/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	•			45.0501.374609.	04/09/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	•			45.0501.374610.	04/09/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	•			45.0501.376167.	13/09/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Accidentes Personales	•			18.0401.03236.	30/06/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo			•					
Seguro contra Incendio			•					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

1219 (Mil doscientos diecinueve) 21-Veintiuno

CONSORCIO CG

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO VIGENTE

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

1218 (Mil doscientos dieciocho) 20-Veinte

Lote 5675743979 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270176392888

FORM.427-1

FECHA 20/05/2024

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80123622	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	CONSORCIO CG.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 19/06/2024

NÚMERO DE CONTROL : 9E690949

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

4271801236229E690949

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

1217 (Mil doscientos diecisiete) Piecinueve

CONSORCIO CG

DECLARACIÓN JURADA

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

1216(M) (doscientos dieciseis) 18-Dieciocho

CONSORCIO CG

DECLARACION JURADA

DECLARO QUE, DESDE EL **1 al 29 de febrero de 2024**, SE HAN UTILIZADO LOS SIGUIENTES ÍTEMS DE **GASTOS REEMBOLSABLES (PR5)** FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. CONTRATO S.G. MINISTRO N°130/2022. Conforme al siguiente detalle.

1	Viáticos	379,60
2	Preparación y reproducción de informes	1,00
3	Servicios Básicos: Luz, Agua, teléfono, internet	1,00
	Seguros y garantías	
4	Garantía desempeño profesional	
5	Garantía anticipo financiero	
6	RC Vehículos	
7	Accidentes personales	
8	Equipamiento de oficina	
	Vehículos	
9	Vehículo 1	1,00
10	Vehículo 2	1,00
11	Combustibles para movilidad	1,00
12	Arriendo de Oficina, personal de apoyo	1,00
13	Gastos Notariales - Protocolización de contrato	
	SUMINISTRO PARA LA SUPERVISION	
	ALQUILER DE CAMIONETA	
14	CAMIONETA PARA SUPERVISION	1,00
15	COMBUSTIBLE 600 LTS MES	1,00
16	SEGURO	
17	VIATICO PARA LA SUPERVISION	1,00
	Convenio Modificatorio N° 1	
18	VIATICOS	65,00
19	RC Vehículos	0,50
20	Accidente personales	0,50
21	Vehículo 1	1,00
22	Combustibles para movilidad	1,00

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal

1215 (Mil doscientos quince); 17-Diecisiete

CONSORCIO CG

CONVENIO MODIFICATORIO N°2

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

1214 (Mil doscientos catorce) 16-Dieciséis

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

U.O.C. Nº 935 /2024.

Asunción, 13 de mayo de 2024.

Señores
CONSORCIO CG
Asuncion - Paraguay

Ref.: LLAMADO MOPC N° 13/2021 "PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE H°A° EN VARIOS DPTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 2° TANDA con ID N° 393.483- CONTRATO S.G. MINISTRO N° 35/2024.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de remitir adjunto 1 (un) ejemplar original del Contrato S.G. Ministro 35/2024, correspondiente al Convenio Modificatorio Nº 2 al Contrato S.G. Ministro Nº 130/2022, del llamado de referencia.

Cumplo asimismo en notificarles que deberán presentar a esta Unidad lo siguiente:

- ✓ **El CONSULTOR** se obliga a presentar al **CONTRATANTE**, todas las Pólizas de Seguros exigibles en el Contrato de obras de conformidad al PBC, las cuales deberán ser renovadas y las que deberán ser entregadas dentro de los 10 días siguientes a la firma del Convenio.-

Atentamente,

Mario Areyal
Coordinador General
UOC - MOPC

Abg. LISE ALEJANDRA VERA MORENO
Directora
Unidad Operativa de Contratación

MESA DE ENTRADA
Proyecto: Puentes 2da Tanda
Registro Nº: CCB641 Fecha: 16-05-2024
Firma: Hora: 11:11
Enviado por: Fax ☐ Original ☒ Copia ☐ E-mail ☐
Anexo: CMN° 2 Total pags.:

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

Abg. Juan Angel Santacruz
Coordinador
UOC - MOPC

1213 (Mil doscientos trece)

15-Quince

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

CONTRATO MINISTRO S.G. N° 35 /2024
CONVENIO MODIFICATORIO N°2 AL CONTRATO S.G.MINISTRO N°130/2022.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 13 días del mes de mayo de 2024, entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, con domicilio en Oliva N° 411 esquina Alberdi de la ciudad de Asunción, RUC N° 80004239-5, representado por la **ING. CLAUDIA MARIA DE LA PAZ CENTURIÓN RODRÍGUEZ,** Ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, por una parte, en adelante denominado el **CONTRATANTE** y el **CONSORCIO CG**, integrado por **CIA S.A.** y **GEPG S.A.**, con RUC 80123622-3, con domicilio en Toribio Pacheco N°5764 Oficina 2, de la ciudad de Asunción, debidamente representado por el **SR. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE**, con C.I. N° 3.002.907, en adelante denominado el **CONSULTOR**, por la otra, acuerdan celebrar el presente "**CONVENIO MODIFICATORIO N° 2**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Convenio Modificatorio N° 2 tiene por objeto ampliar el plazo y el monto del contrato de la prestación de servicios, en correspondencia con la Clausula 2.6 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC).

El convenio Modificatorio N° 2 fue aprobado por Resolución Ministerial N° 657/2024 de fecha 29/04/2024.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO.

Los documentos firmados por las partes que forman parte integral del presente **CONVENIO** son los siguientes:

- Informe Técnico correspondiente al Convenio Modificatorio N° 2 de Fiscalización.

El documento que forma parte del Convenio deberá considerarse mutuamente explicativo; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado en el Contrato.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONVENIO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio está previsto en el Subgrupo 500, objeto del gasto específico 520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación.

4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

Con las modificaciones introducidas en el presente Convenio Modificatorio N° 2, el monto del contrato sufre un incremento de Gs. 138.271.695 (guaraníes, ciento treinta y ocho millones doscientos setenta y un mil seiscientos noventa y cinco) IVA incluido, que representa un aumento del 5,09% respecto al monto del contrato original de Gs. 2.714.938.789 (guaraníes, dos mil setecientos catorce millones novecientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y nueve) IVA incluido; dando un importe total a pagar por los servicios originalmente contratados más la ampliación de los servicios incluidos en el Convenio Modificatorio N° 1 y el presente Convenio Modificatorio N° 2, la suma de Gs. 3.256.849.204 (guaraníes tres mil doscientos cincuenta y seis millones ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos cuatro) IVA incluido.

CONSORCIO CG Telef. 609792 Pacheco 5764 Oficina 2 Asunción - Paraguay

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

La variación del monto del contrato será pagado acorde a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), clausula 6.4 del Contrato firmado entre el MOPC y el CONSORCIO CG.

5. PRESTACIÓN DEL SERVICIO (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El presente Convenio Modificatorio amplía el plazo de prestación de servicios, en 3 meses adicionales a la fecha de terminación prevista inicialmente en el contrato original.

Todos los demás acuerdos establecidos en el Contrato, Condiciones Generales y Condiciones Especiales del Contrato, permanecen sin modificación alguna.
En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados al inicio.

Sr. CARLOS MANUEL MACHUCA V.
POR EL CONSULTOR

Ing. CLAUDIA CENTURIÓN RODRÍGUEZ
POR EL CONTRATANTE

CONSORCIO C.G. Teléf. 609732 Pacheco 5764 Oficina 2 Asunción - Paraguay

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

1211 (Mil doscientos once)

CONSORCIO CG

PARTICIPACIONES DEL PERSONAL

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Juan Erico Meaurio, Cédula de Identidad Número [illegible] del 1 al 29 de febrero de 2024, en la Fiscalización de lo[illegible] de Puentes de Hormigón Armado en Varios Depa[illegible] Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/20[illegible]

Cumpliendo con la función de Director de Fiscaliz[illegible] e cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes e[illegible] 0 hombre/mes en campo, totalizando 0.200 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Juan Erico Meaurio
Director de Fiscalización



LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Mariano Zarate, con Cedula de Identidad Número 926.565, ha participado del 1 al 29 de febrero de 2024, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ing. Residente, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Mariano Zarate
Ing. Residente de Fiscalización

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Julián Salinas, Cédula de Identidad Número 3.912.129, ha participado durante el periodo de noviembre 2023 a diciembre 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ing. Asistente, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 2.00 hombre/mes en campo, totalizando 2.00 hombre/mes en el periodo descrito.

Ing. Julián Salinas
Ingeniero Asistente

Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES
SALINAS BENITEZ
JULIAN IGNACIO
FECHA DE NACIMIENTO
09-09-1988
SEXO
Masculino
LUGAR DE NACIMIENTO
ASUNCION
FECHA DE VENCIMIENTO
09-[illegible]-2026
3912129


3158196
IC: 022-03101980-132 UBICACION: PN-11-21-001-129
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 09-09-2016
IDPRY3912129<<1<<<<<<<<<<<<<<<
8809092M2609094PRY<<<<<<<<<<<0
SALINAS<BENITEZ<<JULIAN<IGNACI

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

1207 - Mil doscientos siete

9-Nueve

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Andrés Wehrle, con Cédula de Identidad Número 1.728.430, ha participado del 1 al 29 de febrero de 2024, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista en Hidrología e Hidráulica, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.000 hombre/mes en sede y 0.100 hombre/mes en campo, totalizando 0.100 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Andrés Wehrle
Especialista en Hidrología e Hidráulica

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

1206- Mil doscientos seis

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Teresa D. Ramírez de Mariño, Cédula de Identidad Número 530.693, ha participado del 1 al 29 de febrero de 2024, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista Ambiental, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.170 hombre/mes en campo, totalizando 0.270 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Teresa Ramírez de Mariño
Especialista Ambiental

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

1205 - Mil doscientos cinco
1-Siete

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

José Pavón Mendoza, Cédula de Identidad Número 1.049.777, ha participado del 1 al 29 de febrero de 2024, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista en Hidrología e Hidráulica, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.000 hombre/mes en sede y 0.200 hombre/mes en campo, totalizando 0.200 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Ms. José Pavón Mendoza
Especialista en Geología
y Geotécnica



LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

1204- Mil doscientos cuatro

6-Seis

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Lic. Gloria Pérez Ayala, Cédula de Identidad Número 945.118, ha participado del 1 al 29 de febrero de 2024, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista Social, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.100 hombre/mes en campo, totalizando 0.200 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Lic. Gloria Pérez Ayala
Especialista Social

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS NOMBRES
PEREZ AYALA
GLORIA ELIZABETH
FECHA DE NACIMIENTO
08-05-1966
SEXO
Femenino
LUGAR DE NACIMIENTO
YPACARAI
FECHA DE VENCIMIENTO
27-04-2025
945118

IC 579-02391966-178 MEICACION: PN-11-21-001-118
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: CASADO FECHA DE EMISION: 27-04-2015
IDPRY945118<<<8<<<<<<<<<<<<<<<
6605083F2504270PRY<<<<<<<<<<<4
PEREZ<AYALA<<GLORIA<ELIZABETH<

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

1203- Mil doscientos tres 5-Cinco

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Héctor Enrique Molinas Ayala, con Cédula de Identidad Número 2.386.617, ha participado del 1 al 29 de febrero de 2024, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista en Seguridad Laboral, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.200 hombre/mes en sede y 0.340 hombre/mes en campo, totalizando 0.540 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. HECTOR MOLINAS
Técnico S y SO - CAT. A
198205182386617

Ing. Héctor Enrique Molinas Ayala
Especialista en Seguridad Laboral

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

1202. Mil doscientos dos 4-Cuatro

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Oscar Barreto, con Cedula de Identidad Número 4.477.649, ha participado del 1 al 29 de febrero de 2024, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ayudante de topografía, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 0.50 hombre/mes en campo, totalizando 0.50 hombre/mes en el periodo descrito.

Oscar Barreto
Ayudante de topografía



Lic. Carlos M Machuca V.
Representante Legal

1201 - Mil doscientos uno

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

María Alejandra Domínguez Valdez, Cédula de Identidad Número 3.892.284, ha participado del 1 al 29 de febrero de 2024, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Técnica Ambiental, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.050 hombre/mes en campo, totalizando 0.150 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

María Alejandra Domínguez
Técnica Ambiental

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Darío Antonio Britos Fretes, con Cedula de Identidad Número 4.120.438, ha participado durante el periodo de noviembre de 2023 a febrero 2024, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Laboratorista de suelo y hormigón, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 4.50 hombre/mes en campo, totalizando 4.50 hombre/mes en el periodo descrito.

Darío Antonio Britos
Laboratorista de suelo y hormigón.

Lic. Carlos M Machuca V.
Representante Legal

1199- Mil ciento noventa y nueve
1-Uno

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Darío German Delgado Maldonado, con Cedula de Identidad Número 1.861.728, ha participado durante el periodo de noviembre de 2023 a febrero 2024, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Topógrafo, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 4.50 hombre/mes en campo, totalizando 4,50 hombre/mes en el periodo descrito.

German Delgado
Topógrafo



Lic. Carlos M Machuca V.
Representante Legal

1198 - Mil ciento noventa y ocho
50-Cincuenta

SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA

CONSORCIO CG

COD. 1502024

1197- Mil ciento noventa y siete.

CONSORCIO CG

ANEXO 001 AA

Asunción, 05 de febrero de 2024

CCG MOPC N°381 2024

Señora Ministra
Ing. Claudia Centurión Rodríguez
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva c/ Alberdi
Asunción – Paraguay

Ref. LLAMADO MOPC N°13/2021. Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL -2da TANDA (FINANCIACIÓN CAF -FONPLATA) - ID 393.483. CONTRATO S.G. MINISTRO 130/2022.

Adjunto: Documentación respaldatoria

Asunto: Pedido de pago de Certificado N°21 – enero 2024

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el **Pedido de Pago del Certificado N°21** correspondiente al mes de **enero 2024**, solicitado por **Consorcio CG (CIA S.A. – Gepg S.A.).**, adjudicataria del Contrato de la obra de referencia.

El monto solicitado corresponde a Fondo externo; Gs. **141.778.024** - (Guaraníes, Ciento cuarenta y un millones setecientos setenta y ocho mil veinticuatro). IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME SOLICITUD DE PAGO	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de hormigón armado en varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022 – 20/04/2022
EMPRESA	**CONSORCIO CG** (CIA S.A – GepG S.A.)
MONTO DEL CONTRATO	**Gs. 2.714.938.789** - IVA INCLUIDO
MONTO CON EL C.M. 1-APROBADO CONTRATO S.G. MINISTRO N° 428 /2022	**Gs. 3.118.577.509** - IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO EXTERNO
FECHA DE CONTRATO	20/04/2022
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN	N°380/2022 – 03/03/2022
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	21 meses

Se adjuntan 2 (dos) ejemplares impresos, con las documentaciones correspondientes.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

M.O.P.C.
Secretaría General - Mesa de Entrada Única
MEU N°: 0045 / 2024
Fecha: 20 / 02 / 2024
Receptor

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 609 732

CONSORCIO CG

ANEXO 001 - B

PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°	21	Mes / Año	Enero 2024
Descripción de la Obra:	Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de hormigón armado en varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. (Financiación CAF – FONPLATA). Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022		
Empresa Fiscalizadora:	Consorcio CG		
Monto Solicitado Iva Incluido	141.778.024	Gs.:	Ciento cuarenta y un millones setecientos setenta y ocho mil veinte y cuatro.-
Fuente de Financiamiento:	FONDO EXTERNO		

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
1	Nota de la Fiscalización -Anexos 001-AA y 001-B	X			FOLIOS N° 49 / 48
2	Informe del Supervisor de Obras, certificando los servicios	X			FOLIOS N° 47 / 46
3	Factura de Crédito (Numerada)	X			FOLIOS N° 45 / 44
4	Hoja de Costo de Inversión-FC-9	X			FOLIOS N° 43 / 42
5	Planillas de Cálculos de Prestación de Servicios	X			FOLIOS N° 41 / 32
6	Certificado de Reajuste	X			FOLIOS N° 31 / 29
7	Documentos de Respaldo para Reajuste	X			FOLIOS N° 28 / 22
8	Informe de Verificación de Garantías	X			FOLIOS N° 21 / 19
9	Certificado de Cumplimiento Tributario al día	X			FOLIOS N° 18 / 17
10	Declaracion Jurada	X			FOLIOS N° 16 / 15
11	Participación del personal	X			FOLIOS N° 14 / 1

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal

1195 - Mil ciento noventa y cinco

CONSORCIO CG

INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRAS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

1194- Mil ciento noventa y cuatro

CONSORCIO CG

Tel.: (021) 609 732
Dr. Toribio Pacheco Nº 5764 c/ Alas Paraguayas
Oficina 2, Asunción - Paraguay

Actividades de servicios de ingeniería
Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.c.p

TIMBRADO Nº 17173779
Fecha Inicio Vigencia: 22/04/2024
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2025
RUC: 80123622 - 3

NOTA DE CRÉDITO

№ 001-001 0000101

Fecha de Emisión: AS, 23-04-2024 RUC o C.I. Nº: 80004239-5

Nombre o Razón Social: MOPC

Dirección: Oliva esq Alberdi Factura Nro.: 001-001-0000068

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Exentas	Ventas Gravadas 5%	Ventas Gravadas 10%
	Anulación Parc. Factura 001-001-0000068 de fecha 01-02-2024				40.702.898
SUBTOTALES					40.702.898

TOTAL A ACREDITAR (en letras): cuarenta millones setecientos veintidos mil ochocientos noventa y ocho. 40.702.898

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 3.702.082 TOTAL IVA: 3.702.082

ECO PRINT Impresiones de Fanny Beatriz Cáceres de Felip - RUC: 840490-9
Hab. Nro:1440 - Av. Juan Leopardi Nº 570 (F. de la Mora) - Tel.: (0981) 888 678

1 Tal. (25x3) del 101 al 125

Original (Quim. blanco) : Cliente - Duplicado (Quim. amarillo): Contabilidad
Triplicado (Quim. verde) : Archivo Tributario - No válido p/ cred. fiscal

0193- Mil ciento noventa y tres

44-Cuarenta y cuatro

CONSORCIO CG

Tel.: (021) 609 732

Dr. Toribio Pacheco Nro. 5764-Oficina 2, Asunción. Paraguay

Actividades de servicios de ingeniería
Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.c.p

TIMBRADO Nº 16337284
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2024
RUC: 80123622 - 3
FACTURA
Nº 001-001 0000068

Fecha de Emisión: As, 01-02-2024 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: MOPC

RUC o C.I. Nº: 80004239-5 Remisión(es) Nro.: Vencimiento:

Dirección: Oliva el Alberdi Teléfono:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Exentas	Valor de Ventas Gravadas 5%	Valor de Ventas Gravadas 10%
	Fiscalización de las obras de construcción de				
	Puentes de Hormigón Armado en varios Deptos de				
	la Región Oriental 2da Tanda. Contrato 56.				
	Ministro Nº 130/2023. Fondo Externo.				
	Certif. Nº 21- Enero 2024 Gs. 131.335.423				
	Ajuste del Mes (IVA Inc.) Gs. 10.442.601				
	Total Basico + Ajuste Gs. 141.778.024				
	Monto a cobrar Gs. 141.778.024				141.778.024
SUBTOTALES					141.778.024

TOTAL A PAGAR (en letras): ciento cuarenta y un millones setecientos setenta y ocho mil veinticuatro. TOTAL 141.778.024

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) ——— (10%) 12.888.911 TOTAL IVA: 12.888.911

ECOPRINT Impresiones de Fanny Beatriz Cáceres de Felip - RUC: 840490-9 - Hab. Nro.1440
Av. Juan Leopardi Nº 570 - Fndo. de la Mora - Telef.: (021) 529 158 - 1 Tal. (50x3) del 051 al 100

Original (Quim. blanco) : Cliente - Duplicado (Quim. amarillo): Archivo Tributario
Triplicado (Quim. celeste) : Contabilidad - No válido p/ cred. fiscal

Lic. [illegible]
Representante Legal

CONSORCIO CG

FORMULARIO HOJA DE COSTOS DE INVERSION (FC9)

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar:

Liquidación de Costos por Administración

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.	
Unidad Jerarq.	Sub Sría de Obras Públicas	Por Mano de Obra Gs.	
Reparticion	UEP/MOPC	Por Gastos Indirectos Gs.	
Dependencia	Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales	Costo Total Gs.	

Por Construcción Gs.	
Por Instalación en Gral Gs.	
Por Equipam. En Gral. Gs.	
Monto del contrato Original Gs.	2.714.938.789
Monto del CM Nº1 Aprobado Gs.	403.638.720
Monto Total de Contrato Gs.	3.118.577.509

Cuenta			Obra	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA
Sub. Cta.			Proyecto Nº Contrato	Contrato SG MINISTRO No 130/2022.

Fecha de Iniciacion	1/5/2022
Fecha de Terminacion	1/2/2024

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total Gs.
1		Factura		Pedido de Pago Certificado Nº 21-enero/2024 (Fondo Externo)	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. CONTRATO S.G. MINISTRO N°130/2022.	141.778.024
Total						141.778.024

Observacion: Monto Contrato Original: 2.714.938.789
Monto Contrato Modif.: CM Nº 1: 403.638.720

Supervisor de Obras

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF FONPLATA
DCV - MOPC

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

1191 - Mil ciento noventa y uno

42-Cuarenta y dos

1190 · Mil ciento noventa

CONSORCIO CG

PLANILLA DE CÁLCULO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

COD. 1502024

CONSORCIO CG	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 21 Mes/Año: Enero/2024
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732		

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO:	GS 2.714.938.789	**FECHA DEL CONTRATO:**	20/04/2022
PORCIÓN EN GS:	100%	**FECHA DE INICIO:**	01/05/2022
MONTO DEL CONTRATO C.M. 1:	Gs. 3.118.577.509	**FECHA DE TERMINO:**	01/02/2024

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº 1	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Director de Fiscalizacion (*)	Ing. Juan Erico Meaurio	hombres/mes	SEDE	2,10	2,10	2,00	0,10	2,10	38.322.900	76.645.800	3.832.290	80.478.090
				CAMPO	2,10	2,10	1,90	0,10	2,00	38.322.900	72.813.510	3.832.290	76.645.800
2	Especialista en Hidrologia e Hidraulica (*)	Ing. Andres Wehrle	hombres/mes	SEDE	0,90	0,90	0,80	0,10	0,90	33.075.000	26.460.000	3.307.500	29.767.500
				CAMPO	1,70	1,70	1,30	0,20	1,50	33.075.000	42.997.500	6.615.000	49.612.500
3	Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Alvarez	hombres/mes	SEDE	0,90	0,90	0,80	0,10	0,90	33.075.000	26.460.000	3.307.500	29.767.500
				CAMPO	1,70	1,70	1,50	0,20	1,70	33.075.000	49.612.500	6.615.000	56.227.500
4	Especialista Ambiental	Ing. Teresa Ramirez de Mariño	hombres/mes	SEDE	2,10	2,10	2,00	0,10	2,10	11.025.000	22.050.000	1.102.500	23.152.500
				CAMPO	3,57	3,57	3,40	0,17	3,57	11.025.000	37.485.000	1.874.250	39.359.250
5	Especialista en Geologia y Geotecnia (*)	Ing. José Pavón	hombres/mes	SEDE	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	27.562.500	19.293.750	0	19.293.750
				CAMPO	1,30	1,30	1,10	0,00	1,10	27.562.500	30.318.750	0	30.318.750
6	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Luis Anibal Ferreira	hombres/mes	SEDE	1,00	1,00	0,90	0,10	1,00	27.562.500	24.806.250	2.756.250	27.562.500
				CAMPO	1,70	1,70	1,53	0,17	1,70	27.562.500	42.170.625	4.685.625	46.856.250

1189 (Mil ciento ochenta y nueve)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

40-C

7	Especialista Social	Lic. Gloria Perez	hombres/mes	SEDE	1,00	1,00	0,90	0,10	1,00	33.075.000	29.767.500	3.307.500	33.075.000
				CAMPO	1,70	1,70	1,53	0,17	1,70	33.075.000	50.604.750	5.622.750	56.227.500
8	Especialista en Seguridad Laboral (*)	Ing. Hector Molinas	hombres/mes	SEDE	1,00	1,00	0,70	0,10	0,80	27.562.500	19.293.750	2.756.250	22.050.000
				CAMPO	1,70	1,70	1,19	0,17	1,36	27.562.500	32.799.375	4.685.625	37.485.000
9	Residente de Fiscalizacion	Ing. Mariano Zarate	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.993.740	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	20,00	1,00	21,00	22.993.740	459.874.800	22.993.740	482.868.540
10	Ing. Asistente (*)	Ing. Julian Salinas	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329.160	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	16,00	0,00	16,00	15.329.160	245.266.560	0	245.266.560
11	Laboratorista de Suelo y Hormigon (*)	Dario Benítez Britos	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	20,00	1,00	21,00	8.704.080	174.081.600	8.704.080	182.785.680
12	Ayudante de Laboratorio (*)	Corazón Chilavert	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.040	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	18,00	0,00	18,00	4.352.040	78.336.720	0	78.336.720
13	Topografo (*)	German Delgado	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	20,00	1,00	21,00	8.704.080	174.081.600	8.704.080	182.785.680
14	Ayudante de Topografia (*)	Oscar Barreto	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.040	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	20,00	1,00	21,00	4.352.040	87.040.800	4.352.040	91.392.840
15	Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales (*)	Alejandro Andrés Tessari	hombres/mes	SEDE	0,70	0,70	0,60	0,10	0,70	5.802.720	3.481.632	580.272	4.061.904
				CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802.720	0	0	0
16	Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales (*)	Alejandro Andrés Tessari	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802.720	0	0	0
				CAMPO	1,19	1,19	1,02	0,17	1,19	5.802.720	5.918.772	986.462	6.905.234
17	Tecnico Ambiental (*)	Alejandra Dominguez	hombres/mes	SEDE	2,10	2,10	2,00	0,10	2,10	7.253.400	14.506.800	725.340	15.232.140
				CAMPO	3,57	3,57	3,40	0,17	3,57	7.253.400	24.661.560	1.233.078	25.894.638
18	Laboratorista de suelo y hormigón (*)	Oscar vera	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	8.704.080	147.969.360	0	147.969.360
19	Topógrafo (*)	German Delgado	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	8.704.080	147.969.360	0	147.969.360
										Sub Total GS. (sin IVA)	**1.969.789.658**	**93.254.020**	**2.063.043.678**

1188 (Mil ciento ochenta y ocho

39 Treinta y nueve

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG