4(cuatro)

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2

LIBRO DE OBRA

Nº 0000089

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

FECHA: 31-03-2025

ASUNTO: Días de lluvias y Receso

REFERENCIA:

Días de lluvia y Exceso de Humedad

12-03 - 60mm
13-03 - 10mm
14-03 - E.H.
15-03 - E.H.
17-03 - 10mm
18-03 - 12mm
19-03 - E.H.
20-03 - E.H.
22-03 - 40mm
23-03 - E.H.
24-03 - E.H.
25-03 - 10mm
26-03 - E.H.
27-03 - E.H.
28-03 - 25mm
29-03 - 12mm
30-03 - E.H.
31-03 - 70mm

Días Receso
08-03
09-03
10-03
11-03.

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

Ing. Fernando Cano
Jefe de Obra
CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....

Escaneado con CamScanner

3(TRES)

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2

LIBRO DE OBRA

Nº 0000094

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

FECHA: 30-04-2025

ASUNTO:

REFERENCIA: Días de lluvia y Receso.

Registro de lluvia y Humedad

01-04 – EH
02-04 – EH
03-04 – EH
04-04 – 15mm
05-04 – EH
06-04 – EH
07-04 – 30mm
08-04 – EH
09-04 – EH
10-04 – EH
12-04 – 35mm
13-04 – EH
14-04 – EH
15-04 – 20mm
16-04 – EH
17-04 – EH
18-04 – 22mm
19-04 – EH
20-04 – EH
21-04 – EH
24-04 – 40mm
25-04 – EH
26-04 – EH
27-04 – 14mm
28-04 – EH
29-04 – EH
30-04 – EH.

EH: EXCESO DE HUMEDAD

Días de Receso.
Inicio: 17-03
Retorno: 21-03

ANEXO:

FISCALIZACION — FECHA: ...../...../.....

MOPC — FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA — FECHA: ...../...../.....

Escaneado con CamScanner