ADENDA Nº 1 DEL CONTRATO Nº 07/2022.-
FIRMADO CON RICARDO MORENO BALBUENA DE LA EMPRESA "MORENO INGENIERIA.", CON RUC Nº 4845486-9, POR LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO EN CUANTO A "REFACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL Y DEL PASEO CENTRAL DE LA AVDA. MCAL. ESTIGARRIBIA".

Entre la **MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY**, con domicilio en la calle Mcal. Estigarribia esq. Yegros, representada en este acto por el **Lic. Blas Manuel Gini Cristaldo**, en su calidad de Intendente Municipal, con **C.I. Nº 1.285.061**.; y la **Abg. Yenia Maricel Rojas Salinas**, con **C.I. N° 2.958.238** en su calidad de Secretaria General de la misma institución municipal, en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte; y por la otra, el **Ing. Ricardo Moreno Balbuena** con **C.I. Nº 4.845.486**, con domicilio constituido en Ntra. Sra. Del Pilar Nº 06 entre del Maestro y Tajy, por la firma **MORENO INGENIERIA**, con RUC Nº 4845486-9 en adelante **EL PROVEEDOR**, convienen en celebrar la presente **ADENDA** que se regirá por las siguientes cláusulas.----------

CLÁUSULA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES. ----------
Que, la empresa "**MORENO INGENIERIA",** ha sido la empresa adjudicada para la **"REFACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL Y DEL PASEO CENTRAL DE LA AVDA. MCAL. ESTIGARRIBIA"** para lo cual se ha firmado el CONTRATO Nº 07 de fecha 21 de julio de 2022, cuyos documentos se hallan en el legajo para las verificaciones que correspondan. ----------
Que, dicha empresa ha solicitado la ampliación a la institución municipal conforme a diversas justificaciones.
Que, la Auditoría Interna de la Institución Municipal ha dictaminado lo siguiente:

RECOMENACION Y CONCLUSION FINAL: Por todo lo expuesto más arriba en especial de acuerdo a las legislaciones correspondientes a las cuestiones de adenda, esta auditoría interna institucional es de parecer de que la Municipalidad de Piribebuy agote todas las instancias legales correspondientes para la realización de los convenios modificatorios en cuanto a la ampliación del contrato de dicha obra, teniendo en cuenta los motivos expuestos más arriba y remitiendo dichos recaudos (justificación) a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas vía UOC, en concordancia con el artículo 62 de la Ley Nº 2051/03. Se recomienda la ampliación del Contrato Nº 07/2022 del Llamado de **REFACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL Y DEL PASEO CENTRAL DE LA AVDA. MCAL. ESTIGARRIBIA – ID Nº 414.104.** Salvo que el Señor Intendente Municipal tenga otro parecer.----------

CLÁUSULA SEGUNDA: AMPLIAR EL CONTRATO Nº 07/2022, conforme al siguiente detalle:

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
Lic. Blas Manuel Gini Cristaldo
Intendente
Municipalidad de Piribebuy

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
Abg. Yenia Maricel Rojas Salinas
Secretaria General
Municipalidad de Piribebuy

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstruye@gmail.com

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA DE RICARDO MORENO BALBUENA	MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY OBRA: CONTRATO N° 07/2022 en el marco de la CO - CONCURSO DE OFERTAS - "REFACCION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL Y DEL PASEO CENTRAL AVDA. MCAL. ESTIGARRIBIA" - ID (Portal): 414104
FECHA: 1410912022.-	ADENDA N°1

N"	DESCRIPCION	CONTRATO				EXCESO (b)	DEFECTO (c)	MODIFICACIONES AL CONTRATO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO (a)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL			UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD	SEGÚN ADENDAS Id) (a+b+c--d)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	LOTE NRO: 1- REFACCION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL										
1	Preparación de Obra - Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.513.160	1.513.160	0,00	0,00	Unidad	**1,00**	1.5 3.160	1.513.160
2	Obrador	Metros cuadrados	14	307.547	4.305.658	0,00	0,00	Metros cuadrados	**14,00**	307.547	4.305.658
3	Vallado protección de obra	Metro lineal	14	295.325	4.134.550	0,00	0,00	Metro lineal	**14,00**	295.325	4.134.550
4	Construcción existente Demoliciones de tejas sin recuperación	Metros cuadrados	207,03	22.218	4.599.793	0,00	0,00	Metros cuadrados	**207,03**	22.218	4.599.793
5	Demolición de baño existente	Unidad Medida Global	1	1.837.667	1,837667	0,00	0	Unidad Medida Global	**1,00**	1.837.667	1.837.667
6	Demolición de puerta frontal	Unidad	2	44.833	89.666	0,00	0,00	Unidad	2,00	44.833	89.666
7	Demolición de revoque en mal estado	Metros cuadrados	40	20.497	819.880	0,00	0,00	Metros cuadrados	**40,00**	20.497	819.880
8	Desmonte de artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	637.071	637.071	0,00	0,00	Unidad Medida Global	**1,00**	637.071	637.071
9	Desmonte de piso en mal estado	Metros cuadrados	35	19.607	686245	51,40	0,00	Metros cuadrados	**86,40**	19.607	1,694045
10	Demolición de pared para Abertura	Metros cuadrados	6	25.997	155.982	3,00	0,00	Metros cuadrados	**9,00**	25.997	233.973
11	Techo: Cambio de tejas prensados a máquina, color uniforme	Metros cuadrados	207,03	218.566	45249719	0,00	0,00	Metros cuadrados	**207,03**	218.566	45249,719

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Lic. Elias Manuel Gini Cristaldo
Intendente
Municipalidad de Piribebuy

Abg. Yenia Manuel Rojas Salina
Secretaria General
Municipalidad de Piribebuy

CONTRATISTA:	MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
MORENO INGENIERÍA DE RICARDO MORENO BALBUENA	**OBRA: CONTRATO N° 0712022 en el marco de la CO - CONCURSO DE OFERTAS - "REFACCION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL Y DEL PASEO CENTRAL AVDA. MCAL. ESTIGARRIBIA" - ID (Portal): 414104**
FECHA: 1410912022.-	ADENDA N°1

	OESCRIPCION	CONTRATO				EXCESO (17)	DEFECTO (c)	MODIFICACIONES AL. CONTRATO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO (a)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN ADENDAS (d) (a+b+c=d)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	Cimiento de piedra bruta (Submuración)	Metros cúbicos	6	332.025	1992,150	0,00	0,00	Metros cúbicos	6,00	332.025	1.992.150
13	Adintelamiento de mampostería	Metro lineal	25	32.187	804.675	0,00	0,00	Metro lineal	25,00	32.187	804675
14	Envarillado de pared en zonas de rajadura	Metro lineal	20	32.187	643.740	0,00	0,00	Metro lineal	20,00	32.187	643.740
15	Reposición de pisos hundidos tipo baldosa	Metros cuadrados	20	144.642	2892,840	0,00	20,00	Metros cuadrados	0,00	144.642	0
16	Desagüe Pluvial: Canaletas colgante y bajada desarrollo 33 cm. Chapa 26	Metro lineal	21,6	99.436	2.147.818	0,00	0,00	Metro lineal	21,60	99.436	2.147.818
17	Construcción a ejecutar Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	1.241.667	1.241.667	0,00	0,00	Unidad Medida Global	1,00	1.241.667	1,241667
18	MAMPOSTERÍA: Cimiento de piedra bruta - Incluye excavación	Metros cúbicos	11,41	360.892	4.117.778	0,00	0,00	Metros cúbicos	11,41	360.892	4.117.778
19	Pared de nivelación de 0,30 m.	Metros cuadrados	16,3	154.917	2525,147	0,00	0,00	Metros cuadrados	16,30	154.917	2.525.147
20	Pared de elevación de 0,15 m. de ladrillos comunes ,	Metros cuadrados	101,84	101.820	10.369.349	34,00	0,00	Metros cuadrados	135,84	101.820	13.831.229
21	Pared de elevación de 0,15 m. de ladrillos prensados	Metros cuadrados	103	150.917	15.544.451	0,00	0,00	Metros cuadrados	103,00	150.917	15544,451
22	Aislación de Pared 0,15	Metro lineal	36,2	19.790	716.398	12,00	0,00	Metro lineal	48,20	19.790	953878
23	TECHO: Techo de tejas con tejuelones y tirantes de Ho Ao (parte nueva)	Metros cuadrados	56,7	225.533	12.787,721	0,00	0,00	Metros cuadrados	56,70	225.533	12787,721
24	Revoque: De paredes	Metros cuadrados	345,8	24.535	8484203	0,00	0,00	Metros cuadrados	345,80	24.535	8484203

Lic. Blas Manuel Gill Cristaldo
Municipalidad de Piribebuy

Abg. Yenia Marcel Rojas Salinas
Secretaria General
Municipalidad de Piribebuy

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA DE RICARDO MORENO BALBUENA	MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY OBRA: CONTRATO N° 0712022 en el marco de la CO - CONCURSO DE OFERTAS - "REFACCION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL Y DEL PASEO CENTRAL AVDA. MCAL. ESTIGARRIBIA" - ID (Portal): 414104
FECHA: 14/0912022.-	ADENDA N°1

Nº	DESCRIPCION	CONTRATO				EXCESO (b)	DEFECTO (c)	MODIFICACIONES AL CONTRATO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO (a)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN ADENDAS (d) (a.b+c=d)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
25	PISOS: Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	49,8	40.212	2.002.558	86,40	0,00	Metros cuadrados	136,20	40.212	5.476.874
26	Carpeta alisada para piso	Metros cuadrados	49,8	40.212	2.002.558	86,40	0,00	Metros cuadrados	136,20	40.212	5.476.874
27	Piso tipo porcelanato	Metros cuadrados	49,8	122.842	6.117.532	86,40	0,00	Metros cuadrados	136,20	122.842	16.731.080
28	Reposición de piso calcáreo	Metros cuadrados	35	57.950	2.028.250	0,00	35,00	Metros cuadrados	0,00	57.950	0
29	Zócalo Tipo porcelanato	Metro lineal	38,3	38.333	1.468.154	52,80	0,00	Metro lineal	91,10	38.333	3.492.136
30	BAÑOS: Revoque para asiento de azulejos	Metros cuadrados	51,04	36.912	1.883.988	0,00	0,00	Metros cuadrados	51,04	36.912	1.883.988
31	Azulejos - H = 2,15 m.	Metros cuadrados	51,04	96.614	4.931.179	0,00	0,00	Metros cuadrados	51,04	96.614	4.931.179
32	Instalación cloacal. De baño hasta el primer registro	Unidad	3	865.333	2.595.999	0,00	0,00	Unidad	3,00	865.333	2.595.999
33	Registro cloacal 40 x 40 cm	Unidad	5	310.000	1.550.000	0,00	0,00	Unidad	5,00	310.000	1.550.000
34	Caños PVC de 100 mm	Metro lineal	22,6	13.233	299.066	0,00	0,00	Metro lineal	22,60	13.233	299.066
35	Cámara séptica 0,70 x 1,50 m	Unidad	1	3483,333	3.483.333	0,00	0,00	Unidad	1,00	3,483339	3483,333
36	Pozo absorbente 2,00 x 2,50 m	Unidad	1	6.633.333	6.633.333	0,00	0,00	Unidad	1,00	6.633.333	6.633.333
37	Instalación sanitaria. Caños y accesorios de agua corriente fría para baño	Unidad	3	4.683.333	14.049.999	0,00	0,00	Unidad	3,00	4.683.333	14.049.999
38	ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS: Provisión e instalación de artefactos y griferías: 1 lavatorio con pedestal. 1 inoctNaisterna alta.	Unidad	1	1.816.667	1.816.667	0,00	0,00	Unidad	1,00	1.816.667	1.816.667

Lic. Blas Manuel Gini Cristaldo
Intendente
Municipalidad de Piribebuy

Abg. Yenia Maricel Rojas Salina
Secretaria General
Municipalidad de Piribebuy

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA DE RICARDO MORENO BALBUENA	MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY OBRA: CONTRATO N° 07/2022 en el marco de la CO - CONCURSO DE OFERTAS - "REFACCION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL Y DEL PASEO CENTRAL AVDA. MCAL. ESTIGARRIBIA" - ID (Portal): 414104
FECHA: 14/09/2022.-	ADENDA N°1

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				EXCESO (6)	DEFECTO (c)	MODIFICACIONES AL CONTRATO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGUN CONTRATO (b)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN ADENDAS (d) (a+b+c=d)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39	Provisión e instalación de artefactos y griferías: 1 lavatorio con pedestal. 1 inodoro cisterna alta. 1 Mingitorio	Unidad	1	1816,667	1.816.667 Unidad	0,00	0,00		1,00	1.816.667	1.816.667
40	Provisión e instalación de artefactos y griferías: 1 lavatorio con pedestal. 1 inodoro cisterna alta.	Unidad	1	1.816.667	1816,667	0,00	0,00	Unidad	1,00	1.816.667	1.816.667
41	DESAGÜE PLUVIAL: Canaleta embutida, desarrollo 0,60 m.	Metro lineal	12	102.000	1.224.000	0,00	0,00	Metro lineal	12,00	102.000	1.224.000
42	Bajada para canaleta embutida	Metro lineal	6	93.167	559.002	6,00	0,00	Metro linea	12,00	93.167	1.118.004
43	Abertura de vidrio templado. Puerta de 1,80 x 2,20 m. deslizante	Unidad Medida Global	2	2.078.933	4.157.866	0,00	-1,00	Unidad Medida Global	1,00	2.078.933	2078933
44	Vidrio de paños fijos	Metros cuadrados	7,4	448.333	3.317.664	0,00	-7,40	Metros cuadrados	0,00	448.333	0
45	Abertura de madera: Puerta 0,80 x 2,10 m. (Incluye marcos y contramarcos)	Unidad	6	1.123.818	6.742.908	0,00	-3,00	Unidad	3,00	1.123.818	3371,454
46	Puerta 0,70 x 2,10 m. (Incluye marcos y contramarcos)	Unidad	1	550.113	550.113	2,00	0,00	Unidad	3,00	550.113	1.650.339
47	Abertura Metálica: Balancín 1,20 x 1,40 m	Unidad	1	420.867	420.867	0,00	-1,00	Unidad	0,00	420.867	0
48	Balancín. 0,50 x 0,40 m	unidad	0,4	204.000	612000	0,00	-3,00	Unidad	0,00	204000	0
49	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	2,4	160.156	384.374	0,00	-2,40	Metros cuadrados	0,00	160.156	0
50	General Cielo raso PVC	Metros cuadrados	111,17	99.833	11.098.435	0,00	-111,17	Metros cuadrados	0,00	99.833	0
51	Instalación eléctrica: acometida hasta el tablero general	Unidad Medida Global	1	460.799	460799	0,00	-1,00	Unidad Medida Global	0,00	460.799	0

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Lic. Blas Manuel Cañi Cristaldo
Intendente
Municipalidad de Piribebuy

Abg. Yenia Mancel Rojas Salina.
Secretaria General
Municipalidad de Piribebuy

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA DE RICARDO MORENO BALBUENA	MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY OBRA: CONTRATO N° 07/2022 en el marco de la CO - CONCURSO DE OFERTAS - "REFACCION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL Y DEL PASEO CENTRAL AVDA. MCAL. ESTIGARRIBIA" - ID (Portal): 414104
FECHA: 1410912022.-	ADENDA N°1

N'	DESCRIPCION	CONTRATO				EXCESO Ibi	DEFECTO (c)	MODIFICACIONES AL CONTRATO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO (a)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN ADENDAS (d) (a+b-c=d)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
52	Instalación de tablero de 15 A-G con barra de fase y neutro	Unidad Medida Global	1	149.908	149.908	0,00	-1,00	Unidad Medida Global	**0,00**	149.908	0
53	Instalación de los tableros de comando de ventiladores	Unidad Medida Global	1	143.364	143.364	0,00	0,00	Unidad Medida Global	1,00	143.364	143.364
54	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	22	110.527	2.431.594	10,00	0,00	Unidad	32,00	110.527	3.536.864
55	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	16	110.449	1.767.184	4,00	0,00	Unidad	20,00	110.449	2.208.980
56	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	112.027 ,		784.189	0,00	0,00	Unidad	7,00	112.027	784.189
57	Alimentación de los circuitos de aire acondicionado- Sin Artefactos	Unidad	5	208.949	1.044.745	0,00	0,00	Unidad	5,00	208.949	1.044.745
58	Provisión y colocación de artefactos de iluminación para cielo raso	Unidad	16	231.289	3.700.624	0,00	-16,00	Unidad	**0,00**	231.289	0
59	Provisión y colocación de apliques de pared	Unidad	3	130.550	391.650	0,00	-3,00	Unidad	**0,00**	130.550	0
60	Ventilador de techo de 56" de 5 velocidades	Unidad	7	555.682	3.889.774	0,00	-7,00	Unidad	**0,00**	555.682	0
61	Registro eléctrico de 30 x 30 cros	Unidad	2	194.013	388.026	0,00	0,00	Unidad	**2,00**	194.013	388.026
62	Pinturas: De techo. De tejuelones y tirantes de Hº A° al agua	Metros cuadrados	24,63	39.750	979.043	0,00	0,00	Metros cuadrados	**24,63**	39.750	979.043
63	De paredes al agua. Interior y exterior.	Metros cuadrados	345	27.875	9.616.875	0,00	-40,00	Metros cuadrados	**305,00**	27.875	8.501.875
64	De aberturas de madera sintética	Unidad	7	72.333	506.331	0,00	0,00	Unidad	7,00	72.333	506.331
65	De aberturas metálicas de madera	Unidad	14	72.333	1.012.662	0,00	-13,28	Unidad	**0,72**	72.333	52.080
66	De canaletas y bajadas	Metro lineal	12	29.982	359.784	0,00	0,00	Metro lineal	**12,00**	29.982	359.784
67	Frente Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	30	48.046	1.441.380	0,00	0,00	Metros cuadrados	30,00	48.046	1.441.330

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Lic. Blas Manuel Cini Cristaldo
Intendente
Municipalidad de Piribebuy

Abg. Yenia Maricel Rojas Salinas
Secretaria General
Municipalidad de Piribebuy

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA DE RICARDO MORENO BALBUENA	MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY OBRA: CONTRATO N° 07/2022 en el marco de la CO - CONCURSO DE OFERTAS - "REFACCION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL Y DEL PASEO CENTRAL AVDA. MCAL. ESTIGARRIBIA" - ID (Portal): 414104
FECHA: 1410912022.-	ADENDA N°1

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				EXCESO (19)	DEFECTO (c)	MODIFICACIONES Al CONTRATO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO (al	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN ADENDAS (d1 (a+b+c=d)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
68	Piso pre elaborado exterior de hormigón	Metros cuadrados	30	107.844	3.235.320	0,00	0,00	Metros cuadrados	30,00	107.844	3235320
69	Pórtico metálico según diseño	Unidad Medida Global	1	1.520.833	1.520.833	0,00	1,00	Unidad Medida Global	0,00	1.520.833	0
70	Letra corpórea	Unidad Medida Global	1	1603,541	1.603.541	0,00	0,00	Unidad Medida Global	1,00	1.603.541	1,603541
71	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	Unidad Medida Global	1,00	2.000.000	2.000.000
MONTOS TOTALES					**249.288.130**						**238.471.752**

TRABAJOS NO CONTRACTUALES

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				EXCESO (b)	DEFECTO (c)	MODIFICACIONES AL CONTRATO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO (a)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN ADENDAS (d) (a+bi-c=c1)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	LOTE NRO: 1- REFACCION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL										
1	Provisión y colocación de cielorraso desmontable tipo Durlock de yeso y cartón con perfilaría de aluminio con todo sus accesorios de colocación, cada pieza tendrá 0,60 x 0,60 mts. A nivel (+3,00 mts)	Metros cuadrados	0,00	O	Metros	132,00	0,00	cuadrados	132,00	120.000	15.840000
2	Provisión y colocación de ventana de 1,60 x 1,20 mts fija con vidrios templados de 8 mm color gris con todos sus accesorios de colocación incluyendo marco.-	Unidad	0,00	0	0	6,00	0,00	Unidad	6,00	1.600.000	9600,000

3	Provisión y colocación de ventana de 0.60 x 0.40 mts tipo pivotante con vidrio templado de 8mm color gris con todos sus accesorios de colocación en sshh.-	Unidad	0,00	0	0	3,00	0,00	Unidad	3,00	495.000	1485,000
4	Provisión y colocación de puerta de 1,40 x 2,10 mts sin freno, de 2 hojas + paño fijos de (2,88*0,90+0,74*2,10*2) con vidrios templados de 10mm de color transparente, con todos sus accesorios de colocación y fijación en aso principal.-	Unidad	0,00	0	0	1,00	0,00	Unidad	1,00	6.300.000	6.300.000
5	Provisión y colocación de ventana de 0,60 x 3,00 mts fija con vidrios templados de 10 mm color transparente con todos sus accesorios de colocación incluyendo marco en fachada principal.	Unidad	0,00	0	0	1,00	0,00	Unidad	1,00	1.650.000	1.650.000
6	Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED de embutir cuadrada con sus respectivos interruptores para sala de sesión, archivo, secretario, oficina y recibidor.	Unidad	0,00	0	0	26,00	0,00	Unidad	26,00	260.000	6.760.000
7	Provisión y colocación de equipos de iluminación LED circular de 20 Watts con sus respectivos interruptores para los Bloques en SSHH.-	Unidad	0,00	0	0	6,00	0,00	Unidad	6,00	180.000	1.080.000
8	Provisión y colocación de equipos de iluminación LED con sus respectivos interruptores en Fachada principal.-	Unidad	0,00	0	0	2,00	0,00	Unidad	2,00	485.000	970.000
9	Poda y destronque de árboles en estacionamiento	Unidad	0,00	0		2,00	0,00	Unidad	2,00	650.000	1.300.000
10	Provisión y colocación de contrapiso de cascote cerámico apisonado de 10 cm, base para piso de Hº Aº en estacionamiento.	Metros cuadrado	0,00	0	0	119,00	0,00	Metros cuadrados	119,00	15.500	1.844 500
11	Provisión y colocación de piso de hormigón armado de 10 cm, con varilla de 6 mm cada 20 cm armada en ambas direcciones, sobre base de contrapiso de cascote de 10 cm bien compacta y nivelada para estacionamiento.-	Metro cuadrados	0,00	0	0	119,00	0,00	cuadrados	119,00	115.000	13685.000
MONTOS TOTALES					0						60.514.509

TOTAL GENERAL	**249.2883.130**	**298.986.252**

RESUMEN DEL CONTRATO	
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	249.288.130
MONTO TOTAL SEGÚN ADENDA	298,986252
DIFERENCIA EN (GS)	**49.698.122**
DIFERENCIA EN (%)	**19,94%**

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Lic. Elías Manuel Gini Cristaldo
Intendente
Municipalidad de Piribebuy

Abg. Yenia Maricel Rojas Salinas
Secretaria General
Municipalidad de Piribebuy

Monto total a ser ampliado: cuarenta y nueve millones seiscientos noventa y ocho mil ciento veintidós.----------
PLAZO DE EJECUCION: 0 (CERO) DIAS.----------

CLÁUSULA TERCERA: COMUNICACIÓN DE LA ADENDA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. ----------
Las partes acuerdan comunicar sobre la presente adenda a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los efectos legales que correspondan conforme a la Resolución DNCP 5695/2019, Art. 44, Plazo de comunicación. Las modificaciones introducidas a los contratos regidos por la Ley Nº 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones, deberán ser comunicadas a la DNCP a través del SICP, en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la emisión del Acto Administrativo que las ordena.-

CLÁUSULA CUARTA: NUEVAS ADENDAS. ----------
Las partes podrán suscribir otras adendas a los efectos de justificar e instrumentar el consecutivo cumplimiento de las obligaciones comprometidas por las partes en el marco de la presente adenda. ----------
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD FIRMAN LAS PARTES EN 2 (DOS) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO, EN LA CIUDAD DE PIRIBEBUY, A LOS 30 DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.----------

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY SECRETARIA

Abg. Yenia Maricel Rojas Salinas
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY INTENDENCIA

Lic. Blas Manuel Gini Cristaldo
Intendente Municipal

Ricardo Moreno Balbuena
C.I. Nº 4.845.486
INGENIERIA MORENO.

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com