CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO N° 073/2022

"DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES ENTRE LA CIRCUSNCRIPCIÓN JUDICILA DE ÑEEMBUCÚ Y LA FIRMA DYD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L."

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

Pilar, 15 de noviembre de 2022

De una parte, LA CONTRATANTE, representada por la Presidenta del Consejo de Administración, **Abg. GRACIELA ELENA CANDIA FRETES**, con Cedula de Identidad N° 1.119.064.-

De otra parte, EL PROVEEDOR, representado por el señor **DARDO NICOLAS GONZÁLEZ RAMOS**, con Cédula de Identidad N° 2.372.660, en representación de la firma **DYD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L., Ruc 80062328-2.-**

Como consecuencia del Contrato **Nº 073/2022**, suscripto entre las partes en fecha **26 de julio de 2022**, las partes reconocen la capacidad de suscribir el presente documento mediante el cual se modifica/añaden los siguientes puntos al citado Contrato:

PRIMERA: De común acuerdo se modifica la **CLÁUSULA PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS** del Contrato Nº 073/2022 por el cual **LA CONTRATANTE**, autorizada por Resolución N° 081 del 30/06/2022, suscribió con **EL PROVEEDOR** dicho contrato de provisión de servicios por un **MONTO MÍNIMO** de hasta **Gs. 225.000.000.- (Guaraníes doscientos veinticinco millones)** y un **MONTO MÁXIMO** de hasta **Gs. 450.000.000.- (Guaraníes cuatrocientos cincuenta millones),** modalidad de contrato abierto plurianual cuya vigencia se estableció hasta el 30 de junio de 2024, conforme obra en la **CLAUSULA** respectiva.

SEGUNDA: De común acuerdo se amplía el monto original del **Contrato Nº 073/2022**, el monto ampliado es de ***Gs. 9.023.906 (Guaraníes nueve millones veintitrés mil novecientos seis)*** equivalente al **20 %** ***(veinte por ciento)*** del monto máximo acreditado para el ejercicio fiscal 2022, conforme a lo estipulado en el ***Art. 63 "Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Pública,*** *sus concordantes y* la Resolución Nº 157 del 02 de noviembre de 2022 del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú.

arquitectura construcción S.R.L.

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU CONSEJO DE ADMINISTRACION

Abg. Graciela Elena Candia
Presidente Consejo de Administracion

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 073/2022

TERCERA: El PROVEEDOR se obliga a actualizar las documentaciones referentes a la cobertura de la garantía de fiel cumplimiento de contrato conforme a los montos y plazos vigentes.

CUARTA: Quedan constantes todas las demás CLAUSULAS contractuales.

En prueba de conformidad firman las partes en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

PROVEEDOR
arquitectura & construcción s.r.l.

PODER JUDICIAL · CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU · CONSEJO DE ADMINISTRACION

CONTRATANTE
Abg. Graciela Elena Candia
Presidente Consejo de Administración