DESCRIPCIÓN DE REAJUSTE DE PRECIOS CERT. NRO. 15 Julio/2021

000396

Contrato Nro.: 120/2020

Descripción: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU. LOTE 9

Proveedor: CONSTRUPAR S.A.

ITEM	DESCRIPCION	
1.1	**Movilización y Desmovilización**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.2	**Mantenimiento de Tránsito temporal y Seguridad Vial**	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 21.264.562
Incidencia en Rubros (aru)	
JORNALERO	**25,70%**
DÓLAR EQUIPO	**38,50%**
DÓLAR	**5,20%**
GASOIL	**30,60%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

$$K_u = 25{,}70\% * (^{Pj}/_{Pi} \text{ del jornalero}) + 38{,}50\% * (^{Pj}/_{Pi} \text{ del dólar equipo}) + 5{,}20\% * (^{Pj}/_{Pi} \text{ del dólar}) + 30{,}60\% * (^{Pj}/_{Pi} \text{ del gasoil})$$

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de Pj/PI de cada insumo

Insumo	Unidad	PI (Diciembre/2019)	Pj (Julio/2021)	Desarrollo
JORNALERO	gs/h	16.117	16.816	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{16.816}/_{16.117} = \mathbf{1{,}043}$
DÓLAR EQUIPO	und	927.366	1.027.950	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{1.027.950}/_{927.366} = \mathbf{1{,}108}$
DÓLAR	und	6.449	6.853	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.853}/_{6.449} = \mathbf{1{,}063}$
GASOIL	l	5.180	5.530	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{5.530}/_{5.180} = \mathbf{1{,}068}$

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de Pj/PI de cada insumo

K_u = (25,70% * 1,043) + (38,50% * 1,108) + (5,20% * 1,063) + (30,60% * 1,068)

K_u = (0,268) + (0,427) + (0,055) + (0,327)

K_u = **1,077**

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (1,077 * Gs. 21.264.562) - Gs. 21.264.562

Reajuste = (22.901.933) - Gs. 21.264.562

Reajuste =	**Gs. 1.637.371**

1.3	**Cartel de Obra**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes

Ing. Oscar E. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

1.4	Desbosque, Desbroce y Despeje	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.5	Excavación no Clasificada	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.6	Excavación en Roca	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.7	Excavación de Bolsones	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.8	Excavación de Zanjas de Drenaje	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.9	Terraplenes	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.10	Sub Rasante de suelo seleccionado (CBR=10%)	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.11	Remoción de Obras de Arte	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.12	Traslado de Alambrados	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.13	Traslado de Columnas Eléctricas	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.14	Traslado de cañerías de agua	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

000395

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 8.920.098
Incidencia en Rubros (aru)	
JORNALERO	**36,00%**
DÓLAR EQUIPO	**14,20%**
DÓLAR	**37,90%**
GASOIL	**11,90%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

$$K_u = 36{,}00\% * (^{Pj}/_{Pi} \text{ del jornalero}) + 14{,}20\% * (^{Pj}/_{Pi} \text{ del dólar equipo}) + 37{,}90\% * (^{Pj}/_{Pi} \text{ del dólar}) + 11{,}90\% * (^{Pj}/_{Pi} \text{ del gasoil})$$

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de Pj/Pi de cada insumo

Insumo	Unidad	Pi (Diciembre/2019)	Pj (Julio/2021)	Desarrollo
JORNALERO	gs/h	16.117	16.816	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{16.816}/_{16.117} = 1{,}043$
DÓLAR EQUIPO	und	927.366	1.027.950	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{1.027.950}/_{927.366} = 1{,}108$
DÓLAR	und	6.449	6.853	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.853}/_{6.449} = 1{,}063$
GASOIL	l	5.180	5.530	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{5.530}/_{5.180} = 1{,}068$

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de Pj/Pi de cada insumo

K_u = (36,00% * 1,043) + (14,20% * 1,108) + (37,90% * 1,063) + (11,90% * 1,068)

K_u = (0,375) + (0,157) + (0,403) + (0,127)

K_u = 1,062

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Ing. Osvaldo Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

Reajuste = (1,062 * Gs. 8.920.098) - Gs. 8.920.098

Reajuste = (9.473.144) - Gs. 8.920.098

Reajuste =	**Gs. 553.046**

1.15	**Sub Base Macadam Hidráulico (CBR ? 80%)**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.16	**Base Granular Estabilizada 90/10 (CBR=100%)**	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 4.750.065.921
Incidencia en Rubros (aru)	
JORNALERO	**24,10%**
DÓLAR EQUIPO	**12,10%**
DÓLAR	**4,40%**
GASOIL	**9,60%**
PIEDRA TRITURADA	**48,60%**
ARENA LAVADA	**1,20%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

K_u = 24,10% *($^{Pj}/_{Pi}$ del jornalero) + 12,10% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar equipo) + 4,40% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar) + 9,60% *($^{Pj}/_{Pi}$ del gasoil) + 48,60% *($^{Pj}/_{Pi}$ del piedra triturada) + 1,20% *($^{Pj}/_{Pi}$ del arena lavada)

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de Pj/Pi de cada insumo

Insumo	Unidad	Pi (Diciembre/2019)	Pj (Julio/2021)	Desarrollo
JORNALERO	gs/h	16.117	16.816	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{16.816}/_{16.117}$ = **1,043**
DÓLAR EQUIPO	und	927.366	1.027.950	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{1.027.950}/_{927.366}$ = **1,108**
DÓLAR	und	6.449	6.853	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.853}/_{6.449}$ = **1,063**
GASOIL	l	5.180	5.530	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{5.530}/_{5.180}$ = **1,068**
PIEDRA TRITURADA	tn	103.125	103.667	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{103.667}/_{103.125}$ = **1,005**
ARENA LAVADA	m3	54.572	64.567	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{64.567}/_{54.572}$ = **1,183**

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de Pj/Pi de cada insumo

K_u = (24,10% * 1,043) + (12,10% * 1,108) + (4,40% * 1,063) + (9,60% * 1,068) + (48,60% * 1,005) + (1,20% * 1,183)

K_u = (0,251) + (0,134) + (0,047) + (0,103) + (0,488) + (0,014)

K_u = 1,037

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (1,037 * Gs. 4.750.065.921) - Gs. 4.750.065.921

Reajuste = (4.925.818.360) - Gs. 4.750.065.921

Reajuste =	**Gs. 175.752.439**

Ing. Oscar E. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

1.17	Imprimación Asfáltica	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.18	Riego de Liga	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.19	Carpeta de Concreto Asfáltico	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.20	Regularización de Gálibo con Concreto Asfáltico	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.21	Banquinas de Ripio	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.22	Relleno Granular	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.23	ATH°A° 2Ø 1,00 m	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.24	ATH°A° 3Ø 1,00 m	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.25	ACH°A° 2 1,00 x 1,00	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.26	ACH°A° 1 1,50 x 1,50	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

000393

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 37.637.630
Incidencia en Rubros (aru)	
JORNALERO	**49,00%**
DÓLAR EQUIPO	**8,60%**
DÓLAR	**3,60%**
GASOIL	**4,20%**
CEMENTO PORTLAND (CPII- C40) (BOLSA DE 50 KG)	**10,00%**
VARILLA CONFORMADA AP 500	**20,30%**
PIEDRA TRITURADA	**2,90%**
ARENA LAVADA	**1,40%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

K_u = 49,00% *($^{PJ}/_{PI}$ del jornalero) + 8,60% *($^{PJ}/_{PI}$ del dólar equipo) + 3,60% *($^{PJ}/_{PI}$ del dólar) + 4,20% *($^{PJ}/_{PI}$ del gasoil) + 10,00% *($^{PJ}/_{PI}$ del cemento portland (cpii- c40) (bolsa de 50 kg)) + 20,30% *($^{PJ}/_{PI}$ del varilla conformada ap 500) + 2,90% *($^{PJ}/_{PI}$ del piedra triturada) + 1,40% *($^{PJ}/_{PI}$ del arena lavada)

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de PJ/PI de cada insumo

Insumo	Unidad	PI (Diciembre/2019)	PJ (Julio/2021)	Desarrollo
JORNALERO	gs/h	16.117	16.816	$^{PJ}/_{PI} = {}^{16.816}/_{16.117}$ = **1,043**
DÓLAR EQUIPO	und	927.366	1.027.950	$^{PJ}/_{PI} = {}^{1.027.950}/_{927.366}$ = **1,108**
DÓLAR	und	6.449	6.853	$^{PJ}/_{PI} = {}^{6.853}/_{6.449}$ = **1,063**
GASOIL	l	5.180	5.530	$^{PJ}/_{PI} = {}^{5.530}/_{5.180}$ = **1,068**
CEMENTO PORTLAND (CPII- C40) (BOLSA DE 50 KG)	kg	876	964	$^{PJ}/_{PI} = {}^{964}/_{876}$ = **1,100**
VARILLA CONFORMADA AP 500	tn	5.700.000	8.608.500	$^{PJ}/_{PI} = {}^{8.608.500}/_{5.700.000}$ = **1,510**
PIEDRA TRITURADA	tn	103.125	103.667	$^{PJ}/_{PI} = {}^{103.667}/_{103.125}$ = **1,005**
ARENA LAVADA	m3	54.572	64.567	$^{PJ}/_{PI} = {}^{64.567}/_{54.572}$ = **1,183**

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de PJ/PI de cada insumo

K_u = (49,00% * 1,043) + (8,60% * 1,108) + (3,60% * 1,063) + (4,20% * 1,068) + (10,00% * 1,100) + (20,30% * 1,510) + (2,90% * 1,005) + (1,40% * 1,183)

K_u = (0,511) + (0,095) + (0,038) + (0,045) + (0,110) + (0,307) + (0,029) + (0,017)

K_u = 1,152

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (1,152 * Gs. 37.637.630) - Gs. 37.637.630

Reajuste = (43.358.550) - Gs. 37.637.630

Reajuste =	**Gs. 5.720.920**

1.27	**ACHºAº 2 1,50 x 1,50**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.28	**ACHºAº 3 1,50 x 1,50**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.29	**ACH°A°1 2,00 x 2,00**	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 136.799.880
Incidencia en Rubros (aru)	
JORNALERO	**48,40%**
DÓLAR EQUIPO	**8,80%**
DÓLAR	**3,80%**
GASOIL	**4,20%**
CEMENTO PORTLAND (CPII- C40) (BOLSA DE 50 KG)	**9,50%**
VARILLA CONFORMADA AP 500	**21,20%**
PIEDRA TRITURADA	**2,80%**
ARENA LAVADA	**1,30%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

K_u = 48,40% *($^{Pj}/_{Pi}$ del jornalero) + 8,80% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar equipo) + 3,80% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar) + 4,20% *($^{Pj}/_{Pi}$ del gasoil) + 9,50% *($^{Pj}/_{Pi}$ del cemento portland (cpii- c40) (bolsa de 50 kg)) + 21,20% *($^{Pj}/_{Pi}$ del varilla conformada ap 500) + 2,80% *($^{Pj}/_{Pi}$ del piedra triturada) + 1,30% *($^{Pj}/_{Pi}$ del arena lavada)

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de Pj/Pi de cada insumo

Insumo	Unidad	Pi (Diciembre/2019)	Pj (Julio/2021)	Desarrollo
JORNALERO	gs/h	16.117	16.816	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{16.816}/_{16.117}$ = **1,043**
DÓLAR EQUIPO	und	927.366	1.027.950	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{1.027.950}/_{927.366}$ = **1,108**
DÓLAR	und	6.449	6.853	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.853}/_{6.449}$ = **1,063**
GASOIL	l	5.180	5.530	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{5.530}/_{5.180}$ = **1,068**
CEMENTO PORTLAND (CPII- C40) (BOLSA DE 50 KG)	kg	876	964	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{964}/_{876}$ = **1,100**
VARILLA CONFORMADA AP 500	tn	5.700.000	8.608.500	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{8.608.500}/_{5.700.000}$ = **1,510**
PIEDRA TRITURADA	tn	103.125	103.667	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{103.667}/_{103.125}$ = **1,005**
ARENA LAVADA	m3	54.572	64.567	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{64.567}/_{54.572}$ = **1,183**

Ing. Oscar E. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de Pj/Pi de cada insumo

K_u = (48,40% * 1,043) + (8,80% * 1,108) + (3,80% * 1,063) + (4,20% * 1,068) + (9,50% * 1,100) + (21,20% * 1,510) + (2,80% * 1,005) + (1,30% * 1,183)

000391

K_u = (0,505) + (0,098) + (0,040) + (0,045) + (0,105) + (0,320) + (0,028) + (0,015)

K_u = 1,156

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (1,156 * Gs. 136.799.880) - Gs. 136.799.880

Reajuste = (158.140.661) - Gs. 136.799.880

Reajuste =	**Gs. 21.340.781**

1.30	**ACHºAº 2 2,00 x 2,00**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.31	**ACH°A° 1 3,00x3,00**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.32	**ACH°A° 3 3,00x3,00**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.33	**Cuneta revestida de Concreto**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.34	**Drenes de Banquina**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.35	**Señalización Vertical**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.36	**Pórticos de Señalización**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.37	**Señalización Horizontal**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.38	**Barandas Metálicas de Contención**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.39	**Tacha Reflectiva**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.40	**Postes de Kilometraje**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.41	**Protección Vegetal de Taludes**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.42	**INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS**	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 15.166.092
Incidencia en Rubros (aru)	
JORNALERO	**47,70%**
DÓLAR EQUIPO	**21,80%**
DÓLAR	**3,70%**
GASOIL	**26,80%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

K_u = 47,70% *($^{Pj}/_{Pi}$ del jornalero) + 21,80% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar equipo) + 3,70% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar) + 26,80% *($^{Pj}/_{Pi}$ del gasoil)

DESARROLLO

Ing. Oscar N. Rivas
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

1.- Primero, desarrollamos la división de Pj/Pi de cada insumo

000390

Insumo	Unidad	Pi (Diciembre/2019)	Pj (Julio/2021)	Desarrollo
JORNALERO	gs/h	16.117	16.816	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{16.816}/_{16.117} = 1{,}043$
DÓLAR EQUIPO	und	927.366	1.027.950	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{1.027.950}/_{927.366} = 1{,}108$
DÓLAR	und	6.449	6.853	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.853}/_{6.449} = 1{,}063$
GASOIL	l	5.180	5.530	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{5.530}/_{5.180} = 1{,}068$

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de Pj/Pi de cada insumo

K_u = (47,70% * 1,043) + (21,80% * 1,108) + (3,70% * 1,063) + (26,80% * 1,068)

K_u = (0,498) + (0,242) + (0,039) + (0,286)

K_u = 1,065

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (1,065 * Gs. 15.166.092) - Gs. 15.166.092

Reajuste = (16.151.888) - Gs. 15.166.092

Reajuste =	**Gs. 985.796**

1.43	**Pavimento Empedrado**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.44	**Cordón de Hormigón Simple**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.45	**Reconstrucción de empedrado**	Este ítem no fue certificado en el mes de Julio/2021, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes

TOTALES			
	CERTIFICADO	**REAJUSTADO**	**DIFERENCIA**
TOTAL GENERAL (CON IVA) - INCLUIDO ANTICIPO	**Gs. 4.969.854.183**	**Gs. 5.175.844.536**	**Gs. 205.990.353**
MONTOS DESCONTANDO EL ANTICIPO (90%)			
TOTAL GENERAL (SIN IVA)	**Gs. 4.066.244.332**	**Gs. 4.234.781.893**	**Gs. 168.537.562**
IVA (10%)	**Gs. 406.624.433**	**Gs. 423.478.189**	**Gs. 16.853.756**
TOTAL GENERAL (CON IVA)	**Gs. 4.472.868.765**	**Gs. 4.658.260.082**	**Gs. 185.391.318**

RESUMEN DE REAJUSTES (IVA INCLUIDO)			
	CERTIFICADO	**REAJUSTADO**	**DIFERENCIA**
(A) - Monto original de Reajuste s/Cert. Julio/2021 - Boletín Julio/2021	**4.472.868.765**	**5.175.844.536**	**205.990.353**
(B) - Regularización de Reajuste s/Cert. - Boletín Julio/2021	**4.472.868.765**	**4.658.260.082**	**185.391.318**
(C=B-A) - Direfencia a considerar en el Presente Certificado	**0**	**-517.584.454**	**-20.599.035**

Ing. Oscar E. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC