134 (ciento treinta y cuatro)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 01 de julio de 2.022

NOTA DV N° 1484/ 2.022

COPIA

Señor
JULIO DANIEL MEZA SPINA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
Presente

Referencia: *"PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)." Lote N° 3.*

Asunto: *Orden de Inicio*

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al Contrato S.G. Ministro N° 227/ 2022 de fecha 21 de junio de 2022 entre el Consorcio Contratista y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para la ejecución de la Obra de la referencia.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el numeral 16. Plazos de ejecución de las Condiciones Contractuales, y lo establecido en el inciso C. Plazos, numeral 1. Plazos de Ejecución de los Aspectos Generales para la Contratación de Obras del Pliego de Bases y Condiciones, por medio de la presente se imparte la **ORDEN DE INICIO** del Lote N° 3: Prog. 0+000 (Horqueta) – Belén – Prog. 43+920 (Concepción) (Long.: 43,92 km.), con un plazo de ejecución de 24 (veinticuatro) meses.

Se establece como fecha de inicio del Plazo de Ejecución de la Obra la fecha de recepción de la presente por parte de la empresa contratista.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Juan Pablos Villate
Coordinador General - UNE FOCEM
MOPC

Ing. VICTOR OLMEDO
Director
Dirección de Vialidad - MOPC

Fredy Sparling
07-07-22

01 JUL 2022

133 (ciento treinta y tres)

24 (veinticuatro)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Asunción, 29 de octubre de 2.024

NOTA DV N° 4125 / 2.024

Señores
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
Presente

Referencia: *Contrato S.G. MINISTRO N° 227/2022 "PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)." Lote N° 3.*

Asunto: *Aprobación de prórroga, Cronograma y Curva.*

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en el marco del proyecto de referencia y en particular a su solicitud de prórroga por Fuerza Mayor recibida por medio de la Nota ELEC-MOPC N° 167/2024 de fecha 24/10/2024– MEU N° 44619/2024.

Al respecto, se emite la presente ***APROBACIÓN*** de 3,69 meses de prórroga por Fuerza Mayor, del Cronograma de Ejecución de Obra y de la Curva de Avance Físico–Financiero, quedando el Plazo Final de Obra el **10/03/2025**.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES – DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Ing. René Peralbo
Director
Dirección de Vialidad

Mirta Ramírez
Ingeniera Civil

Fredy Sarling
30-10-2024

Javier Valdez
30/10/24
Electropar

Cc: ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.

Oliva y Alberdi N° 411, C.P. N° 1221, Asunción
Tel/Fax: (+595.21) 414.9271/639
focem@mopc.gov.py

132 (ciento treinta y dos)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Asunción, 07 de marzo de 2.024

NOTA DV Nº 109/ 2.024

Señores
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
Presente

Referencia: *Contrato S.G. MINISTRO Nº 227/2022 "PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)." Lote Nº 3.*

Asunto: *Aprobación de prórroga.*

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en el marco del proyecto de referencia y en particular a su solicitud de prórroga recibida por medio de la Nota ELEC-MOPC Nº 13/2024 de fecha 06/03/2024– MEU Nº 11101/2024.

Al respecto, se emite la presente **APROBACIÓN** de prórroga de 58 (cincuenta y ocho) días por lluvia y sus consecuencias, equivalente a 1,93 meses, quedando así el Plazo Final de Obra el 13/11/2024.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Ing. Juan Pintos Villate
Coordinador General - UNE FOCEM
MOPC

Ing. Alfredo Sánchez
Director
Dirección de Vialidad

Fredy Sparling
12.03.2024

Daniel Figueredo
11/03/24

Cc: ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.

131 (ciento treinta y uno)

10 (diez)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Asunción, 05 de agosto de 2.024

NOTA DV N° 2976/ 2.024

Señores
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
Presente

Referencia: *Contrato S.G. MINISTRO N° 227/2022 "PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)." Lote N° 3.*

Asunto: *Aprobación de prórroga.*

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en el marco del proyecto de referencia y en particular a su solicitud de prórroga recibida por medio de la Nota ELEC-MOPC N° 117/2024 de fecha 24/07/2024– MEU N° 30460/2024.

Al respecto, se emite la presente ***APROBACIÓN*** de 8 (ocho) días de prórroga por inclemencias climáticas, del Cronograma de Ejecución de Obra y de la Curva de Avance Físico–Financiero y/o previsto a partir del mes de julio/2024, quedando el Plazo Final de Obra el 21/11/2024.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Recibido
573242
7/08/2024

Ing. Guido Benítez Villate
Coordinador General - UN FOCEM
M.O.P.C.

Ing. René Peralbo
Director
Dirección de Vialidad

16:00
06-08-2024

Cc: ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.

130 (ciento treinta)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Asunción, 13 de mayo de 2.025

NOTA DV N° 1521 / 2.025

Señores
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
Presente

Referencia: *Contrato S.G. MINISTRO N° 227/2022 "PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)." Lote N° 3.*

Asunto: *Aprobación de prórroga.*

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en el marco del proyecto de referencia y en particular a su solicitud de prórroga recibida por medio de la Nota ELEC-MOPC N° 52/2025 de fecha 12/05/2025 – MEU N° 20249/2025.

Al respecto, se emite la presente ***APROBACIÓN*** de 75 (setenta y cinco) días de prórroga por inclemencias climáticas, quedando el Plazo Final de Obra el 29/07/2025.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Ing. Hugo Maidana Ruiz
Coordinador
UNE FOCEM-DV

Ing. René Peralbo
Director
Dirección de

13:27
19/05/25

Recibí
13/05/25.
ACARAY

Cc: ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.

129 (ciento veintinueve)

20 (veinte)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Asunción, 24 de julio de 2.025

NOTA DV Nº 2196 / 2.025

Señores
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
Presente

Referencia: *Contrato S.G. MINISTRO N° 227/2022 "PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)." Lote N° 3.*

Asunto: *Aprobación de prórroga.*

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en el marco del proyecto de referencia y en particular a su solicitud de prórroga recibida por medio de la Nota ELEC-MOPC N° 80/2025 de fecha 21/07/2025 – MEU N° 30.022/2025.

Al respecto, se emite la presente ***APROBACIÓN*** de 34 (treinta y cuatro) días de prórroga por inclemencias climáticas, del Cronograma de Ejecución de Obra y de la Curva de Avance Físico–Financiero, quedando el Plazo Final de Obra el 01/09/2025.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES * DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Ing. Gustavo Robadín
Encargado de Despacho
Dirección de Vialidad

Ing. Hugo Meldana Ruiz
Coordinador
UNE FOCEM-DV

Fredy Sparling
25-07-25

Cc: ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.