Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 1

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N°44/2023 ID N° 435.207

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Barrio Ciudad Nueva

DESCRIPCIÓN
01/03/2024
Sin actividades (Dia de los Héroes) hubo lluvia
02/03/2024
Sin actividades por humedad
03/03/2024
Sin actividades (Domingo)
04/03/2024
Sin actividades por lluvia
05, 06/03/2024
Sin actividades por humedad
07/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H°, colocación de piedra a mano y martillo.
08/03/2024
Sin actividades por lluvia.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1° Via: Contratante - 2° Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 2

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato N°44/2023 IDN° 435.207
Contratante: Gobernación del Alto Paraná
Fiscalización: I-servicon S.R.L
Contratista: Elián Construcciones
Ubicación de la Obra: Barrio Ciudad Nueva.

DESCRIPCIÓN

09/03/2024
Sin actividades por humedad

10/03/2024
Sin actividades (Domingo)

11/03/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

12/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

13/03/2024
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° de 70x30x50cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltica a mano y martillo. Acopio de materiales.

14/03/2024
Colocación de cordones prefabricado de H° 70x30x50 cm preparación de cancha esparcido de tierra, colocación de piedra basaltica a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1° Via: Contratante - 2° Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 3

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N° 44/2023 [ID N° 435.207
Contratante: Gobernación del Alto Paraná
Fiscalización: I-servicon S.R.L
Contratista: Elián Construcciones
Ubicación de la Obra: Barrio Ciudad Nueva

DESCRIPCIÓN
15/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H°, colocación de piedra a mano y martillo.
16/03/2024
Sin actividades por lluvia
17/03/2024
Sin actividades (Domingo)
18, 19, 20/03/2024
Sin actividades por lluvia
21/03/2024
Sin actividades por humedad
22/03/2024
Sin actividades por lluvia
23, 24, 25/03/2024
Sin actividades por humedad

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

CONSTRUCCIONES
Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 4

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato N°44/2023 IDN°435.207
Contratante: Gobernación del Alto Paraná
Fiscalización: I-Servicon S.R.L
Contratista: Elián Construcciones
Ubicación de la Obra: Barrio Ciudad Nueva.

DESCRIPCIÓN
26/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de ~~[illegible]~~ cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
27/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
28,29/03/2024
Sin actividades en el lugar
30/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
31/03/2024
Sin actividades (Domingo)
01/04/2024
Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° de 20x30x50cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltica a mano y martillo. Acopio de materiales.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

ELIÁN CONSTRUCCIONES
.....
Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 2

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de pavimento tipo Empedrado - contrato Nº 442023 ID Nº 435524
Contratante: Gobernación del Alto Parana
Fiscalización: I - Servicon S.R.L
Contratista: Elian Construcciones
Ubicación de la Obra: Barrio Santa Clara Fraccion Maria Auxia - Presidente Franco

DESCRIPCIÓN
Fecha: 01/03/24
- Sin actividad (Dia de los Heroes) hubo lluvia
Fecha: 02/03/24
- Sin actividad por humedad
Fecha: 03/03/24
- Sin actividad (Domingo)
Fecha: 04/03/24
- Sin actividad por lluvia
Fecha: 05, 06/03/24
- Sin actividad por humedad
Fecha: 07/03/24
- Preparación de tierra colorada para colchon, colocacion de cordon de Hº y colocacion de piedra a mano y martillo
Fecha: 08/03/24
- Sin actividades por lluvias.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato Nº 94/2023 ID Nº 433500
Contratante: Gobernación del Alto Parana
Fiscalización: I - Sirvicon S.R.L
Contratista: Elian Construcciones
Ubicación de la Obra: Barrio Santa Clara Fraccion Maria Auxiliadora Presidente F.

DESCRIPCIÓN
09/03/24
- Sin actividades por humedad
10/03/24
- Sin actividad (Domingo)
11/03/24
- Preparación de tierra colorada para colchon, colocación de cordon H° y colocacion de piedra a mano y martillo
12/03/24
- Preparación de tierra colorada para colocacion de cordon de H y colocacion de piedra a mano y martillo
13/03/24
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordon de H de 10x30x50cm preparación de tierra colora para colchon colocacion de piedra basaltica a mano y martillo - Acopio de meteriales, piedra basaltica
14/03/24
- Colocacion de cordones prefabricado de H 10x30x50cm, preparación de cancha esparcido de tierra, colocacion de piedra basaltica a mano y martillo

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de pavimento tipo Empedrado. Contrato Nº 44/2023/DN-435201

Contratante: Gobernación del Alto Parana

Fiscalización: F-Servicon S.R.L

Contratista: Elian Construcciones

Ubicación de la Obra: Barrio Santa Clara Fracción Maria Auciliadora - Presidente franco

DESCRIPCIÓN
15/03/24
-Preparación de tierra colorada para colchon, colocación de cordon de Hy colocación de piedra a mano y martillo
16/03/24
-Sin actividades por lluvias
17/03/24
-Sin actividades (Domingo)
18/03/24, 19/03/24, 20/03/24
-Sin actividades por lluvias
21/03/24
-Sin actividades por humedad
22/03/24
-Sin actividades por lluvia
23, 24, 25/03/24
-Sin actividades por humedad

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de pavimento tipo Empedrado. Contrato Nº 44/2023 IDN-435201

Contratante: Gobernación del Alto Parana

Fiscalización: I-Servicon S.R.L

Contratista: Elian Construcciones

Ubicación de la Obra: Barrio Santa Clara Fracción María Auxiliadora.

DESCRIPCIÓN

Fecha 26/03/24
- Preparación de tierra colorada para colchon, colocacion de cordon de Hº y colocacion de piedra amano y martillo

Fecha 27/03/24
- Preparacion de tierra colorada para colchon, colocación de colchon de H y colocación de piedra amano y martillo

Fecha: 28, 29/03/24
- Sin actividades en el lugar

Fecha: 30/03/24
- Preparación de tierra colorado para colchon, colocacion de cordon de Hº y colocación de piedra amano y martillo

Fecha: 31/03/24
- Sin actividades (Domingo)

Fecha 01/04/24
- Preparación de tierra colorado para colocación de cordon de Hº de 10x30x50cm preparación de tierra colorado para colchon, colocación de piedra basaltica amano y martillo. Acopio de materiales, piedra basaltica

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

ELIAN CONSTRUCCIONES
Teléf: 574293
Km 6 Bv. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 7

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato Nº44/2023 ID Nº435.202
Contratante: Gobernación del Alto Paraná
Fiscalización: I-servicon S.R.L.
Contratista: Elián Construcciones
Ubicación de la Obra: Barrio María Auxiliadora - Hernandarias

DESCRIPCIÓN
01/03/2024
Sin actividades (Día de los Héroes) hubo lluvia
02/03/2024
Sin actividades por humedad
03/03/2024
Sin actividades (Domingo)
04/03/2024
Sin actividades por lluvia
~~05/03/2024~~) 05,06/03/2024
Sin actividades por humedad
07/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
08/03/2024
Sin actividades por lluvia.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 2

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato Nº44/2023 ID Nº435.207
Contratante: Gobernación del Alto Paraná
Fiscalización: I-servicon S.R.L
Contratista: Elián Construcciones
Ubicación de la Obra: Barrio Maria Auxiliadora - Hernandarias.

DESCRIPCIÓN
09/03/2024
Sin actividades por humedad
10/03/2024
Sin actividades (Domingo)
11/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
12/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
13/03/2024
Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° de 10x30x50cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltiva a mano y martillo. Acopio de materiales.
14/03/2024
-Colocación de cordones prefabricado de H° 10x30x50cm preparación de cancha, esparcido de tierra, colocación de piedra basaltiva a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 3

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato Nº 44/2023 ID 435207
Contratante: Gobernación del Alto Paraná
Fiscalización: I. servicon S.R.L.
Contratista: Elián Construcciones
Ubicación de la Obra: Barrio María Auxiliadora - Hernandarias.

DESCRIPCIÓN
15/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de 7ª y colocación de piedra a mano y martillo.
16/03/2024
Sin actividades por lluvia
17/03/2024
Sin actividades (Domingo)
18, 19, 20/03/2024
Sin actividades por lluvia
21/03/2024
Sin actividades por humedad
22/03/2024
Sin actividades por lluvia
23, 24, 25/03/2024
Sin actividades por humedad.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 4

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato Nº424/2023 SDN°435.207
Contratante: Gobernación del Alto Paraná
Fiscalización: I-Servicon S.R.L.
Contratista: Elián Construcciones
Ubicación de la Obra: Barrio Maria Auxiliadora - Hernandarias.

DESCRIPCIÓN

Fecha= 26/03/2024
Preparación de tierra colorada para calzón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha=27/03/2024
-Preparación de tierra colorado para calzón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha = 28, 29/03/2024
Sin actividades en el lugar.

Fecha= 30/03/2024
Preparación de tierra colorada para calzón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha= 31/03/2024
-Sin actividades (Domingo)

Fecha= 01/04/2024
-Preparación de ~~tierra~~) tierra colorada para colocación de cordón de H° de 10x30x50 cm preparación de tierra colorada para calzón, colocación de piedra basaltica a mano y martillo. -Acopio de materiales.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº 1

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato N°44/2023 ID N°435.207

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I. Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Barrio el Progreso - Hernandarias - Lote N°11

DESCRIPCIÓN

01/03/2024
Sin actividades (Dia de los Héroes) hubo lluvia

02/03/2024
Sin actividades por humedad

03/03/2024
Sin actividades (Domingo)

04/03/2024
- Sin actividades por lluvia

05,06/03/2024
- Sin actividades por humedad

07/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H°, y colocación de piedra a mano y martillo.

08/03/2024
- Sin actividades por lluvia

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

ELIAN CONSTRUCCIONES
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 2

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato N° 44/2023 EDN°435207
Contratante: Gobernación del Alto Paraná
Fiscalización: I-servicon S.R.L
Contratista: Elián Construcciones
Ubicación de la Obra: Barrio el Progreso - Hernandarias - Lote N°77

DESCRIPCIÓN
09/03/2024
Sin actividades por humedad
10/03/2024
Sin actividades (Domingo)
11/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
12/03/2024
Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° de 10x30x50cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltina a mano y martillo. Acopio de materiales.
13/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
14/03/2024
-Colocación de cordones prefabricado de H° 10x30x50 cm, preparación de cancha esparcido de tierra, colocación de piedra basaltina a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

ELIAN CONSTRUCCIONES
Km. 6 Bo. Don Bosco Av. Fortín Toledo
Hernandarias - Paraguay

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 3

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato Nº44/2023 LDN°435.207
Contratante: Gobernación del Alto Paraná
Fiscalización: I-Servicon S.R.L.
Contratista: Elián Construcciones
Ubicación de la Obra: Barrio el Progreso - Hernandarias - Lote N°77

DESCRIPCIÓN
15/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y
colocación de piedra a mano y martillo.
16/03/2024
Sin actividades por lluvia
17/03/2024
Sin actividades (Domingo)
Fecha: 18, 19, 20/03/2024
Sin actividades por lluvia
21/03/2024
Sin actividades por humedad
22/03/2024
Sin actividades por lluvia
23, 24, 25/03/2024
Sin actividades por humedad.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

.....
Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 4

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato N°44/2023 ID N°433.207

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Barrio el Progreso - Hernandarias - Lote N° 77

DESCRIPCIÓN

26/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo

27/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

28/03/2024
Sin actividades en el lugar

30/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

31/03/2024
Sin actividades (Domingo).

01/04/2024
Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° de 70x30x50cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltica a mano y martillo. Acopio de materiales

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 7

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato N°44/2023 IDN°435202
Contratante: Gobernación del Alto Paraná
Fiscalización: I-servicon S.R.L
Contratista: Elián Construcciones
Ubicación de la Obra: Tavapy 2-Segunda linea - Tavapy

DESCRIPCIÓN

Fecha=07/03/2024
-Sin actividades (Dia de los Heroes)hubo lluvia

Fecha=02/03/2024
Sin actividades por humedad

Fecha=03/03/2024
-Sin actividades (Domingo)

Fecha=04/03/2024
-Sin actividades por lluvia

~~Fecha=05/03/2024~~
Fecha=05,06/03/2024
Sin actividades por humedad

Fecha=07/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H°, colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha=08/03/2024
-Sin actividades por lluvia.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 2

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Contrato N° 44/2023 IDN° 435.207
Contratante: Gobernación del Alto Paraná
Fiscalización: I-servicon S.R.L
Contratista: Elián Construcciones
Ubicación de la Obra: Tavapy 2 - Segunda Linea - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha = 09/03/2024
Sin actividades por humedad
Fecha = 10/03/2024
Sin actividades (Domingo)
Fecha = 11/03/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha = 12/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha = 13/03/2024
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° 70x30x50cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltica a mano y martillo. Acopio de materiales
Fecha = 14/03/2024
- ~~Preparación~~ Colocación de cordones prefabricado de H° 70x30x50 cm, preparación de cancha, esparcido de tierra, colocación de piedra basaltica a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

LIBRO DE OBRA Nº 3

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato N°44/2023 IDN°435.207

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I - Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 2 - Segunda Linea - Tavapy

DESCRIPCIÓN
Fecha = 15/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha = 16/03/2024
- Sin actividades por lluvia
Fecha = 17/03/2024
- Sin actividades (Domingo)
Fecha = 18, 19, 20/03/2024
Sin actividades por lluvia
Fecha = 21/04/2024
- Sin actividades por humedad
Fecha = 22/03/2024
Sin actividades por lluvia
Fecha = 23, 24, 25/03/2024
Sin actividades por humedad.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

ELIAN CONSTRUCCIONES
Tel.: 574293
Barrio Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº 4

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato Nº 44/2023 IDN° 435.207

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 2 - Segunda linea - Tavapy

DESCRIPCIÓN

Fecha = 26/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha = 27/03/2024
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha = ~~28/03/2024~~ 28, 29/03/2024
Sin actividades en el lugar.

Fecha = 30/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo

Fecha = 31/03/2024
- Sin actividades (Domingo)

Fecha = 01/04/2024
Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° de 10x30x50cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltica a mano y martillo. Acopio de materiales.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Ciudad del Este - Paraguay

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato N°344/2023 IDN°435.207
Contratante: Gobernación del Alto Paraná
Fiscalización: I-Servicon S.R.L
Contratista: Elián Construcciones
Ubicación de la Obra: Primera línea - Tarapi 2 - Tarapi Lote N°6

DESCRIPCIÓN
01/03/2024
-Sin actividades (Dia de los Héroes) hubo lluvia
02/03/2024
Sin actividades por humedad
03/03/2024
Sin actividades (Domingo)
04/03/2024
Sin actividades por Lluvia
Fecha= 05, 06/03/2024
Sin actividades por humedad
Fecha= 07/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
Fecha= 08/03/2024
-Sin actividades por lluvia

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado Contrato N° 44/2023 IDU° 435.207

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-Servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Primera Linea Tavapy 2 - Tavapy

DESCRIPCIÓN

Fecha= 09/03/2024
Sin actividades por humedad

Fecha= 10/03/2024
Sin actividades (Domingo)

Fecha= 11/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha= 12/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha= 13/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° de 10x30x50cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltica a mano y martillo. Acopio de materiales, piedra basaltica.

Fecha= 14/03/2024
Colocación de cordones prefabricado de H° 10x30x50cm, preparación de cancha esparcido de tierra, colocación de piedra basaltica a mano y martillo.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

LIBRO DE OBRA Nº

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato Nº 44/2023 IDN 435.207

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I-servicon S.R.L

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Primera linea - Tavapy 2 - Tavapy

DESCRIPCIÓN

15/03/2024
Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de 1-1° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha= 16/03/2024
-Sin actividades por lluvia

Fecha= 17/03/2024
-Sin actividades (Domingo)

Fecha= 18, 19, 20/03/2024
-Sin actividades por lluvia

Fecha= 21/03/2024
Sin actividades por humedad

Fecha = 22/03/2024
-Sin actividades por lluvia

Fecha = 23, 24, 25/03/2024
Sin actividades por humedad

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Contrato Nº 44/2023 ID Nº 435.207

Contratante: Gobernación del Alto Paraná

Fiscalización: I - Servicon S.R.L.

Contratista: Elián Construcciones

Ubicación de la Obra: Tavapy 2 - Primera Linea - Tavapy.

DESCRIPCIÓN

Fecha=26/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha=27/03/2024
-Preparación de tierra colorado para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha=28/29/03/2024
-Sin actividades en el lugar.

Fecha=30/03/2024
-Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Fecha=31/03/2024
-Sin actividades (Domingo)

Fecha=01/04/2024
-Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H° 70x30x50 cm preparación de tierra colorada para colchón, colocación de piedra basaltiva a mano y martillo. Acopio de materiales, piedra basaltiva.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Por el Contratante

Fecha:

1º Via: Contratante - 2º Via: Contratista