Asunción, 31 de Octubre de 2018

CII-MOPC 289/2014-PAQ.2-302-2018

Señor
Ing. Alfredo Sanchez
Departamento de Ejecución - DV
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref.: Contrato MOPC 289/2014, Fiscalización de las obras de Pavimentación Asfáltica de tramos camineros del País: Lote 2 – Paquete 2: Fiscalización de las Obras de Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní – Corpus Christi – Pindoty Porá, Departamento Canindeyú

Objeto: Solicitud pago de Interés Moratorio
Ajustes al Exp. MEU 25990/2018.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud. a fin de remitir la documentación complementaria al Expediente **25990/2018**, solicitada por el Departamento de Ejecución, en relacion al pago de los **Intereses Moratorios de los certificados Nº: 5 (Mayo/15) , 11(Nov/15), 17 (Mayo/16) 18 (Junio/16), 21 (Sep/16), 25 (Mayo/17), 35 (Noviembre /17) y 36 (Diciembre/17).**

Por otra parte, para lo que hubiere lugar, manifestamos nuestra conformidad con el Monto de 27.807.095 Gs. (IVA incluido), correspondiente al Monto Total de los cálculos de los Intereses Moratorios revisados conforme a las indicaciones del Personal del Dpto. de Ejecución, según planilla adjunta. Se remite ademas la factura correspondiente.

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad, para saludarle con nuestra más distinguida consideración.

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Se adjuntan: Factura Crédito N°: 001-001-0000414
Nota de Crédito N°: 001-001-0000228
Planilla de cálculo de interés moratorio

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en (1) un original y (1) una copia.