ADENDA Nº 2 AL CONTRATO N° 47/2023
"AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL" – ID N° 436.081

El **CONGRESO NACIONAL**, representado por su presidente, el **SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ**, con Cédula de Identidad Civil Nº 1.054.280, como la **CONTRATANTE** y la firma **GLOBAL SYSTEMS S.A.**, con R.U.C. Nº 80026404-5, domiciliada en la calle Avda. Mcal. López c/ Perú, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. LUIS CÁCERES PENAYO**, con Cédula de Identidad Civil N° 1.921.717, denominada en adelante el **PROVEEDOR/CONTRATISTA**; de común acuerdo convienen en suscribir la Adenda N° 2 al Contrato N° 47/2023 de **"AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL"**, en los siguientes términos:

PRIMERA. Se establece la ampliación de monto del Contrato N° 47/2023, suscrito en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 08/2023 – ID N° 436.081 "AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL", por la suma total de **Gs. 210.457.016.- (guaraníes doscientos diez millones cuatrocientos cincuenta y siete mil dieciséis)**, incluidos los tributos y gravámenes correspondientes.

AMPLIACIÓN DEL SECTOR DEL QUINCHO PARA REUBICACIÓN DE COCINA Y ÁREA DE SERVICIOS					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	Demolición y retiro de construcción existente	Unidad	1	Gs. 8.000.000	Gs. 8.000.000
2	Techo de chapa	Metros cuadrados	60	Gs. 277.121	Gs. 16.627.256
3	Pilares	Metro	26,28	Gs. 165.075	Gs. 4.338.168
4	Cenefas perimetrales, chapa n°18 galvanizada	Metro	10,5	Gs. 508.055	Gs. 5.334.578
5	Pérgola, tirantes de madera y chapa de Policarbonato	Metros cuadrados	10	Gs. 1.218.819	Gs. 12.188.192
6	Elevación de mamposterías de ladrillo hueco 0,15m	Metros cuadrados	93,11	Gs. 143.338	Gs. 13.346.555
7	Envarillado inferior	Metro	32,85	Gs. 37.162	Gs. 1.220.765
8	Envarillado superior	Metro	28,76	Gs. 37.162	Gs. 1.068.774
9	Mochetas	Metro	22,65	Gs. 58.397	Gs. 1.322.695
10	Registro de Desagüe pluvial	Unidad	1	Gs. 159.265	Gs. 159.265
11	Aislación de techos con espuma poliuretanica	Metros cuadrados	60	Gs. 143.338	Gs. 8.600.305
12	Pisos interiores	Metros cuadrados	52,5	Gs. 207.044	Gs. 10.869.829
13	Pisos exteriores, bloques de hormigón tipo Paver	Metros cuadrados	10	Gs. 164.574	Gs. 1.645.737
14	Mesadas y revestimientos de granito verde ubatuba	Unidad	1	Gs. 7.963.245	Gs. 7.963.245
15	Cielorraso con placa sanitaria, resistente a la humedad	Metros cuadrados	50,5	Gs. 254.293	Gs. 12.841.794

ADENDA Nº 2 AL CONTRATO N° 47/2023
"AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL" – ID N° 436.081

16	Provisión y colocación de buña perimetral	Metro lineal	61,5	Gs.	53.088	Gs.	3.264.930
17	Tabiques con placa sanitaria, resistente a la humedad	Metros cuadrados	35,00	Gs.	371.618	Gs.	13.006.634
18	Revoque fratachado Interior y exterior	Metros cuadrados	130,00	Gs.	48.310	Gs.	6.280.346
19	Revoque hidrofugo a la lona	Metros cuadrados	36,00	Gs.	37.162	Gs.	1.337.825
20	Enduido y Pintura látex interior y exterior	Metros cuadrados	242,00	Gs.	35.038	Gs.	8.479.263
21	Esmalte sintético para elementos metálicos, color gris grafito mate	Metros cuadrados	15,10	Gs.	53.088	Gs.	801.633
22	Puerta placa batiente de madera doble hoja (marco, puerta, herrajes y contramarco). Cocina 1,00x2,10	Unidad	1	Gs.	2.200.000	Gs.	2.200.000
23	Puerta corrediza de vidrio templado de 10mm. Doble hoja corrediza. 2.00 x 2,40	Unidad	1	Gs.	4.524.000	Gs.	4.524.000
24	Paños fijos de vidrio templado de 10 mm.	Metros cuadrados	3,10	Gs.	942.500	Gs.	2.921.750
25	Ventana corrediza de vidrio templado de 10mm. Dos hojas corredizas y dos hojas fijas. 2,55 x 1,50m. Incluye antepecho fijo de 0,9 x 2,55m	Unidad	1	Gs.	4.447.150	Gs.	4.447.150
26	Ventana corrediza de vidrio templado de 10mm. Dos hojas corredizas y dos hojas fijas. 3,55 x 1,50m. Incluye antepecho fijo de 0,9 x 3,55m	Unidad	1,00	Gs.	6.670.000	Gs.	6.670.000
27	Puerta corrediza de vidrio templado de 10mm. Una hoja 0,7x2,10m	Unidad	1,00	Gs.	1.893.700	Gs.	1.893.700
28	Tablero seccional con distribución de carga para diferentes espacios. Cocina	Unidad	1	Gs.	1.400.000	Gs.	1.400.000
29	Provisión e instalación de toma corriente eléctrico universal	Unidad	8	Gs.	106.177	Gs.	849.413
30	Provisión e instalación de toma corriente eléctrico tipo schucko	Unidad	8	Gs.	159.265	Gs.	1.274.119
31	Provisión e instalación de artefactos de iluminación tipo LED para exterior con sistema de iluminación fotovoltaica	Unidad	4	Gs.	371.618	Gs.	1.486.472
32	Provisión e instalación de artefactos de iluminación tipo LED para interior	Unidad	12	Gs.	424.706	Gs.	5.096.477
33	Provisión e instalación de artefactos de iluminación tipo tubo fluorescente 2x58W	Unidad	4	Gs.	550.000	Gs.	2.200.000
34	Provisión e instalación de toma de internet con expansores de señal	Unidad	1	Gs.	902.501	Gs.	902.501
35	Provisión de instalación de cámaras de CCTV con interconexión a central de monitoreo (Cámaras anti vandálicas)	Unidad	1	Gs.	1.858.091	Gs.	1.858.091
36	Provisión e instalación de extractor de cocina	Unidad	2	Gs.	2.500.000	Gs.	5.000.000
37	Provisión e instalación eléctrica (bocas) para equipos de A.A.	Unidad	2	Gs.	2.123.532	Gs.	4.247.064
38	Provisión e instalación sanitaria (agua corriente, desagüe cloacal)	Unidad	1	Gs.	3.800.000	Gs.	3.800.000

ADENDA Nº 2 AL CONTRATO N° 47/2023 "AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL" – ID N° 436.081

39	Supresión de bocas y cañerías existentes	Unidad	1	Gs. 1.592.649	Gs. 1.592.649
40	Desagüe de AA, incluye recorrido de cañerías y conexiones a RPS existentes	Unidad	2	Gs. 2.123.532	Gs. 4.247.064
41	Ext. Tipo ABC de 4 Kg	Unidad	1	Gs. 106.177	Gs. 106.177
42	Iluminación de Emergencia	Unidad	2	Gs. 159.265	Gs. 318.530
42	Reacondicionamiento de escalera de emergencia (salida de emergencia interconexión hall con comedor)	Unidad	1	Gs. 1.330.000	Gs. 1.330.000
43	Limpieza de Obra, periódica y final	Unidad	1	Gs. 1.200.000	Gs. 1.200.000
SUB TOTAL (1)					**Gs. 198.262.946**

AMPLIACIÓN DEL SECTOR DE SS1 PARA INSTALACIÓN DE SANITARIO PÚBLICO					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	Perforaciones para bajadas cloacales	Unidad	1	Gs. 650.000	Gs. 650.000
2	Tabiques con placa sanitaria, resistente a la humedad	Metros cuadrados	10,00	Gs. 371.618	Gs. 3.716.181
3	Enduido y Pintura látex interior y exterior	Metros cuadrados	20,00	Gs. 35.038	Gs. 700.766
4	Pisos interiores con zócalo	Metros cuadrados	1,65	Gs. 207.044	Gs. 341.623
5	Puerta placa batiente de madera doble hoja (marco, puerta, herrajes y contramarco). Baño 0,80x2,10m	Unidad	1	Gs. 1.220.000	Gs. 1.220.000
6	Provisión e instalación de artefactos de iluminación tipo tubo fluorescente 1x18W tipo LED con interruptor	Unidad	1	Gs. 425.500	Gs. 425.500
7	Provisión e instalación de artefactos sanitarios (grifería, inodoro cisterna baja, espejo y lavatorio)	Unidad	1	Gs. 1.255.000	Gs. 1.255.000
8	Provisión e instalación sanitaria (agua corriente, desagüe cloacal)	Unidad	1	Gs. 3.885.000	Gs. 3.885.000
SUB TOTAL (2)					**Gs. 12.194.070**
TOTAL (1+2)					**Gs. 210.457.016**

SEGUNDA. Se establece la ampliación del plazo de obras del Contrato N° 47/2023, suscrito en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 08/2023 – ID N° 436.081 "AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL", a 24 (veinticuatro) días.

ADENDA N° 2 AL CONTRATO N° 47/2023
"AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL" – ID N° 436.081

TERCERA. El Proveedor se obliga a la presentación del endoso de ampliación del monto y plazo de la Garantía de Fiel Cumplimiento instrumentada mediante póliza de seguro.

Las demás cláusulas y condiciones establecidas en el Contrato permanecen invariables.

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL PROVEEDOR, actuando cada uno por intermedio de su Representante debidamente autorizados, se suscriben dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 13 de mayo de 2024.

SILVIO A. OVELAR B.
CONTRATANTE

LUIS CÁCERES PENAYO
PROVEEDOR/CONTRATISTA

GLOBAL SYSTEM S.A.