MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Teléf.: 021-3280706

Nueva Colombia, 14 de Mayo de 2019.

Contrato Nº 02/2019
Resolución IM Nº 72 /2019

ADENDA AMPLIATORIA DEL MONTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CD N° 01/2019 "MEJORAMIENTO VIAL–ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - ID N° 356.883

Entre la **MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA con RUC Nº 80010222-3**, domiciliada en Avda. 29 de Setiembre esquina Santa Rosa y Republica de Colombia de la ciudad de NUEVA COLOMBIA, República del Paraguay, representada para este acto por la **Abogada Lida Rosa Escobar Pereira, con C.I. Nº 4.448.300** designada como Intendente Municipal según A.I. Nº 211/2015 de fecha 17 de Noviembre del año 2015 y la **Sra. Lourdes Rocío Riveros de Bogado, Secretaria General con C.I. Nº 3.746.380,** designada por Resolución IM N° 45/2018 de la Intendencia Municipal en fecha 15 de Marzo del año 2018, que en adelante se denominaran la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra la firma **R.R. CONSTRUCCIONES con RUC N° 1681734-6**, domiciliada en la calle Virgen del Carmen c/ Felipe Toledo de la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Rufino Romero, con Cédula de Identidad N° 1.681.734**, convienen en celebrar la ADENDA del contrato Nº 02/2019 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO **DE LA CD N° 01/2019 "MEJORAMIENTO VIAL–ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - ID N° 356.883**.; firmada el 15 de Marzo de 2019, que se regirán por las siguientes clausulas y condiciones:----------

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.
El objeto de la presente Adenda es la ampliación de monto del contrato inicial, correspondiente al llamado de referencia por la realización de trabajos complementarios en zonas de obras, las mismas son necesarias a fin de rehabilitar los caminos más afectados por las constantes lluvias y las consecuentes incidencias a los mismos.....

CLAUSULA SEGUNDA. PRECIOS
La adenda de ampliación de monto del Contrato corresponderá al siguiente detalle:------

CD N° 01/2019 con ID N° 356.883 para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO VIAL–ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	81141807-001	Construcción de alcantarillado y muro	Unidad Medida Global	Evento	1		22.701.500

Lourdes Riveros
Secretaria General

Lida Rosa Escobar
Intendente Municipal
Nueva Colombia

R.R. Construcciones
Rufino Romero

1.1		**Construcción de alcantarilla de 5 tubos. Tramo 6 - Ciraty**		**Evento**			**-**
1.1.1		Preparación de terreno	Unidad Medida Global	**Evento**	1	500.000	**500.000**
1.1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	**Evento**	21	3.500	**73.500**
1.1.3		Excavación con maquina	Hora	**Evento**	1	350.000	**350.000**
1.1.4		Hormigón pobre base asiento de tubos.	Metros cuadrados	**Evento**	5	48.000	**240.000**
1.1.5		Provisión y colocación de tubo de H°A° Ø 0.50 M.	Unidad	**Evento**	5	700.000	**3.500.000**
1.1.6		Muro de piedra bruta colocada cabecera de puente, ala puente y fosa.	Metros cúbicos	**Evento**	3	400.000	**1.200.000**
1.1.7		Relleno y compactación	Metros cúbicos	**Evento**	30	90.000	**2.700.000**
1.1.8		Limpieza final y retiro de piedras sobrantes 5%.	Unidad Medida Global	**Evento**	1	700.000	**700.000**
1.2		**Relleno y compactación**		**Evento**			
1.2.1		Relleno y compactación en varios tramos de caminos vecinales de la compañía Ingles Cue	Metros cúbicos	**Evento**	50	90.000	**4.500.000**
1.3		**Reparación de alcantarillada existente en dos lugares Compañía Ingles Cue y Compañía Ciraty**		**Evento**			
1.3.1		Limpieza y desmalezado de terreno	Unidad Medida Global	**Evento**	2	150.000	**300.000**
1.3.2		Muro de piedra bruta colocada cabecera de puente, ala	Metros cúbicos	**Evento**	6	400.000	**2.400.000**

Lourdes Riveros
Secretaria General

Ing. Luis Rosa Escobar
Intendente Municipal
Nueva Colombia

R.R. Construcciones
Rufino Romero

		puente y fosa					
1.3.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	**Evento**	20	90.000	**1.800.000**
1.4		**Ampliación de alcantarilla de 6 tubos. Tramo 4 – Ingles Cue**		**Evento**			**-**
1.4.1		Preparación de terreno	Unidad Medida Global	**Evento**	1	200.000	**200.000**
1.4.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	**Evento**	12	3.500	**42.000**
1.4.3		Excavación con maquina	Hora	**Evento**	0,50	400.000	**200.000**
1.4.4		Hormigón pobre base asiento de tubos.	Metros cuadrados	**Evento**	2	48.000	**96.000**
1.4.5		Provisión y colocación de tubo de H°A° Ø 0.80 M.	Unidad	**Evento**	2	1.400.000	**2.800.000**
1.4.6		Relleno y compactación	Metros cúbicos	**Evento**	10	90.000	**900.000**
1.4.7		Limpieza final y retiro de piedras sobrantes 5%.	Unidad Medida Global	**Evento**	1	200.000	**200.000**
						Total:	**22.701.500**

En resumen el monto total del Contrato Nº 02/2019 que originalmente era Gs. 146.936.000 (Guaraníes Ciento cuarenta y seis millones novecientos treinta y seis mil) asciende a la suma de Gs. 169.637.500 (Guaranies Ciento sesenta y nueve millones seiscientos treinta y siete mil quinientos).....

CLAUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LA ADENDA DEL CONTRATO.
La presente Adenda del contrato tendrá vigencia desde la fecha mencionada al inicio del presente documento hasta el 30 de Diciembre del año 2019.----------
El plazo de la ejecución de la obra de la presente adenda será de 6 días contados a partir de la fecha de confección del Acta de inicio por parte del Arquitecto de nuestra institución.----------

CLAUSULA CUARTA. EJECUCION DEL CONTRATO.
Cualquier divergencia que se suscitase entre las partes, por motivo de la ejecución de esta adenda, será dirimida exclusivamente ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción ubicados dentro del Departamento de Cordillera.----------

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA SECRETARIA
Lourdes Riveros
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA INTENDENCIA
Abog. Lidia Rosa Escobar
Intendente Municipal
Nueva Colombia

R.R. Construcciones
Rufino Romero

En prueba de conformidad de lo expuesto anteriormente, firman las partes la presente adenda del contrato, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en fecha y lugar indicados en el presente documento.----------

Sra. Lourdes R. Riveros de Bogado
Secretaria General
C.I.: 3.746.380

Abog. Lida Rosa Escobar Pereira
Intendente Municipal
NUEVA COLOMBIA
C.I.: 4.448.300

Sr. Rufino Romero
C.I. N° 1.681.734
RR. CONSTRUCCIONES
Contratista

R.R. Construcciones
Rufino Romero