25-3 (veintiséis - tres)

**De:** UTNF
**Enviado:** miércoles, 8 de noviembre de 2023 14:40
**Para:** utnf@hacienda.gov.py; focem@mopc.gov.py; mopcfocem@hotmail.com; asanchez@mopc.gov.py; ingjpv19@gmail.com; pgonzalez@mopc.gov.py; graciebogarin@gmail.com; ing.mirtaramirez@gmail.com; mirtaramirez.mopc@gmail.com; die@mre.gov.py; hferreira@mre.gov.py
**Asunto:** Proyecto San Pedro-Contrato Fiscalización Lote 2 - Propuesta CM1-observaciones UTF

**Correo UTNF Nº 437/2023**

**Señores**
**Unidad Nacional Ejecutora - FOCEM**
**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)**
**Presente**

Con relación al Proyecto ***"Mejoras en la Conectividad Física del Departamento de San Pedro"*** cumplimos en remitir el correo de la UTF, a través del cual envían observaciones a la propuesta de Convenio Modificatorio N°1 del contrato de fiscalización del Lote 2 de las obras del proyecto.

Atentamente,

**Unidad Técnica Nacional del FOCEM - DGIP**
**Pdte. Franco Nº 173, Piso 7**
**Teléfono: 413 2267**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

**De:** FOCEM [mailto:focem@mercosur.int]
**Enviado el:** miércoles, 8 de noviembre de 2023 10:09
**Para:** jorge_villagra@hacienda.gov.py
**CC:** Gladys Ruffinelli <gladys_ruffinelli@hacienda.gov.py>; olga_rodriguez@hacienda.gov.py; UTNF HACIENDA <utnf@hacienda.gov.py>; die <die@mre.gov.py>; dgpe@mre.gov.py; mercoaladi@gmail.com; hugoferreiramercosur@gmail.com
**Asunto:** RV: Proyecto San Pedro-Contrato Fiscalización Lote 2 - Propuesta CM1-observaciones UTF

**Señor Jorge Villagra**
**Encargado de Despacho (DGIP)**
**UTNF Paraguay**

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en referencia al Proyecto FOCEM **"Mejoras en la Conectividad Física del Departamento de San Pedro"** (COF

26-2 (veintiseis - dos)

N°01/18), ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República del Paraguay.

En relación a vuestra comunicación UTNF N°427/2023, mediante la cual se solicita la No Objeción de esta UTF al Convenio Modificatorio N°1 del contrato de fiscalización del Lote 2 de las obras del proyecto, esta UTF realiza las siguientes consultas y comentarios:

1. En relación con la modificación de cantidades tanto de remuneraciones del personal, como de gastos reembolsables, se solicita realizar un informe de la supervisión del OE del Lote con mayor detalle, que justifique las cantidades incrementadas que resultarían en el aumento de un 20% del monto total del contrato. A modo de ejemplo, se observa lo siguiente:
    a. el especialista social y el especialista en catastro certificaron horas hombre hasta el primer semestre 2022 y luego en la planificación volverán a certificar a partir de enero 2024. Explicar el lapso de tiempo que no se certificó y la necesidad de hacerlo a partir del 2024.
    b. el trabajo del chofer a tiempo completo, a partir del mes de enero 2024, pasa a ser ejecutado íntegramente en la sede. Se solicita explicar.
    c. el inspector de obras de arte 2 finaliza su trabajo en diciembre 2023, mientras que el 1 continúa hasta el fin del contrato. Similarmente acontece con el Ayudante de Topógrafo 4, respecto al 1 y al 2. Se solicita explicar.
2. En base a los ejemplos de observaciones recién mencionadas, se solicita revisar la totalidad de los documentos remitidos a fin de justificar con claridad, en el mencionado informe detallado, la ampliación contractual solicitada y su adecuación a las necesidades efectivas de la ejecución de la obra.

3. Por otro lado, se consulta por el plazo considerado para la extensión de este contrato de Fiscalización, siendo que se estipula una finalización anterior al <CM N°1 del contrato de obras del Lote en cuestión. Se propone la ampliación del plazo del contrato de fiscalización hasta el mes de marzo de 2025, mientras que el CM N°1 del contrato de obras del Lote 2 ha extendido su ejecución hasta mayo de 2025.

4. Se observa que el monto del convenio modificatorio indicado en distintos documentos no coincide, por lo que corresponde verificar (documento de informe del convenio, resumen de costos).

26 - 1 (veintiseis - uno)

5. Se consulta por la firma de la supervisión de obra, la cual se indica en el Informe de Convenio Modificatorio, pero no ha sido rubricado.

6. Se consulta si la Cláusula 3.2 del borrador del CM N° 1 no debería referirse a los Ejercicios Fiscales **2024** y subsiguientes cuando se refiere a la disponibilidad de créditos presupuestarios (se indicó 2023).

7. Por último, se solicita informar a esta UTF cuál será el curso de acción que tomará el OE en relación con la verificación del Diseño Final de Ingeniería del Tramo Belén - Conexión Ruta Nacional N° 5, producto ejecutado por la empresa fiscalizadora del Lote 2 y que, de acuerdo a los acontecimientos sobrevinientes en relación con el Lote 3 y su convenio modificatorio de obras, ha demostrado no ser adecuado a las condiciones planteadas y a su vez ha debido requerirse su rediseño por parte de la empresa constructora. Se recuerda que es el Organismo Ejecutor el responsable de certificar que los productos y trabajos entregados por todas las empresas contratadas en el marco del proyecto se encuentran acordes a los términos y condiciones específicos para cada proceso de contratación así como quien habilita o no el pago correspondiente por esos productos y trabajos.

Agradecemos remitir esta comunicación al Organismo Ejecutor y aprovechamos la ocasión para saludar a usted muy cordialmente.
UNIDAD TÉCNICA FOCEM

---

**De:** UTNF <utnf@hacienda.gov.py>
**Enviado:** miércoles, 1 de noviembre de 2023 15:01
**Para:** utnf@hacienda.gov.py <utnf@hacienda.gov.py>; FOCEM <focem@mercosur.int>; die@mre.gov.py <die@mre.gov.py>; hferreira@mre.gov.py <hferreira@mre.gov.py>
**Asunto:** Proyecto San Pedro - Propuesta de Convenio Modificatorio N°1. Fiscalización Lote 2

**Correo UTNF Nº 427/2023**

**Señores**
**Unidad Técnica FOCEM (UTF)**
**Presente**

Con relación al Proyecto ***"Mejoras en la Conectividad Física del Departamento de San Pedro"*** cumplimos en remitir el correo del Ministerio de Obras Públicas y