A: Excelsis S.A.C.I.G.
Avda. General Santos y Concordia
Tel. 230.160/2
Asunción, Paraguay

CONTRATO N° 5191/2013 – SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE SEGUIMIENTO DE MITIGACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES.

SOLICITUD DE PROPUESTA SP ANDE – BID N° 3/2010

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

Haciendo referencia a las tramitaciones hechas para ampliar el plazo de vigencia del Contrato, se firma en dos (2) ejemplares el presente Convenio Modificatorio N° 1, en fecha.... 30 ENE 2014....

Una vez firmado este Convenio Modificatorio N° 1, tendrá valor contractual a todos los efectos.

En este Convenio Modificatorio N° 1, se establece lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA - SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS

Todos los términos contenidos en este Convenio Modificatorio N° 1 tienen el significado establecido en el texto del Contrato N° 5191/2013 firmado entre ANDE y la firma Excelsis S.A.C.I.G., para el Servicio de Consultoría para el Desarrollo e Implementación de un Sistema Informático de Seguimiento de Mitigación de Pasivos Ambientales, en fecha 2 de mayo de 2013, para Servicio de Consultoría para el Desarrollo e Implementación de un Sistema Informático de Seguimiento de Mitigación de Pasivos Ambientales.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

El objeto del presente Convenio Modificatorio N° 1, consiste en ampliar el plazo de vigencia del Contrato por el término de 90 (noventa) días calendario, a partir de la fecha de vencimiento del mismo.

CLAUSULA TERCERA - SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio N° 1 permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Daniel Horacio Sauca
C.I. N° 1.278.340
Excelsis S.A.C.I.G.
RUC N° 80010664-4
S.A.C.I.G.

ING. FELIX R. RUIZ RAMÍREZ
Dirección de Planificación General
y Politica Empresarial
DIRECTOR