LCO 30

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

Poder Ejecutivo

Resolución N° 234

Ministerio de Justicia y Trabajo

Resolución No. 234

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO A REAJUSTAR EL MONTO DEL CONTRATO N° 290/2010 SUSCRITO CON LA FIRMA INGENIERÍA DEL PARANÁ S.R.L, (INDELPA S.R.L), EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 30/2010 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PENAL SEMIABIERTO KO'E PYAHÚ", QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

Asunción, 29 de marzo de 2011

VISTO: *La Nota UOC N° 305/11 de fecha 21 de marzo de 2011 de la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo, a través de la cual solicita autorización para proceder a los trámites pertinentes a los efectos del reajuste de precios y la modificación del Contrato N° 290/2010 "Mejoramiento de la Infraestructura del Penal Semi Abierto Granja Ko'e Pyahú", suscrito con la empresa* ***INDELPA S.R.L.***

Que, la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias, en fecha 17 de marzo de 2011, solicita se proceda al reajuste de precios solicitado por la Empresa ***INDELPA S.R.L.*** *adjuntando para el efecto el informe favorable de la Dirección de Auditoría Interna.*

Que, al respecto, emite el Informe DAI N° 28/11, concluye en los siguientes términos: ***(...)El porcentaje solicitado por el reajuste por la suba del combustible (Gasoil), se encuentra dentro del parámetro correspondiente al Contrato... Esta Dirección no encuentra objeción para el reajuste solicitado por la firma INDELPA S.R.L., siempre y cuando se encuentren dentro de la vigencia y plazo de ejecución N° 290/2011 (...).***

CONSIDERANDO: *Que, la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su artículo 56 establece, que* ***"Los proveedores y contratistas tendrán los siguientes derechos ...b) al reajuste de precios, para compensar las variaciones sustanciales sufridas en la estructura de costos de los contratos, en los términos que fije la Ley, el reglamento y el Pliego de Bases y Condiciones...".***

POR TANTO, *en ejercicio de sus atribuciones;*

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO * Secretaría General *

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Poder Ejecutivo

Resolución N° 234/11

Ministerio de Justicia y Trabajo

Resolución No. 234

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO A REAJUSTAR EL MONTO DEL CONTRATO N° 290/2010 SUSCRITO CON LA FIRMA INGENIERÍA DEL PARANÁ S.R.L (INDELPA S.R.L), EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 30/2010 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PENAL SEMIABIERTO KO'E PYAHÚ", QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y TRABAJO
R E S U E L V E:

Art. 1°.- ***Autorizar*** *a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo a reajustar el monto del Contrato N° 290/2010 "Mejoramiento de la Infraestructura del Penal Semi Abierto Granja Ko'e Pyahú", suscrito con la empresa* ***INDELPA S.R.L.*** *en el marco del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 30/2010; por un monto total de* ***G. 6.373.458 (Guaraníes seis millones trescientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho).***

Art. 2°.- ***Modificar*** *el Contrato Vigente en las cláusulas relacionadas con la modificaciones autorizadas en el articulo 1° y asentar en una Addenda.*

Art. 3°.- ***Comunicar*** *a quienes corresponda y cumplido archivar.*

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

HUMBERTO BLASCO GAVILÁN
Ministro

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO • Secretaría General •

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino