Poder Judicial N° 125 /2023

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO Nº 83/2023, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PAC Nº 35/2023 "REORGANIZACION DEL ESPACIO 2º PISO DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PARA JUZGADOS DEL FUERO PENAL ESPECIALIZADO – S.B.E. – AD REFERENDUM" – ID Nº 425.703

Entre la **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** domiciliada en las calles Mariano Roque Alonso y Pedro Blasio Testanova de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente el **DR. CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS**, nombrado al cargo por Acordada N° 1685 de fecha 03 de febrero de 2023, denominada en adelante **LA CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma **ITINERA S.A., RUC 80072876-9**, domiciliada en la calle Iturbe Nº 255 c/ Valeriano Zeballos de la ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ**, con Cédula de Identidad N° 3.411.233, denominada en adelante **LA CONTRATISTA,** denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio de **"REORGANIZACION DEL ESPACIO 2º PISO DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PARA JUZGADOS DEL FUERO PENAL ESPECIALIZADO – S.B.E. – AD REFERENDUM"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO.

El presente **CONVENIO MODIFICATORIO** tiene por objeto la ampliación de monto y prórroga del plazo de ejecución de la obra a fin de realizar ajustes de cantidades e introducción de trabajos complementarios correspondiente al **Contrato N° 83/2023** suscrito con la firma **ITINERA S.A.**, en el marco de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PAC Nº 35/2023 "REORGANIZACION DEL ESPACIO 2º PISO DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PARA JUZGADOS DEL FUERO PENAL ESPECIALIZADO – S.B.E. – AD REFERENDUM" – ID Nº 425.703,** autorizada por Resolución del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia S2. N° 398 de fecha 12 de diciembre de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA: AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 83/2023.

La ampliación de monto correspondiente al **Contrato N° 83/2023** suscrito con la firma **ITINERA S.A.**, en el marco de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PAC Nº 35/2023 "REORGANIZACION DEL ESPACIO 2º PISO DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PARA JUZGADOS DEL FUERO PENAL ESPECIALIZADO – S.B.E. – AD REFERENDUM" – ID Nº 425.703,** por la suma de **G. 245.537.245** (guaraníes doscientos cuarenta y cinco millones quinientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y cinco).

CLÁUSULA TERCERA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL CONTRATO Nº 83/2023.

La prórroga del 20% (veinte) porciento del plazo de ejecución de la obra correspondiente al Contrato Nº 83/2023 suscripto con la firma **ITINERA S.A.**, en el marco de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PAC Nº 35/2023 "REORGANIZACION DEL ESPACIO 2º PISO DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE**

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

ASUNCIÓN PARA JUZGADOS DEL FUERO PENAL ESPECIALIZADO – S.B.E. – AD REFERENDUM" – ID Nº 425.703, equivalente al plazo de 18 (dieciocho) días contados hasta el 29 de enero de 2024.

CLÁUSULA CUARTA: AJUSTE DE CANTIDADES DEL CONTRATO Nº 83/2023

El ajuste de cantidades correspondiente a la Planilla adjudicada del Contrato Nº 83/2023 en el marco del llamado a **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PAC Nº 35/2023 "REORGANIZACION DEL ESPACIO 2º PISO DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PARA JUZGADOS DEL FUERO PENAL ESPECIALIZADO – S.B.E. – AD REFERENDUM" – ID Nº 425.703;** en la cual se contempla los Rubros No Ejecutados y Rubros Adicionales para el **Lote Nº 1 "OBRAS CIVILES** y el **Lote Nº 2 "CLIMATIZACIÓN",** conforme al siguiente detalle:

PLANILLA DE RUBROS NO EJECUTADOS

PLANILLA DE RUBROS CONTRATADOS NO EJECUTADOS										
LOTE NRO: 1										
OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No										
			PRECIOS DEL CONTRATO				CANTIDADES NO EJECUTADAS			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102801-001	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.7		Demolición de piso de granito reconstituido	Metros cuadrados	1.180	27.504	32.454.720	Metros cuadrados	1.000	27.504	27.504.000
4	72102801-001	CIELORRASO								
4.2		Colocación de cielorraso de metal desmontable	Metros cuadrados	70	291.247	20.387.290	Metros cuadrados	70	291.247	20.387.290
6	72102801-001	PISOS								
6.1		Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	Metros cuadrados	1.180	29.174	34.425.320	Metros cuadrados	1.098	29.174	32.033.052
6.2		De porcelanato - masa única - 60 cm x 60 cm	Metros cuadrados	1.180	147.042	173.509.560	Metros cuadrados	1.098	147.042	161.452.116
6.3		Umbral de granito natural	Metro lineal	12	368.289	4.419.468	Metro lineal	5	368.289	1.841.445
7	72102801-001	ZOCALOS								
7.1		De porcelanato - masa única -, ancho 10 cm	Metro lineal	331	32.605	10.792.255	Metro lineal	331	32.605	10.792.255
14	72102801-001	MAMPARAS								

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

14.1		Tipo M1 cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	Metros cuadrados	830	374.697	310.998.510	Metros cuadrados	830	374.697	310.998.510
14.2		Tipo M2 cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico con vidrios de 6mm de 1,20x1,00m - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	Metros cuadrados	15	382.597	5.738.955	Metros cuadrados	15	382.597	5.738.955
14.3		Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	Unidad	36	694.509	25.002.324	Unidad	36	694.509	25.002.324
15	72102801-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS								
15.2		Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	Unidad	1	11.120.494	11.120.494	Unidad	1	11.120.494	11.120.494
15.4		Detector Humo Calor.	Unidad	65	340.911	22.159.215	Unidad	65	340.911	22.159.215
15.8		Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	Unidad	6	340.911	2.045.466	Unidad	6	340.911	2.045.466
PRECIO TOTAL DE RUBROS CONTRATADOS NO EJECUTADOS LOTE NRO: 1										631.075.122

PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES

PLANILLA DE RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES

LOTE NRO: 1

OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

			PRECIOS DEL CONTRATO				CANTIDADES CONTRATADAS ADICIONALES			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
11	72102801-001	CARPINTERIA DE MADERA								
11.2		Puerta tipo placa en madera cedro, de 0,80m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas	Unidad	7	1.616.992	11.318.944	Unidad	38	1.616.992	61.445.696
13	72102801-001	PINTURA								
13.1		Al latex PVA, tratamiento previo con sellador	Metros cuadrados	993	32.911	32.680.623	Metros cuadrados	1774	32.911	58.384.114
13.3		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	95	94.128	8.942.160	Metros cuadrados	136	94.128	12.801.408
10	72102801-001	INSTALACION ELECTRICA - Electroductos y Cableados								

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

10.2		Interruptor termomagnético de 3x125 amperios, caja moldeada, valores mínimos: Icu = 18kA, Ics=100%Icu, Uimp=6kV, Ui =690V. Indicador ON - OFF en la perilla. Categoría A.	Unidad	2	1.646.029	3.292.058	Unidad	1	1.646.029	1.646.029
15	72102801-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS								
15.7		Luz autónoma de emergencia.	Unidad	12	340.911	4.090.932	Unidad	53	340.911	18.068.283
PRECIO TOTAL DE RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES LOTE NRO: 1										**152.345.530**

LOTE NRO: 2

CLIMATIZACIÓN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					PRECIOS DEL CONTRATO		**CANTIDADES CONTRATADAS ADICIONALES**			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102801-001	CLIMATIZACIÓN								
1.7		MKT3H-800G50A Fan coil Ducto	Unidad	3	5.401.486	16.204.458	Unidad	1	5.401.486	5.401.486
PRECIO TOTAL DE RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES LOTE NRO: 2										**5.401.486**

CLAUSULA QUINTA: INTRODUCCIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CONTRATO Nº 83/2023

La introducción de trabajos complementarios correspondiente al LOTE Nº 1 "OBRAS CIVILES" del Contrato Nº 83/2023 en el marco del llamado a **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PAC Nº 35/2023 "REORGANIZACION DEL ESPACIO 2º PISO DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PARA JUZGADOS DEL FUERO PENAL ESPECIALIZADO – S.B.E. – AD REFERENDUM" – ID Nº 425.703**, conforme al siguiente detalle:

PLANILLA DE RUBROS COMPLEMENTARIOS

REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 2° PISO DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PARA JUZGADOS DEL FUERO PENAL ESPECIALIZADO - S.B.E. - AD REFERÉNDUM con ID: 425703

LOTE NRO: 1

OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1		TRABAJOS PRELIMINARES				
		Desmontaje de cañerias existentes(PCI)	gl	1	13.500.000	13.500.000
		Desmontaje de bandejas porta cables varias medidas	gl	1	12.292.576	12.292.576
2		MAMPOSTERIA				
		Mamposteria de ladrillo hueco con armadura envarillado	Metros cuadrados	42	143.152	6.012.384

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

		Banco de Hormigón Armado	Metros cuadrados	2	2.256.000	4.512.000
6		PISOS				
		Provision y colocacion de granito 40 x 40 cm	Metros cuadrados	88	174.759	15.378.792
		Pulido, lustrado y encerado de piso de granito existente	Metros cuadrados	1098	71.500	78.507.000
7		ZOCALOS				
		Provision y colocacion de zocalos de granitos	Metro lineal	65	69.225	4.499.625
		Zocalo de madera	Metro lineal	560	62.550	35.028.000
8		INSTALACIONES SANITARIAS				
		Artefactos sanitarios para reos	Unidad	2	1.450.000	2.900.000
		Perforacion de losa de H.A. para desagues	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
10		INSTALACION ELECTRICA - Electroductos y Cableados				
		Montaje y provision de conductor de cobre tipo NYY de 50 mm2	Metros lineales	120	99.000	11.880.000
		Montaje y provision de disyuntor diferencial hasta 2 x 025 A	Unidad	4	614.000	2.456.000
		Bornera para Neutro de 50 mm	Unidad	1	120.000	120.000
		Provision y montaje de Tablero metalico DYM de adosar de 460 x 450x150 con barra para neutro, aisladores y terminales	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
14		TABIQUE DE YESO ACARTONADO				
		Tipo M1 Cerramiento de 10 cm con placas de yeso acartonado de 12,5 mm en ambas caras, a junta tomada con extructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montante de 69 mm , sellado de juntas y fijaciones con masilla acrilica y cinta de papel micro perforada.	Metros cuadrados	705	235.585	166.087.425
		Tipo M2 Cerramiento de 10 cm con placas de yeso acartonado de 12,5 mm en ambas caras, a junta tomada con extructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montante de 69 mm , sellado de juntas y fijaciones con masilla acrilica y cinta de papel micro perforada. Con vidrio de 6 mm de 1,20 x 1,00 m	Metros cuadrados	140	421.748	59.044.720
15		SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS				
		Panel modular direccionable de 250 puntos , compatible con el sistema de Panel central del edificio del Palacio de Justicia, incluye ups(panel central del edificio(Simplex de Johnson Controls)	unidad	1	6.800.000	6.800.000
		Detector de humo calor compatible con el sistema	unidad	65	525.400	34.151.000
		Alarma audiovisual, incluye pulsador manual de doble accion, direccionable compatible con el sistema	unidad	6	1.450.000	8.700.000
		Provision y montaje de cañeria para PCI (incluye soportes)	Metros lineales	300	294.000	88.200.000
		Boca de agua para Instalacion de Rociadores(incluye soportes y accesorios de reduccion)	Unidad	57	268.000	15.276.000
		Base para sensor direccionable compatible con el sistema	Unidad	65	444.000	28.860.000
		Bandeja portacable de medidas mínimas de 450x64x3000 mm, con sus accesorios de fijación entre bandejas. Dos varillas roscadas para soporte bandeja, soporte metálico horizontal, con tarugo metálico para hormigón colocado por cada metro. (presentación en tira)	Unidad	60	901.000	54.060.000
		Curva de 90 grados para bandeja portacable de 500x64x3000 mm. Con sus elementos de fijación entre bandejas	Unidad	6	399.999	2.399.994
16		TELEFONIA Y RED DE DATOS				
		Puesta en marcha del sistema integrado al segundo piso	gl	1	28.300.000	28.300.000
17		VARIOS				
		Reja metalica en ventana	Metros cuadrados	4,5	477.200	2.147.400
		Abertura tipo reja metalica	Metros	13	478.300	6.217.900

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

			cuadrados			
		Cobertura de reja metalica	Metros cuadrados	45	476.323	21.434.535
		Puerta metalica de 0,70 tipo vaiven	unidad	1	2.950.000	2.950.000
					Precio Total	**718.865.351**

RESUMEN GENERAL:

REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 2° PISO DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PARA JUZGADOS DEL FUERO PENAL ESPECIALIZADO - S.B.E. - AD REFERÉNDUM con ID: 425703
LOTE NRO: 1 Y 2
OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
CLIMATIZACIÓN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

RESUMEN LOTE 1	
Total de Rubros Contratados No Ejecutados	-631.075.122
Total de Rubros Contratados Adicionales	152.345.530
Total Planilla de Rubros Complementarios	718.865.351
Diferencia a Favor de la Contratista	**240.135.759**

RESUMEN LOTE 2	
Total de Rubros Contratados Adicionales	5.401.486
Diferencia a Favor de la Contratista	**5.401.486**

Diferencia Total a Favor de la Contratista	**245.537.245**

CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO.

a) La Resolución S2 N° 247 de fecha 29 de agosto de 2023, por la cual el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia adjudicó el llamado.

b) El Contrato N° 83/2023 de fecha 26 de septiembre de 2023.

c) La Resolución S2 N° 398 de fecha 12 de diciembre de 2023, por la cual el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia autorizó la ampliación de monto y prórroga del plazo de ejecución de la obra a fin de realizar ajustes de cantidades e introducción de trabajos complementarios correspondiente al **Contrato N° 83/2023.**

d) El presente Convenio Modificatorio.

CLÁUSULA CUARTA: CONDICIONES GENERALES.

Queda establecido, que las demás condiciones generales del Contrato principal permanecen subsistentes en todos sus términos.

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay al día 18 mes diciembre del año 2023.-

LA CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

DR. CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS

LA CONTRATISTA: ITINERA S.A.

JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9