PLANILLA DE CÁLCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS

LPI ANDE - SBE N° 1362/18 "Adquisición de Cables de Distribución"

Firma adjudicada: PIRO'Y S.A.

Inicio de recepción de propuestas SBE = 16/04/2018

Contrato N° 7221/2018	04/09/18	Plazos del Contrato	90	120	*(días)*
Inicio de plazo:	**04/09/18**	Inicio de los plazos a partir de la firma del contrato.			

El Cálculo de reajuste se realiza conforme a lo establecido en la Cláusula CGC 13 de la Sección IV - CEC, que se encuentra en el Pliego de Bases y Condiciones.

Donde:

PA = Precio Ajustado

Po = Precio Total FOB.

Fórmula de Ajuste - Para Lote 1 PA = Po (0,50 + 0,50 Cu1/Cuo)

Cu1 = Precio PROMEDIO del Cobre en el LME SETTLE (London Metal Exchange) correspondiente al mes anterior al de la fecha prevista en el Plan de Entrega.

Cuo = Precio PROMEDIO del Cobre en el LME SETTLE (London Metal Exchange) correspondiente al mes anterior a la fecha de inicio de recepción de propuestas de precios.

Precios Promedios del Cobre LME

	del mes anterior	
Cuo	mar-18	6.795,76
Cu1 (entrega mes oct-18)	sep-18	6.020,03

Observaciones: Para los casos de entregas realizadas con anticipación a la fecha prevista en el Plan de Entrega, se tiene en cuenta el precio promedio del mes anterior a la fecha de entrega efectiva del Item correspondiente, debido a lo establecido en el último párrafo de la Cláusula CGC 13: *"El ajuste será aplicado a aquella parte del suministro pendiente luego de la variación de precios".*

DETALLE DE ENTREGAS

Descripción de los bienes - Lote 1	FACTURA N°	Precio Unitario IVA incluido	Monto total IVA incluido (Po)	Plazos contractuales (PREVISTO)				Entrega efectiva		Atrasos	Nota de Remisión N°	Precio de Cobre Cu1	Índice de Reajuste	PA	REAJUSTE (PA - Po)
				Cantidad	Entrega N°	Plazo (días)	Fecha prevista	Cantidad	Fecha	(días)					
Item 1: 25.000 m Cable de cobre unipolar aislado para baja tensión de 4 mm2	019-002-0015507	6.614	165.350.000	25.000	1ra.	90	03/12/18	25.000	**29/10/18**	**0**	0007304	6.020,03	0,9429	155.908.515	-9.441.485
Item 2: 18.000 m Cable de cobre unipolar aislado para baja tensión de 6 mm2		6.614	119.052.000	18.000	1ra.	90	03/12/18	18.000	**29/10/18**	**0**		6.020,03	0,9429	112.254.131	-6.797.869
Item 3: 10.000 m Cable de cobre unipolar aislado para baja tensión de 70 mm2		33.074	330.740.000	10.000	1ra.	90	03/12/18	10.000	**29/10/18**	**0**		6.020,03	0,9429	311.854.746	-18.885.254
Item 4: 15.000 m Cable de cobre flexible bipolar aislado para baja tensión de 2,5 mm2		6.615	99.225.000	15.000	1ra.	90	03/12/18	15.000	**29/10/18**	**0**		6.020,03	0,9429	93.559.253	-5.665.747
		Precio Lote 1	714.367.000											673.576.645	**-40.790.355**

Lic. Rosalía Saggia
DD/SMD1

Electro. Norma B. Acevedo
Jefatura - DD/SMD1

PLANILLA DE CÁLCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS

LPI ANDE - SBE N° 1362/18 "Adquisición de Cables de Distribución"

Firma adjudicada: PIRO'Y S.A.

Inicio de recepción de propuestas SBE = 16/04/2018

Fórmula de Ajuste - Para Lote 4 PA = Po (0,40 + 0,60 Al1/Alo)

Al1 = Precio PROMEDIO del Aluminio en el LME SETTLE (London Metal Exchange) correspondiente al mes anterior al de la fecha prevista en el Plan de Entrega.

Alo = Precio PROMEDIO del Aluminio en el LME SETTLE (London Metal Exchange) correspondiente al mes anterior a la fecha de inicio de recepción de propuestas de precios.

Precios Promedios del Aluminio LME

	del mes anterior	
Alo	mar-18	2.076,52
Al1 (entrega mes nov-18)	oct-18	2.034,17
Al1 (entrega mes dic-18)	nov-18	1.937,75

Descripción de los bienes - Lote 4	FACTURA N°	Precio Unitario IVA incluido	Monto total IVA incluido (Po)	Plazos contractuales (PREVISTO)				Entrega efectiva		Atrasos	Nota de Remisión N°	Precio de Aluminio Al1	Índice de Reajuste	PA	REAJUSTE (PA - Po)
				Cantidad	Entrega N°	Plazo (días)	Fecha prevista	Cantidad	Fecha	(días)					
Item 1: 70.000 m Cable preensamblado para baja tensión, de 3 x 35 + 1 x 50 mm2	019-005-0000144	19.303	347.454.000	35.000	1ra.	90	03/12/18	18.000	**30/11/18**	0	0007316	2.034,17	0,9878	343.215.061	-4.238.939
		19.303	328.151.000		1ra.	90	03/12/18	17.000	**03/12/18**	0	0007317	1.937,75	0,9599	314.992.145	-13.158.855
	019-005-0000144	19.303	22.391.480	35.000	2da.	120	02/01/19	1.160	**03/12/18**	0		1.937,75	0,9599	21.493.582	-897.898
	019-005-0000196	19.303	345.909.760		2da.	120	02/01/19	17.920	**27/12/18**	0	0007342	1.937,75	0,9599	332.038.779	-13.870.981
		19.303	307.303.760		2da.	120	02/01/19	15.920	**28/12/18**	0	0007345	1.937,75	0,9599	294.980.879	-12.322.881
		Precio Lote 4	1.351.210.000											1.306.720.446	**-44.489.554**

(a)	**PRECIO TOTAL DEL CONTRATO**	**2.065.577.000**
(a) + (b)	**PRECIO TOTAL REAJUSTADO**	**1.980.297.091**

	Reajuste Lote 1	**-40.790.355**
	Reajuste Lote 4	**-44.489.554**
(b)	**REAJUSTE TOTAL**	**-85.279.909**

Conforme a la Cláusula CGC 13, el término variación se refiere tanto al aumento como a la disminución de los precios. Entonces, si el resultado de la aplicación de la fórmula resultare en una disminución del precio inicial (Po), igualmente se deberá aplicar el ajuste de precios.

Por lo tanto, el monto total de Reajuste a Favor de ANDE (en letras): Ochenta y cinco millones doscientos setenta y nueve mil novecientos nueve guaraníes.-

Lic. Rosalía Saggia
DD/SMD1

Electro. Norma B. Acevedo
Jefatura - DD/SMD1