GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA N° 01/2022
DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN
N° 19/2021

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **PROF. JOSE EFREN GONZALEZ JACQUET, con C.I. Nº 882.358,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte y por la otra, la firma **"SEVERA VILLAR FERNANDEZ"**, representada para este acto por la **SRA. SEVERA VILLAR FERNANDEZ, con Cédula de Identidad N° 3.429.548,** domiciliada en el Barrio Mil Viviendas de la ciudad de Ayolas, Departamento de Misiones, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda al **"CONTRATO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto de la Adenda

La Gobernación del Departamento de Misiones, de conformidad con lo dispuesto en el marco de la **Ley de Contrataciones Públicas en su Art. 62 "Convenio modificatorio en Obras Públicas"** que reza: *"en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista los cambios, siempre que se mantenga los precios unitarios del contrato Original, y que los trabajos complementarios o modificaciones sean acordados entre las partes.*----------

Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que conjunta o separadamente, no excedan del 20% de monto y plazo Originalmente pactados y que no tenga objeto otorgar al Contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato"----------

CLAUSULA SEGUNDA: Modificaciones Específicas al Contrato.

Ambas partes acuerdan modificar el Contrato Inicialmente firmado, conforme al ***Art. 62 "Convenios modificatorios en Obras Públicas"***

La ampliación efectuada al Contrato será cuanto sigue:

GOBERNACIÓN DE MISIONES * REPUBLICA DEL PARAGUAY * VIII DEPARTAMENTO

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO

LOTE N° 1

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	SEGUN CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA	MONTO EJECUTADO	AVANCE %
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ACTUAL final medido	ACUMULADO	
1	**ITEM N° 1 TERMINACION DE POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ DEL DISTRITO DE SANTIAGO MISIONES**	**Unidad**	**1**	**261.271.146**	**261.271.146**		**284.494.091**	
1.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.405	3596	5.052.380	1405	5.052.380	100,00%
1.2	Zapatitas de 0,80 *0,8*0,25 de hormigón armado	Unidad	0,8	2.671.570	2.137.256	1,8	4.808.826	225,00%
1.3	Relleno con escombros y arena lavada compactada como base de graderías, compactado	Metros cúbicos	73,12	81.462	5.956.501	106,12	8.644.747	145,13%
1.4	Gradas de HºAº . (Vertical 0,10*0,35 Horizontal 0,10*0,50)	Metros cúbicos	23,54	2.534.850	59.670.369	24,98	63.320.553	106,12%
1.5	borde perimetral de mampostería de 0,30 armada como base de graderías	Metros cuadrados	129,29	234.995	30.382.504	140,35	32.981.548	108,55%
1.6	Estructura metálica con bastidores del mismo material con marcos metálicos colocados sobre la viga superior, y metal desplegado	Metros cuadrados	97,81	232.278	22.719.111	147,81	34.333.011	151,12%
1.7	Desagüe pluvial con canaletas metálicas de 24, sujetos con planchelas resistentes, desarrollo 0,70 hacia el\lindero, incluye bajadas y salidas al patio con caños de 150 pvc blanco(3 a cada lado)	Metro lineal	74,9	75.611	5.663.264	74,9	5.663.264	100,00%
1.8	REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON TAPAS DE HORMIGON 60*60	Unidad	4	414.962	1.659.848	4	1.659.848	100,00%
1.9	REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLAS 60x60	Unidad	11	414.962	4.564.582	11	4.564.582	100,00%
1.10	Salidas de caños de PVC a la calle	Metro lineal	612	34.751	21.267.612	612	21.267.612	100,00%
1.11	Puertas de acceso y salidas, metálicas, con marcos del mismo material, cerraduras, bisagras, de abrir hacia afuera, de 2,00 x 2,50, incluye pintura	Unidad	2	2.199.959	4.399.918	2	4.399.918	100,00%
1.12	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos a la vista una cara y revocado	Metros cuadrados	192,24	129.963	24.984.087	192,24	24.984.087	100,00%
1.13	Revoque	Metros cuadrados	887,26	31.771	28.189.137	887,26	28.189.137	100,00%
1.14	pintura total	Metros cuadrados	1670,34	22.411	37.433.990	1670,34	37.433.990	100,00%
1.15	Escalones de mampostería en gradas	Unidad Medida Global	1	2.602.087	2.602.087	1	2.602.087	100,00%
1.16	Cartel de Obra y plancha de granito de 40 x 60	Unidad	1	3.092.250	3.092.250	1	3.092.250	100,00%
1.17	Limpieza final de obra y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.496.250	1.496.250	1	1.496.250	100,00%
2	**ITEM 2 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2.352 ALEJANDRO DEL RIO VERA DE LA COMPAÑÍA GALEANO CUE DEL DISTRIO DE YABEBYRY**	**Unidad**	**1**	**288.286.276**	**288.286.276**		**287.882.626**	
2.1	**PRELIMINARES.**							
2.1.1	Limpieza general del terreno y preparación de la obra.	Metros cuadrados	375	1161	435.375	375	435.375	100,00%
2.1.2	Replanteo, marcación.	Metros cuadrados	3.986	338	1.347.268	3986	1.347.268	100,00%
2.1.3	Cartel de obra	Unidad	1	916.933	916.933	1	916.933	100,00%
2.2	**HORMIGÓN ARMADO**							
2.2.1	Zapata de Hº Aº (Detalles en plano)	Metros cúbicos	10,68	2.349.925	25.097.199	10,68	25.097.199	100,00%
2.2.2	Encadenado inferior de de 0,20 x 0,35 de H°A°. (Detalles en plano)	Metros cúbicos	5,6	2.003.897	11.221.823	5,6	11.221.823	100,00%
2.2.3	Columna de 0,20 X 0,40 de Hº Aº.(Detalles en plano)	Metros cúbicos	6,72	2.121.603	14.257.172	6,72	14.257.172	100,00%
2.2.4	CONTRAPISO DE TIERRA APISONA Y COMPACTAD A RODILLO, Y TERMINACION CON ARENA LAVADA de 0,15 cm Y PIEDRA TRITURADA DE IV-V	Metros cúbicos	375	36.822	13.808.250	375	13.808.250	100,00%

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

2.2.5	Piso espesor DE HORMIGON ARMADO 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con helicóptero.	Metros cuadrados	375	171.549	64.330.875	375	64.330.875	100,00%
2.3	**TECHO**							
2.3.1	CUBIERTA: de chapa galvanizada ondulada N°26, sobre estructura metálica pintadas con anti oxido. Ver detalle de plano.-	Metros cuadrados	410,8	218.320	89.685.856	410,8	89.685.856	100,00%
2.4	**PINTURA**							
2.4.1	Pintura de terminación de Superficie: Pintura deportiva de base Poliuretanica epoxi. INCLUYE MARCACION POLIDEPORTIVA	Metros cuadrados	375	105.129	39.423.375	375	39.423.375	100,00%
2.5	**INSTALACION ELECTRICA**							
2.5.1	Provisión y colocación de Reflector led 200W 6000k slim. Incluye extensión de cableríos y tablero seccional de llaves.	Unidad	8	1.345.500	10.764.000	8	10.764.000	100,00%
2.6	**VARIOS**							
2.6.1	Valla protectora con barandas metálicas de 3" c/base de "inca" y tejido detrás de arcos.	Unidad	92,25	179.400	16.549.650	90	16.146.000	97,56%
2.7	LIMPIEZA FINAL							
2.7.1	Limpieza Final	Metros cuadrados	375	1.196	448.500	375	448.500	100,00%
				Precio Total	**549.557.423**		**572.376.717**	**104,15%**

ADICIONALES
Item Nº 1: Terminación de Polideportivo en el Colegio Nacional Carlos Antonio Lopez del Distrito de Santiago Misiones

Item	Descripción del Bien	Unid. Medida	Cant	Prec.Unitario	Precio Total
1	Rejas detrás del arco con caño de 2,5" y varilla lisa de 10 mm	m2	72,3	235.000	16.990.500
2	Guarda obra	ml	75	95.000	7.125.000
3	Reposición de piso calcáreo	m2	4,5	90.000	405.000
4	Reparación de gradas existentes	Gl	1	600.000	600.000
Sub Total					**25.120.500**

Item Nº 2: Construcción de Polideportivo de la Escuela Básica Nº 2352 Alejandro del Río Vera, de la Compañía Galeano Cue del distrito de Yabebyry					
1	Encadenado Superior de 0,20 x 0,40 de Horm. Arm.	m3	4	2.672.000	10.688.000
2	Pintura de columnas y vigas	m2	97,6	28.700	2.801.120
3	Pintura del vallado de tejido	m2	90	22.000	1.980.000
					15.469.120

RESUMEN GENERAL	
TRABAJOS ADICIONALES EN EL ITEM 1	25.120.500
TRABAJOS ADICIONALES EN EL ITEM 2	15.469.120
MONTOS ADICIONALES POR DEMAS EN LA PALNILLA CONTRACTUAL	22.819.295
MONTO TOTAL DE ADICIONALES	**63.408.915**
	11,54%

MISIONES * GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CLÁUSULA TERCERA: Monto a ser ampliado

El monto ampliado es de GUARANIES SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE (Gs. 63.408.915) con todos los impuestos incluidos. El monto ampliado no supera el 20% permitido en el Art. 62 de convenios modificatorios en obras públicas. ----------

CLAUSULA CUARTA:

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Todas las demás cláusulas del Contrato de Adjudicación Nº 19/2021, quedan como están inicialmente establecidas.----------

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 28 días del mes de marzo de 2022.----------

Prof. Efrén González
Secretario General

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Severa Villar Fernández

GOBERNACIÓN * MISIONES * VIII DEPARTAMENTO