# INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
# ASUNCIÓN – PARAGUAY

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DIP
## N° 05-A/2012

## "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS"

## Anexo 10 – "CONVENIO MODIFICATORIO"

CONTRATO N° 10/2013

**CONSORCIO HOSPITALARIO**

2016

TETA REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 10 DEL CONTRATO DIP N° 10/2013

### "CONVENIO MODIFICATORIO"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 28 días del mes de Junio del año 2.016, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, IPS, Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4º Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5º del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por su Presidente el **Abog. BENIGNO LÓPEZ BENITEZ** (art. 15º de la Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2272/14 de fecha 19 de setiembre de 2.014 y el **CONSORCIO HOSPITALARIO**, con RUC Nº 80078079-5, domiciliada en Ita Ybate N° 1893 (Asunción – Paraguay), representado por el **ING. JORGE ANTONIO MORENO MÉRELES** , con Cédula de Identidad Nº 614.415, conforme a la Esc. Pública Nº 33, de fecha 05 de Marzo de 2.013, ante el Escribano Darío Antonio Vera Antola, convienen la Adenda al Contrato DIP N° 10/13 suscripto el 01 de abril de 2.013 y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución de Adjudicación Nº 015-040/13 de fecha 19 de febrero de 2013, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la Licitación Pública Nacional-DIP Nº 05-A/12 "Construcción y Provisión de Equipos para el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social", regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

**PRIMERA:** Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución C.A. N° 053-022/16 de fecha 21 de junio del 2016, dictada por el Consejo de Administración del IPS, ha resuelto en su **Art. 1º)** ***APROBAR*** la ampliación del Contrato – DIP Nº 10/13, suscrito con la firma Consorcio Hospitalario, estableciendo la modificación parcial de **la Clausula Nº 6 PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS"**, en el marco de la Licitación Pública Nacional-DIP Nº 05-A/12 "Construcción y Provisión de Equipos para el Hospital Ingavi del IPS", por un monto total de **G. 187.995.555.- (Guaraníes ciento ochenta y siete millones novecientos noventa y cinco mil quinientos cincuenta y cinco),** conforme se detalla en la planilla de cómputo métrico el cual se detalla a continuación:

| RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A AMPLIAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalogos | Rubro | Items | Descripcion de los trabajos | Unidad | Previsto en Contrato | Cantidad no Prevista | Realizado s/Adenda 8 | Cantidad solicitada | Precio Unitario | P.Total |
| 72131601-006 | | 6 | AISLACION | | | | | | | |
| | 520 | 6.9 | Vertical con panderete | m2 | 54 | 1937.5 | 320 | 1617.50 | 116.226 | 187.995.555 |
| | | | Total | | | | | | | 187.995.555 |
| Son Guaranies: Ciento ochenta y siete millones novecientos noventa y cinco mil quinientos cincuenta y cinco | | | | | | | | | | |

| RESUMEN | Rubro | Monto |
|---|---|---|
| RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A AMPLIAR | 520 | 187.995.555 |

**TERCERA:** Por Memorándum DCP/DPR/PR2 Nº 005357/16, de fecha 15 de junio de 2016, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el monto aprobado para el pedido en cuestión, afecta el Rubro 520 "Construcciones", del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad", por G. 187.995.555.- (Guaraníes ciento ochenta y siete millones novecientos noventa y cinco mil quinientos cincuenta y cinco) y cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1364/16 de fecha 15 de junio de 2016, correspondiente a la ampliación del Contrato – DIP Nº 10/13 suscrito con la firma CONSORCIO HOSPITALARIO.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Arq. GUSTAVO MASI Director Dirección de Infraestructura

Ing. JORGE MORENO Representante Legal CONSORCIO HOSPITALARIO

Abog. Benigno López Benitez Presidente Instituto de Previsión Social

## ANEXO Nº 10 DEL CONTRATO DIP N° 10/2013

**CUARTA:** ***GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.*** La Proveedora deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Convenio.-
La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en este Convenio.-
La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Convenio y ejecutar la Garantía otorgada.-

**QUINTA:** **TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL.** Todas las demás Cláusulas del Contrato original y anexos, quedan a su vez invariables y ratificadas por este acto, conforme a lo previsto en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por dos (2) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

Ing. JORGE MORENO
Representante Legal
---
**CONSORCIO HOSPITALARIO**

CONSORCIO HOSPITALARIO

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social
---
**PRESIDENTE**

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura