MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.py – seguinos en
Periodo 2015-2020

RESOLUCIÓN Nº. 6814A /2018

POR LA CUAL SE LEVANTA LA SUSPENSION TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCION, DE LA FIRMA GUSGAR CONSTRUCTORA, RUC NRO. 2228061-8, CONTRATO NRO. 35/2.017, ID NRO. 330561.----------

San Ignacio Guazú 06 de agosto de 2018

VISTO : El dictamen emanado el Fiscal de Obras por la cual recomienda el levantamiento de la suspensión temporal, por razones de que ya se habían subsanados las razones técnicas que imposibilitaban la ejecución de algunos rubros del contrato suspendido, y refrendado por un Dictamen de la Auditoría Interna de la Institución, y; ----------

CONSIDERANDO:

Qué; siendo uno de los objetivos del Plan de Gobierno Municipal, la de transparentar la gestión administrativa, cumpliendo con las legislaciones vigentes de Contrataciones Públicas.----------

Que, avalados en el Art. 62 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, de Convenios modificatorios de Obras Publicas.----------

POR TANTO: EL Intendente Municipal en uso de sus atribuciones y de acuerdo a la Ley 3.966, Orgánica Municipal.----------

R E S U E L V E

Art. 1º.- AUTORIZAR, el levantamiento de la suspensión temporal del plazo de ejecución, de la **Firma GUSGAR CONSTRUCTORA, RUC Nro. 2228061-8, CONTRATO Nro. 35/2.017, ID Nro. 330561.----------**

Art. 2º.- AUTORIZAR a la Unidad Operativa de Contrataciones, disponga y gestione las documentaciones pertinentes al caso.----------

Art. 3º.- COMUNICAR: donde corresponda, hacer copias, publicar y cumplido archivar.---------

Abog. Marta Benitez de Delvalle
Secretario General
Abog. Martha Beatriz Benitez Duré
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones