A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 27/12/2022 Nº 0000001

TIEMPO: Bueno [ ] Llovizna [ ] Lluvia [X]

LIBRO DE OBRAS

En la fecha, se recibe la Orden de Inicio de Obra y con ella, se habilita el libro de Obras, cuyo fin será para registrar todos los eventos inherente de la Obra, así como solicitudes y observaciones por parte de la Fiscalización.
Se registran lluvias en este día.

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma: Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO DIGITAL s.r.l. RUC: [illegible] / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asunción / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 4 Tal. 50x3 del 001/200.-

Scanned with CamScanner

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 28/12/2022 Nº 0000002

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☐ Nublado

LIBRO DE OBRAS

Consecuencia de lluvias - No se registran actividades en zona de Obra.

Ing. Luis Insfrán
Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA:
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma;

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC 80084219-8 / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudellmann - Asunción / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 4 Tal. 50x3 del 001/200.-

Scanned with CamScanner