Resolución IMSL N° 1248/2024

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA MODIFICACION DE LA ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A. RUC Nº 80094073-3, PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM". ID No. 420.284. LPN No. 11/2022.

San Lorenzo, 23 de julio de 2024

Visto:

La Nota presentada por la Fiscalización de Obra y Visto Bueno de la empresa adjudicada CONSTRUTEX S.A, RUC 80094073-3, en el marco de la LPN No. 11/2022. OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM. ID No. 420.284, CONTRATO NO. 03/2023, donde solicitan la modificación del proyecto de Adenda del contrato previamente mencionado.

El Dictamen DGAII No. 19/2024, presentado por la Dirección General de Auditoría Interna Institucional.

Considerando:

Que, las notas supra mencionadas manifiestan la necesidad de realizar la modificación del proyecto de Adenda No. 01/2024, especificamente de los rubros compensatorios y adicionales.

Que, en la misma se observa que se establece la aplicación del monto resultante no ejecutado como compensatorio de los rubros contractuales y rubros no contemplados inicialmente para la ejecución de los trabajos, lo que resulta en una Disminución del Monto Contractual inicial en Gs. 56.618.853.- (Guaraníes cincuenta y seis millones seiscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y tres), quedando el Monto Total a Ejecutar en Gs. 2.907.320.168 (Son Guaraníes dos mil novecientos siete millones trescientos veinte mil ciento sesenta y ocho).

Así mismo, solicitan la ampliación del plazo de ejecución por el 20 % (veinte) porciento.

Que, el mismo posee un informe favorable de la Auditoria Institucional, conforme, lo establecido en el Art. 57 Requisitos del dictamen. El Dictamen que justifique la modificación compensatoria contractual al amparo del Artículo 55 Inciso b) de la Ley Nº 2051/03, deberá cumplir necesariamente con los siguientes requisito (sic)…"

Que, el Acuerdo y Sentencia N° 142/2021, de fecha 14 de octubre de 2021, del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de la Capital y Central, Primera Sala, "POR LA CUAL SE PROCLAMA AL SEÑOR FELIPE SEBASTIAN SALOMON CASOLA, CON C.I N° 2.352.438, COMO INTENDENTE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO CENTRAL".

Que, la Ley No. 3966/10 "Orgánica Municipal", establece:

Art. 51. Deberes y atribuciones del Intendente.

Son atribuciones del Intendente Municipal:

a) Ejercer la representación legal de la Municipalidad.

e) Administrar los bienes municipales…

Municipalidad de San Lorenzo Secretaría General

Abg. Santiago Rojas Secretario General

Municipalidad de San Lorenzo Intendencia

LIC. FELIPE SALOMÓN Intendente Municipalidad de San Lorenzo

Resolución IMSL N° 1248/2024

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales que la Ley le confiere:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
RESUELVE

Artículo 1° ***AUTORIZAR*** *la modificación del proyecto de la ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A. RUC Nº 80094073-3, PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM". ID NO. 420.284. LPN NO. 11/2022 y su firma correspondiente.*

Artículo 2° ***ELEVAR*** *a consideración de la Junta Municipal para su correspondiente análisis y aprobación.*

Artículo 3° ***COMUNIQUESE****, dese amplia difusión, cúmplase y archívese.*

Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General

Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA
Intendente Municipal

Mi ciudad, mi pueblo

Junta Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

RESOLUCIÓN N°: 226/2024 (DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS BARRA DOS MIL VEINTE Y CUATRO)

POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA ADENDA N° 01/2024, AL CONTRATO DE OBRAS N° 04/2023, CON LA EMPRESA MARTISE S.A., Y LA MODIFICACIÓN DE LA ADENDA N° 01/2024, AL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LAS MISMAS.----------

VISTO:

La Nota I.M.S.L. N° 571/2024, de la Intendencia Municipal, a través de la cual solicita la **MODIFICACIÓN DE ADENDA N° 01/2024**, correspondiente a la:

- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 – OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284, **CONTRATO DE OBRAS N° 04/2023**, de fecha 21 de abril de 2023, suscrito con la firma **MARTISE S.A.**

Se adjunta: Nota presentada por la Contratista y la Fiscalización de la Obra; Informe de la Fiscalización de la Obra; Copia de Contrato; Dictamen de Auditoría Interna; Disponibilidad Presupuestaria de la DGAF; Copia de Resolución.

- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 – OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284, **CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023**, de fecha 21 de abril de 2023, suscrito con la firma **CONSTRUTEX S.A.**

Se adjunta: Nota presentada por la Contratista y la Fiscalización de la Obra; Informe de la Fiscalización de la Obra; Copia de Contrato; Dictamen de Auditoría Interna; Disponibilidad Presupuestaria de la DGAF; Copia de Resolución.

MUNICIPALIDAD SAN LORENZO - Secretaría General - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSIDERANDO:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Que, por R.I.M.S.L. N° 1249/2024 "SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE LA ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 04/2023, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA **MARTISE S.A.** PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 – OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284.----------

Que, obra **ADENDA N° 01/2024 - CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.** El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones jurídicas que regulan el relacionamiento entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO" - ID: 420.284.----------

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE LA ADENDA

Forman parte del Contrato los siguientes documentos:

a- El Contrato N° 05 de fecha 21 de abril de 2023.-
b- La Resolución I.M.S.L N° 346 de fecha 28 de febrero de 2023 y R.J.M.S.L. N° 036 de fecha 08 de marzo de 2023.-
c- Solicitud de modificación de contrato de la U.E.P.-
d- Solicitud de Modificación de Fiscalización y Empresa.-
e- Dictamen de la Auditoría Interna Institucional.-
f- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.-

RESOLUCIÓN N°: 226/2024 (DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS BARRA DOS MIL VEINTE Y CUATRO)

POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA ADENDA Nº 01/2024, AL CONTRATO DE OBRAS Nº 04/2023, CON LA EMPRESA MARTISE S.A., Y LA MODIFICACIÓN DE LA ADENDA Nº 01/2024, AL CONTRATO DE OBRAS Nº 03/2023, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID Nº 420.284 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2022, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LAS MISMAS.----------

CLAUSULA TERCERA: MONTO DE LA OBRA: Se deja expresa constancia que la Presente Adenda, es realizada en cuanto a los ítems constructivos compensatorios, a los requeridos adicionalmente y las soluciones planteadas entre la U.E.P. y de la Fiscalización, en atención a los pedidos de las comisiones vecinales.

CLAUSULA CUARTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

TRABAJOS COMPENSATORIOS DE RUBROS CONTRACTUALES

Ítems del llamado OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM con ID: 420284								
LOTE NRO: 1								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidades a Ejecutar	Monto Final cantidades ajustadas
1	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES CON RECUPERACIÓN - PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	3	127.840	383.520	3	383.520
2	72131601-9974	REPLANTEO-PLAZA 12 DE JUNIO	Metros cuadrados	1.980	5.756	11.396.880	1.980	11.396.880
3	72103001-001	DEMOLICIÓN DE JUEGOS-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad Medida Global	1	2.579.360	2.579.360	1	2.579.360
4	82101502-004	CARTEL DE OBRAS-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	1	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]
5	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP 2 CM) TERMINACIÓN CON FRATÁS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4MTS-PLAZA 12 DE JUNIO	Metros cuadrados	447	83.314	37.241.358	403,87	33.648.025
6	72101703-004	CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA 12 DE JUNIO	Metro lineal	121,6	[illegible]	[illegible]	109,23	7.413.221
7	72131601-9984	RAMPAS PEATONAL 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACIÓN CON AISLADA CEMENTECIA)-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	2	1.369.[illegible]	2.739.[illegible]	2	2.739.556
8	72102201-9998	POSTES DE ILUMINACIÓN PEATONAL-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	10	2.653.206	26.532.060	10	26.532.060
9	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNETICAS-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	1	523.371	523.371	1	523.371
10	72131601-001	CABLEADO-PLAZA 12 DE JUNIO	Metro lineal	120	274.360	32.923.200	120	32.923.200
11	72102905-001	NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMARCADO DE CANCHAS-PLAZA 12 DE JUNIO	Metros cuadrados	1.287,2	7.031	9.050.303	1008	7.087.248
12	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METÁLICOS (ALT. 5 M)-PLAZA 12 DE JUNIO	Metro lineal	50	375.436	18.771.800	50	18.771.800
13	72131601-998	ARCOS CON REDES (PAR)-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	1	5.360.256	5.360.256	1	5.360.256
14	72131601-009	BANCO FABRICADO IN SITU 0,45X0,45XLONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO MATE-PLAZA 12 DE JUNIO	Metro lineal	35	364.088	12.743.080	35	[illegible]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Secretaría General
Secretario General
Junta Municipal de San Lorenzo

Mi ciudad, mi pueblo

Junta Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM con ID: 420284

LOTE NRO: 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidades a Ejecutar	Monto Final cantidades ajustadas
15	70111713-999	JUEGOS COMBOS(HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE)-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	1	35.888.684	35.888.684	1	35.888.684
16	70111713-999	PÓRTICO CUÁDRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	1	5.508.626	5.508.626	1	5.508.626
17	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MÁQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACIÓN DE ELONGACIÓN-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE)-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	1	20.077.892	20.077.892	1	20.077.892
18	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	5	690.568	3.452.840	5	3.452.840
19	72153103-001	ENSABLADO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS Y EQUIPOSDE GIMNASIA-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad Medida Global	1	5.283.454	5.283.454	1	5.283.454
20	82101502-004	SEÑALÉTICA VERTICAL. IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO, SEGÚN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	1	4.474.400	4.474.400	1	4.474.400
21	72103001-001	DEMOLICIÓN-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	5	30.682	153.410	5	153.410
22	72131601-9974	REPLANTEO-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad Medida Global	1	1.535.174	1.535.174	1	1.535.174
23	82101502-004	CARTEL DE OBRA-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	1.580.460	1.580.460	1	1.580.460
24	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACIÓN CON FRATÁS, CON CONTRAPISO DE CASCOTE DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4MTS-PLAZA ACOSTA ÑU	Metros cuadrados	555	83.314	46.239.270	555	46.239.270
25	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 CM-PLAZA ACOSTA ÑU	Metro lineal	95	14.065	1.336.175	**145,5**	2.046.457
26	72101703-004	CORDÓN DE HOMIGÓN PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA ACOSTA ÑU	Metro lineal	265,3	[illegible]	18.005.380	**286**	19.410.248
27	72131601-9984	RAMPAS PEATONAL 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACIÓN CON ALISADA CEMENTICIA)-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	2	[illegible]	2.739.556	2	2.739.556
28	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACIÓN PEATONAL-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	10	[illegible]	26.532.060	10	26.532.060
29	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNÉTICAS-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	687.539	687.539	1	687.539
30	72131601-001	CABLEADO-PLAZA ACOSTA ÑU	Metro lineal	91,06	110.192	10.034.083	91,06	10.034.083
31	72102901-9999	DELIMITACIÓN DE CANCHA-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad Medida Global	1	255.680	255.680	1	255.680
32	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METÁLICOS (ALT. 5 M)-PLAZA ACOSTA ÑU	Metro lineal	83,8	375.436	31.461.536	83,8	31.461.536
33	72131601-998	ARCOS CON REDES (EL PAR)-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	5.360.256	5.360.256	1	5.360.256
34	72131601-009	BANCO FABRICADO IN SITU 0,45X0,45XLONGITUD VARIABLE, TERMINACIÓN CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE-PLAZA ACOSTA ÑU	Metros cuadrados	53,1	364.109	19.334.187	53,1	19.334.187
35	70111713-999	JUEGOS COMBOS (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR	Unidad	1	35.888.684	35.888.684	[illegible]	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · Secretaría General · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abg. Santiago Egla
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Mi ciudad, mi pueblo

Junta Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM con ID: 420284								
LOTE NRO: 1								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidades a Ejecutar	Monto Final cantidades ajustadas
		CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE)-PLAZA ACOSTA ÑU						
36	70111713-999	PÓRTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	5.508.626	5.508.626	1	5.508.626
37	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MÁQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACIÓN DE ELONGACIÓN-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE)-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	25.097.366	25.097.366	1	25.097.366
38	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	12	690.568	8.286.816	12	8.286.816
39	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS YEQUIPOS DE GIMNASIA-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad Medida Global	1	5.283.455	5.283.455	1	5.283.455
40	82101502-004	SEÑALÉTICA VERTICAL,IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO SEGÚN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	4.474.400	4.474.400	1	4.474.400
41	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS CON RETIRO-PLAZA AMAMBAY	Unidad	6	120.790	724.740	6	724.740
42	72103001-001	DESMONTE DE PARADA DE BUS-PLAZA AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	493.813	493.813	1	493.813
43	72141510-001	DEMOLICIÓN DE CERCO DE AREA DE NIÑOS-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	89,3	6.745	602.328	89,3	602.328
44	72141510-001	DEMOLICIÓN DE BANCOS-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	4,875	39.382	191.987	4,875	191.987
45	72131601-9974	REPLANTEO-PLAZA AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	1.388.850	1.388.850	1	1.388.850
46	82101502-004	CARTEL DE OBRA-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	1.473.552	1.473.552	[illegible]	[illegible].552
47	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACIÓN CON FRATÁS, CON CONTRAPISO DE CASCOTE DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4MTS-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	679	78.200	53.[illegible].800	394,7	30.865.540
48	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACIÓN CON FRATÁS-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	742	45.787	33.978.532	325	14.880.775
49	72151905-001	BLOQUE FABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6CM-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	5	11.5[illegible]	862.188	0	0
50	72101703-004	CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	413,78	67.899	28.095.248	413,78	28.095.248
51	72131601-9984	RAMPAS PEATONAL 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACIÓN CON ALISADA CEMENTICIA)-PLAZA AMAMBAY	Unidad	2	1.359.723	2.719.446	2	2.719.446
52	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACIÓN PEATONAL-PLAZA AMAMBAY	Unidad	7	2.569.208	17.984.456	7	17.984.456
53	72102201-9998	TABLERO DE LLAVES TERMOMAGNÉTICAS-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	681.763	681.763	1	681.763
54	72131601-001	CABLEADO-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	108,9	102.490	[illegible]	108,9	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO • REPUBLICA DEL PARAGUAY • Secretaría General

ESTA COPIA ES FIEL DEL ORIGINAL
Abg. Santiago [illegible]
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Mi ciudad, mi pueblo

Junta Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM con ID: 420284

LOTE NRO: 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidades a Ejecutar	Monto Final cantidades ajustadas
55	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METÁLICOS (ALT 5M)-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	36,8	359.138	13.216.278	**102,2**	36.703.903
56	72131601-001	INSTALACIONES ELÉCTRICAS 4 LUCES+2 TOMAS-PLAZA AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	731.452	731.452	**2**	1.462.904
57	72131601-010	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO TABLERO DE 090X2,10, CEDRO, INCLUYE MARCO Y CERRADURA CROMADA-PLAZA AMAMBAY	Unidad	3	1.016.130	3.048.390	**0**	0
58	72131601-012	PINTURA PARA EXTERIORES BAÑO Y COMISIÓN-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	99	27.988	2.770.812	**198**	5.541.624
59	72102802-012	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO Y BACHA CON PEDESTAL, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS-PLAZA AMAMBAY	Unidad	2	3.005.361	6.010.722	2	6.010.722
60	72131601-009	BANCO FABRICADO IN SITU 0,45X0,45XLONGITUD VARIABLE, TERMINACIÓN CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	50	351.595	17.579.750	50	17.579.750
61	70111713-999	JUEGOS COMBOS (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-ALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE)-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	35.732.917	35.732.917	1	35.732.917
62	70111713-999	PÓRTICO CUÁDRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUDAS-PLAZA AMAMNBAY	Unidad	1	5.319.604	5.319.604	1	5.319.604
63	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MÁQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR D EPIERNAS-ESTACIÓN DE ELONGACIÓN-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE)-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	19.573.736	19.573.736	1	19.573.736
64	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS-PLAZA AMAMBAY	Unidad	5	[illegible]	[illegible]	5	3.522.925
65	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	5.102.160	5.102.160	1	5.102.160
66	82101502-004	SEÑALÉTICA VERTICAL,, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO SEGÚN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	4.320.866	4.320.866	1	4.320.866
67	72103001-001	DESMONTE-RETIRO DE PISO + CONTRAPISO-PLAZA EL RECREO	Metros cuadrados	3,12	48.203	150.393	3,12	150.393
68	72141510-001	DEMOLICIÓN DE PLATAFORMA-PLAZA EL RECREO	Metros cúbicos	9	38.991	350.919	**0**	0
69	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS CON RETIRO-PLAZA EL RECREO	Unidad	2	124.832	249.664	2	249.664
70	72141510-001	DESMONTE DE CARTEL-PLAZA EL RECREO	Unidad	1	127.840	127.840	1	127.840
71	72131601-9974	REPLANTEO-PLAZA EL RECREO	Unidad Medida Global	1	1.917.600	1.917.600	1	1.917.600
72	82101502-004	CARTEL DE OBRA-PLAZA EL RECREO	Unidad	1	1.580.460	1.580.460	1	1.580.460
73	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACIÓN CON FRATÁS, CON CONTRAPISO DE CASCOTE DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4MTS. INCLUYE RAMPAS PEATONALES-PLAZA EL RECREO	Metros cuadrados	256	83.314	21.328.384	**144,6**	12.047.204
74	72101703-004	CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA EL RECREO	Metro lineal	120	67.868	8.144.160	**70,85**	4.808.447
75	72102201-9998	POSTE DE ULUMINACIÓN PEATONAL-PLAZA EL RECREO	Unidad	9	2.653.206	23.878.854	9	23.878.854
76	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNÉTICAS-PLAZA EL RECREO	Unidad	1	687.539	687.539	1	[illegible]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Secretaría General
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Mi ciudad, mi pueblo

Junta Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM con ID: 420284								
LOTE NRO: 1								
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Cantidades a Ejecutar**	**Monto Final cantidades ajustadas**
77	72131601-001	CABLEADO-PLAZA EL RECREO	Metro lineal	52	110.192	5.729.984	52	5.729.984
78	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METÁLICOS ALT 5M-PLAZA EL RECREO	Metro lineal	63,5	375.436	23.840.186	63,5	23.840.186
79	72131601-998	ARCOS CON REDES (EL PAR)-PLAZA EL RECREO	Unidad	1	5.360.256	5.360.256	1	5.360.256
80	72131701-019	BARANDA METÁLICA-PLAZA EL RECREO	Metro lineal	108	220.336	23.796.288	**81,55**	17.968.400
81	72131601-009	BANCO FABRICADO IN SITU 0,45X0,45XLONGITUD VARIABLE, TERMINACIÓN CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE-PLAZA EL RECREO	Metro lineal	52	363.285	18.890.820	52	18.890.820
82	70111713-999	JUEGOS COMBOS(HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE)PLAZA EL RECREO	Unidad	1	35.888.684	35.888.684	1	35.888.684
83	70111713-999	PÓRTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS-PLAZA EL RECREO	Unidad	1	5.508.626	5.508.626	1	5.508.626
84	70111713-999	GIMNASIO COMBO(MÁQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACIÓN DE ELONGACIÓN-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE)PLAZA EL RECREO	Unidad	1	20.077.892	20.077.892	1	20.077.892
85	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS-PLAZA EL RECREO	Unidad	5	690.568	3.452.840	5	3.452.840
86	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA-PLAZA EL RECREO	Unidad Medida Global	1	5.283.455	5.283.455	1	5.283.455
87	82101502-004	SEÑALÉTICA VERTICAL,, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO SEGÚN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)-PLAZA EL RECREO	Unidad	1	4.474.400	4.474.400	1	4.474.400
					Precio Total Contractual	**975.662.681**	**Precio Total a Ejecutar**	**934.335.510**

Monto Sobrante del Contrato N° 04/2023: Gs.41.327.171.-

RUBROS NO CONTEMPLADOS INICIALMENTE

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO Secretaría General REPUBLICA DEL PARAGUAY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abg. Santiago Rojas
Secretario General

ÍTEM	RUBROS ADICIONALES	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Demolición de mampostería - PLAZA ACOSTA ÑU	Metro lineal	1,70	33.500	56.950
2	Desmonte de suelo-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad metro cubico	2,50	62.500	156.250
3	Desmonte de techo metalico existente con recuperación de maderamen - bloque admin -PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	30,00	35.600	1.068.000
4	Demolición baño existente, incluye desmonte de artefactos+deaberturas+instalacionelectrica+cierre de agua corriente+demolicion de mamposteria-PLAZA AMAMBAY	Unidad Medida Global	1,00	2.545.000	2.545.000
5	Demolición de alisada existente para colocación de paver-PLAZA AMAMBAY	Unidad Medida Global	1,00	425.000	425.000
6	Desmonte de vallado existente con recuperación	Unidad Medida	1,00	2.650.000	2.650.000

ÍTEM	RUBROS ADICIONALES	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
		Global			
7	Replanteo y marcación -PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	15,70	5.850	91.845
8	Cimiento de PBC . Incluye excavación -PLAZA AMAMBAY	Metros cúbicos	5,68	412.350	2.342.148
9	Mampostería de nivelación -PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	6,48	192.600	1.248.048
10	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15m -PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	48,23	11.850	571.525
11	Provisión y colocación Techo de chapa termoacústica de 5cm prepintada color terracota arriba y marfil por debajo, sujetas con tornillos autorroscantes sobre estructura de correas de perfil C 100x50x17x2mm. Incluye colocación de bordes laterales de chapa doblada Nro 26-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	49,04	452.500	22.190.600
12	Revoque interior / exterior-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	96,47	37.600	3.627.272
13	Contrapiso de hormigón de cascotes para piso baño y deposito-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	12,10	39.740	480.854
14	Carpeta alisada para piso azulejo-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	6,50	32.400	210.600
15	Azulejos en baños piso/pared-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	16,50	187.500	3.093.750
16	Piso alisada en depósito-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	5,60	145.200	813.120
17	Provisión y colocación de puertas metálica prefabricada de 080x2,10, incluye marco y cerradura cromada-PLAZA AMAMBAY	Unidad	3,00	752.500	2.257.500
18	Provisión y colocación de ventana de dos hojas, una fija y la otra corrediza con cerradura click y pasador. 0,60 m x 0,40 m. espesor 8 milímetros -PLAZA AMAMBAY	Unidad	3,00	623.500	1.870.500
19	Instalación sanitaria, desagüe cloacal baño hasta primer registro-PLAZA AMAMBAY	Unidad	2,00	489.000	978.000
20	Instalación sanitaria, agua corriente-PLAZA AMAMBAY	Unidad	2,00	392.100	784.200
21	Piso tipo paver -PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	122,70	195.300	23.963.310
22	Arcos con red (EL PAR) -PLAZA AMAMBAY	Unidad	1,00	5.785.000	5.785.000
				Total Adicionales	**77.209.472**

AMPLIACION DE CONTRATO.

Monto Sobrante del Contrato N° 04/2023	**Gs. 41.327.171.-**
Monto de Rubros no contemplados inicialmente	**Gs. 77.209.472.-**
Monto Final de Ampliación	**Gs. 35.882.301.-**

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO • Secretaría General • REPUBLICA DEL PARAGUAY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Establecer la aplicación del monto resultante no ejecutado como compensatorio de los rubros contractuales y la ampliación del contrato para la ejecución de los trabajos de rubros no contemplados inicialmente, como se observa en los cuadros precedentes.

CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS: Ampliar el plazo de ejecución para las plazas objeto de la presente 20% del plazo inicial.-

CLAUSULA SEXTA: DISPOSICIONES FINALES. La **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO** y la empresa **MARTISE S.A.**, acuerdan que las demás clausulas y condiciones del Contrato N° 04 suscripto entre las partes, en fecha 21 de abril de 2023, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

RESOLUCIÓN N°: 226/2024 (DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS BARRA DOS MIL VEINTE Y CUATRO)

POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA ADENDA N° 01/2024, AL CONTRATO DE OBRAS N° 04/2023, CON LA EMPRESA MARTISE S.A., Y LA MODIFICACIÓN DE LA ADENDA N° 01/2024, AL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LAS MISMAS.----------

Que, obra ***Informe DGAII N° 18/2024***, en el cual expresa cuanto sigue: El objeto del presente análisis es la suscripción de Adendas por trabajos compensatorios y adicionales que se incorporan por razones técnicas expresamente señaladas por la Fiscalización.----------

Que, en base al análisis técnico, jurídico y financiero de la situación planteada la Dirección General de Auditoría Interna Institucional considera que es absolutamente procedente la modificación del contrato de "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO". LOTE 1, ID N° 420.284, vía adenda compensatoria y de obras adicionales, que considerando el valor de contrato inicial y este Proyecto de Adenda, se concluye una ampliación por valor final de G. 35.882.301.Además considera procedente la solicitud de adenda de plazo conforme con lo establecido en las normas legales y reglamentarias vigentes.---

Que, por R.I.M.S.L N° 1248/2024 "SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE LA ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA **CONSTRUTEXS.A.** PARA LAOBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022.----------

Que, obra **ADENDA N° 01/2024,CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.**El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones jurídicas que regulan el relacionamiento entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, para la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2022 OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, ID N° 420.284.----------

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE LA ADENDA: Forman parte del Contrato los siguientes documentos:

a- El Contrato de Obras N° 03/2023 de fecha 21 de abril de 2023.-
b- La Resolución I.M.S.L N° 346/2023 de fecha 28 de febrero de 2023.-
c- La Resolución de la Junta Municipal N° 036/2023 de fecha 08 de marzo de 2023.-
d- Solicitud de modificación de la fiscalización de Obra y Empresa.
e- Dictamen de la Auditoría Interna Institucional.-

CLAUSULA TERCERA: MONTO DE LA OBRA: Se deja expresa constancia que la Presente Adenda, es realizada en cuanto a los ítems constructivos compensatorios, a los requeridos adicionalmente y las soluciones planteadas entre Contratista y responsables de la Unidad Ejecutora de Proyectos y de la Fiscalización.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Secretaría General
Municipalidad de San Lorenzo

RESOLUCIÓN N°: 226/2024 (DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS BARRA DOS MIL VEINTE Y CUATRO)

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, AL CONTRATO DE OBRAS N° 04/2023, CON LA EMPRESA MARTISE S.A., Y LA MODIFICACIÓN DE LA ADENDA N° 01/2024, AL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LAS MISMAS.----------

-9/21-

CLAUSULA CUARTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

LOTE NRO: 2								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
1	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS CON RETIRO - PLAZA LA AMISTAD	Metros cuadrados	5	58.912	294.560	5	294.560
2	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	9	141.130	1.270.170	9	1.270.170
3	72131601-9974	REPLANTEO - PLAZA LA AMISTAD	Unidad Medida Global	1	1.622.724	1.622.724	1	1.622.724
4	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	1.721.689	1.721.689	1	1.721.689
5	72103001-001	DESMONTE CON RECUPERACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA - PLAZA LA AMISTAD	Unidad Medida Global	1	721.210	721.210	1	721.210
6	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4 MTS- PLAZA LA AMISTAD	Metros cuadrados	1.400	47.145	66.003.000	1285	60.581.325
7	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACION CON FRATAS - PLAZA LA AMISTAD	Metros cuadrados	850	53.504	45.478.400	850	45.478.400
8	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 CM - PLAZA LA AMISTAD	Metro lineal	55	13.522	743.710	0	0
9	72101703-004	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9 - PLAZA LA AMISTAD	Metro lineal	272	76.468	20.799.296	781	59.721.508
10	72131601-9984	RAMPAS PEATONA 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACION CON ALISADA CEMENTICIA) - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	2	1.588.692	3.177.384	1	1.588.692
11	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACION PEATONAL - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	10	3.013.708	30.137.080	0	30.137.080
12	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNETICAS - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	556.802	556.802	1	556.802
13	72131601-001	CABLEADO - PLAZA LA AMISTAD	Metro lineal	175	359.514	62.914.950	215	77.295.510
14	72131601-9986	CANCHA FUTBOL (30X47METROS) INCLUYE REGULARIZACION DEL TERRENO, ARCO Y MARCACION - PLAZA LA AMISTAD	Unidad Medida Global	1	8.079.056	8.079.056	1	8.079.056
15	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/POSTES METALICOS (ALT.5M) - PLAZA LA AMISTAD	Metro lineal	76	419.615	31.890.740	102	42.800.730
16	72131601-998	POSTES DE VOLEY - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	360.605	360.605	0	0
17	72102602-	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	3	1.187.239	3.561.717	0	0

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Secretaría General
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
REPUBLICA DEL PARAGUAY

	005	DE PUERTA TIPO TABLERO DE 090X2,10 CEDRO, INCLUYE MARCO Y CERRADURA - PLAZA LA AMISTAD						
18	72131601-012	PINTURA PARA EXTERIORES BAÑO Y COMISION - PLAZA LA AMISTAD	Metros cuadrados	70	42.614	2.982.980	70	2.982.980
19	72131601-007	TECHO DE CHAPA TIPO SANDWICH - PLAZA LA AMISTAD	Metros cuadrados	30	360.706	10.821.180	30	10.821.180
20	72131601-009	BANCOS FABRICADO IN SITU 0,45x0,45 x LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE - PLAZA LA AMISTAD	Metro lineal	34	410.801	13.967.234	50	20.540.050
21	70111713-999	JUEGOS COMBO (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIALDOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE) - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	41.752.614	41.752.614	1	41.752.614
22	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	6.215.391	6.215.391	1	6.215.391
23	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MAQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACION DE ELONGACION-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE) - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	22.868.329	22.868.329	1	22.868.329
24	72131601-004	BOLARDOS DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	20	285.297	5.705.940	0	0
25	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	15	823.233	12.348.495	15	12.348.495
26	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA - PLAZA LA AMISTAD	Unidad Medida Global	1	5.961.332	5.961.332	1	5.961.332
27	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)- PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	5.048.472	5.048.472	1	5.048.472
28	72131601-9974	REPLANTEO - PLAZA LA FORTUNA 2	Metros cuadrados	1.260	7.547	9.509.220	1.260	9.509.220
29	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	1.721.689	1.721.689	1	1.721.689
30	72141510-001	DEMOLICION DE BANCOS - PLAZA LA FORTUNA 2	Milímetros cuadrados	8,11	36.810	298.529	[illegible]	298.529
31	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS EXISTENTES - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	6	718.721	4.312.326	6	4.312.326
32	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 CM - PLAZA LA FORTUNA 2	Metros cuadrados	220	194.727	42.839.940	220	42.839.940
33	72131601-009	ALISADACEMENTICIA (ESP.2CM) TERMINACION CON FRATAS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4 MTS - PLAZA LA FORTUNA 2	Metros cuadrados	706	91.368	64.505.808	706	64.505.808
34	72101703-004	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA LA FORTUNA 2	Metro lineal	314,82	76.468	24.073.655	0	0
35	72131601-9984	RAMPAS PEATONAL 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACION CON ALISADA CEMENTICIA) - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	2	1.588.692	3.177.384	2	3.177.384

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad de San Lorenzo Secretaría General República del Paraguay
Abg. Bernardo Mojica
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

36	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACION PEATONAL - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	10	3.001.846	30.018.460	10	30.018.460
37	72131601-001	CABLEADO - PLAZA LA FORTUNA 2	Metro lineal	198,79	359.514	71.467.788	198,79	71.467.788
38	72131601-001	PINTURA DE CANCHA PARA VOLEY - PLAZA LA FORTUNA 2	Metros cuadrados	69,22	100.969	6.989.074	69,22	6.989.074
39	72131601-998	ARCOS CON REDES (PAR) - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	3.361.013	3.361.013	1	3.361.013
40	72131601-998	RED PARA VOLLEY - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	576.968	576.968	1	576.968
41	72131601-009	BANCOS FABRICADO IN SITU 0,45X0,45 X LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE - PLAZA LA FORTUNA 2	Metro lineal	67,4	410.801	27.687.987	67,4	27.687.987
42	72131601-012	PINTURAS DE BANCOS METALICOS EXISTENTES - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	4	85.461	341.844	0	0
43	70111713-999	JUEGOS COMBO (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE) - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	39.617.109	39.617.109	1	39.617.109
44	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	6.215.391	6.215.391	1	6.215.391
45	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MAQUINA DE PEDALES CON REMO-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACION DE ELONGACION-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE) - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	22.869.830	22.869.830	1	22.869.830
46	70111713-9997	BASURERO DIFERENCIADOS - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	12	823.233	9.878.796	12	9.878.796
47	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMANSIA - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad Medida Global	1	5.961.332	5.961.332	1	5.961.332
48	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, ODENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO) - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	5.048.472	5.048.472	1	5.048.472
49	72131601-9974	REPLANTEO - PLAZA VILLA VERDE	Metros cuadrados	727	7.326	5.326.002	727	5.326.002
50	72141510-001	DEMOLICION BAÑO - PLAZA VILLA VERDE	Metros cuadrados	15,9	115.534	1.836.990	15,9	1.836.990
51	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS CON RETIRO - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	5	161.082	805.410	5	805.410
52	72103001-001	DESMONTE DE BANCOS PREXISTENTES - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	11	122.276	1.345.036	11	1.345.036
53	72103001-001	DESMONTE DE LLANTAS - PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	5	163.278	816.390	5	816.390
54	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	1.397.037	1.397.037	1	1.397.037
55	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4MTS. - PLAZA VILLA VERDE	Metros cuadrados	578,3	48.465	28.027.309	578,3	28.027.309
56	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP.2CM) TERMINACION CON FRATAS - PLAZA VILLA VERDE	Metros cuadrados	1.471,30	55.785	82.076.470	882,78	49.245.882
57	72101704-001	LOSA PARA PASO SOBRE CANAL CON MURO DE CONTENCION DE PBC - PLAZA VILLA VERDE	Metros cúbicos	4,8	3.063.225	14.703.480	4,8	14.703.480
58	72131601-9984	RAMPAS PEATONALES 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACION CON ALISADA CEMENTICIA) -	Unidad	2	1.752.160	3.504.320	2	3.504.320

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Secretaría General
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

		PLAZA VILLA VERDE						
59	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACION PEATONAL - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	8	3.050.610	24.404.880	8	24.404.880
60	72131601-001	CABLEADO - PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	68	161.449	10.978.532	68	10.978.532
61	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNETICAS - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	629.188	629.188	1	629.188
62	72131601-012	PINTURA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL - PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	364	16.145	5.876.780	364	5.876.780
63	72131601-998	REDES PARA ARCOS (EL PAR) - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	1.514.175	1.514.175	1	1.514.175
64	72131601-012	PINTURA DE CANCHA MULTIDEPORTE - PLAZA VILLA VERDE	Metros cuadrados	380	38.073	14.467.740	0	0
65	72131601-012	PINTURA PERIMETRAL DE CANCHA DE VOLLEY - PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	54	16.015	864.810	54	864.810
66	72131601-998	POSTE PARA CANCHA DE VOLLEY (EL PAR) - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	689.726	689.726	1	689.726
67	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/POSTES METALICOS (ALT. 5M) - PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	74	467.798	34.617.052	74	34.617.052
68	72131601-009	BANCOS FABRICADO IN SITU 0,45 X 0,45 X LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE- PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	56	455.852	25.527.712	56	25.527.712
69	70111713-999	JUEGOS COMBO (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE) PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	44.780.147	44.780.147	1	44.780.147
70	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	6.701.442	6.701.442	1	6.701.442
71	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MAQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACION DE ELONGACION-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE) - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	25.303.804	25.303.804	1	25.303.804
72	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	942.054	942.054	1	942.054
73	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS - PLAZA VILLA VERDE	Unidad Medida Global	1	7.661.302	7.661.302	1	7.661.302
74	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	5.403.587	5.403.587	1	5.403.587
75	72103001-001	DESMONTES Y RELLENOS - PLAZA MITA'I	Metros cuadrados	1.748	16.885	29.514.980	1748	29.514.980
76	72131601-9974	REPLANTEO - PLAZA MITA'I	Metros cuadrados	6.125	6.725	41.190.625	6125	41.190.625
77	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA MITA'I	Unidad	1	1.846.599	1.846.599	1	1.846.599
78	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACION CON FRATAS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4 MTRS. - PLAZA MITA'I	Metros cuadrados	1.803	97.344	175.511.232	1803	175.511.232
79	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6CM - PLAZA MITA'I	Metro lineal	296,8	13.992	4.152.825	232,5	3.253.140
80	72101703-004	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA MITA'I	Metro lineal	165	82.152	13.555.080	896	73.608.192
81	72131601-9984	RAMPAS PETONALES 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE	Unidad	2	1.600.440	3.200.880	0	0

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Secretaría General

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

		VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACION CON ALISADA CEMENTICIA) - PLAZA MITA'I						
82	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACION PEATONAL - PLAZA MITA'I	Unidad	9	3.099.990	27.899.910	9	27.899.910
83	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNETICAS-PLAZA MITA'I	Unidad	1	804.167	804.167	1	804.167
84	72131601-001	CABLEADO - PLAZA MITA'I	Metro lineal	145	128.748	18.668.460	145	18.668.460
85	72102905-001	NIVELACION, COMPACTACION Y DEMARCADO CANCHAS-PLAZA MITA'I	Metros cuadrados	1.662	25.366	42.158.292	1662	42.158.292
86	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METALICOS (ALT.5M) - PLAZA MITA'I	Metro lineal	52	438.657	22.810.164	52	22.810.164
87	72131601-998	ARCOS CON REDES (EL PAR)- PLAZA MITA'I	Unidad	1	6.262.889	6.262.889	1	6.262.889
88	72131601-009	BANCOS FABRICADO IN SITU 0,45X0,45 X LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE - PLAZA MITA'I	Unidad	58	425.398	24.673.084	58	24.673.084
89	70111713-999	JUEGOS COMBO (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE) - PLAZA MITA'I	Unidad	1	41.918.491	41.918.491	1	41.918.491
90	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS-PLAZA MITA'I	Unidad	1	6.142.429	6.142.429	1	6.142.429
91	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MAQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACION DE ELONGACION-BARRAS PARLELAS-BANCO SIMPLE) -PLAZA MITA'I	Unidad	1	23.458.882	23.458.882	1	23.458.882
92	70111713-9997	BASURERO DIFERENCIADOS - PLAZA MITA'I	Unidad	9	806.855	7.261.695	9	7.261.695
93	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA - PLAZA MITA'I	Unidad Medida Global	1	6.173.156	6.173.156	1	6.173.156
94	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO- PLAZA MITA'I)	Unidad	1	5.227.861	5.227.861	1	5.227.861
					Monto del Contrato	**1.640.110.751**	**Monto de Cantidades ajustadas a Ejecutar**	**1.677.752.710**

RUBROS ADICIONALES - PLAZA LA AMISTAD

ITEM	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparación de muro de contención existente de piedra bruta 30 cm. Incluye Pintura - Plaza La Amistad	Metros cúbicos	51	597.750	30.485.250
2	Muro de contención de piedra bruta 30 cm - Plaza La Amistad	Metros cúbicos	30	597.750	17.932.500
3	Escalones de 1,50*0,30. Incluye cajón de mampostería - Plaza La Amistad	Unidad	3	850.000	2.550.000
4	Demolición de la superficie de piso existente - Plaza La Amistad.	Metros cuadrados	450	13.131	5.908.950
5	Cancha de Hormigón alisado mecánico (helicóptero) de e=0,04mts - Plaza La Amistad.	Metros cúbicos	17,4	2.800.000	48.720.000
6	Arcos (Par) con redes para mini futbol (a=1,80*h=1,60) - Plaza La Amistad	Global	1	1.560.000	1.560.000
7	Pintura de cancha multideporte - Plaza La Amistad	Metros cuadrados	410	38.073	15.609.960
				TOTAL GENERAL (trabajos adicionales)	[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Secretaría General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abg. [illegible]
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Mi ciudad, mi pueblo

Junta Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

LOTE 2	
Monto contrato N° 03/2023	**1.640.110.751**
Monto planilla cantidades ajustadas compensatoria	**1.677.752.710**
Monto adicionales rubros contractuales	**37.641.959**
Monto trabajos adicionales rubros nuevos	**122.766.630**
Monto ampliación de contrato LOTE 2	**160.408.589**

LOTE NRO: 4

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
1	72141510-001	DEMOLICION DE CAMINEROS EXISTENTES-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	538	13.131	7.064.478	893	11.725.983
2	72141510-001	DEMOLICION DE ESCENARIO-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	155	19.627	3.042.185	155	3.042.185
3	72103001-001	DESMONTE DE TERRENO (PLAZA VIRGEN DE FATIMA)	Metros cúbicos	40	56.556	2.262.240	40	2.262.240
4	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS DE NIÑOS-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	6	141.207	847.242	8	1.129.656
5	72131601-9974	REPLANTEO-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	1.700	6.426	10.924.200	1.700	10.924.200
6	82101502-004	CARTEL DE OBRA-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	1	1.722.624	1.722.624	1	1.722.624
7	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 cm-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	120	194.833	23.379.960	133	25.912.789
8	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2cm) TERMINACION CON FRATAS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLOS Y BUÑA CADA 4mts-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	1.066	91.[illegible]	[illegible].450.522	1.066	97.450.522
9	72101703-004	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metro lineal	208	76.510	15.9[illegible]4.080	378	28.920.780
10	72131601-9984	RAMPAS PEATONAL 1,2X2,0mts(INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACIONCON ALISADA CEMENTICIA)-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	2	3.111.013	6.222.026	2	6.222.026
11	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACION PEATONAL-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	10	3.003.477	30.034.770	10	30.034.770
12	72102201-9998	CABLEADO(CON ELECTRODUCTO)-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metro lineal	160	359.710	57.553.600	160	57.553.600
13	72131601-001	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNETICAS-.PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	1	557.105	557.105	1	557.105
14	72131601-012	PINTURA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metro lineal	214	14.432	3.088.448	214	3.088.448
15	72131601-012	PINTURA DE ARCOS-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metro lineal	25,2	14.432	363.686	25	[illegible]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Secretaría General
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

16	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METALICOS (ALT 5m)-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metro lineal	79	451.001	35.629.079	50	22.550.050
17	72131601-998	REDES PARA ARCO (EL PAR)-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	1	938.082	938.082	1	938.082
18	72102802-012	INODORO-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	2	1.001.388	2.002.776	0	0
19	72102802-012	BACHA CON GRIFERIA-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	2	897.753	1.795.506	0	0
20	72102802-012	AZULEJADO-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	39	133.407	5.202.873	0	0
21	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS 4 LUCES + 2 TOMAS-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad Medida Global	1	606.146	606.146	1	606.146
22	72102802-012	INSTALACIONES SANITARIAS-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad Medida Global	1	2.440.443	2.440.443	0	0
23	72102602-005	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA TIPO TABLERO DE 0,90 X 2,10 CEDRO, INCLUYE MARCO Y CERRADURA -PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	3	1.281.950	3.845.850	0	0
24	72131601-012	PINTURA PARA EXTERIORES BAÑO Y COMISION-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	70	42.637	2.984.590	70	2.984.590
25	72131601-012	MEJORAMIENTO DEL QUINCHO (LIJADO Y PINTURA)- PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad Medida Global	1	5.323.595	5.323.595	1	5.323.595
26	72131601-009	BANCOS FABRICADOS IN SITU 0,45X0,45 LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metro lineal	18	411.024	7.398.432	40	16.440.960
27	72131601-012	PINTURA DE BANCOS METALICOSEXISTENTES (INCLUYE LIJADO Y PINTUIRA ANTIOXIDO)-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	10	85.508	855.080	10	855.080
28	70111713-999	JUEGOS COMBO (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA, BASE ESPACIAL DOBLE, CALESITA TROMPO, TREPADOR CURVO MEDIANO, SUBE YU BAJA SIMPLE) - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLAS DE RUEDAS-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.218.767
30	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MAQUINADE PEDALES CON REMOS, DORSALERA DOBLE, FORTALECEDOR DE PIERNAS, ESTACION DE ELONGACION, BARRAS PARALELAS, BANCO SIMPLE)-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	1	22.882.249	22.882.249	1	22.882.249
31	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS- PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	12	823.680	9.884.160	12	9.884.160
32	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad Medida Global	1	25.585.188	25.585.188	1	25.585.188
33	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN	Unidad	1	5.051.214	5.051.214	1	[illegible]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO • REPUBLICA DEL PARAGUAY •
Secretaría General

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

		DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)-PLAZA VIRGEN DE FATIMA						
34	72131601-9974	REPLANTEO- PLAZA PORVENIR	Metros cuadrados	2.027	6.728	13.637.656	2.027	13.637.656
35	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA PORVENIR	Unidad Medida Global	1	1.847.602	1.847.602	1	1.847.602
36	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP 2cm.) TERMINACION CON FRATAS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLOS Y BUÑA CASA 4mts. INCLUYE RAMPAS PEATONALES-PLAZA PORVENIR	Metros cuadrados	1.159	97.397	112.883.123	1.159	112.883.123
37	72101703-004	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA PORVENIR	Metro lineal	493	79.340	39.114.620	493	39.114.620
38	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACION PEATONAL-PLAZA PORVENIR	Unidad	12	3.101.673	37.220.076	12	37.220.076
39	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNETICAS-PLAZA PORVENIR	Unidad	2	803.752	1.607.504	2	1.607.504
40	72131601-001	CABLEADO-PLAZA PORVENIR	Metro lineal	99	128.818	12.752.982	99	12.752.982
41	72131601-012	DEMARCACION DE CANCHA DE FUTBOL-PLAZA PORVENIR	Metros cuadrados	270	14.945	4.035.150	270	4.035.150
42	72102901-9999	MANTENIMIENTO DE CERCO DE CANCHA DE 5MTS-PLAZA PORVENIR	Metro lineal	40	233.513	9.340.520	40	9.340.520
43	72131601-998	REDES PARA ARCO(EL PAR)-PLAZA PORVENIR	Unidad	1	1.304.598	1.304.598	1	1.304.598
44	72131601-009	BANCOS FABRICADOS IN SITU 0,45X0,45 X LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE.PLAZA PORVENIR	Metro lineal	80	425.630	34.050.400	80	34.050.400
45	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CONSILLAS DE RUEDAS-PLAZA PORVENIR	Unidad	1	6.439.739	6.439.739	1	6.439.739
46	70111713-999	GIMNASIO COMBO: (MAQUINA DE PEDALES CON REMOS, DORSALERA DOBLE, FORTALECEDOR DE PIERNAS,ESTACION DE ELONGACION, BARRAS PARALELAS,BANCO SIMPLE)PLAZA PORVENIR	Unidad	1	24.632.363	24.632.363	1	24.632.363
47	70111713-999	BASUREROS DIFERENCIADOS-PLAZA PORVENIR	Unidad	13	807.724	10.494.822	13	10.494.822
48	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA-PLAZA PORVENIR	Unidad Medida Global	1	6.176.508	6.176.508	1	6.176.508
49	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)-PLAZA PORVENIR	Unidad	1	5.230.700	5.230.700	1	5.230.700
50	72141510-001	DEMOLICION DE CERCO DE AREA NIÑOS-PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	80	7.885	630.800	0	0
51	72131601-9974	REPLANTEO-PLAZA SAN BLAS	Metros cuadrados	648	6.426	4.164.048	648	4.164.048
52	72131601-9974	CARTEL DE OBRA - PLAZA SAN BLAS	Unidad	1	1.722.624	1.722.624	1	1.722.624
53	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACION CON FRATAS , CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	576	91.417	52.656.192	576	[illegible]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Secretaría General
REPUBLICA DEL PARAGUAY

		DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4 mts.-PLAZA SAN BLAS						
54	72101703-004	BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 cm-PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	97,53	13.617	1.328.066	97,53	1.328.066
55	72151905-001	CORDON DE HOMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9 - PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	168,2	76.510	12.868.982	168,2	12.868.982
56	72131601-9984	RAMPAS PEATONALES 1,2 X 2,0 mts (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACION CON ALISADA CEMENTICIA) - PLAZA SAN BLAS	Unidad	2	1.589.555	3.179.110	2	3.179.110
57	72131601-012	PINTURA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL-PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	160	14.765	2.362.400	160	2.362.400
58	72131601-012	PINTURA PERIMETRAL DE CANCHA DE VOLEY-PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	54	14.765	797.310	54	797.310
59	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METALICOS (ALT. 5 mts). - PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	52	419.843	21.831.836	52	21.831.836
60	72131601-009	BANCOS FABRICADOS IN SITU 0,45 X 0,45 LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE-PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	121	411.024	49.733.904	121	49.733.904
61	70111713-999	JUEGOS COMBOS: (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA, BASE ESPACIAL DOBLE, CALESITA TROMPO, TREPADOR CURVO MEDIANO, SUBE Y BAJA SIMPLE9 - PLAZA SAN BLAS	Unidad	1	41.772.788	41.772.788	1	41.772.788
62	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS - PLAZA SAN BLAS	Unidad	1	6.218.767	6.218.767	0	0
63	70111713-999	GIMNASIO COMBO: (MAQUINA DE PEDALES CON REMOS, DORSALERA DOBLE, FORTALECEDOR DE PIERNAS, ESTACION DE ELONGACION, BARRAS PARALELAS, BANCO SIMPLE) - PLAZA SAN BLAS	Unidad	1	22.882.250	22.882.250	1	22.882.250
64	70111713-9997	BASURERO DIFERENCIADOS - PLAZA SAN BLAS	Unidad	18	823.680	14.826.240	18	14.826.240
65	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA - PLAZA SAN BLAS	Unidad Medida Global	1	5.964.569	5.964.569	1	5.964.569
66	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE(SE ADJUNTA PLANO) - PLAZA SAN BLAS	Unidad	1	5.051.214	5.051.214	1	5.051.214
67	72131601-9974	REPLANTEO-PLAZA POPYHY	Metros cuadrados	745	6.492	4.836.540	0	0
68	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA POPYHY	Unidad Medida Global	1	1.742.404	1.742.404	0	0
69	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (esp. 2cm) TERMINACION CON FRATAS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4 mts. - PLAZA POPYHY	Metros cuadrados	745	92.631	69.010.095	0	0
70	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 cm - PLAZA POPYHY	Metros cuadrados	638	11.080	7.069.040	0	0

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO • REPUBLICA DEL PARAGUAY • Secretaría General

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

71	72101703-004	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9 - PLAZA POPYHY	Metro lineal	131	60.933	7.982.223	0	0
72	72131601-9984	RAMPAS PEATONAL 1,2 X 2,0 mts (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACION CON ALISADA CEMENTICIA) PLAZA POPYHY	Unidad	2	1.606.038	3.212.076	0	0
73	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACION PEATONAL - PLAZA POPYHY	Unidad	9	3.038.421	27.345.789	0	0
74	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNETICAS - PLAZA POPYHY	Unidad	1	803.660	803.660	0	0
75	72131601-001	CABLEADO - PLAZA POPYHY	Metro lineal	100	121.462	12.146.200	0	0
76	72102905-001	NIVELACION, COMPACTACION Y DEMARCADO CANCHA - PLAZA POPYHY	Metros cuadrados	1.050	29.549	31.026.450	0	0
77	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METALICOS (Alt. 5m) - PLAZA POPYHY	Metro lineal	46	433.579	19.944.634	0	0
78	72131601-998	ARCOS CON REDES (EL PAR)- PLAZA POPYHY	Unidad	1	5.907.029	5.907.029	0	0
79	72131601-012	PINTURA DE CANCHA MULTIDEPORTE-PLAZA POPYHY	Metros cuadrados	380	37.637	14.302.060	0	0
80	72131601-012	PINTURA PARA EXTERIOR E INTERIOR DE BAÑO CON REPARACION DE REVOQUE - PLAZA POPYHY	Metros cuadrados	35	46.202	1.617.070	0	0
81	72131601-009	BANCOS FABRICADOS IN SITU 0,45 X 0,45 X LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE - PLAZA POPYHY	Metro lineal	55	417.283	22.950.565	0	0
82	70111713-999	JUEGOS COMBOI¿: (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA, BASE ESPACIAL DOBLE, CALESITA TROMPO, TREPADOR CURVO MEDIANO, SUBE Y BAJA SIMPLE) - PLAZA POPYHY	Unidad	1	39.507.897	39.507.897	0	0
83	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS-PLAZA POPYHY	Unidad	1	6.313.469	6.313.469	0	0
84	70111713-999	GIMNASIO COMBO: (MAQUINA DE PEDALES CON REMOS, DORSALERA DOBLE, FORTALECEDOR DE PIERNAS, ESTACION DE ELONGACION, BARRAS PARALELAS, BANCO SIMPLE) - PLAZA POPYHY	Unidad	1	23.340.539	23.340.539	0	0
85	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS - PLAZA POPYHY	Unidad	5	831.098	4.155.490	0	0
86	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA-PLAZA POPYHY	Unidad Medida Global	1	6.055.399	6.055.399	0	0
87	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO) - PLAZA POPYHY	Unidad	1	5.128.194	5.128.194	0	0
					Monto del Contrato	**1.323.828.270**	**Monto de Cantidades ajustadas a Ejecutar**	**1.003.938.493**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Secretaría General

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Mi ciudad, mi pueblo

Junta Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

RUBROS ADICIONALES - PLAZA VIRGEN DE FATIMA

ITEM	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Demolición de techo de teja existente con recuperación de maderamen - Quincho - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	30	33.800	1.014.000
2	Demolición de techo de chapa existente sin recuperación - Depósito-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	56	13.500	756.000
3	Provisión y colocación Techo de chapa termoacústica de 5cm prepintada color terracota arriba y marfil por debajo, sujetas con tornillos autorroscantes sobre estructura de correas de perfil C 100x50x17x2mm. Incluye colocación de bordes laterales de chapa doblada Nro 26-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	120	450.000	54.000.000
4	Trabajos de albañilería en quincho necesarios para el correcto asiento del techo nuevo. Incluye la elevación del muro hasta el nivel necesario para un asiento uniforme, aislación, revoque, enduido y terminación.-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Global	1	2.500.000	2.500.000
5	Demolición de muro de contención existente+demolicion de piso+desmonte manual de suelo	Global	1	2.580.500	2.580.500
6	Muro de contención de piedra bruta 30 cm - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cúbicos	18	597.750	10.759.500
7	Demolición de la superficie de pista de hormigón existente - Plaza Virgen de Fátima-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	19,8	33.000	653.400
8	Cancha de Hormigón Armado alisado mecánico (helicóptero) de e=0,04mts - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cúbicos	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Pintura de cancha multideporte - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	[illegible]	38.[illegible]	3.769.227
10	Arcos (Par) con redes para mini futbol (a=1,40*h=1,30) - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Global	[illegible]	1.170.000	1.170.000
11	Tejido de alambre c/ postes metálicos (Alt 2,5m) - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metro lineal	18	225.000	4.050.000
12	Mantenimiento de estructura de vallado existente y reemplazo de tejido romboidal-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Global	1	3.500.000	3.500.000
13	Relleno y compactacion de talud en el perimetro de cancha - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metro cubico	28,08	58.900	1.653.912
14	Desmonte de bancos existentes - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	21	122.276	2.567.796
15	Pintura de juegos metálicos tipo hamaca, tobogán, sube y baja, trepador. Incluye removedor de pintura, base antióxido y esmalte sintético - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad de Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
				TOTAL GENERAL (trabajos adicionales)	**102.862.335**

LOTE 4	
Monto contrato N° 03/2023	**1.323.828.270**
Monto planilla cantidades ajustadas compensatoria	**1.003.938.493**
Monto Sobrante del Contrato Inicial	**319.889.777**
Monto trabajos adicionales	**102.862.335**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Secretaría General

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

RESUMEN DE MONTOS ADICIONALES DEL CONTRATO N° 11/2023.-

Monto rubros adicionales contractuales y nuevos LOTE 2	**160.408.589**
Monto rubros adicionales LOTE 4	**102.862.335**
TOTAL DE ADICIONALES CONTRATO N° 03/2023	**263.270.924**

Atendiendo al monto sobrante en el Lote 4 de Gs. 319.889.777. Se procede a la adecuación del Monto de Ampliación:

Total de Adicionales	**263.270.924**
Monto sobrante del Contrato Lote 4	**319.889.777**
Monto sobrante del Contrato	**56.618.853**

Establecer la aplicación del monto resultante no ejecutado como compensatorio de los rubros contractuales y rubros no contemplados inicialmente para la ejecución de los trabajos, como se observa en los cuadros precedentes, lo que resulta en una Disminución del Monto Contractual inicial en Gs. 56.618.853.- (Guaraníes cincuenta y seis millones seiscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y tres), quedando el **Monto Total a Ejecutar en Gs. 2.907.320.168 (Son Guaraníes dos mil novecientos siete millones trescientos siete mil ciento sesenta y ocho)**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Secretaría General
Abg. Sergio Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

CLAUSULA QUINTA PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS. Ampliar el plazo de ejecución por 20% del plazo inicialmente previsto.

CLAUSULA SEXTA: DISPOSICIONES FINALES. La **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO** y la empresa **CONSTRUTEX S.A.**, acuerdan que las demás clausulas y condiciones del Contrato suscripto entre las partes, en fecha 24 de abril de 2023, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

Que, obra ***Informe DGAII N° 19/2024***, en el cual expresa cuanto sigue: El objeto del presente análisis es la suscripción de Adendas por trabajos compensatorios y adicionales que se incorporan por razones técnicas expresamente señaladas por la Fiscalización.----------

Que, en base al análisis técnico, jurídico y financiero de la situación planteada la Dirección General de Auditoría Interna Institucional considera que es absolutamente procedente la modificación del contrato de "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO". LOTES 2 y 4, ID N° 420.284,**vía adenda** compensatoria y de obras adicionales, considerando el valor de contrato inicial y este Proyecto de Adenda, se concluye con una disminución por valor de G. 56.618.853. Además considera procedente la solicitud de adenda de plazo conforme con lo establecido en las normas legales y reglamentarias vigentes.---

Que, el Asesor Económico de la Junta Municipal anexa Dictamen N° 53/2024.

Que, el Dictamen N° 172/2024 de la Comisión Asesora de Obras fue aprobado por mayoría de la Plenaria.----------

Mi ciudad, mi pueblo

Junta Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

RESOLUCIÓN N°: 226/2024 (DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS BARRA DOS MIL VEINTE Y CUATRO)

POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA ADENDA N° 01/2024, AL CONTRATO DE OBRAS N° 04/2023, CON LA EMPRESA MARTISE S.A., Y LA MODIFICACIÓN DE LA ADENDA N° 01/2024, AL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LAS MISMAS.----------

-21/21-

POR TANTO
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO REUNIDA EN CONCEJO

R E S U E L V E

Art. 1°) **APROBAR** la modificación de la Adenda N° 01/2024, al Contrato de Obras N° 04/2023, con la empresa **MARTISE S.A.**, para la Licitación Pública Nacional N° 11/2022 – Obra: Mejoramiento de infraestructura de obra gris y mobiliario de 16 plazas de la ciudad de San Lorenzo. ID N° 420.284, para la realización de trabajos compensatorios, adicionales y ampliación de plazos, autorizando al Ejecutivo Municipal la suscripción de la misma.----------

Art. 2°) **APROBAR** la modificación de la Adenda N° 01/2024, al Contrato de Obras N° 03/2023, de fecha 21 de abril de 2023, suscripto con la empresa **CONSTRUTEX S.A.**, para la obra: Mejoramiento de infraestructura de obra gris y mobiliario de 16 plazas de la ciudad de San Lorenzo. ID N° 420.284 - Licitación Pública Nacional N° 11/2022, y autorizar al Ejecutivo Municipal la suscripción de la misma.----------

Art. 3°) **COMUNICAR** a la Intendencia Municipal, a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y CUATRO.----------

LIC. ABG. MARIA O. OVELAR V.
SECRETARIA GENERAL
JUNTA MUNICIPAL

LIC. HERNÁN LIDIO DOMÍNGUEZ FERRÁS
PRESIDENTE
JUNTA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Secretaría General
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

TENGASE POR RESOLUCIÓN MUNICIPAL, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, REMITASE COPIA A LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTE Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.

DADA EN LA SALA DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

ABG. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General

LIC. FELIPE SALOMÓN CASOLA
Intendente Municipal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Secretaría General
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo