Entre, **MINISTERIO PÚBLICO** domiciliada en Chile y Jejuí, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Fiscal General del Estado **Abg. Francisco Javier Díaz Verón**, con **Cédula de Identidad N° 1.364.380**, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 7715 en fecha 18 de noviembre de 2011, denominada en adelante **EL CONTRATANTE** por una parte, y por la otra, el **CONSORCIO BAUMANN - BETA**, con **RUC Nº 80075750-5** domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 515 esq. 14 de Mayo, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Oscar Aníbal Preda Ojeda** con Cédula de Identidad Nº 493.618 y por el **Ing. Rodrigo Benítez Barriocanal** con Cédula de Identidad N° 1.221.259, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato N° 205/2012 para la **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ENCARNACIÓN"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULAS ESPECIALES:

CLÁUSULA PRIMERA: AMPLIACIÓN DE CONTRATO N° 205/2012

EL CONTRATANTE, autoriza la suscripción del presente convenio modificatorio del Contrato N° 205/2012, a fin de conceder a favor del **CONTRATISTA** la ampliación del contrato para la realización de trabajos adicionales, conforme a la Resolución FGE N° 4403 de fecha 25 de setiembre de 2014 y la Resolución de rectificación Parcial FGE N° 4463 de fecha 30 de setiembre de 2014, por el monto total de **Gs. 1.324.964.597 (guaraníes mil trescientos veinticuatro millones novecientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y siete).**

CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ADICIONALES

EL CONTRATANTE autoriza al **CONTRATISTA** la realización de los trabajos adicionales 1) Excavación en rocas con retiro de material sobrante (contractual, ítem 2.1), 2) Pantalla de hormigón armado (contractual, ítem 4.1.5) y 3) Excavación de roca basáltica dura, utilizando explosivos (no contractual); en el marco de la ejecución del Contrato N° 205/2012 para la **"Construcción de la Sede Regional del Ministerio Público en Encarnación",** conforme al siguiente detalle:

Descripción del rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
Excavación en rocas, con retiro de material sobrante	m^3	2608,11	256.513	669.014.120
Excavación en roca basáltica dura, utilizando explosivos	m^3	397,70	1.593.900	633.894.030
Pantalla de hormigón armado	m^3	11,30	1.951.898	22.056.447
Monto total de los trabajos adicionales, en guaraníes				**1.324.964.597**

Queda convenido, que la presente modificación al Contrato Nº 205/2012 **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ENCARNACIÓN"**, se realiza conforme a lo establecido a la Resolución F.G.E. Nº 4403 de fecha 25 de setiembre de 2014 y la Resolución FGE N° 4463 de fecha 30 de setiembre del presente año.

EN FE DE LO CUAL, EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su Representante, debidamente autorizados firman la presente, **Adenda N° 1** de modificación contractual, constituido por 1 (una) página numerada en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 02 días del mes de octubre del año dos mil catorce.

Consorcio BAUMANN & BETA

Abog. Francisco Javier Díaz Verón
Fiscal General del Estado