POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI Paraguái tetayguára mbo'e

Comandancia

**ADENDA N° 1 DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 139/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 16/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES ID N° 357095**

La POLICÍA NACIONAL, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Inspector FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO, Comandante Interino de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.357.846, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2494, de fecha 12 de setiembre del 2019, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ, con RUC N° 1.398.623-6, domiciliada en José Rivera N° 1087, Asunción-República del Paraguay, teléfono N° (021) 226.157, dirección de correo electrónico: diegoszk@hotmail.com, representada para este acto por el Señor DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER, con Cédula de Identidad N° 1.398.623, en su calidad de Propietario, denominada en adelante la EMPRESA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", suscriben la presente ADENDA del Contrato N° 139/2019, de fecha 19 de julio del 2019, conforme a la Resolución de Adjudicación N° 604, de fecha 08 de julio de 2019.

**POR CUANTO**: La contratante por medio de la presente ADENDA, suscribe el convenio modificatorio para la ampliación del contrato principal N° 139/2019, en el Lote N° 08 Mantenimiento y Reparación Hospital de Policía, en base a las recomendaciones e informe técnico del fiscalizador de obras, por el monto total máximo de G. 213.000.000 (guaraníes doscientos trece millones), en los siguientes términos:

**CLAUSULA PRIMERA – OBJETO**

El Objeto del presente Convenio Modificatorio, identificado como ADENDA N° 1, consiste en establecer la ampliación del monto y las condiciones para introducir modificaciones en la cláusula **5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS,** amplia el monto total máximo a G. 213.000.000 (Guaraníes doscientos trece millones), según la siguiente planilla:

LOTE N° 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HOSPITAL DE POLICIA

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presen-tación | Cant | Precio unitario (IVA inc.) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remoción de artefactos eléctricos | Unidad | Evento | 1 | 17.640 | 17.640 |
| 7 | De revoque (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 14.406 | 14.406 |
| 8 | Demolición de pared de ladrillo común de 0,20 cm | Metros cuadrados | Evento | 1 | 20.790 | 20.790 |
| 9 | Demolición de azulejos | Metros cuadrados | Evento | 1 | 8.085 | 8.085 |
| 11 | Desmonte de lavamanos | Unidad | Evento | 1 | 15.050 | 15.050 |
| 12 | Desmonte de canaleta aérea externa | Metro lineal | Evento | 1 | 9.100 | 9.100 |
| 13 | Desmonte de canaleta embutida aérea | Metro lineal | Evento | 1 | 10.850 | 10.850 |
| 14 | Desmonte de bajada de chapa o PVC | Metro lineal | Evento | 1 | 7.350 | 7.350 |
| 18 | Desmonte de piso (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 11.438 | 11.438 |
| 20 | De revestido (incluye remoción y traslado de escombros) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 14.294 | 14.294 |
| 21 | De artefacto sanitarios (incluye remoción y traslado de escombros) | Unidad | Evento | 1 | 34.020 | 34.020 |
| 22 | Provisión de Contenedor para escombros | Unidad | Evento | 1 | 644.000 | 644.000 |
| 23 | Destranque de cañerías pluviales y cloacales. Registro General. | Unidad | Evento | 1 | 140.000 | 140.000 |
| 24 | Destranque de cañerías de inodoros , lavatorios individuales. | Unidad | Evento | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 25 | Provisión y colocación de codos para desagües cloacales. | Unidad | Evento | 1 | 35.700 | 35.700 |
| 26 | Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado | Unidad | Evento | 1 | 261.154 | 261.154 |
| 27 | Construcción de registro de desagüe cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado | Unidad | Evento | 1 | 297.976 | 297.976 |
| 28 | Construcción de registro de desagüe cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón armado | Unidad | Evento | 1 | 371.000 | 371.000 |
| 29 | Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 20x20 cm | Unidad | Evento | 1 | 64.680 | 64.680 |
| 30 | Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm | Unidad | Evento | 1 | 75.460 | 75.460 |
| 31 | Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm | Unidad | Evento | 1 | 98.000 | 98.000 |
| 32 | Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metálica de chapa expandida | Unidad | Evento | 1 | 277.305 | 277.305 |

**ADENDA N° 1 DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 139/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 16/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES ID N° 357095**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Reparación de la aislación de pisos en baños. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 37.191 | 37.191 |
| 35 | Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales. | Metro lineal | Evento | 1 | 65.584 | 65.584 |
| 36 | Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales. | Metro lineal | Evento | 1 | 65.584 | 65.584 |
| 37 | Instalación y colocación de cañerías de 150 mm | Metro lineal | Evento | 1 | 60.375 | 60.375 |
| 38 | Instalacion y colocacion de cañerias de 100 mm | Metro lineal | Evento | 1 | 51.450 | 51.450 |
| 39 | Instalacion y colocacion de cañerias de 50 mm | Metro lineal | Evento | 1 | 37.461 | 37.461 |
| 40 | Instalacion y colocacion de cañerias de 40 mm | Metro lineal | Evento | 1 | 34.790 | 34.790 |
| 41 | Readecuacion de registro cloacal con tapa antideslizante para transito pesado | Unidad | Evento | 1 | 962.990 | 962.990 |
| 42 | Provision y colocacion de codos 100x90 mm para desagues pluviales. | Unidad | Evento | 1 | 39.158 | 39.158 |
| 43 | Reparacion de perdidas de agua (por sectores especificos). Incluye deteccion, reparacion, revoque enduido y pintura. | Unidad | Evento | 1 | 259.049 | 259.049 |
| 44 | Provision y cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente). | Unidad | Evento | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 45 | Provision y cambio de canilla de sanitarios y enfermerías (segun las existentes agua fria y caliente). | Unidad | Evento | 1 | 245.000 | 245.000 |
| 46 | Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído. | Unidad | Evento | 1 | 58.800 | 58.800 |
| 47 | Cambio y colocacion de espejo del baño | Metros cuadrados | Evento | 1 | 128.100 | 128.100 |
| 48 | Mantenimiento y control de acometidas de la instalacion electrica. | Unidad | Evento | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 49 | Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro. | Unidad | Evento | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 50 | Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente. | Unidad | Evento | 1 | 175.000 | 175.000 |
| 51 | Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraido | Unidad | Evento | 1 | 396.900 | 396.900 |
| 52 | Cambio de llave de paso de 1ENTRE2 en baños. | Unidad | Evento | 1 | 154.000 | 154.000 |
| 53 | Reparacion y cambio de boqueta de desague pluvial en azotea. | Unidad | Evento | 1 | 140.000 | 140.000 |
| 54 | Trabajo de PLOMERIA en GENERAL | Unidad | Evento | 1 | 245.000 | 245.000 |
| 55 | Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraÃdo | Unidad | Evento | 1 | 245.000 | 245.000 |
| 56 | Provision y cambio de lamparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. | Unidad | Evento | 1 | 25.130 | 25.130 |
| 57 | Provision y cambio de lamparas tipo fluorescente de 40 watts. | Unidad | Evento | 1 | 21.350 | 21.350 |
| 58 | Provision y colocacion de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito. | Unidad | Evento | 1 | 184.800 | 184.800 |
| 62 | Provision y colocacion de boca para ducha electrica | Unidad | Evento | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 63 | Provision y colocacion de boca para ventilador | Unidad | Evento | 1 | 98.000 | 98.000 |
| 64 | Cambio de llaves termomagneticas en los tableros y mantenimiento | Unidad | Evento | 1 | 150.605 | 150.605 |
| 65 | Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo | Unidad | Evento | 1 | 546.000 | 546.000 |
| 66 | Readecuacion de instalaciones electricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos. | Unidad | Evento | 1 | 369.740 | 369.740 |
| 71 | Cambio de llave de un punto y tomacorriente. | Unidad | Evento | 1 | 57.232 | 57.232 |
| 73 | Cambio de llave de dos punto y tomacorriente. | Unidad | Evento | 1 | 57.691 | 57.691 |
| 74 | Cambio de llave de tres punto y tomacorriente. | Unidad | Evento | 1 | 57.691 | 57.691 |
| 75 | Cambio y colocacion de tapas ciegas de tapas de llaves y conexion. | Unidad | Evento | 1 | 33.131 | 33.131 |
| 76 | Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra. | Unidad | Evento | 1 | 158.368 | 158.368 |
| 77 | Cambio y colocacion de circuito independiente trifasico hasta 10 (diez) m. de longitud. | Unidad | Evento | 1 | 373.513 | 373.513 |
| 78 | Provision y colocacion de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina | Unidad | Evento | 1 | 679.140 | 679.140 |
| 79 | Provision y colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir | Unidad | Evento | 1 | 478.170 | 478.170 |
| 80 | Provision y colocacion de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir | Unidad | Evento | 1 | 245.000 | 245.000 |
| 84 | Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 100 Amp. | Unidad | Evento | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 85 | Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 63 AMP. | Unidad | Evento | 1 | 201.894 | 201.894 |
| 86 | Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 38 AMP. | Unidad | Evento | 1 | 171.079 | 171.079 |
| 87 | Provision y colocacion de Llave TM de 32 AMP. | Unidad | Evento | 1 | 48.164 | 48.164 |

**ADENDA N° 1 DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 139/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 16/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES ID N° 357095**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 16 mm2 | Metro lineal | Evento | 1 | 48.164 | 48.164 |
| 91 | Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 25 mm2 | Metro lineal | Evento | 1 | 30.030 | 30.030 |
| 92 | Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 35 mm | Metro lineal | Evento | 1 | 42.080 | 42.080 |
| 93 | Provision y colocacion de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal | Unidad | Evento | 1 | 80.500 | 80.500 |
| 94 | Provision y colocacion de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma | Unidad | Evento | 1 | 29.400 | 29.400 |
| 95 | Provision y colocacion de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal | Unidad | Evento | 1 | 49.000 | 49.000 |
| 96 | Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma | Unidad | Evento | 1 | 29.400 | 29.400 |
| 97 | Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma | Unidad | Evento | 1 | 28.000 | 28.000 |
| 98 | Provision y colocacion de Cajas plasticas exagonal externas para distribución | Unidad | Evento | 1 | 42.350 | 42.350 |
| 99 | Provision y colocacion de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion | Unidad | Evento | 1 | 38.150 | 38.150 |
| 100 | Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1 embutidos | Metro lineal | Evento | 1 | 9.100 | 9.100 |
| 101 | Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 3ENTRE4 embutidos | Metro lineal | Evento | 1 | 8.050 | 8.050 |
| 102 | Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 5ENTRE8 embutidos | Metro lineal | Evento | 1 | 8.050 | 8.050 |
| 103 | Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1ENTRE2 embutidos | Metro lineal | Evento | 1 | 8.400 | 8.400 |
| 104 | Provision y colocacion de electroductos lisos de 1ENTRE2 embutidos | Metro lineal | Evento | 1 | 8.400 | 8.400 |
| 105 | Provision y colocacion de Electroductos liso de 3ENTRE4 embutidos | Metro lineal | Evento | 1 | 8.750 | 8.750 |
| 106 | Provision y colocacion de Electroductos liso de 1 embutidos | Metro lineal | Evento | 1 | 8.400 | 8.400 |
| 107 | Provision y colocacion de electroductos lisos de 1ENTRE2 externo - Incluye grampa ENTRE abrazadera de sujeccion | Metro lineal | Evento | 1 | 8.960 | 8.960 |
| 108 | Reparacion con provision y colocacion de canaletas de plastico | Metro lineal | Evento | 1 | 32.610 | 32.610 |
| 109 | Aislacion hidrofuga (revoque hidrofugo, membrana asfaltica y piso de tejuelas) sobre losa de hormigon armado. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 224.000 | 224.000 |
| 111 | Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparacion de rajaduras, cambio de la aislacion existente). | Metros cuadrados | Evento | 1 | 87.479 | 87.479 |
| 112 | Reparacion y cambio de aislaciones de membrana asfaltica. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 166.950 | 166.950 |
| 113 | Reparacion y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 187.838 | 187.838 |
| 114 | Reparacion de filtracion y humedad de paredes interior y exterior | Metros cuadrados | Evento | 1 | 105.002 | 105.002 |
| 115 | Reparacion y cambio de aislaciones de pinturas | Metros cuadrados | Evento | 1 | 71.806 | 71.806 |
| 116 | Reparacion de Mamposteria armada de 0,15 con varilla de 6 mm. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 64.578 | 64.578 |
| 117 | Revoque exterior de pilares y vigas con hidrofugo | Metro lineal | Evento | 1 | 33.575 | 33.575 |
| 118 | Revoque en lugares por roturas. Incluye reparacion, revoque, enduido y pintura. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 82.166 | 82.166 |
| 119 | Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 26.950 | 26.950 |
| 120 | Revoque de pared a una capa fratachado con hidrofugo - Espesor de 1,5 cm | Metros cuadrados | Evento | 1 | 30.650 | 30.650 |
| 121 | Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15 | Metro lineal | Evento | 1 | 22.050 | 22.050 |
| 122 | Provision y cambio de canaletas alero del edificio, con colocacion y pintura. | Metro lineal | Evento | 1 | 84.000 | 84.000 |
| 123 | Colocacion de contrapiso | Metros cuadrados | Evento | 1 | 16.055 | 16.055 |
| 125 | Colocacion de carpeta para piso | Metros cuadrados | Evento | 1 | 24.465 | 24.465 |
| 127 | Provision y colocacion de piso vinilico alto trafico | Metros cuadrados | Evento | 1 | 104.650 | 104.650 |
| 128 | Provision y colocacion de zocalos vinilico | Metro lineal | Evento | 1 | 45.500 | 45.500 |
| 129 | Reparacion de roturas de paredes con envarillado. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 76.527 | 76.527 |

**ADENDA N° 1 DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 139/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 16/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES ID N° 357095**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Reparacion de roturas o quiebres de estructuras de yeso. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 91.000 | 91.000 |
| 131 | Cambio y colocacion de piso porcelanato simil existente | Metros cuadrados | Evento | 1 | 100.100 | 100.100 |
| 133 | Cambio y colocación de guardas de baños | Metro lineal | Evento | 1 | 62.654 | 62.654 |
| 134 | Provisión y cambio de Bacha de Acero inoxidable identica a la existente | Unidad | Evento | 1 | 259.049 | 259.049 |
| 137 | Cambio y colocacion de piso tipo granito identico al existente. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 100.100 | 100.100 |
| 138 | Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas. | Metro lineal | Evento | 1 | 166.873 | 166.873 |
| 141 | Mantenimiento y reparacion de TECHOS DE TEJA (incluye provision y colocacion de materiales). | Metros cuadrados | Evento | 1 | 175.000 | 175.000 |
| 142 | Embutir cañerias de Aire acondicionado y aislacion termica en exteriores. | Metro lineal | Evento | 1 | 142.051 | 142.051 |
| 143 | Reparacion de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 76.843 | 76.843 |
| 144 | Reparacion de mamparas | Metros cuadrados | Evento | 1 | 73.500 | 73.500 |
| 145 | Provision, colocacion y cambio de mamparas | Metros cuadrados | Evento | 1 | 209.300 | 209.300 |
| 147 | Reparacion de alisado en piso de cemento. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 37.650 | 37.650 |
| 149 | Reparacion de piso de hormigon | Metros cuadrados | Evento | 1 | 160.300 | 160.300 |
| 150 | Provision y colocacion de tapa de chapa 3 mm metal desplegado con marco y refuerzos. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 182.700 | 182.700 |
| 151 | Reparacion de aberturas de ventanas con colocacion de dinteles y mocheta terminada | Metros cuadrados | Evento | 1 | 175.000 | 175.000 |
| 152 | Aislacion hidrofuga en revoques al exterior (dos capas). | Metros cuadrados | Evento | 1 | 55.256 | 55.256 |
| 153 | Reparacion y provision de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento. | Unidad | Evento | 1 | 83.300 | 83.300 |
| 154 | Aislacion hidrofuga en revoques al exterior (dos capas). | Metros cuadrados | Evento | 1 | 60.116 | 60.116 |
| 155 | Cambio de chapas del techo, con colocacion y provision. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 95.550 | 95.550 |
| 156 | Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada. | Metro lineal | Evento | 1 | 37.947 | 37.947 |
| 157 | Mantenimiento de canaletas embutida. | Metro lineal | Evento | 1 | 38.843 | 38.843 |
| 160 | Mantenimiento de canaletas de alero. | Metro lineal | Evento | 1 | 39.158 | 39.158 |
| 163 | Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada. | Metro lineal | Evento | 1 | 39.159 | 39.159 |
| 166 | Cambio y colocacion de zocalo de granito. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 36.419 | 36.419 |
| 169 | Provision y colocacion de canaletas chapa N° 26 desarrollo 50 cm. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 59.500 | 59.500 |
| 171 | Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 65.775 | 65.775 |
| 172 | Cambio y colocacion de azulejos 20 x 30 cm. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 80.500 | 80.500 |
| 175 | Pulido de plancha de granito en escalera | Metros cuadrados | Evento | 1 | 41.901 | 41.901 |
| 177 | Revoque exterior con silleta. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 80.850 | 80.850 |
| 178 | Provision, cambio y colocacion de cerraduras de puertas, seran las existentes. | Unidad | Evento | 1 | 84.385 | 84.385 |
| 179 | Provision, cambio y colocacion de manijas de puertas. | Unidad | Evento | 1 | 71.715 | 71.715 |
| 181 | Provision, cambio y colocacion de puertas de maderas placas. | Unidad | Evento | 1 | 455.420 | 455.420 |
| 182 | Provision, cambio y colocacion de boxes en sanitarios | Unidad | Evento | 1 | 336.000 | 336.000 |
| 187 | Provision, cambio y colocacion de puertas de chapa de hierro. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 201 | Cambio y colocacion de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materiales. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 178.360 | 178.360 |
| 202 | Reparacion con provision de ventanas vidrios tipo templados de 10mm incoloro. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 528.318 | 528.318 |
| 203 | Pintura Latex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduido para exterior) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 79.100 | 79.100 |
| 204 | Pintura Latex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduido) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 60.900 | 60.900 |
| 205 | Pintura de cielorraso al latex. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 24.503 | 24.503 |
| 206 | Pintura de cielorraso al epoxi Hospitalar | Metros cuadrados | Evento | 1 | 87.500 | 87.500 |
| 207 | Pintura de carpinteria metalica al sintetico. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 39.159 | 39.159 |
| 210 | Pintura de aberturas al latex. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 24.503 | 24.503 |
| 216 | Pintura de paredes epoxi Hospitalar | Metros cuadrados | Evento | 1 | 77.000 | 77.000 |
| 217 | Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintetico. | Metro lineal | Evento | 1 | 34.615 | 34.615 |
| 218 | Repintado de latex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 38.220 | 38.220 |

**ADENDA N° 1 DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 139/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 16/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES ID N° 357095**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Pintura de barandas de terraza. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 39.159 | 39.159 |
| 223 | Reemplazo de cartel 15cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | Unidad | Evento | 1 | 69.552 | 69.552 |
| 224 | Reemplazo de cartel 1,50mx0,25m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | Unidad | Evento | 1 | 70.056 | 70.056 |
| 225 | Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | Unidad | Evento | 1 | 70.560 | 70.560 |
| 230 | Colocacion de extractores eolicos acordes a la exigencia sanitaria | Unidad | Evento | 1 | 813.291 | 813.291 |
| 239 | Reparacion de Juntas de dilatacion entre pisos. Aplicacion de mastique de relleno superior hasta enrasar con el piso de granito. | Metro lineal | Evento | 1 | 63.700 | 63.700 |
| 240 | Reparacion de Juntas de dilatacion entre mamposterias exterior | Metro lineal | Evento | 1 | 63.700 | 63.700 |
| 244 | Revoque exterior de paredes con hidrofugo a mucha altura(con andamios) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 91.000 | 91.000 |
| 245 | Mesadas con zocalo y fronton de 10cm, de granito natural base gris. Incluye perforacion y pegado de bachas | Metros cuadrados | Evento | 1 | 1.085.000 | 1.085.000 |

| | *Contrato Pral.* | *Adenda Monto* | *Contrato Ampliado* |
|---|---|---|---|
| Monto mínimo | 582.520.521 | 0 | 0 |
| Monto máximo | 1.155.041.041 | 213.000.000 | 1.368.041.041 |

**CLAUSULA SEGUNDA**: Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

LA EMPRESA deberá ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, equivalente al 10 % del monto total de dicha adenda, presentándola a la CONTRATANTE, en un plazo de 10 (diez) días de firmada la presente adenda.

**CLAUSULA TERCERA:** SUBSISTENCIA DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en la presente Adenda N° 1 permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de éste convenio modificatorio. La Adenda fue aprobada según acto administrativo N° 1046.

EN FE DE LO CUAL, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, las partes firman la presente Adenda, de conformidad con las leyes de la República, en el día 27 del mes de noviembre del año 2019, en dos ejemplares, recibiendo cada una de las partes una copia.

**DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER**
**Cédula de Identidad N° 1.398.623**
**Representante Legal**

**FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO**
**Comisario General Inspector**
**Comandante Interino de la Policía Nacional**