DICTAMEN U.O.C. Nº 07/2024

A : **Econ. Hugo Ortiz**
Director General DGAF

DE : **Lic. Alberto Torrez**
Jefe de la UOC

REF. : *Levantamiento de suspensión temporal de plazo del Contrato N° 12/2023 "Construcción de piso de hormigón armado, tanque subterráneo e instalaciones de bombas PCI y obras complementarias de terminación del edificio del CONACYT".*

FECHA : 19/03/2024

Quien suscribe se dirige a Usted en su carácter de Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, con el objeto de a ser referencia a solicitud de levantamiento de la suspensión temporal de plazo del Contrato N° 12/2023 *"Construcción de piso de hormigón armado, tanque subterráneo e instalaciones de bombas PCI y obras complementarias de terminación del edificio del CONACYT"*, manifestando cuanto sigue:

Que, el responsable del Departamento de Administración, dependencia administradora del contrato, en fecha 19 de marzo de 2024, a través de Memorando D.A. N° 040/2024, solicita el levantamiento de la suspensión temporal del contrato de obra Contrato N° 12/2023 "02/2023 "Construcción de piso de hormigón armado, tanque subterráneo e instalaciones de bombas PCI y obras complementarias de terminación del edificio del CONACYT", suspendido a través de la Resolución N° 24/2024, en razón de que se ha realizado una reprogramación presupuestaria a través de la Resolución N° 48/2024, gestionada a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y que actualmente se cuenta con créditos presupuestarios en el Objeto del Gasto 522 "Construcciones de uso Institucional", por lo cual solicita el levantamiento de la suspensión temporal de la obra a fin de avanzar con la ejecución de los trabajos y cumplir con lo establecido en el PBC y el Contrato".

Que, por Resolución N° 48/2024 *"Por la cual se autoriza la transferencia de créditos presupuestarios y la modificación de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero, aprobado por Decreto N° 188 del 16 de febrero de 2024, dentro del presupuesto 2024 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT"*, tramitada ante el Ministerio de Economía y Finanzas, en virtud a lo establecido en la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el

Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2024, en su Art. 13 estipula: *«Facúltase a los Organismos y Entidades del Estado (OEE), a autorizar transferencias de créditos presupuestarios dentro de un mismo programa, mediante resolución institucional, cuyo alcance será definido en la reglamentación de la presente Ley..."*

Que, la Reprogramación de créditos presupuestarios y la modificación de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero de la entidad, aprobada por Resolución N° 48/2024, ha impactado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), específicamente en el Objeto del Gasto 522 "Construcciones de uso Institucional", y en consecuencia se cuenta con presupuesto disponible, es imperioso realizar el levantamiento de la suspensión temporal de la obra, a fin de avanzar con la ejecución de los trabajos y cumplir con lo establecido en el PBC y el Contrato

Que, La Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" dispone en su Art. 56 Derechos de los proveedores y contratistas. Los proveedores y contratistas tendrán los siguientes derechos: a) a la plena ejecución de lo pactado.

Hallándose reunidos los requisitos legales exigidos puede en consecuencia, a nuestro criterio, procederse a levantar la suspensión temporal de los plazos de ejecución del Contrato N° 12/2023 *"Construcción de piso de hormigón armado, tanque subterráneo e instalaciones de bombas PCI y obras complementarias de terminación del edificio del CONACYT"*, con la empresa unipersonal TES INGENIERIA de Diego Rodriguez Barrios.

Salvo mejor parecer.-

Atentamente,

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la UOC
CONACYT

DGAF/UOC/AT

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE04Z

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 19/03/2024

FECHA : 19/03/2024
HORA : 09:15:23
PAGINA: 1

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 1 hasta: 1 Prog. : 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 27 hasta: 27 Obj.: 522 hasta: 522 Fuente : 10 hasta: 10 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snip:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
500		INVERSION FÍSICA				0	163.036.293	163.036.293	0	163.036.293	0	0
					TOTAL GENERAL:	0	163.036.293	163.036.293	0	163.036.293	0	0

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Departamento de Presupuesto
DGAF

Ing. Ana Laura Florentín
Dpto. de Presupuesto
CONACYT

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE04Z

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 19/03/2024

FECHA : 19/03/2024
HORA : 09:16:32
PAGINA: 1

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 1 hasta: 1 Prog. : 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 27 hasta: 27 Obj.: 522 hasta: 522 Fuente : 30 hasta: 30 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snip:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
500		INVERSION FÍSICA				0	40.600.000	40.600.000	0	40.600.000	0	0
					TOTAL GENERAL:	0	40.600.000	40.600.000	0	40.600.000	0	0

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Departamento de Presupuesto
DGAF

Ing. Ana Laura Florentín
Dpto. de Presupuesto
CONACYT

EJERCICIO: 2024 VERSION 50

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS

('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 27 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CALIDAD TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 203.636.293

Resultado Inmediato : -

Identificación de actividad/obra	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
1	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA CIENC	ADM	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0
Grupo/Subg.	**Insumos**		**Enero Julio**	**Febrero Agosto**	**Marzo Setiembre**	**Abril Octubre**	**Mayo Noviembre**	**Junio Diciembre**	**ANUAL**
500	INVERSION FÍSICA		0	0	203.636.293	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	203.636.293
522 10 1 99	CONS. OBRAS USO INST		0	0	163.036.293	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	163.036.293
522 30 1 99	CONS. OBRAS USO INST		0	0	40.600.000	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	40.600.000
		TOTALES:	0	0	203.636.293	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	203.636.293

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Departamento de Presupuesto
DGAF

Ing. Ana Laura Florentín
Dpto. de Presupuesto
CONACYT