SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

S 1210/19.02

**ANEXO 001-A**
**Presentación de Pedido de Pago – Sociedad Técnica de Construcciones S.A. (SOTEC S.A.)**

Asunción, diciembre 10 de 2019.

Señor
Arnoldo Wiens Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
**Presente**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago de los **INTERESES MORATORIOS** por atrasos en los pagos de Certificados de Obras desde el N° 19 (mayo 2018) al N° 23 (setiembre 2018), presentado por la Empresa SOTEC S.A., Contratista adjudicataria del Llamado N° 44/2016 2016 – Contrato SG Ministro N° 331/2016. Obra: Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en Áreas Geográficas del Departamento de Guaira, Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria.

**El monto a ser pagado con identificación de Fondo Local, es de Guaraníes 55.347.076 (Cincuenta y cinco** millones trescientos cuarenta y siete mil setenta y seis) con IVA.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL INFORME | Pago de los INTERESES MORATORIOS por atrasos en los pagos de Certificados de Obras desde el N° 19 (mayo 2018) al N° 23 (setiembre 2018).- |
| CONTRATISTA | Sociedad Técnica de Construcciones S.A. (SOTEC S.A.) |
| MONTO SOLICITADO | **55.347.076 Gs.** |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICAC10N | Resolución Ministerial N° 1.284/2016. 29 de Julio de 2016 |
| FECHA DE CONTRATO | 06 de Setiembre de 2.016.- |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | Llamado N° 44/2016 2016 – Contrato SG Ministro N° 331/2016. Obra: Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en Áreas Geográficas del Departamento de Guaira, Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 20 meses + Prorrogas por Lluvia y Convenio. |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Fondo Local - Guaraníes |

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista SOTEC S.A., y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de obra asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Solic. p/remitir a la CAF.

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A

1 (Un )

Avda. Defensores del Chaco N° 524 c/ Arturo Alsina - Tel.: 513 313 - 521 878 - 506 653 - sotecsa@sotecsa.com.py

LLAMADO MOPC N° 44/2016. LLAMADO MOPC N° 44/2016. OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN AREAS GEOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

# SOTEC S.A.

| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (ñ) | (o) | (p) | (q) | (r) | (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CERTIFICADO | MEU N° | | FECHA INGRESO MOPC | PLAZO DE PAGO S/CONTR. | FECHA P/ PAGO DE FACTURA | FACTURA N° | FACTURA MONTO | MONTO DEL IVA | MONTO FACT. S/IVA | RET. CUACIONAL (5%) | MONTO TOTAL SIN IVA Y RETENCIÓN | FECHA DE ACREDIT. | DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRATANTE | DIAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA | DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES | MES ANTERIOR OBLIGACION | INTERES MORATORIO TASA BCP | INTERES MORATORIO TOTAL A PAGAR |
| | | | | | | =(e)+(f) | | | =(j)/11 | =(i)-(j) | | =(k)-(l) | | =(n)-(g) | | =(ñ)-(o) | = mes ant.(g)-30 | | =(m)*(p)*(r)/100/365 |
| 19 | MAYO | 26.827 | 18 | 29/6/2018 | 28 | 27/7/2018 | 1.388 | 215.000.000 | 19.545.455 | 195.454.545 | 16.043.951 | 179.410.594 | 25/9/2018 | 60 | | 60 | jun-2018 | 12,43 | 3.665.875 |
| 19 Saldo | MAYO | 33.955 | 18 | 17/8/2018 | 28 | 14/9/2018 | 1.459 | 89.835.074 | 8.166.825 | 81.668.249 | 0 | 81.668.249 | 16/1/2019 | 124 | | 124 | ago-2018 | 13,45 | 3.731.680 |
| 20 | JUNIO | 30.200 | 18 | 20/7/2018 | 28 | 17/8/2018 | 1.402 | 294.346.489 | 26.758.772 | 267.587.717 | 15.491.921 | 252.095.796 | 11/12/2018 | 116 | | 116 | jul-2018 | 12,89 | 10.327.225 |
| 21 | JULIO | 36.050 | 18 | 26/8/2018 | 28 | 23/9/2018 | 1.464 | 294.346.489 | 26.758.772 | 267.587.717 | 15.491.921 | 252.095.796 | 16/1/2019 | 115 | | 115 | ago-2018 | 13,45 | 10.682.991 |
| 22 | AGOSTO | 58.883<br>1.865 | 18<br>19 | 27/12/2018 | 28 | 24/1/2019 | 1.527 / 1.629 | 309.838.410 | 28.167.128 | 281.671.282 | 15.491.921 | 266.179.361 | 9/7/2019 | 166 | | 166 | dic-2018 | 12,44 | 15.059.480 |
| 23 | SETIEMBRE | 33.933 | 19 | 11/7/2019 | 28 | 8/8/2019 | 1.637 | 387.988.749 | 35.271.704 | 352.717.045 | 28.919.805 | 323.797.240 | 22/8/2019 | 14 | | 14 | jul-2019 | 13,86 | 1.721.359 |
| 23 Saldo | SETIEMBRE | 37.385 | 19 | 29/7/2019 | 28 | 26/8/2019 | 1.647 / 1.729 | 190.407.361 | 17.309.760 | 173.097.601 | | 173.097.601 | 12/11/2019 | 78 | | 78 | jul-2019 | 13,86 | 5.126.914 |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 50.315.524 |
| IVA 10% | 5.031.552 |
| TOTAL | 55.347.076 |

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

2 (Dos )

**SOTEC S.A.**

**SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES**

Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles
Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales

Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Tte. Arturo Alsina - Teléfono: 021 513.313 - Asunción - Py

Timbrado Nº 13503983
Fecha Inicio Vigencia: 04/07/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2020
**RUC: 80012331-0**

# FACTURA

**Nº 001-001-** 0001763

ASUNCIÓN, 9 DE Diciembre DE 2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL M.O.P.C R.U.C.. 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA Y ALBERDI TELEF.:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA:

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO ( X )

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exentas | IVA 5% | IVA 10% |
| 1 | MOPC Nº 331/2016 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES - GUAIRA | 55.347.076 | | | 55.347.076 |
| | En concepto de Intereses Moratorios por atrasos en los pagos de Certificados de obras desde el Nº 19 (mayo 2018) al Nº 23 (setiembre 2018).- "Mantenimiento de Caminos Rurales por niveles de Servicio en áreas Geograficas del Departamento de Guaira" | | | | |
| | Aprobado por Resolución Ministerial Nº 703/2016 | | | | |
| | Contrato S.G. Ministro Nº331/2016. Llamado MOPC Nº44/2016. | | | | |
| | TOTAL Gs. 55.347.076 | | | | |
| VALOR PARCIAL | | | | | 55.347.076 |
| TOTAL A PAGAR | CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS.--- | | | | 55.347.076 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 5.031.552 TOTAL IVA: 5.031.552

**Aclaración:** _____ **C.I. Nº:** _____ **Firma:** _____

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC 80013966-8 - C.H.T. Nº 1.043 - Nº (1.861 / 1.860)

• ORIGINAL(Blanco): ADQUIRENTE • COPIA(Rosa): ARCHIVO TRIBUTARIO
• COPIA (Amarillo): CONTABILIDAD (No válido p/ crédito fiscal)

3 (tres)

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.[7]

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en consideración de información más reciente.

**43. Pagos**

43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato.

**44. Eventos Compensables**

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.

[7] En los contratos a suma alzada, reemplazar este párrafo por el siguiente:

"42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de actividades".

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

MINISTERIO DE
**OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

**GOBIERNO NACIONAL**
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 26 de Junio de 2.018

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Señor:
**Ing. Rodolfo Segovia, Director**
**Dirección de Caminos Vecinales**
Presente

**Ref. Contrato S.G. Ministro Nº 331/2016MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN ÁREAS GEOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ.**
**Certificado de Obra Nº: 19–MAYO-2018**

Me dirijo a Usted, a fin de informar sobre el **Certificado de Obra Nº: 19 (DIECINUEVE)**, correspondiente a los trabajos realizados en el mes deMayode 2.018, de la Empresa Contratista: **SOTECS.A.**

El monto a ser abonado, con Fondo Externo, es de **Gs. 304.835.074(Trescientos Cuatro Millones Ochocientos Treinta Y Cinco Mil Setenta Y Cuatro), IVA Incluido.**

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL INFORME: | SOLICITUD DE PAGO **CERTIFICADO Nº: 19-MAYO – 2018** |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | LLAMADO MOPC Nº 44/2016, "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" CONTRATO S.G. MINISTRO Nº: 331/2016.- |
| CONTRATISTA: | **SOTEC S.A.** |
| MONTO: | GS. 304.835.074.- IVA INCLUIDO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | Fondo Externo |
| % DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO: | N/A |
| FECHA DE CONTRATO: | 6 de Septiembre de 2.016 |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: | N° 1284 DEL 29 de Julio de 2017 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 20 Meses |
| ORDEN DE INICIO: | 15 de Noviembre de 2.016 |

Manifiesto que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y hallados correctos en cuanto a los Niveles de Servicios del Mantenimiento Rutinario del mes de Enero del año 2018 de todos los tramos evaluados por esta Supervisión.
Se adjuntan Acta, planillas de evaluaciones y resumen de las calificaciones de todos los tramos.
Sin otro particular me despido de usted atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 26827
Fecha: 29 JUN. 2018
Firma: Hora:

ING. JOSE EMILIO ESCOBAR F.
Supervisor de Obra
M.O.P.C.

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

1 (Un )

5 (Cinco )

SOTEC S.A.

SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles

Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Tte. Arturo Alsina - Teléfono: 021 513.313 - Asunción - Py

Fecha Inicio Vigencia: 12/07/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2018
RUC: 80012331-0

**FACTURA**

001-001-0001388

**Nº 001-001-0001388**

ASUNCIÓN, 27 DE Junio DE 2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL M.O.P.C R.U.C.. 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA Y ALBERDI TELEF.:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA:

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA Exentas | IVA 5% | IVA 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOPC Nº 331/2016 - MANTENIMIENTO DE | 304.835.074 | | | 304.835.074 |
| | En Concepto de Certificado Mensual de Trabajo N°19 correspondiente al mes de Mayo de 2.018. | | | | |
| | "Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en áreas Geograficas del Departamento de Guaira" | | | | |
| | Aprobado por Resolucion Ministerial N°703/2016 | | | | |
| | Monto de los trabajos del mes 320.879.025 | | | | |
| | Retención Garantía del mes 320.879.025 x 5% 16.043.951 | | | | |
| | TOTAL 304.835.074 | | | | |
| VALOR PARCIAL | | | | | 304.835.074 |
| TOTAL A PAGAR | TRESCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO.- | | | | 304.835.074 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 27.712.279 TOTAL IVA: 27.712.279

Aclaración: _____ C.I. Nº: _____ Firma: _____

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D´Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Jorge Regueiro

JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - Nº (1.201 / 1.450)

• ORIGINAL(Blanco): ADQUIRENTE • COPIA(Rosa): ARCHIVO TRIBUTARIO
• COPIA (Amarillo): CONTABILIDAD (No válido p/ crédito fiscal)

5 (Cinco )

6 (Seis )

**ANEXO 001 - A**

**Presentación del Pedido de Pago - Sociedad Tecnica de Construcciones S.A. (SOTEC S.A.)**

Asunción, Junio de 2018

Señor:
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nos dirigimos a Usted a fin de solicitar el pago del Certificado N°: 19, correspondiente al mes de Mayo de 2.018 presentado por la Empresa Contratista, adjudicatario de la obra de referencia.

El Monto a ser pagado correspondiente a la porción del Fondo BID, es de Gs. 304.835.074 (Guaraníes Trescientos Cuatro Millones Ochocientos Treinta Y Cinco Mil Setenta Y Cuatro .-) IVA INCLUIDO).--

Los datos del Presente Certificado son los siguientes:

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL INFORME | CERTIFICADO N° 19 - Mayo de 2018 |
| DESCRIPCION DE LA OBRA | LLAMADO MOPC N° 44/2016, "Licitación Pública Nacional para el Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en Áreas Geográficas del Departamento de Guairá - ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria" |
| CONTRATISTA | Sociedad Técnica de Construcciones S.A. (SOTEC S.A.) |
| MONTO | 304.835.074 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FONDO BID |
| % AVANCE FÍSICO FINANCIERO | N/A |
| FECHA DE CONTRATO | 6 de Septiembre de 2.016 |
| RESOLUCION DE ADJUDICACI0N | N° 1284/2016 |
| PLAZO CONTRACTUAL | 20 Meses |
| ORDEN DE INICIO | 15 de Noviembre de 2.016 |

Manifestamos en Carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificacion suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa SOTEC S.A., y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de las obras, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

.....

**Ing. Jorge Regueiro**
**Representante Legal**
**CONTRATISTA SOTEC S.A.**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Porna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CCONSTRUCCIONES
Obras de Ingenieria Civil
Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Tte. Arturo Alsina -Tel.: 021 513 313 - Asunción, Py

TIMBRADO Nº 12758236
Fecha Inicio de Vigencia: 16/05/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2019
RUC: 80012331 - 0
NOTA DE CREDITO
001-001 Nº 000464

Fecha: 13 de Agosto de 2018 Comprobante de Venta: 001-001-0001388
Nombre o Razon Social: M.O.P.C. R.U.C.: 80004239-5
Dirección: Oliva y Alberdi.
Tel.:

| Cant. | DESCRIPCION | Precio Unitario | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Anulación Parcial de la factura | | | | |
| | Nº 001-001-0001388. | | | | 89.835.074 |
| SUBTOTAL | | | | | 89.835.074 |

TOTAL A ACREDITAR Ochenta y nueve millones ochocientos treinta y cinco mil setenta y cuatro. — 89.835.074.-

QUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 8.166.825 TOTAL IVA: 8.166.825.-

GRAFICA 8 DE DICIEMBRE de Silvia Gamarra HABILITACION Nº 1764 - RUC: 3746067 - 6
Eucalipto c/ Guavirá - Asunción - Tel.: 021 900 033 0982 188 144 1 Tal. 50 x 3 - 451/500 16/05/2018

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Recibí original
13.08.18

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

# Solicitud de Transferencia Nro 114964/2018

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

**ENTIDAD:** 12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**UNIDAD JERARQUICA:** 1050000 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC
**FUENTE:** 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
**ORG. FINANCIADOR:** 303 ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP)
**CONTROL FINANCIERO:** 70 OTROS
**CONCEPTO:** PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
**IMPORTE:** 195.454.546
**FECHA SOLICITUD:** 31/08/2018
**FECHA APROBADO:** 31/08/2018
**FECHA RECEPCION:** 21/09/2018

| BANCO DEPOSITO | CUENTA DEPOSITO | RUC | IMPORTE TRANSFERI | NRO OT | FECHA OT | NRO LISTADO | FECHA LISTADO | FECHA EMISION | FECHA DEPOSITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO CONTINENTA | 06 436600 00 | 80012331-0 | 191.545.455 | 239.969 | 25/09/2018 | 5855 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 |

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.



9 (Nueve )

# Solicitud de Transferencia Nro 127633/2018

**ENTIDAD:** 12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**UNIDAD JERARQUICA:** 1050000 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC
**FUENTE:** 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
**ORG. FINANCIADOR:** 4 BONOS SOBERANOS
**CONTROL FINANCIERO:** 70 OTROS
**CONCEPTO:** PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
**IMPORTE:** 19.545.455 IVA
**FECHA SOLICITUD:** 28/09/2018
**FECHA APROBADO:** 28/09/2018
**FECHA RECEPCION:** 09/10/2018

| BANCO DEPOSITO | CUENTA DEPOSITO | RUC | IMPORTE TRANSFERE | NRO OT | FECHA OT | NRO LISTADO | FECHA LISTADO | FECHA EMISION | FECHA DEPOSITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO CONTINENTAL | 06 436600 00 | 80012331-0 | 13.681.819 | 257.189 | 11/10/2018 | 6260 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 |

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.



10 (Diez )

# Tasas de Interés Promedio Ponderado

| | JUNIO 2018 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BANCOS | | | | FINANCIERAS | | | |
| | M/L | | M/E | | M/L | | M/E | |
| I. ACTIVAS | Nominal | Efectiva | Nominal | Efectiva | Nominal | Efectiva | Nominal | Efectiva |
| PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO | 10,12 | 10,73 | 6,00 | 6,14 | 14,93 | 16,17 | 9,89 | 10,30 |
| PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO | 12,43 | 13,24 | 7,97 | 8,14 | 17,13 | 18,62 | 11,11 | 11,71 |
| PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO | 9,08 | 9,25 | 7,24 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO | 9,81 | 9,90 | 6,44 | 6,45 | 17,53 | 18,33 | - | - |
| PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO | 25,16 | 28,42 | 7,37 | 7,44 | 22,44 | 24,94 | 10,98 | 11,31 |
| PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO | 25,79 | 29,29 | 6,57 | 6,75 | 26,07 | 29,54 | 12,30 | 13,20 |
| PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO | 12,38 | 13,10 | - | - | 12,40 | 13,07 | - | - |
| II. PASIVAS | | | | | | | | |
| DEPOSITOS VISTA | 1,02 | 1,03 | 0,24 | 0,24 | 0,71 | 0,72 | 0,45 | 0,45 |
| CDA | | | | | | | | |
| CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS | 3,89 | 3,95 | 0,81 | 0,81 | 3,61 | 3,67 | 1,29 | 1,29 |
| CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS | 5,32 | 5,40 | 3,01 | 3,03 | 4,68 | 4,71 | 3,37 | 3,39 |
| CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS | 7,65 | 7,80 | 4,65 | 4,70 | 8,87 | 9,08 | 5,77 | 5,84 |

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

Ing. JORGE REGUEIRO
FOTEC S.A.

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

**ANEXO 001-A**
**Presentación de Pedido de Pago – Sociedad Técnica de Construcciones S.A. (SOTEC S.A.)**

Asunción, 17 de Agosto de 2016.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Señor
Arnoldo Wiens Durksen
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
**Presente**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Saldo de Certificado de Obra N° 19 del mes de Mayo de 2018, presentado por la Empresa Contratista adjudicataria del Llamado N° 44/2016 2016 – Contrato SG Ministro N° 331/2016. Obra: Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en Áreas Geográficas del Departamento de Guaira, Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria.

El monto a ser pagado con identificación de Fondo Externo, es de Guaraníes 89.835.074 (Ochenta y Nueve Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Setenta y Cuatro) con IVA.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL INFORME | Saldo del Certificado N° 19 del mes de Mayo de 2018 |
| CONTRATISTA | Sociedad Técnica de Construcciones S.A. (SOTEC S.A.) |
| MONTO SOLICITADO | **89.835.074 Gs.** |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICAC10N | Resolución Ministerial N° 1.284/2016. 29 de Julio de 2016 |
| FECHA DE CONTRATO | 06 de Setiembre de 2.016 |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | Llamado N° 44/2016 2016 – Contrato SG Ministro N° 331/2016. Obra: Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en Áreas Geográficas del Departamento de Guaira, Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 20 meses |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Fondo Externo - Guaraníes |

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de obra asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 33955
Fecha: 17 AGO. 2018
Firma: Hora:

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

**SOTEC S.A.**

SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles
Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales

Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Tte. Arturo Alsina - Teléfono: 021 513.313 - Asunción - Py

Timbrado Nº 12853115
Fecha Inicio Vigencia: 10 / 07 / 2018
Fecha Fin Vigencia: 31 / 07 / 2019
**RUC: 80012331-0**

# FACTURA

001-001-0001459

**Nº 001-001-** 0001459

ASUNCIÓN, 17 DE Agosto DE 2018
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL M.O.P.C R.U.C.. 80004239-5
DIRECCIÓN: OLIVA Y ALBERDI TELEF.:
NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA:

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO ( X)

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exentas | IVA 5% | IVA 10% |
| 1 | MOPC Nº 331/2016 - MANTENIMIENTO DE<br>Saldo de Certificado Mensual de Trabajo N° 19 correspondiente al mes de mayo de 2016.<br><br>"Mantenimientos de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en áreas Geograficas del Departamento de Guaira".<br><br>Aprobado por Resolución Ministerial N° 703/2015<br><br>Saldo 89.835.074 | 89.835.074 | | | 89.835.074 |
| VALOR PARCIAL | | | | | 89.835.074 |
| TOTAL A PAGAR | OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO.--- | | | | 89.835.074 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 8.166.825 TOTAL IVA: 8.166.825

Aclaración: _____ C.I. Nº: _____ Firma: _____

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

• ORIGINAL(Blanco): ADQUIRENTE • COPIA(Rosa): ARCHIVO TRIBUTARIO
• COPIA (Amarillo): CONTABILIDAD (No válido p/ crédito fiscal)

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - Nº (1.451 / 1.650)

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CCONSTRUCCIONES
Obras de Ingenieria Civil
Avda. Defensores del Chuco 524 c/ Tte. Arturo Alsina -Tel.: 021 513 313 - Asunción, Py

TIMBRADO Nº 12758236
Fecha Inicio de Vigencia: 16/05/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2019
RUC: 80012331 - 0
NOTA DE CREDITO
001-001 Nº 000464

Fecha: 13 de Agosto de 2018 — Comprobante de Venta: 001-001-0001388
Nombre o Razon Social: M.O.P.C. — R.U.C.: 80004239-5
Dirección: Oliva y Alberdi.
Tel.:

| Cant. | DESCRIPCION | Precio Unitario | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Anulación Parcial de la factura | | | | |
| | Nº 001-001-0001388. | | | | 89.835.074 |
| SUBTOTAL | | | | | 89.835.074 |

TOTAL A ACREDITAR Ochenta y nueve millones ochocientos treinta y cinco mil setenta y cuatro. — 89.835.074.-

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 8.166.825 TOTAL IVA: 8.166.825.-

GRAFICA 8 DE DICIEMBRE de Silvia Gamarra HABILITACION Nº 1764 - RUC: 3746067 - 6
Eucalipto c/ Guavirá - Asunción - Tel.: 021 900 033 0982 188 144 1 Tal. 50 x 3 - 451/500 16/05/2018

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Recibí original
13.08.18

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D Pena Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

# SOTEC S.A.

SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles

Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Tte. Arturo Alsina - Teléfono: 021 513.313 - Asunción - Py

Timbrado N° 12251050
Fecha Inicio Vigencia: 12/07/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2018
RUC: 80012331-0

**FACTURA**

001-001-0001388

**Nº 001-001-0001388**

ASUNCIÓN: 27 DE Junio DE 2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: M.O.P.C

R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA Y ALBERDI

TELEF.:

NOTA DE REMISIÓN Nº:

FECHA:

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exentas | IVA 5% | IVA 10% |
| 1 | MOPC Nº 331/2016 - MANTENIMIENTO DE | 304.835.074 | | | 304.835.074 |
| | En Concepto de Certificado Mensual de Trabajo N°19 correspondiente al mes de Mayo de 2.016. | | | | |
| | "Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en áreas Geograficas del Departamento de Guaira" | | | | |
| | Aprobado por Resolucion Ministerial N°703/2016 | | | | |
| | Monto de los trabajos del mes 320.879.025 | | | | |
| | Retención Garantía del mes 320.879.025 x 5% 16.043.951 | | | | |
| | TOTAL 304.835.074 | | | | |
| VALOR PARCIAL | | | | | 304.835.074 |

TOTAL A PAGAR: TRESCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO: 304.835.074

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 27.712.279 TOTAL IVA: 27.712.279

Aclaración: _____ C.I. Nº: _____ Firma: _____

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notaria y Escribano Público
Reg. Nº 574
Padre D'Pena Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.
Ing. Jorge Regueiro
SOTEC S.A.
Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

• ORIGINAL(Blanco): ADQUIRENTE • COPIA(Rosa): ARCHIVO TRIBUTARIO
• COPIA (Amarillo): CONTABILIDAD (No válido p/ crédito fiscal)

GRAF. MONARCA S.R.L. • Tte. Fariña 613 e/ Tacuary • Tel./Fax: 021 495 772 • RUC 80013965-8 • C.H.T. Nº 1.043 • Nº (1.201 / 1.450)

55 (Cincuenta)

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

# Solicitud de Transferencia Nro 888906/2019

**ENTIDAD:** 12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**UNIDAD JERARQUICA:** 1050000 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC
**FUENTE:** 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
**ORG. FINANCIADOR:** 303 ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP)
**CONTROL FINANCIERO:** 70 OTROS
**CONCEPTO:** PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
**IMPORTE:** 81.668.249
**FECHA SOLICITUD:** 08/01/2019
**FECHA APROBADO:** 27/12/2018
**FECHA RECEPCION:** 31/12/2018

| BANCO DEPOSITO | CUENTA DEPOSITO | RUC | IMPORTE TRANSFERE | NRO OT | FECHA OT | NRO LISTADO | FECHA LISTADO | FECHA EMISION | FECHA DEPOSITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY | 471 | | 2.450.047 | 12.962 | 16/01/2019 | 230 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 |
| BANCO CONTINENTAL | 06 436600 00 | 80012331-0 | 79.218.202 | 12.963 | 16/01/2019 | 230 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 |

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.



16 (Diez y Seis )

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

# Solicitud de Transferencia Nro 188906/2018

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD:** | 12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |
| **UNIDAD JERARQUICA:** | 1050000 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC |
| **FUENTE:** | 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO |
| **ORG. FINANCIADOR:** | 303 ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |
| **CONTROL FINANCIERO:** | 70 OTROS |
| **CONCEPTO:** | PAGO DIRECTO A PROVEEDORES |
| **IMPORTE:** | 81.668.249 |
| **FECHA SOLICITUD:** | 27/12/2018 |
| **FECHA APROBADO:** | 27/12/2018 |
| **FECHA RECEPCION:** | 31/12/2018 |

| BANCO DEPOSITO | CUENTA DEPOSITO | RUC | IMPORTE TRANSFERI | NRO OT | FECHA OT | NRO LISTADO | FECHA LISTADO | FECHA EMISION | FECHA DEPOSITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTIC S.A.



17 (Diez y Siete )

# Solicitud de Transferencia Nro 87815/2019

**ENTIDAD:** 12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**UNIDAD JERARQUICA:** 1050000 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC
**FUENTE:** 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
**ORG. FINANCIADOR:** 401 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
**CONTROL FINANCIERO:** 70 OTROS
**CONCEPTO:** PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
**IMPORTE:** 8.166.825
**FECHA SOLICITUD:** 29/06/2019
**FECHA APROBADO:** 29/06/2019
**FECHA RECEPCION:** 05/07/2019

| BANCO DEPOSITO | CUENTA DEPOSITO | RUC | IMPORTE TRANSFERI | NRO OT | FECHA OT | NRO LISTADO | FECHA LISTADO | FECHA EMISION | FECHA DEPOSITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO CONTINENTAL | 06 436600 00 | 80012331-0 | 5.716.777 | 168.390 | 09/07/2019 | 3925 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 |

Ing. JORGE REGUEIRO
S.A.

# Tasas de Interés Promedio Ponderado

| | AGOSTO 2018 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BANCOS | | | | FINANCIERAS | | | |
| | M/L | | M/E | | M/L | | M/E | |
| I. ACTIVAS | Nominal | Efectiva | Nominal | Efectiva | Nominal | Efectiva | Nominal | Efectiva |
| PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO | 10,18 | 10,80 | 5,77 | 5,91 | 14,81 | 16,07 | 11,04 | 11,57 |
| PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO | 13,45 | 14,38 | 7,49 | 7,64 | 19,90 | 21,87 | 10,99 | 11,38 |
| PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO | 8,65 | 8,83 | 6,25 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO | 9,71 | 9,77 | 7,77 | 7,79 | 16,39 | 17,02 | - | - |
| PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO | 23,86 | 26,89 | 6,67 | 6,75 | 21,93 | 24,33 | 10,97 | 11,38 |
| PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO | 25,36 | 28,76 | 8,56 | 8,84 | 27,14 | 30,90 | 10,77 | 11,55 |
| PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO | 12,22 | 12,92 | - | - | 12,40 | 13,05 | - | - |
| II. PASIVAS | | | | | | | | |
| DEPOSITOS VISTA | 1,00 | 1,01 | 0,14 | 0,15 | 0,62 | 0,62 | 0,37 | 0,37 |
| CDA | | | | | | | | |
| CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS | 3,82 | 3,88 | 1,77 | 1,78 | 2,79 | 2,83 | 1,15 | 1,15 |
| CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS | 5,66 | 5,71 | 3,05 | 3,07 | 4,06 | 4,11 | 3,34 | 3,37 |
| CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS | 7,59 | 7,73 | 4,42 | 4,46 | 8,52 | 8,69 | 5,38 | 5,48 |

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 18 de Julio de 2.018

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D. Parra Nº 114 - Telefax: 521 954
Fnd. de la Asunción - Paraguay

Señor:
**Ing. Rodolfo Segovia, Director**
**Dirección de Caminos Vecinales**
Presente

**Ref. Contrato S.G. Ministro Nº 331/2016 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN ÁREAS GEOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ.**
**Certificado de Obra Nº: 20 – JUNIO - 2018**

Me dirijo a Usted, a fin de informar sobre el **Certificado de Obra Nº: 20 (VEINTE)**, correspondiente a los trabajos realizados en el mes de JUNIO de 2.018, de la Empresa Contratista: **SOTECS.A.**

El monto a ser abonado, con Fondo Externo, es de **Gs. 294.346.489 (Doscientos Noventa y Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve), IVA Incluido.**

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL INFORME: | SOLICITUD DE PAGO **CERTIFICADO Nº: 20- JUNIO – 2018** |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | LLAMADO MOPC Nº 44/2016, "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" CONTRATO S.G. MINISTRO Nº: 331/2016.- |
| CONTRATISTA: | **SOTEC S.A.** |
| MONTO: | GS. 294.346.489.- IVA INCLUIDO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | Fondo Externo |
| % DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO: | N/A |
| FECHA DE CONTRATO: | 6 de Septiembre de 2.016 |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: | N° 1284 DEL 29 de Julio de 2017 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 20 Meses |
| ORDEN DE INICIO: | 15 de Noviembre de 2.016 |

Manifiesto que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y hallados correctos en cuanto a los Niveles de Servicios del Mantenimiento Rutinario del mes de Enero del año 2018 de todos los tramos evaluados por esta Supervisión.
Se adjuntan Acta, planillas de evaluaciones y resumen de las calificaciones de todos los tramos.
Sin otro particular me despido de usted atentamente.

**ING. JOSE EMILIO ESCOBAR F.**
**Supervisor de Obra**
**M.O.P.C.**

Ing. JORGE REGALEIRO
SOTEC S.A.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 30200
Fecha: 20 JUL. 2018
Firma: Hora:

COPIA

1 (Un )

20 (Veinte )

**SOTEC S.A.**

SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles

Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Tte. Arturo Alsina - Teléfono: 021 513.313 - Asunción - Py

Fecha Inicio Vigencia: 12/07/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2018
RUC: 80012331-0

# FACTURA

001-001-0001402

**Nº 001-001-0001402**

ASUNCIÓN, 19 DE Julio DE 2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL M.O.P.C — R.U.C.. 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA Y ALBERDI — TELEF.:

NOTA DE REMISIÓN Nº: — FECHA:

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exentas | IVA 5% | IVA 10% |
| 1 | MOPC Nº 331/2016 - MANTENIMIENTO DE<br>En Concepto de Certificado Mensual de trabajo N°20 correspondiente al mes de Junio de 2018.<br><br>"Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en áreas Geograficas del Departamento de Guaira".<br><br>Aprobado por Resolución Ministerial N° 703/2016<br><br>Monto de los trabajos del mes 309.838.410<br><br>Retención Garantía del mes 309.838.410 x 5% 15.491.921<br><br>TOTAL 294.346.489 | 294.346.489 | | | 294.346.489 |
| VALOR PARCIAL | | | | | 294.346.489 |
| TOTAL A PAGAR | DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE.--- | | | | 294.346.489 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 26.758.772 TOTAL IVA: 26.758.772

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notaria y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Ponba Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. JORGE PEGUEIRO
SOTEC S.A.

Aclaración: _____ C.I. Nº: _____ Firma: _____

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - Nº (1.201 / 1.450)

• ORIGINAL(Blanco): ADQUIRENTE • COPIA(Rosa): ARCHIVO TRIBUTARIO
• COPIA (Amarillo): CONTABILIDAD (No válido p/ crédito fiscal)

5 (Cinco )

21 (Veinte y Un )