NOTA DI Nº274/2022

Asunción, 11 de marzo de 2022

Luis Rodrigo Bóveda Samaniego, Representante Legal
PUNTAL CONSTRUCCIONES.
Sacramento y Sgto Céspedes.
Asunción - Paraguay

Ref.: Contrato Nº 61/2021 "Contrato de Construcción y Readecuación de Plazas Deportivas en el Territorio de la Republica 2DA Etapa" – ID: 401.758

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco del contrato de referencia, a objeto de proceder a la entrega (en documentos adjuntos) de los planos correspondientes a las plazas adjudicadas a esa Empresa.

En atención a la entrega extemporánea de los planos mencionados precedentemente y, en observancia al apartado "Planos o diseños", Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado en cuestión, que indica: "El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras", se concede la prórroga de las Ordenes de Inicio entregadas a esa Contratista, cuyos plazos de ejecución serán contados a partir de la recepción de la presente.

Atentamente,

.....
Arq. CRISTINA SCHIAVONE
Dirección de Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes

Firma:

Sello:

Fecha de recepción:

Ing. Emilio Jaurabrie. –
11/05/2022. –