GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanemba'e

MEMORANDUM

GPV/UGC/039/2024

Para	:	Gerencia de Planta Villa Elisa
De	:	Unidad de Gestión y Control
Ref.	:	***Contrato PR/PR N°008/22 Construcción De Laboratorio De Control De Calidad – Puntal Construcciones Dictamen Técnico s/ Suspensión de Plazo de Ejecución***
Lugar y Fecha	:	Villa Elisa, 25 de noviembre de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del ***Contrato PR/PR N°008/22*** del 15 de noviembre de 2022 para la ***Construcción De Laboratorio De Control De Calidad En Planta De PETROPAR En Villa Elisa – ID N°410984*** suscripto con el ***Proveedor PUNTAL CONSTRUCCIONES de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego – RUC N°3030461-0,*** y respecto a la ***Solicitud de suspensión del plazo de obra*** presentada s/ Nota del 5 de noviembre de 2024 c/ Exp. M.E. N°15501 de fecha 05.11.2024.

Al respecto, se adjunta el ***Dictamen Técnico*** referente a la ***suspensión vigente*** desde el ***05.11.2024***.

Atentamente.

LI/li

Ing. Luis Insfran
Jefe Unidad Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION	
FECHA:	
Exp. M.E. Nº	
A:	
DOC	
Dirección Adjunta	
UPP	
UVE	✓
UGCP	
Departamento de Convocatorias	
Departamento de Contratos	
Departamento de Programación	
Para	
Revisión y Análisis	
Elaborar Informe	
Preparar Respuesta	
Para su conocimiento	
A sus efectos	
Observación:	

C.P. Héctor Salinas
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

RECIBIDO
27 NOV 2024
D.O.C.
PETROPAR
14:37

Mariel Avalos
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

RECIBIDO
SECRETARIA
25-11-24
Petropar
VILLA ELISA

Gerencia de Planta
PETROPAR

La Misión de PETROPAR es suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay.