MBA´APO, JEPOROMOMBA´APOHA
TETAÝGUA JEIKOPORÃ
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE
PROMOCIÓN PROFESIONAL
"Construyendo competencias para el mundo"

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ADENDA 01 DEL CONTRATO N° 58/16

EMITIDO POR: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

A FAVOR: "ING. WILIAM NEGRETE YAMBAY"

EN CONCEPTO DE: "AMPLIACIÓN DE LA DIRECCION CENTRO TECNOLÓGICO AVANZADA PARAGUAY – KOREA – PLURIANUAL" – ID N° 313.461

AÑO: 2017

ADENDA N° 1

AL CONTRATO Nº 58/16 SUSCRITO CON LA FIRMA ING WILLIAM NEGRETE YAMBAY EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 10/16 "AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AVANZADA PARAGUAY- KOREA - PLURIANUAL"- ID N° 313.461

Entre el **SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL**, domiciliada en Avda. Molas López 480 e/ Tte. Cirilo Gill, República del Paraguay, representada para este acto por su Director General **LIC. RAMON MACIEL ROJAS**,, con Cédula de Identidad N° 799.438,, nombrado por Decreto de la Presidencia de la República Nº 1438/14, de fecha 2 de abril de 2014, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ING WILLIAM NEGRETE YAMBAY** con **RUC N° 490147-9**, domiciliada en la calle Enrique Mares Lind Nº 7315 c/ Mecánicos de Aviación, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **WILLIAM VÍCTOR NEGRETE YAMBAY**, con Cédula de Identidad N° 490.147, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente **ADENDA N° 01 al CONTRATO,** en el marco del llamado **LPN Nº 10/16 "AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AVANZADA PARAGUAY- KOREA - PLURIANUAL"- ID N° 313.461,** ampliando el *monto y plazo de ejecución*, amparados en el Artículo 62 "Convenios modificatorios en obras públicas" de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas".----------

1. OBJETO.

La presente **ADENDA N° 1** tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con relación al procedimiento de Ampliación De Contrato en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 10/2016, para la " **AMPLIACION DE LA DIRECCIÓN CENTRO TECNOLOGICO AVANZADA PARAGUAY - KOREA - PLURIANUAL"**, que se detallan en el **ANEXO N° 1 PLANILLA DE AMPLIACION** y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (Art. 62 de la Ley N° 2051)

El monto total de la presente Adenda asciende a la suma **Gs. 172. 767.590.- (Guaraníes ciento setenta y dos millones setecientos sesenta y siete mil quinientos noventa)** conforme al detalle expresado en el **ANEXO I "CUADRO DE AMPLIACION".**

3. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Oferente se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor, a entregar la obra de acuerdo a los documentos contractuales a entera satisfacción de la CONVOCANTE:

Para el LOTE N° 2:

El contratista tendrá un plazo de 342 (trescientos cuarenta y dos) días calendarios a partir de la suscripción de la presente Adenda. Los servicios seguirán siendo realizados en la DIRECCIÓN

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

William Negrete Yambay
Ingeniero Civil

CENTRO TECNOLOGICO AVANZADA PARAGUAY- KOREA, sito en Ruta Mcal. Estigarribia Km 10.5 - Ciudad de San Lorenzo.----------

Para los demás puntos que afectan a este acuerdo regirá el Contrato original suscripto entre las partes.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN LAS PARTES SUSCRIBEN LA PRESENTE ADENDA N° 1, EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 19 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.----------

William Negrete Yambay
Ingeniero Civil

William Víctor Negrete Yambay
Cédula de Identidad N° 490.147
ING WILLIAM NEGRETE YAMBAY
RUC. N° 490147-9

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL

Ramón Maciel Rojas
Cédula de Identidad Nº 799.438
Director General del SNPP

ANEXO N° 1
CUADRO DE AMPLIACION
Cuadro de Ampliación de Monto

RUBRO PILOTES ADICIONALES

ING WILLIAM NEGRETE YAMBAY						
N°	**Codigo**	**Descripcion**	**U.M**	**Cant**	**Precio Unitario**	**Monto Total**
LOTE N° 2 NAVE INDUSTRIAL						
		Estructuras de Hormigón Armado				-
5	72131601-004	Pilotes diam. 0,30 m , 6,50 m long.	ml	52,0	212.000	11.024.000

RUBRO PILOTES ADICIONALES SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL

ING WILLIAM NEGRETE YAMBAY						
N°	**Codigo**	**Descripcion**	**U.M**	**Cant**	**Precio Unitario**	**Monto Total**
LOTE N° 2 NAVE INDUSTRIAL						
		Estructuras de Hormigón Armado				-
5	72131601-004	Pilotes diam. 0,30 m , 6,50 m long. Adicional 0,10 m. de diametro 0,30=0.0707 m2 0,10=0,055 m2 adicionales	ml	832,00	164.922	137.215.104
6	72131601-004	Cabezales de Hormigón Armado 2,0mx1,1mx0,6m	m3	5,28	1.328.000	7.011.840
7	72131601-004	Vigas de fundación de hormigón armada 0.3X0.6	m3	3,60	1.478.400	5.322.240
8	72102201-011	Columna de Hormigón Armado	m3	2,29	1.452.800	3.324.006
9	72131601-004	Vigas intermedias de Hormigón Armado 0,3X0,5	m3	3,00	1.478.400	4.435.200
11	72131601-004	Viga Canalón 0,3x0,5	m3	3,00	1.478.400	4.435.200
						172.767.590

William Negrete Yambay
Ingeniero Civil

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Cuadro de Ampliación de Plazos

PLAZOS DE LA OBRA	DIAS (calendario)
PLAZO ORIGINAL	310
(menos) PLAZO EJECUTADO (días trabajados)	-30
SUB TOTAL	**=280**
AMPLIACION PLAZO (obras complementarias)	+52
AMPLIACION PLAZO (precipitaciones)	+10
PLAZO CONTRACTUAL RESULTANTE	**=342**

- El **plazo de ejecución** contra actual asciende a 342 días calendarios a ser contados a partir de la suscripción de la ADENDA N° 1.----------

- La **vigencia del contrato** se extenderá al 31 de julio de 2018, en razón de la ampliación del plazo de ejecución de obra.----------

William Negrete Ramos
Ingeniero Civil

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP