ADENDA N° 01/2023

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 04 días del mes de setiembre del año dos mil veintitrés, la **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**, con domicilio en España y San Lorenzo, representada en este acto por el **Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA** en carácter de **Intendente Municipal** y el **Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**, en carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma **ING. OSCAR MOREL OSES**, domiciliado en la calle Genaro Romero e/ Rio Ypane y Rio Aquidaban N° 364 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay con **RUC Nº 738525-0,** representada en este acto por el **Ing. OSCAR MOREL OSES**, con Cédula de Identidad N° 738.525, en carácter de propietario, denominada en adelante la CONTRATISTA, convienen en celebrar la Adenda N° 01 que complementa el Contrato de Obras Nº 16/2022 suscripto en fecha 26 de setiembre de 2022, para la **CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 04/2022 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL,** bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.
El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones jurídicas que regulan el relacionamiento entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, para la **CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 04/2022 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL, ID Nº 416.728**.----------

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE LA ADENDA
Forman parte del Contrato los siguientes documentos:

a- El Contrato de Obras Nº 16/2022 de fecha 26 de setiembre de 2022.-
b- La Resolución I.M.S.L Nº 1544/2022 de fecha 05 de setiembre de 2022.-
c- Pedido Interno con los Antecedentes.-
d- Dictamen de la Auditoria Interna Institucional.-

CLAUSULA TERCERA: MONTO DE LA OBRA
Se deja expresa constancia que la Presente Adenda, es realizada a modo de compensación en atención al monto no ejecutado del Contrato de Obras N° 16/2022, con inclusión de calles con visto Bueno del Fiscal, con una disminución en el monto contractual inicial.----------

CLAUSULA CUARTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

DATOS DEL CONTRATO

- ***Contratante:*** MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DEL CAMPO GRANDE
- ***Contratista:*** ING. OSCAR MOREL OSES
- ***Nombre de la Obra:*** CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL
- ***ID DNCP:*** 416.728
- ***Monto Contrato Lote 8:*** ₲ 2.132.079.520

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Secretaría General
Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
INTENDENCIA
LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Cantidad Ejecutada	Cantidades a mas	Cantidades a menos	Precio unitario (IVA incluído)	Sub Total Contractual	Sub Total Ejecutado	Sub Total a mas	Sub Total a menos
I	**72131701-002**	**CALLE AGUSTÍN RUÍZ - BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO**	**Unidad Medida Global**					-	**119.204.180**	**116.440.980**	-	**2.763.200**
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
1.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
1.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.178,60	1.178,60	-	-	3.300	3.889.380	3.889.380	-	-
1.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	628,00	628,00	-	-	38.000	23.864.000	23.864.000	-	-
1.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	62,80	-	-	62,80	44.000	2.763.200	-	-	2.763.200
1.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	-	-	-	-	46.500	-	-	-	-
1.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	94,20	94,20	-	-	42.000	3.956.400	3.956.400	-	-
1.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	1.178,60	1.178,60	-	-	50.000	58.930.000	58.930.000	-	-
1.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	160,00	160,00	-	-	103.000	16.480.000	16.480.000	-	-
1.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	124,00	124,00	-	-	36.000	4.464.000	4.464.000	-	-
1.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.178,60	1.178,60	-	-	2.000	2.357.200	2.357.200	-	-
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
2	**72131701-002**	**CALLE LA PAZ TRAMO 01 - BARRIO ESPIRITU SANTO**	**Unidad Medida Global**					-	**69.525.000**	**64.177.141**	**1.820.000**	**5.347.859**
2.1		CARTEL DE OBRA	Unidad			-		1.400.000			-	

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

			Medida Global	1,00	1,00		-		1.400.000	1.400.000		-
2.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
2.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	830,00	755,97	-	74,03	3.300	2.739.000	2.494.701	-	244.299
2.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	285,00	285,00	-	-	38.000	10.830.000	10.830.000	-	-
2.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	28,50	-	-	28,50	44.000	1.254.000	-	-	1.254.000
2.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1,00	1,00	-	-	46.500	46.500	46.500	-	-
2.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	42,75	42,75	-	-	42.000	1.795.500	1.795.500	-	-
2.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	830,00	755,97	-	74,03	50.000	41.500.000	37.798.500	-	3.701.500
2.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	-	-	-	-	103.000	-	-	-	-
2.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	200,00	200,00	-	-	36.000	7.200.000	7.200.000	-	-
2.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	830,00	755,97	-	74,03	2.000	1.660.000	1.511.940	-	148.060
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
OC1		MURO DE PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	-	2,80	2,80	-	650.000	-	1.820.000	1.820.000	-
3	**72131701-002**	**CALLE PANAMA 3 - BARRIO ESPIRITU SANTO**	**Unidad Medida Global**					-	**58.225.420**	**52.852.018**	**2.275.000**	**5.373.402**
3.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
3.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
3.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	688,90	618,56	-	70,34	3.300	2.273.370	2.041.248	-	232.122

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

3.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	239,00	239,00	-	-	38.000	9.082.000	9.082.000	-	-
3.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	23,90	-	-	23,90	44.000	1.051.600	-	-	1.051.600
3.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,30	0,30	-	-	46.500	13.950	13.950	-	-
3.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	35,85	35,85	-	-	42.000	1.505.700	1.505.700	-	-
3.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	688,90	618,56	-	70,34	50.000	34.445.000	30.928.000	-	3.517.000
3.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	-	-	-	-	103.000	-	-	-	-
3.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	166,00	154,00	-	12,00	36.000	5.976.000	5.544.000	-	432.000
3.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	688,90	618,56	-	70,34	2.000	1.377.800	1.237.120	-	140.680
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
OC1		MURO DE PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	-	3,50	3,50	-	650.000	-	2.275.000	2.275.000	-
4	**72131701-002**	**CALLE VOLTAIRE 2 - BARRIO SANTO TOMÁS**	**Unidad Medida Global**					-	**57.722.270**	**53.596.279**	-	**4.125.991**
4.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
4.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
4.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	688,90	632,43	-	56,47	3.300	2.273.370	2.087.019	-	186.351
4.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	228,00	228,00	-	-	38.000	8.664.000	8.664.000	-	-
4.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	22,80	-	-	22,80	44.000	1.003.200	-	-	1.003.200
4.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1,00	1,00	-	-	46.500	46.500	46.500	-	-
4.7		RELLENO PARA	Metros			-		42.000			-	

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

		SOPORTE DE CORDONES	cúbicos	34,20	34,20		-		1.436.400	1.436.400		-
4.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	688,90	632,43	-	56,47	50.000	34.445.000	31.621.500	-	2.823.500
4.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	-	-	-	-	103.000	-	-	-	-
4.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	166,00	166,00	-	-	36.000	5.976.000	5.976.000	-	-
4.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	688,90	632,43	-	56,47	2.000	1.377.800	1.264.860	-	112.940
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
5	**72131701-002**	**CALLE MANUEL FERRER - BARRIO VILLA DEL AGRONOMO**	**Unidad Medida Global**					-	**47.513.960**	**31.746.516**	**2.060.000**	**15.767.444**
5.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
5.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
5.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	531,20	301,72	-	229,48	3.300	1.752.960	995.676	-	757.284
5.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	143,00	143,00	-	-	38.000	5.434.000	5.434.000	-	-
5.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	14,30	-	-	14,30	44.000	629.200	-	-	629.200
5.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1,00	1,00	-	-	46.500	46.500	46.500	-	-
5.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	21,45	21,45	-	-	42.000	900.900	900.900	-	-
5.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	531,20	301,72	-	229,48	50.000	26.560.000	15.086.000	-	11.474.000
5.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	60,00	60,00	-	-	103.000	6.180.000	6.180.000	-	-
5.10		CORDON DE HORMIGON	Metros			-		36.000			-	

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

			cuadrados	68,00	-		68,00		2.448.000	-		2.448.000
5.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	531,20	301,72	-	229,48	2.000	1.062.400	603.440	-	458.960
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
5.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	-	20,00	20,00	-	103.000	-	2.060.000	2.060.000	-
6	**72131701-002**	**CALLE CANCUN 3 - BARRIO BARCEQUILLO**	**Unidad Medida Global**					-	**165.765.320**	**115.090.865**	-	**50.674.455**
6.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
6.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
6.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.975,40	1.187,05	-	788,35	3.300	6.518.820	3.917.265	-	2.601.555
6.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	451,00	451,00	-	-	38.000	17.138.000	17.138.000	-	-
6.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	45,10	45,10	-	-	44.000	1.984.400	1.984.400	-	-
6.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	4,00	4,00	-	-	46.500	186.000	186.000	-	-
6.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	67,65	67,65	-	-	42.000	2.841.300	2.841.300	-	-
6.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	1.975,40	1.187,05	-	788,35	50.000	98.770.000	59.352.500	-	39.417.500
6.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	220,00	205,10	-	14,90	103.000	22.660.000	21.125.300	-	1.534.700
6.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	256,00	102,00	-	154,00	36.000	9.216.000	3.672.000	-	5.544.000
6.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.975,40	1.187,05	-	788,35	2.000	3.950.800	2.374.100	-	1.576.700
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
7	**72131701-002**	**CALLE CANCUN 2 (CRISTO REDENTOR S/**	**Unidad Medida**					-	**184.972.010**	-	-	**184.972.010**

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

		SNC) - BARRIO BARCEQUILLO	**Global**									
7.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	-	-	1,00	1.400.000	1.400.000	-	-	1.400.000
7.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	-	-	1,00	1.100.000	1.100.000	-	-	1.100.000
7.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.734,70	-	-	1.734,70	3.300	5.724.510	-	-	5.724.510
7.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	893,00	-	-	893,00	38.000	33.934.000	-	-	33.934.000
7.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	89,30	-	-	89,30	44.000	3.929.200	-	-	3.929.200
7.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	-	-	-	-	46.500	-	-	-	-
7.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	133,95	-	-	133,95	42.000	5.625.900	-	-	5.625.900
7.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	1.734,70	-	-	1.734,70	50.000	86.735.000	-	-	86.735.000
7.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	418,00	-	-	418,00	103.000	43.054.000	-	-	43.054.000
7.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	-	-	-	-	36.000	-	-	-	-
7.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.734,70	-	-	1.734,70	2.000	3.469.400	-	-	3.469.400
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
8	**72131701-002**	**CALLE CANCUN 1 (VICTOR HUGO S/ SNC)- BARRIO BARCEQUILLO**	**Unidad Medida Global**					-	**226.138.250**	**203.163.865**	**1.820.000**	**22.974.385**
8.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
8.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
8.3		REPLANTEO Y	Metros			-		3.300			-	

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

		MARCACION	cuadrados	1.992,00	1.576,55		415,45		6.573.600	5.202.615		1.370.985
8.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	1.480,00	1.480,00	-	-	38.000	56.240.000	56.240.000	-	-
8.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	148,00	148,00	-	-	44.000	6.512.000	6.512.000	-	-
8.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,10	0,10	-	-	46.500	4.650	4.650	-	-
8.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	222,00	222,00	-	-	42.000	9.324.000	9.324.000	-	-
8.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	1.992,00	1.576,55	-	415,45	50.000	99.600.000	78.827.500	-	20.772.500
8.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	360,00	360,00	-	-	103.000	37.080.000	37.080.000	-	-
8.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	120,00	120,00	-	-	36.000	4.320.000	4.320.000	-	-
8.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.992,00	1.576,55	-	415,45	2.000	3.984.000	3.153.100	-	830.900
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
OC1		MURO DE PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	-	2,80	2,80	-	650.000	-	1.820.000	1.820.000	-
9	**72131701-002**	**CALLE CANCUN 4- BARRIO BARCEQUILLO**	**Unidad Medida Global**					-	**240.902.080**	**228.669.280**	**48.328.447**	**12.232.800**
9.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
9.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
9.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	3.063,60	3.063,60	-	-	3.300	10.109.880	10.109.880	-	-
9.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	720,00	720,00	-	-	38.000	27.360.000	27.360.000	-	-
9.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	72,00	72,00	-	-	44.000	3.168.000	3.168.000	-	-
9.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	42,00	42,00	-	-	46.500	1.953.000	1.953.000	-	-

Visión "Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación"

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

9.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	108,00	108,00	-	-	42.000	4.536.000	4.536.000	-	-
9.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	3.063,60	3.063,60	-	-	50.000	153.180.000	153.180.000	-	-
9.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	-	-	-	-	103.000	-	-	-	-
9.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	888,00	548,20	-	339,80	36.000	31.968.000	19.735.200	-	12.232.800
9.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	3.063,60	3.063,60	-	-	2.000	6.127.200	6.127.200	-	-
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
9.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	-	255,69	255,69	-	3.300	-	843.777	843.777	-
9.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	-	255,69	255,69	-	50.000	-	12.784.500	12.784.500	-
9.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	-	331,93	331,93	-	103.000	-	34.188.790	34.188.790	-
9.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	-	255,69	255,69	-	2.000	-	511.380	511.380	-
10	**72131701-002**	**CALLE TATARE - BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO**	**Unidad Medida Global**					-	**65.744.670**	**63.080.316**	-	**2.664.354**
10.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
10.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
10.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	834,90	786,72	-	48,18	3.300	2.755.170	2.596.176	-	158.994
10.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	170,00	170,00	-	-	38.000	6.460.000	6.460.000	-	-
10.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	17,00	17,00	-	-	44.000	748.000	748.000	-	-
10.6		TERRABLEN	Metros			-		46.500			-	

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

			cúbicos	1,80	1,80		-		83.700	83.700		-
10.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	25,50	25,50	-	-	42.000	1.071.000	1.071.000	-	-
10.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	834,90	786,72	-	48,18	50.000	41.745.000	39.336.000	-	2.409.000
10.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	-	-	-	-	103.000	-	-	-	-
10.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	242,00	242,00	-	-	36.000	8.712.000	8.712.000	-	-
10.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	834,90	786,72	-	48,18	2.000	1.669.800	1.573.440	-	96.360
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
11	**72131701-002**	**CALLE CORDILLERA ANTINA TRAMO 1 - BARRIO BARCEQUILLO**	**Unidad Medida Global**					-	**48.484.000**	**48.484.000**	**1.152.000**	-
11.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
11.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
11.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	581,00	581,00	-	-	3.300	1.917.300	1.917.300	-	-
11.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	181,00	181,00	-	-	38.000	6.878.000	6.878.000	-	-
11.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	18,10	18,10	-	-	44.000	796.400	796.400	-	-
11.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	-	-	-	-	46.500	-	-	-	-
11.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	27,15	27,15	-	-	42.000	1.140.300	1.140.300	-	-
11.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	581,00	581,00	-	-	50.000	29.050.000	29.050.000	-	-
11.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	-	-	-	-	103.000	-	-	-	-

Visión "Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación"

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

11.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	140,00	140,00	-	-	36.000	5.040.000	5.040.000	-	-
11.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	581,00	581,00	-	-	2.000	1.162.000	1.162.000	-	-
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
11.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	-	32,00	32,00	-	36.000	-	1.152.000	1.152.000	-
12	**72131701-002**	**CALLE CORDILLERA ANDINA TRAMO 2 - BARRIO BARCEQUILLO**	**Unidad Medida Global**					-	**50.464.130**	**37.145.228**	-	**13.318.902**
12.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
12.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
12.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	639,10	466,66	-	172,44	3.300	2.109.030	1.539.978	-	569.052
12.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	144,00	100,80	-	43,20	38.000	5.472.000	3.830.400	-	1.641.600
12.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	14,40	10,08	-	4,32	44.000	633.600	443.520	-	190.080
12.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1,40	0,98	-	0,42	46.500	65.100	45.570	-	19.530
12.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	21,60	15,12	-	6,48	42.000	907.200	635.040	-	272.160
12.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	639,10	466,66	-	172,44	50.000	31.955.000	23.333.000	-	8.622.000
12.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	-	-	-	-	103.000	-	-	-	-
12.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	154,00	107,90	-	46,10	36.000	5.544.000	3.884.400	-	1.659.600
12.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	639,10	466,66	-	172,44	2.000	1.278.200	933.320	-	344.880
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
13	**72131701-**	**CALLE VIVANDI Y**	**Unidad**					-			**2.918.000**	

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

	002	**SOTELO - BARRIO BARCEQUILLO**	**Medida Global**						**53.120.540**	**46.742.222**		**6.378.318**
13.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
13.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
13.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	547,80	457,74	-	90,06	3.300	1.807.740	1.510.542	-	297.198
13.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	196,00	196,00	-	-	38.000	7.448.000	7.448.000	-	-
13.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	19,60	-	-	19,60	44.000	862.400	-	-	862.400
13.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	-	-	-	-	46.500	-	-	-	-
13.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	29,40	29,40	-	-	42.000	1.234.800	1.234.800	-	-
13.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	547,80	457,74	-	90,06	50.000	27.390.000	22.887.000	-	4.503.000
13.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	90,00	84,80	-	5,20	103.000	9.270.000	8.734.400	-	535.600
13.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	42,00	42,00	-	-	36.000	1.512.000	1.512.000	-	-
13.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	547,80	457,74	-	90,06	2.000	1.095.600	915.480	-	180.120
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
13.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	-	30,50	30,50	-	36.000	-	1.098.000	1.098.000	-
OC1		MURO DE PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	-	2,80	2,80	-	650.000	-	1.820.000	1.820.000	-
14	**72131701-002**	**CALLE S/N (MISERINOS SEGUN SNC) - BARRIO BARCEQUILLO**	**Unidad Medida Global**					-	**47.041.840**	**46.428.240**	-	**613.600**
14.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-

Visión "Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación"

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

14.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
14.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	547,80	547,80	-	-	3.300	1.807.740	1.807.740	-	-
14.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	195,00	195,00	-	-	38.000	7.410.000	7.410.000	-	-
14.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	19,50	19,50	-	-	44.000	858.000	858.000	-	-
14.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	-	-	-	-	46.500	-	-	-	-
14.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	29,25	29,25	-	-	42.000	1.228.500	1.228.500	-	-
14.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	547,80	536,00	-	11,80	50.000	27.390.000	26.800.000	-	590.000
14.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	-	-	-	-	103.000	-	-	-	-
14.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	132,00	132,00	-	-	36.000	4.752.000	4.752.000	-	-
14.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	547,80	536,00	-	11,80	2.000	1.095.600	1.072.000	-	23.600
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
15	**72131701-002**	**CALLE LOS ANGELES - BARRIO BARCEQUILLO**	**Unidad Medida Global**					-	**85.233.590**	**85.233.590**	**7.963.216**	-
15.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
15.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
15.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	921,30	921,30	-	-	3.300	3.040.290	3.040.290	-	-
15.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	351,00	351,00	-	-	38.000	13.338.000	13.338.000	-	-
15.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	35,10	35,10	-	-	44.000	1.544.400	1.544.400	-	-

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

15.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	-	-	-	-	46.500	-	-	-	-
15.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	52,65	52,65	-	-	42.000	2.211.300	2.211.300	-	-
15.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	921,30	921,30	-	-	50.000	46.065.000	46.065.000	-	-
15.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	100,00	100,00	-	-	103.000	10.300.000	10.300.000	-	-
15.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	122,00	122,00	-	-	36.000	4.392.000	4.392.000	-	-
15.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	921,30	921,30	-	-	2.000	1.842.600	1.842.600	-	-
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
15.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	-	28,72	28,72	-	3.300	-	94.776	94.776	-
15.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	-	28,72	28,72	-	50.000	-	1.436.000	1.436.000	-
15.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	-	28,72	28,72	-	2.000	-	57.440	57.440	-
OC1		MURO DE PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	-	3,50	3,50	-	650.000	-	2.275.000	2.275.000	-
OC2		REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	Metros cuadrados	-	80,00	80,00	-	45.000	-	3.600.000	3.600.000	-
OC3		REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	Unidad	-	1,00	1,00	-	500.000	-	500.000	500.000	-
16	**72131701-002**	**CALLE ALARCAIN MENDOZA - BARRIO ESPIRITU SANTO**	**Unidad Medida Global**					-	**53.411.960**	**52.787.160**	-	**624.800**
16.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
16.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

			Global									
16.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	613,20	613,20	-	-	3.300	2.023.560	2.023.560	-	-
16.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	142,00	142,00	-	-	38.000	5.396.000	5.396.000	-	-
16.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	14,20	-	-	14,20	44.000	624.800	-	-	624.800
16.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,40	0,40	-	-	46.500	18.600	18.600	-	-
16.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	21,30	21,30	-	-	42.000	894.600	894.600	-	-
16.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	613,20	613,20	-	-	50.000	30.660.000	30.660.000	-	-
16.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	60,00	60,00	-	-	103.000	6.180.000	6.180.000	-	-
16.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	108,00	108,00	-	-	36.000	3.888.000	3.888.000	-	-
16.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	613,20	613,20	-	-	2.000	1.226.400	1.226.400	-	-
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
17	**72131701-002**	**CALLE UGANDA - BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO**	**Unidad Medida Global**					-	**62.459.390**	**61.407.790**	-	**1.051.600**
17.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
17.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
17.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	755,30	755,30	-	-	3.300	2.492.490	2.492.490	-	-
17.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	239,00	239,00	-	-	38.000	9.082.000	9.082.000	-	-
17.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	23,90	-	-	23,90	44.000	1.051.600	-	-	1.051.600
17.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	-	-	-	-	46.500	-	-	-	-

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

17.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	35,85	35,85	-	-	42.000	1.505.700	1.505.700	-	-
17.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	755,30	755,30	-	-	50.000	37.765.000	37.765.000	-	-
17.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	-	-	-	-	103.000	-	-	-	-
17.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	182,00	182,00	-	-	36.000	6.552.000	6.552.000	-	-
17.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	755,30	755,30	-	-	2.000	1.510.600	1.510.600	-	-
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
18	**72131701-002**	**CALLE S/N C/ MBOCAYA POTY - BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO**	**Unidad Medida Global**					-	**66.866.580**	**62.755.578**	-	**4.111.002**
18.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
18.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
18.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	680,60	606,26	-	74,34	3.300	2.245.980	2.000.658	-	245.322
18.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	202,00	202,00	-	-	38.000	7.676.000	7.676.000	-	-
18.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	20,20	20,20	-	-	44.000	888.800	888.800	-	-
18.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	-	-	-	-	46.500	-	-	-	-
18.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	30,30	30,30	-	-	42.000	1.272.600	1.272.600	-	-
18.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	680,60	606,26	-	74,34	50.000	34.030.000	30.313.000	-	3.717.000
18.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	164,00	164,00	-	-	103.000	16.892.000	16.892.000	-	-

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

18.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	-	-	-	-	36.000	-	-	-	-
18.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	680,60	606,26	-	74,34	2.000	1.361.200	1.212.520	-	148.680
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
19	**72131701-002**	**CALLE LA PAZ (COMPLEMENTO PAQUETE 1 - BARRIO ESPIRITU SANTO**	**Unidad Medida Global**					-	**320.835.060**	**288.892.629**	**17.175.800**	**31.942.431**
19.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
19.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
19.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	3.685,20	3.189,93	-	495,27	3.300	12.161.160	10.526.769	-	1.634.391
19.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	1.035,00	1.035,00	-	-	38.000	39.330.000	39.330.000	-	-
19.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	103,50	-	-	103,50	44.000	4.554.000	-	-	4.554.000
19.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	6,00	6,00	-	-	46.500	279.000	279.000	-	-
19.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	155,25	155,25	-	-	42.000	6.520.500	6.520.500	-	-
19.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	3.685,20	3.189,93	-	495,27	50.000	184.260.000	159.496.500	-	24.763.500
19.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	620,00	620,00	-	-	103.000	63.860.000	63.860.000	-	-
19.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	-	-	-	-	36.000	-	-	-	-
19.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	3.685,20	3.189,93	-	495,27	2.000	7.370.400	6.379.860	-	990.540
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
19.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	-	113,00	113,00	-	103.000	-	11.639.000	11.639.000	-

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

19.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	-	153,80	153,80	-	36.000	-	5.536.800	5.536.800	-
20	**72131701-002**	**CALLE BOLIVIA - BARRIO ESPIRITU SANTO**	**Unidad Medida Global**					-	**108.449.270**	**97.622.410**	**8.938.600**	**10.826.860**
20.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	-
20.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
20.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.186,90	1.008,70	-	178,20	3.300	3.916.770	3.328.710	-	588.060
20.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	221,00	221,00	-	-	38.000	8.398.000	8.398.000	-	-
20.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	22,10	-	-	22,10	44.000	972.400	-	-	972.400
20.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	2,00	2,00	-	-	46.500	93.000	93.000	-	-
20.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	33,15	33,15	-	-	42.000	1.392.300	1.392.300	-	-
20.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	1.186,90	1.008,70	-	178,20	50.000	59.345.000	50.435.000	-	8.910.000
20.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	286,00	286,00	-	-	103.000	29.458.000	29.458.000	-	-
20.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	-	-	-	-	36.000	-	-	-	-
20.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.186,90	1.008,70	-	178,20	2.000	2.373.800	2.017.400	-	356.400
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
20.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	-	2,20	- 2,20	-	103.000	-	226.600	226.600	-
20.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	-	242,00	242,00	-	36.000	-	8.712.000	8.712.000	-
21	**72131701-002**	**CALLE AZAFRANES BARRIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS**	**Unidad Medida Global**					-	-	-	**41.602.140**	-

Visión "Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación"

OSCAR MORIS OSES
Ingeniero Civil

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

21.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-
21.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	-	-	-	-	1.100.000	-	-	-	-
21.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	-	-	-	-	3.300	-	-	-	-
21.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	-	-	-	-	38.000	-	-	-	-
21.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	-	-	-	-	44.000	-	-	-	-
21.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	-	-	-	-	46.500	-	-	-	-
21.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	-	-	-	-	42.000	-	-	-	-
21.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-
21.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	-	-	-	-	103.000	-	-	-	-
21.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	-	-	-	-	36.000	-	-	-	-
21.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-
OC		**OBRAS COMPENSATORIAS**										
21.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	-	1,00	1,00	-	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	-
21.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	-	1,00	1,00	-	1.100.000	-	1.100.000	1.100.000	-
21.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	-	539,00	539,00	-	3.300	-	1.778.700	1.778.700	-
21.4		CORTE PERFILADO	Metros cúbicos	-	80,85	80,85	-	38.000	-	3.072.300	3.072.300	-
21.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	-	16,17	16,17	-	42.000	-	679.140	679.140	-

Abg. Santiago Ortiz
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

L.C. FELIPE SALOMON
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Visión "Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación"

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

21.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA E: 20 CM	Metros cuadrados	-	539,00	539,00	-	50.000	-	26.950.000	26.950.000	-
21.10		CORDON DE HORMIGON	Metros cuadrados	-	154,00	154,00	-	36.000	-	5.544.000	5.544.000	-
21.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	-	539,00	539,00	-	2.000	-	1.078.000	1.078.000	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Precio Total									**2.132.079.520**	**1.756.316.107**	**136.053.203**	**375.763.413**

MONTO TOTAL DE ALCANCE DE TRABAJOS DE OBRAS COMPENSATORIAS

₲. 136.053.203 (Guaraníes, Ciento treinta y seis millones cincuenta y tres mil doscientos tres), correspondiente al total en obras compensatorias del **Lote 8.** De los cuales: **₲ 41.602.140** (Guaraníes, Cuarenta y un millones seiscientos dos mil ciento cuarenta) son correspondientes al ítem compensatorio ***Calle Azafranes.***

RESUMEN DE MONTOS FINALES EN GUARANÍES

- MONTO CONTRATO: 2.132.079.520 Gs.
- MONTO CONTRATO EJECUTADO: 1.756.316.107 Gs.
- SALDO P/ COMPENSATORIOS CONTRATO: 375.763.413 Gs.
-
- MONTO COMPENSATORIOS EJECUTADOS: 136.053.203 Gs.
- SALDO CONTRACTUAL FINAL: 239.710.210 Gs.
- **MONTO FINAL CONTRATO ADENDA 1: 1.892.369.310 Gs.**

Ab. Sandrigo Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

CLAUSULA SEXTA: DISPOSICIONES FINALES.
La **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO** y la empresa del **Ing. OSCAR MOREL OSES,** acuerdan que las demás clausulas y condiciones del Contrato suscripto entre las partes, en fecha 26 de setiembre de 2022, permanecen invariables y con sus mismos efectos.----------

En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.--

Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

ING. OSCAR MOREL OSES
RUC Nº 738525-0
"La Contratista"
OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil