constructora J&G
ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

Asunción, 18 de mayo de 2023

Sr.
Ing. Luis Martínez
Departamento de obra
Dirección Nacional de Aduanas

Me dirijo a Ud. en nombre de la firma ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ, en referencia a la **LCO 15/2022 CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA con ID: 407203 - Contrato 71/2022,** a fin de informar que durante el periodo de certificación nro. 04 (13/04/2023 al 12/05/2023), existieron 11 (once) días de suspensión de los trabajos a consecuencia de lluvias registradas en el sitio de obra y sus consecuencias.

Se adjunta:

- Informe de días de lluvias de la estación pluviométrica de Pilar, emitida por la DINAC.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas
19/05/23

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil
Ing. Julio C. Gómez R.
Contratista

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE PILAR - ÑEEMBUCU	26° 52' 52,46"	58° 19' 06,18"	58 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				2,0								
5				0,0								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,0								
12				71,0								
13				8,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,5								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				0,0								
24				0,0								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				82								
Máx,24h				71								
Día Máx,				12								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE PILAR - ÑEEMBUCU	26° 52' 52,46"	58° 19' 06,18"	58 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					34,5							
2					15,5							
3					2,0							
4					3,0							
5					8,0							
6					15,0							
7					17,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					T							
20					11,5							
21					13,5							
22					-							
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total					120							
Máx,24h					34,5							
Día Máx,					1							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil