ADENDA Nº 1 AL CONTRATO DE OBRA Nº 6/2024
"PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZAS CIUDAD NUEVA, NUEVO HORIZONTE Y ÑANDU KUARE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL" CON ID N° 438662 - LOTES Nº 2 y 3

ADENDA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 6/2024 "PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZAS CIUDAD NUEVA, NUEVO HORIZONTE Y ÑANDU KUARE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL" CON ID N° 438662 - LOTES Nº 2 y 3, ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL Y LA EMPRESA WYLL SERVICIOS GENERALES DE WUILIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE CON RUC Nº 4881487-3, PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POR LA SUMA DE Gs. 91.216.345 (GUARANÍES, NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO) POR 15 (QUINCE) DÍAS CORRIDOS.

Entre la Municipalidad de San Miguel, domiciliada en Ruta Nº 1 Mcal. Francisco Solano López esq/ Juan Gonzalez, República del Paraguay, representada para este acto por Prof. Elvina Hilaria Gonzalez de Diaz, con Cédula de Identidad N° 874.995, Intendente Municipal, la Abg. Sofia Antonia Díaz de López con Cédula de Identidad N° 4.496.695, Secretaria Municipal, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma WYLL SERVICIOS GENERALES con RUC N° 4881487-3, domiciliada en Calle N° 3 del Barrio Sirena, ciudad de Ayolas, Misiones, República del Paraguay, representada en este acto por el señor Wuilian Damián Balbuena Recalde, con Cédula de Identidad N° 4.881.487, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda Nº 1 al Contrato de Obra Nº 6/2024 "PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZAS CIUDAD NUEVA, NUEVO HORIZONTE Y ÑANDU KUARE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL" con ID N° 438662 - LOTES Nº 2 y 3, ésta última suscripta entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 8 de marzo de 2024. La presente adenda estará sujeta a las siguientes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMERA: DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan en celebrar la Adenda Nº 1 al Contrato de obra Nº 6/2024 originalmente pactado - ID Nº 438662, autorizada según Resolución I.M. S.M. Nº 92/2024.

CLAÚSULA SEGUNDA: DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINALMENTE PACTADO.

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA la realización de trabajos adicionales no contemplados en el Contrato de Obra originalmente pactado, según el detalle expuesto a continuación:

CONTRATO VIGENTE						ADENDA			
LOTE N° 2: PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA NUEVO HORIZONTE									
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de Obra de 2.00 x1.00 m.	Metros cuadrados	1	915.800	915.800	-	-	-	-
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	180	8.500	1.530.000	-	-	-	-
3	Nivelación armada de 0,30 ladrillo común 3 hiladas p/plataforma	Metros cuadrados	14	352.250	4.931.500	-	-	-	-
4	Aislacion horizontal para plataforma	Metros cuadrados	13,8	53.150	733.470	-	-	-	-
5	Relleno y compactación para plataforma	Metros cúbicos	23	123.650	2.843.950	-	-	-	-
6	Piso de H°A° con Ø 4,2 c/30 espesor 6 cm para plataforma	Metros cúbicos	8	1.866.700	14.933.600	-	-	-	-
7	Pasto Alfombra 8 MM área del juego infantil	Metros cuadrados	130	121.000	15.730.000	-	-	-	-
8	Parque infantil plástico ecológico	Unidad	1	37.255.000	37.255.000	-	-	-	-

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
9	Camineros de cemento, de acceso al parque ancho = 1,60, e= 5 cm L10	Metros cúbicos	0,96	1.866.700	1.792.032	-	-	-	-
10	Reparación de pisos baldosones de H° (40 x 40 x3 cm)	Metros cúbicos	50	166.950	8.347.500	-	-	-	-
11	Desmontaje de maderamen - Resguardo cubierto	Unidad	3	232.500	697.500	-	-	-	-
12	Cimiento para pared de resguardo (incluye nivelación, viga de nivelación) tres resguardo	Metros cúbicos	2,88	973.150	2.802.672	-	-	-	-
13	Mampostería de 0,38 ladrillo común p/ revocar	Metros cuadrados	29,16	226.100	6.593.076	-	-	-	-
14	Núcleo de hormigón armado para mampostería de 0,38 con Ø 8 mm	Metros cúbicos	1	2.908.950	2.908.950	-	-	-	-
15	Vigas de Hº Aº sobre vano de acceso 0,30 x 0,30	Metros cúbicos	2,88	3.139.300	9.041.184	-	-	-	-
16	Revoque de mampostería toda las caras	Metros cuadrados	91	53.150	4.836.650	-	-	-	-
17	Pintura texturizada de mampostería	Metros cuadrados	91	86.700	7.889.700	-	-	-	-
18	Piso de HºAº con Ø 4,2 c/30 espesor 6 cm y terminación lisa para pintar	Metros cúbicos	3,24	1.866.650	6.047.946	-	-	-	-
19	Pintura de piso acceso área de acceso	Metros cuadrados	54	60.785	3.282.390	-	-	-	-
20	Pérgola de perfil 2c 60x40 x1,5 mm - 3 Resguardo cubierto (incluye pintura)	Unidad	30	335.000	10.050.000	-	-	-	-
21	Estructura de metálica reticulado de chapa doblada 2 pórticos de acceso	Metros cuadrados	18	459.900	8.278.200	-	-	-	-
22	Estructura de metálica reticulado de chapa doblada 2 pórticos	Metros cuadrados	18,24	459.850	8.387.664	-	-	-	-
23	Pintura de estructura metálica	Metros cuadrados	36,24	43.550	1.578.252	-	-	-	-
24	Banco o asientos para plaza con base de hormigón - provisión y colocación	Unidad	10	1.768.850	17.688.500	-	-	-	-
25	Sombrilla (circular) de estructura metálica para bancos con colocación	Unidad	4	1.942.400	7.769.600	-	-	-	-
26	Iluminación con farolas y caño galvanizado	Unidad	40	1.493.200	59.728.000	-	-	-	-
27	Línea subterránea de 10mm (incluye registros)	Metro lineal	300	109.650	32.895.000	-	-	-	-
28	Refacción de medidor eléctrico.	Unidad	1	4.566.650	4.566.650	-	-	-	-
29	Desmontaje, reparación y mantenimiento de juegos infantiles y colocación	Unidad Medida Global	1	4.766.700	4.766.700	-	-	-	-

TRABAJOS ADICIONALES | **ADENDA**

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
30	Demolición de camino existente	-	-	-	-	metros cuadrados	135	15.000	2.025.000
31	Reparacion de pisos baldosas	-	-	-	-	metros cuadrados	26	166.950	4.340.700
32	Muro de nivelación de 0,15 de ladrillo común para caminero con baldosas	-	-	-	-	metros cuadrados	51	155.000	7.905.000

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
33	Construcción de contrapiso de hormigón de cascote de 10cm	-	-	-	-	metros cuadrados	135	38.500	5.197.500
34	Fabricacion de piso alisado con junta de dilatacion	-	-	-	-	metros cuadrados	135	166.950	22.538.250
35	Provision e instalacion de disyuntores diferenciales 2 circuitos	-	-	-	-	Metros cuadrados	2	250.000	500.000
CONTRATO VIGENTE						ADENDA			
LOTE N° 3: PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA ÑANDU KUARE									
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de Obra de 2.00 x1.00 m.	Metros cuadrados	1	915.800	915.800	-	-	-	-
2	Demolición de resguardo existente	Unidad	2	1.053.300	2.106.600	-	-	-	-
3	Relleno circunferencia y semi circulo de juegos existentes	Metros cúbicos	6,3	123.650	778.995	-	-	-	-
4	Piso de H°A° con varilla de 4,2 c/30 en la circunferencia semi circulo	Metros cúbicos	6,03	1.866.700	11.256.201	-	-	-	-
5	Piso de H°A° con varilla de 4,2 c/30 espesor 6 cm terminación lisa de 1,60 de ancho (para unión de los camineros)	Metros cúbicos	1	1.866.700	1.866.700	-	-	-	-
6	Revoque exterior de los circulos y semi circulos	Metro lineal	20	53.150	1.063.000	-	-	-	-
7	Pintura para polideportivo de piso de las circunferencias y semicírculos	Metros cuadrados	131,5	60.785	7.993.228	-	-	-	-
8	Parque infantil de madera plástica ecológica	Unidad	1	39.250.000	39.250.000	-	-	-	-
9	Cimiento de piedra bruta de 1,00x0,40x 0,80 para Resguardo	Metros cúbicos	1,28	973.150	1.245.632	Metros cúbicos	1,28	973.150	1.245.632
10	Núcleo de H°A° de 0,10x0,20 x 3,30	Metros cúbicos	0,5	2.108.950	1.054.475	Metros cúbicos	0,5	2.108.950	1.054.475
11	Viga de H°A° de 0,15x0,30	Metros cúbicos	2	2.339.000	4.678.000	Metros cúbicos	2	2.339.000	4.678.000
12	Estructura de metal para la glorieta de con perfil de 5x3 cm.	Metros cuadrados	8,5	303.200	2.577.200	Metros cuadrados	8,5	303.200	2.577.200
13	Muro de 0,30 de ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	10	289.800	2.898.000	Metros cuadrados	10	289.800	2.898.000
14	Revoque de pared	Metros cuadrados	30	53.150	1.594.500	Metros cuadrados	30	53.150	1.594.500
15	Revoque de viga	Metros cuadrados	11,52	55.050	634.176	Metros cuadrados	11,52	55.050	634.176
16	Piso de H°A° con varilla de 4,2 c/30 de 4,00 x4,00	Metros cúbicos	1,12	1.866.700	2.090.704	Metros cúbicos	1,12	1.866.700	2.090.704
17	Pintura texturizada de muro y viga	Metros cuadrados	35,52	86.650	3.077.808	Metros cuadrados	35,52	86.650	3.077.808
18	Pintura sintética de estructura para glorieta	Metros cuadrados	8,5	61.900	526.150	-	-	-	-
19	Pintura para polideportivo de piso del resguardo	Metros cuadrados	16	86.650	1.386.400	Metros cuadrados	16	86.650	1.386.400
20	Reparación de fisura de caminero con H° in situ	Metro lineal	150	33.600	5.040.000	-	-	-	-
21	Colocación de banco de hierro fundido con su base de H° de 1,50x1,20	Unidad	8	1.768.800	14.150.400	-	-	-	-

WYL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
22	Línea subterránea de 6mm con registros	Metro lineal	150	109.650	16.447.500	-	-	-	-
23	Iluminación con farolas y caño galvanizado	Unidad	14	1.493.200	20.904.800	-	-	-	-
24	Desmontaje, reparacion y mantenimiento de juegos infantiles existentes	Unidad	14	1.700.000	23.800.000	-	-	-	-
TRABAJOS ADICIONALES						ADENDA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
25	Provisión y colocación de piso alisado con juntas de dilatacion	-	-	-	-	metros cuadrados	142	82.000	11.644.000
26	Construcción de contrapiso de hormigón de cascote	-	-	-	-	metros cuadrados	142	37.000	5.254.000
27	Muro de nivelación de 0,15 de ladrillo para circunferencias y camineros adyacentes	-	-	-	-	metros cuadrados	65	155.000	10.075.000
28	Provision e instalacion de disyuntores diferenciales 2 circuitos	-	-	-	-	Metros cuadrados	2	250.000	500.000
TOTALES					456.157.755				91.216.345
TOTAL CONTRATADO + ADENDA									547.374.100

El precio total de la Adenda es de guaraníes: Noventa y un millones doscientos dieciséis mil trescientos cuarenta y cinco, IVA incluido.

CLÁUSULA TERCERA: DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se amplía el plazo de ejecución de la obra, por 15 (quince) días corridos, contados a partir de la fecha límite establecida para su terminación.

CLAÚSULA CUARTA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03). -

El contratista deberá garantizar la ampliación de la póliza de seguro de fiel cumplimiento del contrato por el 5% (cinco porciento) del monto de la presente Adenda.

CLÁUSULA QUINTA: DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.

Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda al contrato, en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Miguel, Misiones, República del Paraguay, a los 04 días del mes de julio del año dos mil veinticuatro.

Abg. SOFIA ANTONIA DIAZ DE LOPEZ
Secretaria Municipal

Prof. ELVINA HILARIA GONZALEZ DE DIAZ
Intendente Municipal

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC 4881487-3

WUILIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE
WYLL SERVICIOS GENERALES
RUC N° 4881487-3