DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 160/2022

Asunción, 03 de agosto de 2022

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE Nº 1118/2021

"SERVICIO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA INAUGURACIÓN DE OBRAS DE LA ANDE, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO"

Contrato Nº 8300/2021 – ID 390389

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

La Dirección de Contrataciones Públicas en carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), conforme al Artículo N° 7º Funciones del Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y basándose en el Interno GP/OCI/5029/2022 de fecha 21 de junio de 2022, generado por la Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo, por el que solicita la emisión de Convenio Modificatorio, referente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 1118/2021 - Contrato Nº 8300/2021, suscrito con la firma INFLIGHT CATERING de Nora Viviana Fuentes S.A., en fecha 11 de agosto de 2021, que cuenta con la aprobación de Gabinete de Presidencia; emite el siguiente parecer:

Que, el objeto del presente Convenio Modificatorio, consiste en ampliar el monto máximo del Contrato Nº 8300/2021, conforme al siguiente detalle:

Descripción	Monto Máximo del Contrato ₲ (IVA incluido)	% Ampliación	Monto a Ampliar ₲ (IVA incluido)
Servicio de Protocolo y Ceremonial para Inauguración de Obras de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.	600.000.000	15	90.000.000
Monto total de la ampliación ₲ (IVA incluido)			**90.000.000**

La Unidad Administradora del Contrato (Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo) manifiesta que se requiere la ampliación del monto máximo a fin cubrir los eventos previstos hasta la culminación del año 2022, teniendo en cuenta las obras de mejoramiento del sistema eléctrico nacional, que se encuentran en proceso de culminación.

Al respecto, el monto total ejecutado a la fecha representa el 78,75% del monto máximo de la contratación, por lo que se estima que la utilización total de dicho monto se dará antes de la culminación de la vigencia del referido contrato.

La solicitud planteada trae consigo un aumento total de **₲ 90.000.000** (guaraníes noventa millones), IVA Incluido.

La ejecución del servicio adicional, se hará conforme al Plan de Entrega de Servicios establecido en el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte del Contrato.

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 160/2022

Asunción, 03 de agosto de 2022

Se adjunta Nota de conformidad del Contratista, de fecha 2 de agosto de 2022.

Asimismo, conforme a lo establecido en el Art. 63º - Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", los montos y las cantidades ampliadas no superan el veinte por ciento (20%) de lo pactado originalmente, tampoco superan los umbrales fijados para las Licitaciones Públicas.

Por lo tanto, ésta UOC considera que el pedido es atendible conforme al **Artículo 63º - CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS** de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en concordancia con el art. 9° de la Resolución DNCP N° 4576/2020 vigente desde el 15 de octubre de 2020.-

En consecuencia, están allanados los requisitos exigidos para emitir el Convenio Modificatorio Nº 1, y corresponde someter a consideración de la máxima Autoridad de la Institución para su aprobación.

Ing. Esteban Molinas
Dirección de Contrataciones Públicas

EMO/tm
DCP/DVN

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 160/2022

Asunción, 03 de agosto de 2022

ANEXO **PLANILLA DE VERIFICACIÓN – CONVENIO MODIFICATORIO (CM) Art. 63 Ley N° 2051/2003 y en concordancia con la Resolución DNCP Nº 4576/2020**	
Licitación:	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE Nº 1118/2021.
Descripción:	SERVICIO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA INAUGURACIÓN DE OBRAS DE LA ANDE, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.
Contrato N°:	8300/2021.
Proveedor:	INFLIGHT CATERING DE NORA VIVIANA FUENTES S.A.
Fecha de suscripción de los Contratos:	11/08/2021.
Unidad Administradora del Contrato (UAC):	Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo.
Convenio Modificatorio N°:	1.
Objeto del CM:	Ampliar el monto máximo del Contrato.
Monto Máximo original (Contrato):	Monto Máximo ₲ 600.000.000, IVA Incluido.
Monto total de la Ampliación:	₲ 90.000.000, IVA Incluido.
Porcentaje del CM:	15%.
Plazo de Entrega del CM:	Conforme establecido en el Plan de Entrega del Contrato.
Convenios Modificatorios anteriores (N°/Cantidad/Monto):	No Aplica.
Porcentaje total del CM:	15%.
Umbral de la Licitación	₲ 880.510.000.
Vigencia del Contrato:	Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la firma del Contrato.
Conformidad del Proveedor:	Se cuenta con la conformidad del Contratista, refrendada en la Nota adjunta.

Elaborado por: Teódulo Machuca

Verificado por:.....

Econ. Pedro Vergara Godoy
Dpto. de Verificación Técnica y Normativa