ANDE

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1551/2021

MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DE LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL Y CORDILLERA, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES – FASE II – ID Nº 376.534

PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

CONSORCIO PIC - LOTE 06 - CONTRATO Nº 8757/2022

CONSORCIO P.I.C.

REAJUSTE DE PRECIOS SOLICITADO AL MES DE MARZO DEL 2025 Y CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO NRO. 17

MONTO DEL SALARIO MINIMO		INDICE DEL DIESEL		INDICE DEL CEMENTO		COTIZACIÓN DEL DÓLAR	
A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	AL MES CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO NRO. 17	A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	AL MES CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO NRO. 17	A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	AL MES CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO NRO. 17	A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	AL MES CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO NRO. 17
17/12/2021	marzo-2025	17/12/2021	marzo-2025	17/12/2021	marzo-2025	17/12/2021	marzo-2025
So	S	Do	D	Co	C	Uo	U
2.289.324	2.798.309	151,0	179,9	129,9	134,3	6.801,66	7.923,42

Variación índice Diesel (ΔD):	19%	**Variación índice Cemento:**	3%	**Variación Cotización USD:**	1.121,76
ΔD%= ((D-Do) / Do)x100		ΔC%= ((C-Co) / Co)x100		ΔU= U - Uo	
D: 179,9		**C: 129,9**		**U: 7.923,42**	

FORMULA DE REAJUSTE DE OBRA: Ap= Po (0,05 + 0,15 x U/Uo + 0,40 x S/So + 0,20 x D/Do + 0,20 x C/Co)-Po

0'p

FACTOR DE REAJUSTE = 0,05 + 0,15 x 7923,42/6801,66 + 0,40 x 2798309/2289324 + 0,20 x 179,9/151 + 0,20 x 129,9/129,9

FACTOR DE REAJUSTE = 1,152

MONTO DEL CERTIFICADO NRO. 17 - MARZO 2025 = 1.919.631.285

AJUSTE DE PRECIO (AP) = 291.783.955

OBSERVACIONES:
- SE APLICA AJUSTE DE PRECIO DEL GAS OIL SI LA VARIACIÓN ACUMULADA ΔD% DEL MISMO ES SUPERIOR A ± 15.
- SE APLICA AJUSTE DE PRECIO DEL CEMENTO SI LA VARIACIÓN ACUMULADA DEL MISMO ΔC% ES SUPERIOR A ± 15%.
- SE APLICA AJUSTE DE PRECIO DEL DÓLAR SI LA VARIACIÓN ACUMULADA DEL MISMO ΔU ES DE 300 PUNTOS.
- EL COEFICIENTE DE AJUSTE SE REDONDEA AL MILÉSIMO SUPERIOR, SEGÚN PUNTO 6 INCISO C DE LOS ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS - CUARTA VERSIÓN.
- DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL PLIEGO ESTANDAR DE OBRAS APROBADO POR RES. DNCP N° 2115/2021.

CONSORCIO P.I.C.

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Ing. Eduardo Toñánez
Coordinador Técnico
Consorcio Consultor Oriental

Ing. Jenirson Campos
Director de Proyecto
Consorcio Consultor Oriental