Municipalidad de
SAN JUAN BAUTISTA
MISIONES

ADENDA NRO.1
DEL
Contrato N° 07/2018

Entre la Municipalidad de San Juan Bautista - Misiones, domiciliada en la calle Monseñor Rojas Esq. Martin María Llano, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. Juan Carlos Meza Medina,** de Nacionalidad Paraguaya, con **C.I. Nº. 1.831.732**, en su carácter de **INTENDENTE MUNICIPAL**, el **ABOG. JAVIER PAREDES,** con **C.I. Nº. 2.868.556,** en su carácter de **SECRETARIO GENERAL**, la Empresa "**GUSGAR CONSTRUCTORA.**", **Sr. GUSTAVO GARCIA FLORES**, con **C.I.N°. 2.228.061**, con **RUC Nro. 2228061-8 -0**, con domicilio en la calle cabo olivorio Talavera e/Capitan Fabio Martínez y Raúl Villalba, de la Ciudad de San Juan Btta Misiones, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente ADENDA DE AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO DE **"construcción de SSHH, readecuación de techo y reparación de aulas y sanitario, proceso plurianual** ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Avalados en el Art. 62 Convenios modificatorios en Obras Publicas, según justificación técnica emanado por la Fiscal de Obras, por la cual describe surgieron durante el proceso de ejecución la necesidad de mejorar la seguridad estructural y otras reparaciones surgidas y observadas durante el transcurso de la obra fueron muy necesaria en la Institución y la misma ya se encuentra autorizada por el MEC y por ende incluida en la microplanificacion, según planilla del cómputo métrico, no supera el 20% del contrato vigente, el incremento de los cómputos es cuanto sigue:

ADENDA AMPLIATORIA DE MONTO CONTRACTUAL No.1				
a- Techo de tejas y tejuelones con tiranteria de Ho.Ao. Y reutilización del material recuperado reemplazando los averiados.	m2	142	281.745	40.007.790
- Canaletas des.=33 cm y bajadas pluviales en chapa (Recolocación y cambio)	ml	45	20.292	913.140
Zapatas de Ho.Ho.	m3	3,60	2.250.000	8.100.000
pint. De techo	m2	142	32.193	4.568.032
Pintura de Canaletas y bajadas pluviales	ml	45	29.055	1.307.475
b- De aberturas de madera al barniz sintetico	m2	75	26.346	1.975.950
a- de Baldosa Granito	m2	50	197.926	9.896.300
Reacon dicionamiento de contrapiso	m2	40	29.000	1.160.000
Instalación Sanitaria				
Reacon dicionamiento total de 2 SS.HH (cañerias con perdidas+azulejos+destaponamiento de cañerias cloacalesy Limpieza y reacondic. De PA:) sin prov. Artefactos nuevos.	gl.	1	6.000.000	6.000.000
Ventiladores de techo nuevos	un	4	320.000	1.280.000
Remosión de ventanas y recolocac.	un	3	100.000	300.000
pilares de Ho.Ao.	m3	2,7	2.350.000	6.345.000
Viguetas metalicas de refuerzos	un	7	450.000	3.150.000
				85.003.687

El monto total de la presente adenda de monto asciende a la suma de: **Gs. 85.003.687** (*ochenta y cinco millones tres mil seiscientos ochenta y siete guaraníes, con todos los impuestos incluidos*).----------

Dr. Juan Carlos Meza Medi
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misione

Gustavo M. Gar
Propietario
Gus Gar Constructora
RUC: 2.228.061-8

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

Abg. Javier Parec
Secretario General
Municipalidad de San Juan B

Municipalidad de
SAN JUAN BAUTISTA
MISIONES

El plazo de ejecución de esta adenda será de 30 días hábiles corridos.----------

2. Todas las demás clausulas del contrato Nro. 07/2.018, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay a los 08 días del mes de julio del año 2019.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

ABOG. JAVIER PAREDES
Secretario General

DR. JUAN CARLOS MEZA
Intendente Municipal

Gustavo M. García
Propietario
Gus Gar Constructora
RUC: 2.226.061-8

Sr. GUSTAVO GARCIA FLORES
GUSGAR CONSTRUCTORA