San Lorenzo, 19 de septiembre de 2023.-

Nota D.O.C. 1552/2023

Señor:
Dr. Agustín Encina Pérez
Director Nacional de Contrataciones Públicas.-
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de comunicar la prórroga de plazos de ejecución de obra por inclemencias climáticas acaecidas durante el mes de agosto, del Contrato de la **LPN N° 08/2021 "Diseño y Construcción de las Oficinas Administrativas del SENACSA – Plurianual"- ID 400.615**, suscrito con la firma PUNTAL CONSTRUCCIONES de LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO.

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludarle con las expresiones de mí consideración más distinguida. -

Lic. Damaris Ocampo Bykov
Directora Operativa de Contrataciones
SENACSA

DOC/LM