GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

RESOLUCIÓN Nº 1733 /2015.-

POR LA QUE SE APRUEBA LA ADENDA Nº 01/2015, EFECTUADA AL CONTRATO DE ADJUDICACION Nº 28/2014, CORRESPONDIENTE A LA FIRMA INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO QUE GUARDA RELACION CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA Y SAN PATRICIO.----------

San Juan Bautista Misiones, 14 de Setiembre de 2015.-

VISTO: La necesidad de modificar parcialmente el Contrato de Adjudicación Nº 28/2014, y, ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 17 Inc. D, de la Ley Nº 426/94 "ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL" dispone como uno de los deberes y atribuciones del Gobernador... "Dictar las Resoluciones Departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones".----------

Que, la Ley de Contrataciones Públicas en su Art. 62 reza: *"Convenio modificatorio en Obras Públicas", en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista los cambios, siempre que se mantenga los precios unitarios del contrato Original, y que los trabajos complementarios o modificaciones sean acordados entre las partes. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que conjunta o separadamente, no excedan del 20% de monto y plazo Originalmente pactados y que no tenga objeto otorgar al Contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.*----------

Que, siendo uno de los objetivos del Plan de Gobierno Departamental, transparentar la gestión administrativa, cumpliendo con las Legislaciones vigentes de Contrataciones Públicas.----

POR TANTO:

En uso de sus atribuciones
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES RESUELVE:

Art. 1º) APROBAR LA ADENDA Nº 01/2015, EFECTUADA AL CONTRATO DE ADJUDICACION Nº 28/2014, CORRESPONDIENTE A LA FIRMA INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO QUE GUARDA RELACION CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA Y SAN PATRICIO, estableciendo el monto de la ampliación en la suma de GUARANÍES CIENTO OCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL (GS. 108.049.000).--------

Art. 2º) AUTORIZAR: a la Unidad Operativa de Contrataciones, disponga y gestione las documentaciones pertinentes al caso.----------

Art. 3º) COMUNICAR: dar cumplimiento y archivar.----------

Abog. Ramón Ferreira
Secretario General

Abog. Darlis Maidana Zarza
Gobernador de Misiones