MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000044

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 "Juana María de Lara" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	22 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.-	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Sabado			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
0,1 mm				
" planteo de Cabezales				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
...S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Veronicse Jolaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
PARAGUAY
2007

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000051**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 "Juana María de Lara" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	29 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.-	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: Sabado			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
9,6 mm			
Excavación cabezales.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.[illegible]

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 50x3 del 051 al 0100 - 05/2021

Veronica Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
CAAGUAZÚ
2007

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000052**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 "Juana María de Lara" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	30 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.-	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS
Domingo	1,1mm suspension de actividades

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero CPI
F.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16587
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Veronisse Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 34.46

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo - CAAGUAZÚ
2007

1 Talonario 50x3 del 051 al 0100 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000024**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 "BELLA VISTA" - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	02-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
ORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Verenise Folleche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo - CAAGUAZÚ
2007

1 Talonario 25x3 del 001 al 025 - 04/2021

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS	N° 0000028
INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 "BELLA VISTA" - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	06-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad.	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
ES DE RUTA	

OBSERVACIONES:

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

PISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Verenisse Solaeche León
Arquitecta
Reg Prof. Nº 3.448

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

1 Talonario 25x3 del 028 al 050 - 052021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000033**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 "BELLA VISTA" - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	11-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
ES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Verenisse Morache Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.448

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
CAAGUAZÚ
2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000034**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 "BELLA VISTA" - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	12-05-2021

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
Verónica Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.445

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

1 Telonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS	N° 0000036
INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 "BELLA VISTA" - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	14-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.0[illegible].275
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

EISEM
Arquitecta
Reg Prof N° 3.[illegible]

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000043**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 "BELLA VISTA" - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	21 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Verenisse Toledo Leiva
Arquitecta
Reg Prof N° 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
PARAGUAY
Mandato Legal
2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — N° 0000044

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 "BELLA VISTA" - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	22 - 05 - 2021

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.A. N° 104[illegible]
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Verenice Toledo
Arquitecta
Reg Prof. N° 3[illegible]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Dr. Raúl Oviedo Silva
RECTOR
2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000051**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 "BELLA VISTA" - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	29-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Veronica Jolaeche Fen
Arquitecta
Reg Prof. N° 3446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo NARAGUAY
2007

1 Talonario 50x3 del 051 al 0100 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000052**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 "BELLA VISTA" - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	30-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Verenisse Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg Prof N° 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
CAAGUAZÚ
Martín Fernández
2007

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 50x3 del 051 al 0100 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS	N° 0000024
INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 "Mcal. López" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	02-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.-	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Domingo			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
0,7 mm				
Excavación de pilotines				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 001 al 025 - 04/2021

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
RUC: 80114276-8

Vereniane Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg Prof Nº

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
2007

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS	N° 0000028
INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 "Mcal. López" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	06 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.-	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Jueves		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
4,8 mm			
Excavacion de pilotines.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
ES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 043.204
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Vereniose Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg Prof. Nº 3 446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000033**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 "Mcal. López" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	11 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.-	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	martes.		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,6 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
ES DE RUTA	

OBSERVACIONES:

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Eliseal
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Mat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Vereniase Tolaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — N° 0000034

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 "Mcal. López" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	12-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia -	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	miercoles			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
0,6 mm				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
ES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
T.P. N° 1.043.274

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Veronica Jolaeche Leiva
Arquitecta
Reg Prof. N° 3.448

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
CAAGUAZÚ
2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000036**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 "Mcal. López" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	14 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Viernes		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
1,0 mm			
Reparacion de armaduras.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Verenisse Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg Prof. N° 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Campus Oviedo
CAAGUAZÚ
2007

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón