**GOBERNACIÓN DEL XVI DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY**
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANAZAS**

***Licitación Pública Nacional***
***LPN N°07/2011***

**"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DESAGUE EN PUERTO GUARANI"**
**ID N° 218266**

**ADDENDA N° 03 /2011**
**PRORROGA DEL CONTRATO N° 07/2011**

*En la ciudad de Fuerte Olimpo, Capital Departamental, a los 25 del mes de octubre del año dos mil once, entre la* ***GOBERNACION DE ALTO PARAGUAY*** *y la firma* ***CONSORCIO PUERTO CASADO****, convienen en DESPLAZAR por 30 días más la vigencia de la firma del Contrato N° 09/2011 de fecha [8/06/2011], hasta el 25 de diciembre del 2011, atendiendo a los efectos catastróficos, afectando a varias comunidades del departamento que ocasionan el aislamientos, la intensa lluvia que se abatió sobre el Departamento de Alto Paraguay, sobre en la localidad de Puerto Casado produciendo numerosos problemas no solo por la gran cantidad de agua caída, sino también porque los canales de desagües estaban totalmente colmatados de tierra y malezas, lo que impedía el libre escurrimiento de la lluvia experimentaron un verdadero diluvio, con las intensas precipitaciones pluviales, debido a la abundancia de agua acumulada en la población, este inconveniente ocasionó la inundación interrumpiendo la* **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO CON CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO CASADO,** *problema de público conocimiento.*

*Teniendo en cuenta la Resolución N° , de fecha de octubre del 2011, en el marco del llamado* **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO CON CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO CASADO** *", y las Condiciones Generales del Contrato CGC, en el Punto 18.3 y 19.2 Prórroga de los plazos de ejecución en los Puntos 19.2.1 y 19.2.2 del PBC.*

*Como así también de conformidad de la Ley 2051/03, en su Artículo 55.- DERECHOS DE LAS CONTRATANTES, inciso b) donde dice: Las contratantes gozan de los siguientes derechos: a modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, si hubiere mérito.*

No habiendo otro agregado que realizar, se suscribe la presente ADDENDA N° 03 DE PRORROGAR (DESPLAZAR) LA VIGENCIA DEL CONTRATO, compuesta de 1 (una) pagina, con tres ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto.

PA CONSORCIO PUERTO CASADO

**CIBAR GERARDO ARMADES FLEITAS**
**Representante Legal**

**Sr. JUSTO FERNANDEZ**
**Gobernador**