EXCELSIS

Asunción, 23 de setiembre de 2022

Señor
Richard Cantero, Jefe
Depto. De Contratos y Garantías
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Presente

Ref.: Respuesta a NOTA UOC/CG No. 199/2022

En respuesta a su Nota UOC/CG No. 199/2022 aclaramos que ya fueron entregados los equipos correspondientes al Lote 1: ítem 1 e ítem 4; y Lote 2 ítem 1, por tanto, solicitamos con motivo de un evento de fuerza mayor, una prórroga en los plazos de entrega inicialmente previstos para los equipos siguientes, que a la fecha se encuentran pendientes de entrega:

Lote 1 Procesamiento de modelos numéricos del tiempo			
Ítem	**Bien**	**Cantidad**	**Marca**
5	Switch de 48 puertos POE+	1 (uno)	DELL EMC
6	UPS 40 KVA	2 (dos)	APC by Schneider Electric

En ese sentido y con el objeto de cumplir con las responsabilidades contractuales asumidas referente al plazo de entrega previsto en el **contrato N° 37/2022** del 28 de julio de 2022, y en nuestro carácter de contratista deseamos informar que el fabricante, ha puesto a conocimiento de Excelsis S.A., que debido al aumento en la demanda, la provisión de los componentes que se usan en la fabricación de los productos de tecnología por parte de los proveedores aún no está completamente normalizada, por esta razón, la entrega de los equipos se está viendo retrasada. Se adjunta la notificación del fabricante y del mayorista de los ítems mencionados más arriba.

Por los hechos expuestos, nos vemos en la penosa necesidad de solicitar una prórroga de 90 (noventa) días corridos, a partir del lunes 26 de setiembre de 2022, en la entrega de bienes objeto del contrato N° 37/2022.

Vale mencionar que ésta es una situación imponderable y que escapa a nuestro control y voluntad, por lo que se ha configurado el supuesto de Fuerza Mayor contemplado en nuestra legislación como eximente de responsabilidad.

A la espera de contar con vuestra colaboración y una favorable respuesta, hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Lic. Paloma Gonzalez
Gerente Administrativa

Tel.: (595 21) 230 183/4
(595 21) 230 160/2
Dir.: Avda. Gral. Santos esq. Concordia
Complejo Santos, locales N5-N6
www.excelsis.com.py

EXCELSIS S.A.

Esteban Daniel Alonso
Dpto. de Contratos y Garantías
UOC - DINAC
26/09/22

DELL Technologies

9/20/2022

EXCELSIS SA CIG

Por medio de la presente, les informamos que en relación con los productos de las órdenes Dell referidas más abajo, los tiempos estimados de entrega han sido extendidos y nos encontramos trabajando para realizar la entrega de los equipos a la brevedad posible.

Igualmente, les sugerimos comunicar esta situación a su(s) cliente(s) y solicitar ampliaciones de plazo de entrega si lo consideran necesario. De cualquier manera, nos comprometemos a hacer lo que se encuentre a nuestro alcance para efectuar o complementar la entrega de los productos en el menor tiempo posible.

A continuación, podrá ver la información de las órdenes:

- Cliente Final: EXCELSIS SA CIG.
- Productos: Powerswitch N2248PX-ON, 48x1/2.5G, PoE 30W/60W, 4x25G, 2x40G Stacking, 1xAC PSU, IO/PS airflow, OS6.
- Órdenes: 459883219.
- Nueva fecha estimada de entrega: Dec 03, 2022.
- Razón: inconvenientes con la disponibilidad de materiales

Atte.,

Alfredo Laporte - Manager, Customer Care

Dell Technologies

INFINYCORE

AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR.

20 de setiembre de 2022

A: EXCELSIS S.A.

POR CUANTO

Nosotros **Infinycore de Builder Company S.A.** con número de **RUC 80078718-8**, con domicilio en Guido Spano 2181 esquina Raúl Carmona, Asunción, Paraguay; como Representantes y Distribuidores Mayoristas de **American Power Conversion Corporation APC by Schneider Electric,** por el presente instrumentos manifestamos que estamos atravesando un desabastecimiento de nuestros productos de la línea ***APC by Schneider Electric***, esto debido a que en la fábrica hubo un quiebre de stock debido a la situación sanitaria actual a causa de la pandemia por el COVID-19, esto ha generado importantes retrasos en lo que a reposición de mercaderías se refiere y en consecuencia en el cumplimiento de los plazos de entregas previstos con cada uno de nuestros canales.

Según la calendarización de recepción de mercaderías, la fecha de arribo que manejamos para los equipos a las compras realizadas por **EXCELSIS S.A.**, sería la semana del 26 al 30 de setiembre del corriente.

Desde ya pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados en la demora de la entrega de los pedidos. Dicha situación refleja un factor externo ajeno a la organización, por lo que esperamos contar con su comprensión, ya que son condiciones que se escapan de nuestro control y nos imposibilitan entregar los pedidos antes de los plazos mencionados más arriba.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma:

INFINYCORE
De Builder Company S.A.

Nombre: **Roberto Atanasoff**
Cargo: **Gerente Regional Paraguay Bolivia**
Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: **Infinycore de Builder Company S.A.**

EXCELSIS

Asunción, 21 de setiembre de 2022

Señor
Lic. Fredy Noguera, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Presente

Ref.: SOLICITAR PRÓRROGA EN LA ENTREGA DE BIENES POR FUERZA MAYOR LPN No. 05/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE MODELOS NUMÉRICOS DEL TIEMPO, CLIMÁTICOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA DMH – AD REFERÉNDUM" ID 406798 – CONTRATO 37/2022

Por la presente tengo a bien dirigirme a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar con motivo de un evento de fuerza mayor, una prórroga en los plazos de entrega inicialmente previstos para los equipos siguientes, que a la fecha se encuentran pendientes de entrega:

Lote 1 Procesamiento de modelos numéricos del tiempo			
Ítem	**Bien**	**Cantidad**	**Marca**
1	Servidor	1 (uno)	DELL EMC
4	Switch de 48 puertos	2 (dos)	DELL EMC
5	Switch de 48 puertos POE+	1 (uno)	DELL EMC
6	UPS 40 KVA	2 (dos)	APC by Schneider Electric
Lote 2 Almacenamiento de modelos numéricos de gestión de riesgo			
Ítem	**Bien**	**Cantidad**	**Marca**
1	Gabinete de expansión para DELL SC5020	1 (uno)	DELL EMC

En ese sentido y con el objeto de cumplir con las responsabilidades contractuales asumidas referente al plazo de entrega previsto en el **contrato N° 37/2022** del 28 de julio de 2022, y en nuestro carácter de contratista deseamos informar que el fabricante, ha puesto a conocimiento de Excelsis S.A., que debido al aumento en la demanda, la provisión de los componentes que se usan en la fabricación de los productos de tecnología por parte de los proveedores aún no está completamente normalizada, por esta razón, la entrega de los equipos se está viendo retrasada.

Lic. Patricia González
Gerente Administrativa
EXCELSIS S.A.

Tel.: (595 21) 230 183/4
(595 21) 230 160/2
Dir.: Avda. Gral. Santos esq. Concordia
Complejo Santos, locales N5-N6
www.excelsis.com.py

EXCELSIS

Por los hechos expuestos, nos vemos en la penosa necesidad de solicitar una prórroga de 90 (noventa) días corridos, a partir del lunes 26 de setiembre de 2022, en la entrega de bienes objeto del contrato N° 37/2022.

Vale mencionar que ésta es una situación imponderable y que escapa a nuestro control y voluntad, por lo que se ha configurado el supuesto de Fuerza Mayor contemplado en nuestra legislación como eximente de responsabilidad.

A la espera de contar con vuestra colaboración y una favorable respuesta, hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Lic. Patricia González
Gerente Administrativa
EXCELSIS S.A.

Tel.: (595 21) 230 183/4
(595 21) 230 160/2
Dir.: Avda. Gral. Santos esq. Concordia
Complejo Santos, locales N5-N6
www.excelsis.com.py