COPACO
Comunicación en todo Sentido!

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 4548/2017
BALMACEDA S.R.L.

Asunción, 8 de noviembre de 2017

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 8 de noviembre del año en curso, según consta en el **Acta Nº 46,** ha resuelto:

1. **AUTORIZAR** la prórroga de **1 (un) día** en el plazo contractual en el marco del Contrato Nº 24/2017 por motivos de fuerza mayor, según documentos e informes obrantes en autos.

2. **APROBAR** la **ADENDA Nº 1 al Contrato Nº 24/2017 "ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA RED DE PLANTA EXTERNA",** suscrito con la firma **BALMACEDA S.R.L.,** según propuesta e informes obrantes en autos.

3. **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la referida Adenda.

4. **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones haga efectiva las comunicaciones conforme correspondan.

EDUARDO N. GONZÁLEZ M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 23, incluida la presente providencia.

Asunción, 09 NOV. 2017
A:
☐ DEPARTAMENTO PROCESOS DE CONTRATACIÓN
☑ DIVISIÓN CONTRATOS Y GARANTÍA
☑ Para su atención y fines pertinentes, juntos.
☐ Para su verificación e informe.
☐ Para su conocimiento.
☐ Para su archivo.
☐ URGENTE.

Carlos María Videla S.
Dpto. Téc. Administrativo
G.O.C. - COPACO S.A.