MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

La Paz - Itapúa - Paraguay

ADENDA N° 01 AL CONTRATO 07/2022

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GRAL BERNARDINO CABALLERO HASTA CALLE ALEMANIA.

En el Distrito de La Paz, Departamento de Itapúa, a los 27 días del mes de Julio del año dos mil veintidos, entre LA **MUNICIPALIDAD DE LA PAZ**, representada para este acto por la **Dra. Blanca M. Chávez V.**, con **C.I. N° 2.556.834; y la Lic. Yessica M. Muller A., con C.I. N° 4.154.685**, en su carácter de Intendente Municipal y Secretaria General de la Institución, con domicilio legal en la Avda. los Inmigrantes e/Juan Pablo Segundo y José Félix Estigarribia de la Ciudad de La Paz, en adelante denominado **LA CONTRATANTE** por una parte y por la otra, la firma, domiciliada en la ciudad de Pirapó, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. PABLO DUARTE LÓPEZ**, con Cédula de Identidad N° 5.883.794 en adelante denominado "**EL CONTRATADO**", convienen en celebrar la presente Ampliación de Contrato conforme al proceso de Licitación por Contratación Directa N° 04/2022 de la Municipalidad de La Paz con ID N° 414.085, Código de Contratación CD-30119-22-214630 sobre las bases y condiciones que se detallan a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GRAL BERNARDINO CABALLERO HASTA CALLE ALEMANIA

TRABAJOS ADICIONALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COMPUTO INDICATIVO	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
1.1	Trabajo de hora máquinas para desmonte y canal de desagüe	Hs	12,5	385.000	4.812.500
1.2	Filtro de piedra repicada para drenaje	M3	6,4	200.000	1.280.000
2	**CABEZALES PBC DE 0.40M Y ALCANTARILLADO**				
2.1	Cabezal de PBC	Un	9	550.000	4.950.000
2.2	Loseta de H°A°	m3	3,84	950.000	3.648.000
3	**Limpieza Final**				
3.1	Limpieza final de obra	Gl	1	1.000.000	1.000.000
	TOTAL				**15.690.500**

TOTAL: GUARANÍES QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS.----------

PRIMERO: EL CONTRATADO se obliga por el presente contrato a proveer a la Municipalidad de La Paz, el servicio indicado en la cláusula anterior conforme a las necesidades de la Municipalidad durante el ejercicio fiscal 2022. El plazo de vigencia del presente contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva.----------

---

SEGUNDO: EL CONTRATADO deberá entregar los servicios indicados a la Institución Municipal hasta el 26 de Agosto de 2022, contados a partir de la presente firma siendo 30 (treinta) días corridos.----------

---

PABLO CONSTRUCCIONES
de Pablo Duarte López
RUC: 5883794 -2
Cel.: (0982) 400 289
Pirapó - Itapúa - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA

TERCERO: El pago se realizará de la siguiente manera; en un 100% en la expedición del Código de Contrataciones una vez finalizado la obra correspondiente a la ampliación y al adicional, con previa verificación. El monto del presente contrato asciende a **Gs. 15.690.500 (GUARANÍES QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS)**, provenientes de **Fuente 30**, Rubro "520-003 "----------

---

CUARTO: Todas las demás cuestiones no previstas en este documento y que pudieren afectar su correcta ejecución serán ventiladas de acuerdo a lo previsto en la legislación civil, legislación municipal y demás aplicables al caso. Las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Hohenau, por cualquier acción judicial concerniente a este Contrato.----------

---

Con lo que se dio por terminado el presente acto, previa lectura y ratificación de su contenido, firman ambas partes contratantes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, obligándose a su fiel cumplimiento de acuerdo a derecho.----------

---

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

LIC. YESSICA M. MULLER A.
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA

DRA. BLANCA M. CHÁVEZ V.
INTENDENTE MUNICIPAL

PABLO CONSTRUCCIONES
de Pablo Duarte López
RUC: 5863794 - 9
Cel.: (0982) 400 289
Trapó - Itanía - Paraguay

SR. PABLO DUARTE LÓPEZ
CONTRATISTA