Consorcio Rio Ypane Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Teléfono: (021) 202 001 – 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	CONTRATANTE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	FISCALIZACIÓN Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE Nº 1 - TRAMO: "ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)"

LIBRO DE OBRA

Nº: 0000013

PARA: Contratista

DE: Fiscalización

ASUNTO: Cronograma de Ejecución de los Trabajos

ANEXOS:

Por la presente, queda aprobada la Reprogramación del Cronograma de Ejecución de los Trabajos, presentado por la Contratista "Consorcio Rio Ypané" a la Unidad Ejecutora GMANS según Nota Nº 040 de fecha 14 de diciembre 2020.

La justificación principal de la modificación del Cronograma de Ejecución de los Trabajos, aprobado según Libro de Obra Nº 0000003, es debido a la Pandemia generada por el COVID-19.

Esta reprogramación no librará a la Contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos en el plazo especificado dentro del Contrato.

Firma de la Fiscalización

ING. GUSTAVO A. ROBADIN A.
UNIDAD EJECUTORA
GMANS

Firma del Contratista

Fecha: 14 / 12 / 2020

Aclaración de firma: Ing. Fernando Paiva

Fecha: 17 / 12 / 20

Aclaración de firma: Ing. Luis Campuzano.