ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 1538/2012

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 3975/2011, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 500/2010, PARA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LOMA PLATA 220/66/23 KV, SUSCRITO CON EL CONSORCIO ISC S.R.L. – CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS CASTELNOVO DE GUSTAVO RUBÉN CASTELNOVO ENCISO.

Asunción, 28 de setiembre de 2012

VISTO: El pedido formulado por Interno GT/SOE/70/2012 de fecha 3 de julio de 2012 del Departamento de Supervisión de Obras de Estaciones de la División de Administración y Supervisión de Obras de Generación y Transmisión, con la aprobación de la Gerencia Técnica, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 3975/2011, de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 500/2010, para Ampliación de la Subestación Loma Plata 220/66/23 kV, suscrito con el Consorcio ISC S.R.L. – Construcciones Eléctricas Castelnovo de Gustavo Rubén Castelnovo Enciso; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que la emisión del Convenio Modificatorio N° 1, tiene por objeto establecer las condiciones para introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales conforme a cantidades y costos detallados en planilla adjunta, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras;

Que el costo adicional será cubierto con fondos del rubro 50200.521 - 01 - 30 - 001 - 2012/25116, del Presupuesto de Programas de Inversiones Energéticas, del presente ejercicio financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 220.1/2012 de fecha 13 de setiembre de 2012;

Que la Auditoría Interna de la ANDE, por Interno AI/OAT/31/2012 de fecha 30 de agosto de 2012, ha presentado el Informe Previo de Auditoría N° 36/2012 correspondiente al resultado de las verificaciones efectuadas a los documentos generados por el Departamento de Supervisión de Obras de Estaciones relacionados con la emisión del Convenio Modificatorio, señalando que el mismo cumple con los requisitos establecidos en el Art. 62° "Convenios Modificatorios en Obras Públicas" de la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 3975/2011, de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 500/2010, para Ampliación de la Subestación Loma Plata 220/66/23 kV, suscrito con el Consorcio ISC S.R.L. – Construcciones Eléctricas Castelnovo de Gustavo Rubén Castelnovo Enciso, el cual tiene objeto establecer las condiciones para introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales conforme a cantidades y costos detallados en planilla adjunta, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras. El monto total del Convenio Modificatorio, es de G 45.530.100 (cuarenta y cinco millones quinientos treinta mil cien guaraníes), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Gerencia Técnica y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Carlos D. Heisele Sosa
Presidente

ES COPIA
Lic. LUIS ROJAS IBARRA
Secretario General