Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

3027 (trescientos tres)

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 12816/2022

TITULAR:
CDD CONSTRUCCIONES S. A

NOMBRE Y APELLIDO:
CARLOS GAUTO

TELEFONO:
(021) 440192

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
2 FJ. CONTRATO SG MINISTRO Nº552/2016, PEDIDO DE AMPLIACIÓN DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN DE REAJUSTES DE PRECIOS.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 16/03/2022 09:04:41

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 3555
Fecha 16 MAR 2022 Hora 12:20
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 18 MAR 2022
☐ VMAF ☐ DV ☑ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/PTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
Fecha 18 MAR 2022 Hora 13:10
Firma Ricardo

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.03.16 10:11:03 -03'00'

21 MAR 2022
☐ DEPOA
☑ UEP/CAF
☐ CA
☐ DO
☐ UEP/BID

Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

Apertura de Ofertas => 28/10/2016
PBC => CEC: 10.4.3 decimocuarto día anterior a entrega de Ofertas

Preguntar al Jefe

CDD
CONSTRUCCIONES S.A.

302
Lease (trescientos dos)

Asunción, 16 de Marzo de 2022.

Señor
Ing. RUBÉN ANDINO, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Nota MOPC Nº 001/2022
Contrato S.G. Ministro Nº 552/2016
Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamentos de la Región Oriental – 2ª Tanda. Llamado MOPC Nº 139/2015. ID Nº 290294.
Lote Nº 4 – Departamento de Caazapá.
Pedido de Ampliación de Código de Contratación de Reajustes de Precios.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos al agrado de dirigirnos a Usted, con relación al Contrato S.G. Ministro N.º 552/2016: Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental – 2ª Tanda. Lote Nº 4, a efectos de remitir adjunto a la presente, el detalle de Reajustes realizados desde el Certificado Mensual Nº 01 correspondiente al mes de Julio/2017, hasta el Certificado Mensual Nº 30 (último) correspondiente al mes de Diciembre/2019.

El monto acumulado hasta la fecha en concepto de reajustes alcanza la suma de Gs. 1.139.206.229 (Guaraníes Un mil ciento treinta y nueve millones doscientos seis mil doscientos veintinueve) IVA incluido. Al respecto, manifestamos nuestra conformidad y en tal sentido solicitamos la realización de los trámites para la ampliación del Código de Contratación por reajuste de precios.

Sin otro motivo particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. CESAR DANIEL DELGADO
Representante Legal

Lease 301 (trescientos uno)

001 (uno)

CDD CONSTRUCCIONES S.A.

CDD CONSTRUCCIONES S.A.

CONTRATO SG MINISTRO Nº 552/2016

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2da. TANDA LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ

RESUMEN DE REAJUSTES		
CERTIFICADO		MONTO
Nº	MES	REAJUSTES Gs
01	Julio 2017	10.303.399
02	Agosto 2017	17.633.633
03	Septiembre 2017	19.896.097
04	Octubre 2017	8.883.308
05	Noviembre 2017	24.211.085
06	Diciembre 2017	20.784.236
07	Enero 2018	15.325.338
08	Febrero 2018	47.894.988
09	Marzo 2018	82.671.458
10	Abril 2018	79.779.248
11	Mayo 2018	40.515.890
12	Junio 2018	31.916.337
13	Julio 2018	59.955.586
14	Agosto 2018	36.228.211
15	Septiembre 2018	84.229.596
16	Octubre 2018	10.222.040
17	Noviembre 2018	39.605.596
18	Diciembre 2018	49.095.219
19	Enero 2019	7.804.528
20	Febrero 2019	232.907.217
21	Marzo 2019	12.057.311
22	Abril 2019	31.526.239
23	Mayo 2019	2.824.005
24	Junio 2019	333.519
25	Julio 2019	--
26	Agosto 2019	--
27	Setiembre 2019	156.261.274
28	Octubre 2019	3.353.060
29	Noviembre 2019	--
30	Diciembre 2019	12.987.811
TOTAL Gs		1.139.206.229

CDD CONSTRUCCIONES S.A.
Ing. CÉSAR DANIEL DELGADO
Representante Legal

300 (trescientos)

CDD
CONSTRUCCIONES S.A.

ASUNCION, 12.09.2022.

MEMORANDUM

A: **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**
At. Ing. JUAN GONZÁLEZ

DE: **CDD CONSTRUCCIONES S.A.**
Carlos Gauto

REF: **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 552/2016, "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2da. TANDA", ID Nº 290.294**
LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ
Documentos de Certificados.

Remitimos por la presente, copia de documentos correspondientes a los Certificados Nº 01 Julio/2017 hasta el Certificado Nº 30 Diciembre/2019, que contienen lo siguiente:

- Factura autenticada
- Detalle de Factura
- Datos Estadísticos
- Certificado de Ajuste
- Boletín Base y Aplicado

Atentamente,

CDD CONSTRUCCIONES S.A.

299 (doscientos noventa y nue

208 (doscientos noventa y ocho)

CDD
CONSTRUCCIONES S.A.

25 de Mayo N° 1.231 e/ Constitución y Curupayty
Teléfono: (595-21) 440 192 - 447 227 - 212 410 - Asunción, Paraguay
e-mail: cddsa@cddsa.com - delgado@rieder.net.py - www.cddsa.com.py

Timbrado N° 12209454
Fecha Inicio Vigencia 20/Junio/2017
Fecha Fin de Vigencia 30/Junio/2018
R.U.C.: 80018890 - 0
FACTURA

N° 001 001 0001664

Fecha de Emisión: 06 de Septiembre de 2017. Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒
Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Nota de Remisión:
RUC o Cédula de Identidad: 80004239-5 Teléfono: 4149000
Dirección: Oliva esq. Alberdi - Asunción

Cantidad	Descripción	Valor de Ventas		
		Exentas	5 %	10 %
	Contrato S.G. MINISTRO N° 552/2016			
	Llamado MOPC N° 139/2015			
	Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamentos de la Región Oriental. ID N° 290294. Lote N° 4 – Departamento de Caazapá.			
	Certificado N° 01 - Julio 2017			
	Monto del Certificado Gs 1.981.693.323			
	Monto de los Ajustes Gs --			
	Total Certificado + Ajustes Gs 1.981.693.323			
	Descuento Anticipo 15% Gs (297.253.998)			
	Retención de Garantia (5%) Gs (99.084.666)			
	Total a facturar Gs 1.585.354.659			Gs 1.585.354.659
SUB TOTALES:		--	--	Gs 1.585.354.659
TOTAL A PAGAR:				
	Guaranies: mil quinientos ochenta y cinco millones trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve ---			Gs 1.585.354.659

Total de I.V.A. (5 %) -- (10 %) Gs 144.123.151.- TOTAL IVA: Gs 144.123.151.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE.-

Verónica J. Ruiz Llano
Notaria Pública
Reg. N° 641
Ntra. Señora de la Asunción
N° 1132 - Tel. 441.292
Asunción - Paraguay

IMPRENTA ZAMPHIROPOLOS RUC: 80057125-8 Hab.1698 Lugerenzo 2020 - Tel. (021) 496.411
3 Tal. 50x3 desde 1.529/1.775 - Junio/2017

Original
Copia 1: Archivo
Copia 2: Contabilidad (Fiscal)
(No válida como comprobante de venta)

297 (doscientos noventa y siete

FRANCIS MORICES N° 518
ASUNCIÓN-PARAGUAY
TELÉFONO: (021) 515-510
E-MAIL: CCTSA@TIGO.COM.PY

Consorcio D & B - CCT

Asunción, 11 de septiembre de 2.017

Señor
ECON. RAMON JIMENEZ GAONA, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago, correspondiente al **certificado Nº 1 (uno)** correspondiente al periodo de **julio de 2.017**, presentado por la Empresa Contratista, a través de la Nota Nº 025/2017 presentada en fecha 11 de agosto de 2.017, adjudicataria de la Obra del Llamado MOPC Nº 139/2015. Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da tanda. Lote 4 Departamento de Caazapá.

El monto a ser pagado con IVA es de **Gs. 1.585.354.659** (guaraníes un mil quinientos ochenta y cinco millones trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve)

Los datos del presente pedido son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago de **Certificado Nº 1 (UNO), JULIO 2.017**
CONTRATISTA:	CDD Construcciones S.A.
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	N° 2.220/2.016
FECHADE CONTRATO:	23 de Diciembre de 2.016
ORDEN DE INICIO:	01 de julio de 2.017
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Construcción de puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da tanda. Lote 4 Departamento de Caazapá
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO:	**5,76%**
PLAZO DE EJECUCION:	24 (veinticuatro) meses
MONTO CONTRACTUAL:	**Gs. 34.394.580.701.-**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO

Manifestamos en carácter de Declaración Juraca, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscriptos y debidamente aprobados por MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el **Ministerio y esta Contratista**, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

COPIA

Ing. Efraín Ayala K.
Representante Legal
CONSORCIO D&B - C.C.T.
Cap. Francis Morices N° 518 e/ Víctor Heyn
Tel.: (021) 515-510
Asunción - Paraguay

M.O.P.C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 35971
Fecha: 11 SET 2017 Hora: 12:00
Firma:

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN Hoja 12/15
CDD CONSTRUCCIONES S.A. 25 de Mayo 1231 c/ Curupayty - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO D&B - CCT
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2da. TANDA LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1 (uno) Mes y Año : Julio 2017

RESOL.MINISTERIAL Nº:	2220/2016 - 12.12.2016	ORDEN DE INICIO:	01.07.2017
CONTRATO:	552/2016 - 23.12.2016	PLAZO CONTRACTUAL:	24 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 34.394.580.701	FECHA DE TERMINACIÓN:	30.06.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,14 %	2,14 %
% Avance ejecutado:	5,76 %	5,76 %
% Avance teórico:	5,76 %	5,76 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	1.981.693.323
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	--
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	**1.981.693.323**
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN (IVA INCLUIDO)	--
5	ACOPIO DE MATERIAL (IVA INCLUIDO)	--
6	CERTIFICADO DEL MES	**1.981.693.323**

SON GUARANÍES: mil novecientos ochenta y un millones seiscientos noventa y tres mil trescientos veintitres.

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INCLUIDO)		1.981.693.323
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INCLUIDO)	(1.981.693.323 + 0) =	**1.981.693.323**
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (15,00%)	(1.981.693.323 x 15%) =	(297.253.998)
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.981.693.323 x 5%) =	(99.084.666)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN (IVA INCLUIDO)		**1.585.354.659**

SON GUARANÍES: mil quinientos ochenta y cinco millones trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve.

019 (diecinueve)

Sale Descuentos recibo 4 sel

CDD CONSTRUCCIONES S.A.	FISCALIZACION	M.O.P.C.
ING. CESAR DELGADO	ING.EFRAIN AYALA	ING. HECTOR ESPÍNOLA
Representante Legal	Representante Legal	Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN Hoja 13/15
CDD CONSTRUCCIONES S.A.	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO D&B - CCT
25 de Mayo 1231 c/ Curupayty - Asunción, Paraguay	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2da. TANDA LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1 (uno) Mes y Año : Julio 2017
Tel: (595 21) 447227 - 440192		

RESOL.MINISTERIAL Nº:	2220/2016 - 12.12.2016	ORDEN DE INICIO:	01.07.2017
CONTRATO:	552/2016 - 23.12.2016	PLAZO CONTRACTUAL:	24 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 34.394.580.701	FECHA DE TERMINACIÓN:	30.06.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,14 %	2,14 %
% Avance ejecutado:	5,76 %	5,76 %
% Avance teórico:	5,76 %	5,76 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 15% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		5.159.187.105
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		--
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		297.253.998
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		297.253.998
5	SALDO DEL ANTICIPO		**4.861.933.107**
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	**TRABAJOS POR ADMINIS.**	**ACOPIOS**
1	MONTO DEL MES	--	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--	--
3	MONTO ACUMULADO	--	--
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		99.084.666
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		--
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		--
4	RETENCIONES ACUMULADAS		**99.084.666**
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		--
3	AJUSTES ACUMULADOS		--
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		1.981.693.323
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		--
3	ACOPIO DE MATERIAL		--
4	SALDO DEL ANTICIPO		4.861.933.107
5	AJUSTES ACUMULADOS		--
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(99.084.666)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		**6.744.541.764**

295 (doscientos noventa y cinco)

020 (veinte)

CDD CONSTRUCCIONES S.A.
ING. CESAR DELGADO
Representante Legal

FISCALIZACIÓN
ING.EFRAIN AYALA
Representante Legal

M.O.P.C.
ING. HECTOR ESPÍNOLA
Supervisor

2014 (dosientos sesenta y cuatro

293 (doscientos noventa y tres)

CDD CONSTRUCCIONES S.A.

25 de Mayo N° 1.231 e/ Constitución y Curupayty
Teléfono: (595-21) 440 192 - 447 227 - 212 410 - Asunción, Paraguay
e-mail: cddsa@cddsa.com - delgado@rieder.net.py - www.cddsa.com.py

Timbrado N° 12209454
Fecha Inicio Vigencia 20/Junio/2017
Fecha Fin de Vigencia 30/Junio/2018
R.U.C.: 80018890 - 0
FACTURA

N° 001 001 0001667

Fecha de Emisión: 13 de Septiembre de 2017. Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Nota de Remisión:

RUC o Cédula de Identidad: 80004239-5 Teléfono: 4149000

Dirección: Oliva esq. Alberdi - Asunción

Cantidad	Descripción	Valor de Ventas		
		Exentas	5 %	10 %
	Contrato S.G. MINISTRO N° 552/2016 Llamado MOPC N° 139/2015 Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamentos de la Región Oriental. ID N° 290294. Lote N° 4 – Departamento de Caazapá. Certificado N° 02 - Agosto 2017 Monto del Certificado Gs 1.993.715.000 Monto de los Ajustes Gs -- Total Certificado + Ajustes Gs 1.993.715.000 Descuento Anticipo 15% Gs (299.057.250) Retención de Garantia (5%) Gs (99.685.750) Total a facturar Gs 1.594.972.000	ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE.-		Gs 1.594.972.000
SUB TOTALES:		--	--	Gs 1.594.972.000
TOTAL A PAGAR: *Guaraníes: mil quinientos noventa y cuatro millones novecientos setenta y dos mil.---*				Gs 1.594.972.000

Verónica J. Ruiz Llano
Notaria Pública
Reg. Nº 641
Ntra. Señora de la Asunción
Nº 1132 - Teléf. 441.292
Asunción - Paraguay

Total de I.V.A. (5 %) -- (10 %) *Gs 144.997.455.-* TOTAL IVA: *Gs 144.997.455.-*

IMPRENTA ZAMPHIROPOLOS RUC: 80057125-8 Hab.1686 Lagerenza 2020 - Tel. (021) 608.411
3 Tal. 50x3 desde 1.626/1.775 - Junio/2017

Original: Cliente (Blanco)
Copia 1: Archivo Tributario (Amarillo)
Copia 2: Contabilidad (Rosa)
(No válido como comprobante de venta)

007 (siete)

292 (dos cientos noventa y dos)

FRANCIS MORICES N° 518
ASUNCIÓN-PARAGUAY
TELÉFONO: (021) 515-510
E-MAIL: CCTSA@TIGO.COM.PY

Consorcio D & B - CCT

Asunción, 18 de septiembre de 2.017

Señor
ECON. RAMON JIMENEZ GAONA, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago, correspondiente al **certificado Nº 2 (dos)** correspondiente al periodo de **agosto de 2.017**, presentado por la Empresa Contratista, a través de la Nota Nº 034/2017 presentada en fecha 13 de septiembre de 2.017, adjudicataria de la Obra del Llamado MOPC Nº 139/2015. Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da tanda. Lote 4 Departamento de Caazapá.

El monto a ser pagado con IVA es de Gs. **1.594.972.000** (guaraníes un mil quinientos noventa y cuatro millones novecientos setenta y dos mil.)

Los datos del presente pedido son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado Nº 2 (DOS), AGOSTO 2.017**
CONTRATISTA:	CDD Construcciones S.A.
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Nº 2.220/2.016
FECHADE CONTRATO:	23 de Diciembre de 2.016
ORDEN DE INICIO:	01 de julio de 2.017
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Construcción de puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da tanda. Lote 4 Departamento de Caazapá
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO:	**11,56%**
PLAZO DE EJECUCION:	24 (veinticuatro) meses
MONTO CONTRACTUAL:	**Gs. 34.394.580.701.-**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscriptos y debidamente aprobados por MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el **Ministerio y esta Contratista**, y que los catos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Efraín Ayala K.
Representante Legal
CONSORCIO D&B - C.C.T.
Cap. Francis Morices N° 518 e/ Víctor Haym
Tel.: (021) 515-510
Asunción - Paraguay

M. O. P. COPIA
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 37099
Fecha: 19 SET. 2017
Firma: Hora:

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN Hoja 12/15
CDD CONSTRUCCIONES S.A.	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO D&B - CCT
25 de Mayo 1231 c/ Curupayty - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2da. TANDA LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 2 (dos) Mes y Año : Agosto 2017

RESOL.MINISTERIAL Nº:	2220/2016 - 12.12.2016	ORDEN DE INICIO:	01.07.2017
CONTRATO:	552/2016 - 23.12.2016	PLAZO CONTRACTUAL:	24 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 34.394.580.701	FECHA DE TERMINACIÓN:	30.06.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	*2,82 %*	***4,96 %***
% Avance ejecutado:	*5,80 %*	***11,56 %***
% Avance teórico:	*6,47 %*	***12,23 %***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	3.975.408.323
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	1.981.693.323
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	**1.993.715.000**
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN (IVA INCLUIDO)	--
5	ACOPIO DE MATERIAL (IVA INCLUIDO)	--
6	CERTIFICADO DEL MES	**1.993.715.000**
	SON GUARANÍES: mil novecientos noventa y tres millones setecientos quince mil.	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INCLUIDO)		1.993.715.000
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INCLUIDO)		**1.993.715.000**
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (15,00%)	(1.993.715.000 x 15%) =	(299.057.250)
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.993.715.000 x 5%) =	(99.685.750)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN (IVA INCLUIDO)		**1.594.972.000**
	SON GUARANÍES: mil quinientos noventa y cuatro millones novecientos setenta y dos mil.		

019 (diecinueve)

CDD CONSTRUCCIONES S.A.	FISCALIZACION	M.O.P.C.
ING. CESAR DELGADO	ING.EFRAIN AYALA	ING. HECTOR ESPINOLA
Representante Legal	Representante Legal	Supervisor

291 (doscientos noventa y uno)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN	Hoja 13/15
CDD CONSTRUCCIONES S.A.	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO D&B - CCT	
25 de Mayo 1231 c/ Curupayty - Asunción, Paraguay	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2da. TANDA LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 2 (dos) Mes y Año : Agosto 2017	
Tel: (595 21) 447227 - 440192			

RESOL.MINISTERIAL Nº:	2220/2016 - 12.12.2016	ORDEN DE INICIO:	01.07.2017
CONTRATO:	552/2016 - 23.12.2016	PLAZO CONTRACTUAL:	24 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 34.394.580.701	FECHA DE TERMINACIÓN:	30.06.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,82 %	4,96 %
% Avance ejecutado:	5,80 %	11,56 %
% Avance teórico:	6,47 %	12,23 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 15% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		5.159.187.105
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		297.253.998
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		299.057.250
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		596.311.248
5	SALDO DEL ANTICIPO		**4.562.875.857**
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	**TRABAJOS POR ADMINIS.**	**ACOPIOS**
1	MONTO DEL MES	--	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--	--
3	MONTO ACUMULADO	--	--
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		99.685.750
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		99.084.666
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		--
4	RETENCIONES ACUMULADAS		**198.770.416**
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		--
3	AJUSTES ACUMULADOS		--
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		3.975.408.323
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACION		--
3	ACOPIO DE MATERIAL		--
4	SALDO DEL ANTICIPO		4.562.875.857
5	AJUSTES ACUMULADOS		--
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(198.770.416)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		**8.339.513.764**

020 (veinte)

200 (doscientos mil guaraníes)

CDD CONSTRUCCIONES S.A.
ING. CESAR DELGADO
Representante Legal

FISCALIZACIÓN
ING.EFRAIN AYALA
Representante Legal

M.O.P.C.
ING. HECTOR ESPÍNOLA
Supervisor

289 (descuentos vehículo e me

2000 (dos millones setenta y ocho)

CDD

CONSTRUCCIONES S.A.

25 de Mayo N° 1,231 e/ Constitución y Curupayty
Teléfono: (595-21) 440 192 - 447 227 - 212 410 - Asunción, Paraguay
e-mail: cddsa@cddsa.com - delgado@rieder.net.py - www.cddsa.com.py

Timbrado N° 12209454
Fecha Inicio Vigencia 20/Junio/2017
Fecha Fin de Vigencia 30/Junio/2018
R.U.C.: 80018890 - 0

FACTURA

N° 001 001 0001677

Fecha de Emisión: 09 de Octubre de 2017. Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Nota de Remisión:

RUC o Cédula de Identidad: 80004239-5 Teléfono: 4149000

Dirección: Oliva esq. Alberdi - Asunción

Cantidad	Descripción	Valor de Ventas		
		Exentas	5 %	10 %
	Contrato S.G. MINISTRO N° 552/2016			
	Llamado MOPC N° 139/2015			
	Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamentos de la Región Oriental. ID N° 290294. Lote N° 4 – Departamento de Caazapá.			
	Certificado N° 03 - Septiembre 2017			
	Monto del Certificado Gs 2.161.398.682			
	Monto de los Ajustes Gs --			
	Total Certificado + Ajustes Gs 2.161.398.682			
	Descuento Anticipo 15% Gs (324.209.802)			
	Retención de Garantía (5%) Gs (108.069.934)			
	Total a facturar Gs 1.729.118.946			Gs 1.729.118.946
SUB TOTALES:		--	--	Gs 1.729.118.946
TOTAL A PAGAR:				Gs 1.729.118.946

Guaraníes: mil setecientos veintinueve millones ciento dieciocho mil novecientos cuarenta y seis.---

Total de I.V.A. (5 %) -- (10 %) *Gs 157.192.631.-* TOTAL IVA: *Gs 157.192.631.-*

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.-

Verónica Y. Ruiz Llano
Notaria Pública
Reg. Nº 641
Ntra. Señora de la Asunción
Nº 1132 - Teléf. 441.282
Asunción - Paraguay

IMPRENTA ZAMPHIROPOLOS RUC: 80057125-8 Hab.1668 Lugerenza 2020 - Tel. (021) 499.411
3 Tal. 50x3 desde 1.626/1.775 - Junio/2017

Original (Cliente)
Copia 1: Archivo
Copia 2: Contabilidad (Rosa)
(No válido como comprobante de venta)

207 (doscientos siete)

FRANCIS MORICES N° 518
ASUNCIÓN-PARAGUAY
TELÉFONO: (021) 515-510
E-MAIL: CCTSA@TIGO.COM.PY

Consorcio D & B - CCT

Asunción, 10 de octubre de 2.017

Señor
ECON. RAMON JIMENEZ GAONA, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago, correspondiente al **certificado Nº 3 (tres)** correspondiente al periodo de **septiembre de 2.017**, presentado por la Empresa Contratista, a través de la Nota Nº 034/2017 presentada en fecha 09 de octubre de 2.017, adjudicataria de la Obra del Llamado MOPC Nº 139/2015. Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da tanda. Lote 4 Departamento de Caazapá.

El monto a ser pagado con IVA es de Gs. **1.729.118.946** (guaraníes un mil setecientos veintinueve millones ciento dieciocho mil novecientos cuarenta y seis.)

Los datos del presente pedido son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado Nº 3 (TRES), SEPTIEMBRE 2.017**
CONTRATISTA:	CDD Construcciones S.A.
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	N° 2.220/2.016
FECHA DE CONTRATO:	23 de Diciembre de 2.016
ORDEN DE INICIO:	01 de julio de 2.017
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Construcción de puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da tanda. Lote 4 Departamento de Caazapá
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO:	**17,84%**
PLAZO DE EJECUCION:	24 (veinticuatro) meses
MONTO CONTRACTUAL:	**Gs. 34.394.580.701.-**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscriptos y debidamente aprobados por MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el **Ministerio y esta Contratista**, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Efraín Ayala K.
Representante Legal
CONSORCIO D&B - C.C.T.
Cap. Francis Morices N° 518 e/ Víctor Heyn
Tel.: (021) 515-510
Asunción - Paraguay

M. O. P. C.
M. E. ENTRADAS ÚNICA
Exp. Nº 40681
Fecha: 12 OCT. 2017
Firma: Hora:

001 (uno)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN Hoja 12/15
CDD CONSTRUCCIONES S.A.	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO D&B - CCT
25 de Mayo 1231 c/ Curupayty - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2da. TANDA LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 3 (tres) Mes y Año : Septiembre 2017

RESOL.MINISTERIAL Nº:	2220/2016 - 12.12.2016	ORDEN DE INICIO:	01.07.2017
CONTRATO:	552/2016 - 23.12.2016	PLAZO CONTRACTUAL:	24 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 34.394.580.701	FECHA DE TERMINACIÓN:	30.06.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,56 %	7,51 %
% Avance ejecutado:	6,28 %	17,84 %
% Avance teórico:	12,05 %	18,52 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	6.136.807.004
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	3.975.408.322
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	**2.161.398.682**
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN (IVA INCLUIDO)	--
5	ACOPIO DE MATERIAL (IVA INCLUIDO)	--
6	CERTIFICADO DEL MES	**2.161.398.682**
	SON GUARANÍES: dos mil ciento sesenta y un millones trescientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta y dos.	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INCLUIDO)		2.161.398.682
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INCLUIDO)	(2.161.398.682 + 0) =	**2.161.398.682**
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (15,00%)	(2.161.398.682 x 15%) =	(324.209.802)
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(2.161.398.682 x 5%) =	(108.069.934)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN (IVA INCLUIDO)		**1.729.118.946**
	SON GUARANÍES: mil setecientos veintinueve millones ciento dieciocho mil novecientos cuarenta y seis.		

819 (diecinueve)

2826 (dos mil ocho cesar

CDD CONSTRUCCIONES S.A.	FISCALIZACION	M.O.P.C.
ING. CESAR DELGADO	ING.EFRAIN AYALA	ING. HECTOR ESPÍNOLA
Representante Legal	Representante Legal	Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CDD CONSTRUCCIONES S.A.	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO D&B - CCT
25 de Mayo 1231 c/ Curupayty - Asunción, Paraguay	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2da. TANDA LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 3 (tres) Mes y Año : Septiembre 2017
Tel: (595 21) 447227 - 440192	RESOL.MINISTERIAL Nº: 2220/2016 - 12.12.2016 ORDEN DE INICIO: 01.07.2017 CONTRATO: 552/2016 - 23.12.2016 PLAZO CONTRACTUAL: 24 meses MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 34.394.580.701 FECHA DE TERMINACIÓN: 30.06.2019	AVANCES (%) — Del mes — Acumulado % Avance proyectado: 2,56 % — 7,51 % % Avance ejecutado: 6,28 % — 17,84 % % Avance teórico: 12,05 % — 18,52 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 15% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		5.159.187.105
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		596.311.248
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		324.209.802
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		920.521.050
5	SALDO DEL ANTICIPO		**4.238.666.055**
	II. TRABAJOS ORIGINALES E INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS		
1	MONTO DEL MES		2.161.398.682
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO		3.975.408.322
3	MONTO ACUMULADO		**6.136.807.004**
	III. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	**TRABAJOS POR ADMINIS.**	**ACOPIOS**
1	MONTO DEL MES	–	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–	–
3	MONTO ACUMULADO	–	–
	IV. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		108.069.934
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		198.770.416
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		–
4	RETENCIONES ACUMULADAS		**306.840.350**
	V. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		–
3	AJUSTES ACUMULADOS		–
	VI. PENALIZACIONES		
1	PENALIZACIONES DEL MES		–
2	PENALIZACIONES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		–
3	PENALIZACIONES ACUMULADOS		–
	VII. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		6.136.807.004
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		–
3	ACOPIO DE MATERIAL		–
4	SALDO DEL ANTICIPO		4.238.666.055
5	AJUSTES ACUMULADOS		–
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(306.840.350)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		**10.068.632.709**

CDD CONSTRUCCIONES S.A.
ING. CESAR DELGADO
Representante Legal

FISCALIZACIÓN
ING.EFRAIN AYALA
Representante Legal

M.O.P.C.
ING. HECTOR ESPINOLA
Supervisor

020 (veinte)

785 (setecientos ochenta y cinco

284 (descanso octavo y noche

2083 (dos cientos ochenta y tres)

CDD

CONSTRUCCIONES S.A.

25 de Mayo N° 1.231 e/ Constitución y Curupayty
Teléfono: (595-21) 440 192 - 447 227 - 212 410 - Asunción, Paraguay
e-mail: cddsa@cddsa.com - delgado@rieder.net.py - www.cddsa.com.py

Timbrado N° 12209454
Fecha Inicio Vigencia 20/Junio/2017
Fecha Fin de Vigencia 30/Junio/2018
R.U.C.: 80018890 - 0
FACTURA

N° 001 001 0001696

Fecha de Emisión: 03 de Noviembre de 2017. Condición de Venta: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Nota de Remisión:

RUC o Cédula de Identidad: 80004239-5 Teléfono: 4149000

Dirección: Oliva esq. Alberdi - Asunción

Cantidad	Descripción	Valor de Ventas		
		Exentas	5 %	10 %
	Contrato S.G. MINISTRO N° 552/2016 Llamado MOPC N° 139/2015 Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamentos de la Región Oriental. ID N° 290294. Lote N° 4 – Departamento de Caazapá. Certificado N° 04 - Octubre 2017 Monto del Certificado Gs 944.212.208 Monto de los Ajustes Gs -- Total Certificado + Ajustes Gs 944.212.208 Descuento Anticipo 15% Gs (141.631.831) Retención de Garantía (5%) Gs (47.210.610) Total a facturar Gs 755.369.767			Gs 755.369.767
SUB TOTALES:		--	--	Gs 755.369.767
TOTAL A PAGAR:				Gs 755.369.767

Guaraníes: setecientos cincuenta y cinco millones trescientos sesenta y nueve mil setecientos sesenta y siete.---

Total de I.V.A. (5 %) -- (10 %) *Gs 68.669.979.-* TOTAL IVA: *Gs 68.669.979.-*

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTA

Verónica J. Ruiz Llano
Notaria Pública
Reg. N° 641
Ntra. Sra. de la Asunción
N° 1132 - Telef. 441.292
Asunción - Paraguay

IMPRENTA ZAMPHIROPOLOS RUC: 80057125-8 Hab.1696 Lagerenza 2020 - Tel. (021) 498.411
3 Tal. 50x3 desde 1.626/1.775 - Junio/2017

Original (Original Blanco)
Copia 1: Archivo
Copia 2: Contabilidad
(No válida como comprobante de venta)

282 (doscientos ochenta y dos)

FRANCIS MORICES N° 518
ASUNCIÓN-PARAGUAY
TELÉFONO: (021) 515-510
E-MAIL: CCTSA@TIGO.COM.PY

Consorcio D & B - CCT

Asunción, 08 de noviembre de 2.017

Señor
ECON. RAMON JIMENEZ GAONA, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago, correspondiente al **certificado Nº 4 (cuatro)** correspondiente al periodo de **octubre de 2.017**, presentado por la Empresa Contratista, a través de la Nota Nº 043/2017 presentada en fecha 03 de noviembre de 2.017, adjudicataria de la Obra del Llamado MOPC Nº 139/2015. Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da tanda. Lote 4 Departamento de Caazapá.

El monto a ser pagado con IVA es de Gs. **755.369.767** (son guaraníes: setecientos cincuenta y cinco millones trescientos sesenta y nueve mil setecientos sesenta y siete.)

Los datos del presente pedido son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado Nº 4 (CUATRO), OCTUBRE 2.017**
CONTRATISTA:	CDD Construcciones S.A.
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	N° 2.220/2.016
FECHA DE CONTRATO:	23 de Diciembre de 2.016
ORDEN DE INICIO:	01 de julio de 2.017
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Construcción de puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da tanda. Lote 4 Departamento de Caazapá
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO:	**20,59%**
PLAZO DE EJECUCION:	24 (veinticuatro) meses
MONTO CONTRACTUAL:	**Gs. 34.394.580.701.-**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscriptos y debidamente aprobados por MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el **Ministerio y esta Contratista**, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Efraín Ayala K.
Representante Legal
CONSORCIO D&B - C.C.T.
Cap. Francis Morices N° 518 e/ Víctor Heyn
Tel.: (021) 515-510
Asunción - Paraguay

MESA DE ENTRADA
Exp. 45014
Fecha: 09 NOV. 2017
Firma:

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN Hoja 12/15
CDD CONSTRUCCIONES S.A.	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO D&B - CCT
25 de Mayo 1231 c/ Curupayty - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2da. TANDA LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 4 (Cuatro) Mes y Año : Octubre 2017

RESOL.MINISTERIAL Nº:	2220/2016 - 12.12.2016	ORDEN DE INICIO:	01.07.2017
CONTRATO:	552/2016 - 23.12.2016	PLAZO CONTRACTUAL:	24 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 34.394.580.701	FECHA DE TERMINACIÓN:	30.06.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	*4,14 %*	***11,65 %***
% Avance ejecutado:	*2,75 %*	***20,59 %***
% Avance teórico:	*17,69 %*	***29,73 %***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	7.081.019.212
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	6.136.807.004
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	**944.212.208**
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN (IVA INCLUIDO)	--
5	ACOPIO DE MATERIAL (IVA INCLUIDO)	--
6	CERTIFICADO DEL MES	**944.212.208**
	SON GUARANÍES: novecientos cuarenta y cuatro millones doscientos doce mil doscientos ocho.	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INCLUIDO)		944.212.208
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INCLUIDO)	(944.212.208 + 0) =	**944.212.208**
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (15,00%)	(944.212.208 x 15%) =	(141.631.831)
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(944.212.208 x 5%) =	(47.210.610)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN (IVA INCLUIDO)		**755.369.767**
	SON GUARANÍES: setecientos cincuenta y cinco millones trescientos sesenta y nueve mil setecientos sesenta y siete.		

CDD CONSTRUCCIONES S.A.
ING. CESAR DELGADO
Representante Legal

FISCALIZACION
ING.EFRAIN AYALA
Representante Legal

M.O.P.C.
ING. HECTOR ESPÍNOLA
Supervisor

(diecinueve) 019

281 (doscientos ochenta y uno)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN	Hoja 13/15
CDD CONSTRUCCIONES S.A.	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO D&B - CCT	
25 de Mayo 1231 c/ Curupayty - Asunción, Paraguay	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2da. TANDA LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 4 (Cuatro)	
Tel: (595 21) 447227 - 440192		Mes y Año : Octubre 2017	

RESOL.MINISTERIAL Nº:	2220/2016 - 12.12.2016	ORDEN DE INICIO:	01.07.2017
CONTRATO:	552/2016 - 23.12.2016	PLAZO CONTRACTUAL:	24 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 34.394.580.701	FECHA DE TERMINACIÓN:	30.06.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	*4,14 %*	***11,65 %***
% Avance ejecutado:	*2,75 %*	***20,59 %***
% Avance teórico:	*17,69 %*	***29,73 %***

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 15% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		5.159.187.105
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		920.521.050
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		141.631.831
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		1.062.152.881
5	SALDO DEL ANTICIPO		**4.097.034.224**
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	**TRABAJOS POR ADMINIS.**	**ACOPIOS**
1	MONTO DEL MES	--	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--	--
3	MONTO ACUMULADO	--	--
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		47.210.610
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		306.840.350
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		--
4	RETENCIONES ACUMULADAS		**354.050.960**
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		--
3	AJUSTES ACUMULADOS		--
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		7.081.019.212
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		--
3	ACOPIO DE MATERIAL		--
4	SALDO DEL ANTICIPO		4.097.034.224
5	AJUSTES ACUMULADOS		--
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(354.050.960)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		**10.824.002.476**

Veinte millones ochocientos veinticuatro mil doscientos ochenta y dos (20 (veinte)

CDD CONSTRUCCIONES S.A.
ING. CESAR DELGADO
Representante Legal

FISCALIZACION
ING.EFRAIN AYALA
Representante Legal

M.O.P.C.
ING. HECTOR ESPINOLA
Supervisor

279 (dossier de séjour

270 (doscientos setenta y ocho)

CDD

CONSTRUCCIONES S.A.

25 de Mayo N° 1.231 e/ Constitución y Curupayty
Teléfono: (595-21) 440 192 - 447 227 - 212 410 - Asunción, Paraguay
e-mail: cddsa@cddsa.com - delgado@rieder.net.py - www.cddsa.com.py

Timbrado N° 12209454
Fecha Inicio Vigencia 20/Junio/2017
Fecha Fin de Vigencia 30/Junio/2018
R.U.C.: 80018890 - 0
FACTURA

N° 001 001 0001723

Fecha de Emisión: 07 de Diciembre de 2017. Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Nota de Remisión:

RUC o Cédula de Identidad: 80004239-5 Teléfono: 4149000

Dirección: Oliva esq. Alberdi - Asunción

Cantidad	Descripción	Valor de Ventas		
		Exentas	5 %	10 %
	Contrato S.G. MINISTRO N° 552/2016			
	Llamado MOPC N° 139/2015			
	Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamentos de la Región Oriental. ID N° 290294. Lote N° 4 – Departamento de Caazapá.			
	Certificado N° 05 - Noviembre 2017			
	Monto del Certificado Gs 2.470.926.410			
	Monto de los Ajustes Gs –			
	Total Certificado + Ajustes Gs 2.470.926.410			
	Descuento Anticipo 15% Gs (370.638.962)			
	Retención de Garantía (5%) Gs (123.546.321)			
	Total a facturar Gs 1.976.741.127			Gs 1.976.741.127
SUB TOTALES:		–	–	Gs 1.976.741.127
TOTAL A PAGAR: *Guaraníes: mil novecientos setenta y seis millones setecientos cuarenta y un mil ciento veintisiete.---*				Gs 1.976.741.127

Total de I.V.A. (5 %) – (10 %) *Gs 179.703.739.-* TOTAL IVA: *Gs 179.703.739.-*

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE.

Verónica M. Ruiz Llano
Notaria Pública
Reg. N° 67
Ntra. Señora de la Asunción
Nº 1132 - Telef. 411292
Asunción - Paraguay

IMPRENTA ZAMPHIROPOLOS RUC: 80057125-6 Hab.1688 Lagerenza 2020 - Tel. (021) 498.411
3 Tal. 50x3 desde 1.626/1.775 - Junio/2017

Original: Cliente
Copia 1: Archivo
Copia 2: Contabilidad (Rosa)
(No válido como comprobante de venta)

277 (doce cientos setenta y siete

FRANCIS MORICES N° 518
ASUNCIÓN-PARAGUAY
TELÉFONO: (021) 515-510
E-MAIL: CCTSA@TIGO.COM.PY

Consorcio D & B - CCT

Asunción, 12 de diciembre de 2.017

Señor
ECON. RAMON JIMENEZ GAONA, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago, correspondiente al **certificado Nº 5 (cinco)** correspondiente al periodo de **noviembre de 2.017**, presentado por la Empresa Contratista, a través de la Nota Nº 045/2017 presentada en fecha 07 de diciembre de 2.017, adjudicataria de la Obra del Llamado MOPC Nº 139/2015. Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da tanda. Lote 4 Departamento de Caazapá.

El monto a ser pagado con IVA es de Gs. **1.976.741.127** (son guaraníes: un mil novecientos setenta y seis millones setecientos cuarenta y un mil ciento veintisiete)

Los datos del presente pedido son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado Nº 5 (CINCO), NOVIEMBRE 2.017**
CONTRATISTA:	CDD Construcciones S.A.
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	N° 2.220/2.016
FECHADE CONTRATO:	23 de Diciembre de 2.016
ORDEN DE INICIO:	01 de julio de 2.017
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Construcción de puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da tanda. Lote 4 Departamento de Caazapá
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO:	**27,77%**
PLAZO DE EJECUCION:	24 (veinticuatro) meses
MONTO CONTRACTUAL:	**Gs. 34.394.580.701.-**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscriptos y debidamente aprobados por MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el **Ministerio y esta Contratista**, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
Ing. Efraín Ayala K.
Representante Legal
CONSORCIO D&B - C.C.T.
Cap. Francis Morices N° 518 e/ Víctor Haym
Tel.: (021) 515-510
Asunción - Paraguay

MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. N° 52360
Fecha: 13 DIC. 2017
Firma: Hora:

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CDD CONSTRUCCIONES S.A.	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO D&B - CCT
25 de Mayo 1231 c/ Curupayty - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 448192	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2da. TANDA LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 5 (Cinco) Mes y Año : Noviembre 2017

RESOL.MINISTERIAL Nº:	2220/2016 - 12 12 2016	ORDEN DE INICIO:	01 07 2017
CONTRATO:	552/2016 - 23 12 2016	PLAZO CONTRACTUAL:	24 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 34 394 580 701	FECHA DE TERMINACIÓN:	30 06 2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,69 %	15,34 %
% Avance ejecutado:	7,18 %	27,77 %
% Avance teórico:	20,40 %	32,71 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	9.551.945.620
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	7.081.019.210
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	**2.470.926.410**
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN (IVA INCLUIDO)	--
5	ACOPIO DE MATERIAL (IVA INCLUIDO)	--
6	CERTIFICADO DEL MES	**2.470.926.410**

SON GUARANÍES: dos mil cuatrocientos setenta millones novecientos veintiseis mil cuatrocientos diez.

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INCLUIDO)		2.470.926.410
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INCLUIDO)	(2.470.926.410 + 0) =	**2.470.926.410**
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (15,00%)	(2.470.926.410 x 15%) =	(370.638.962)
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(2.470.926.410 x 5%) =	(123.546.321)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN (IVA INCLUIDO)		**1.976.741.127**

SON GUARANÍES: mil novecientos setenta y seis millones setecientos cuarenta y un mil ciento veintisiete.

CDD CONSTRUCCIONES S.A.	FISCALIZACIÓN	M.O.P.C.
ING. CESAR DELGADO	ING.EFRAIN AYALA	ING. HECTOR ESPINOLA
Representante Legal	Representante Legal	Supervisor

019 (diecinueve)

2/6 descuentos sobre 28

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CDD CONSTRUCCIONES S.A.	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO D&B - CCT
25 de Mayo 1231 c/ Curupayty - Asunción, Paraguay	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2da. TANDA LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 5 (Cinco) Mes y Año : Noviembre 2017
Tel: (595 21) 447227 - 448192		

RESOL.MINISTERIAL Nº:	2220/2016 - 12.12.2016	ORDEN DE INICIO:	01 07 2017
CONTRATO:	552/2016 - 23 12 2016	PLAZO CONTRACTUAL:	24 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs 34 394 580 701	FECHA DE TERMINACIÓN:	30 06 2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,69 %	15,34 %
% Avance ejecutado:	7,18 %	27,77 %
% Avance teórico:	20,40 %	32,71 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 15% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		5.159.187.105
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		1.062.152.881
3	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEL MES		370.638.962
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		1.432.791.843
5	SALDO DEL ANTICIPO		**3.726.395.262**
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	TRABAJOS POR ADMINIS.	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–	–
3	MONTO ACUMULADO	–	–
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		123.546.321
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		354.050.961
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		–
4	RETENCIONES ACUMULADAS		**477.597.282**
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		–
3	AJUSTES ACUMULADOS		–
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		9.551.945.620
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		–
3	ACOPIO DE MATERIAL		–
4	SALDO DEL ANTICIPO		3.726.395.262
5	AJUSTES ACUMULADOS		–
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(477.597.282)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		**12.800.743.600**

CDD CONSTRUCCIONES S.A.
ING. CESAR DELGADO
Representante Legal

FISCALIZACION
ING.EFRAIN AYALA
Representante Legal

M.O.P.C.
ING. HECTOR ESPINOLA
Supervisor

245 (doscientos cuarenta y cinco)

020 (veinte)

274 (doscientos setenta y cuatro)

213 (doscientos setenta y tres)

CDD
CONSTRUCCIONES S.A.
25 de Mayo N° 1.231 e/ Constitución y Curupayty
Teléfono: (595-21) 440 192 - 447 227 - 212 410 - Asunción, Paraguay
e-mail: cddsa@cddsa.com - delgado@rieder.net.py - www.cddsa.com.py

Timbrado N° 12209454
Fecha Inicio Vigencia 20/Junio/2017
Fecha Fin de Vigencia 30/Junio/2018
R.U.C.: 80018890 - 0
FACTURA
N° 001 001 0001725

Fecha de Emisión: 14 de Diciembre de 2017. Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒
Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Nota de Remisión:
RUC o Cédula de Identidad: 80004239-5 Teléfono: 4149000
Dirección: Oliva esq. Alberdi - Asunción

Cantidad	Descripción	Valor de Ventas		
		Exentas	5 %	10 %
	Contrato S.G. MINISTRO N° 552/2016			
	Llamado MOPC N° 139/2015			
	Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamentos de la Región Oriental. ID N° 290294. Lote N° 4 – Departamento de Caazapá.			
	Certificado N° 06 - Diciembre 2017			
	Monto del Certificado Gs 2.045.465.192			
	Monto de los Ajustes Gs --			
	Total Certificado + Ajustes Gs 2.045.465.192			
	Descuento Anticipo 15% Gs (306.819.779)			
	Retención de Garantía (5%) Gs (102.273.260)			
	Total a facturar Gs 1.636.372.153			Gs 1.636.372.153
SUB TOTALES:		--	--	Gs 1.636.372.153
TOTAL A PAGAR:				Gs 1.636.372.153

Guaraníes: mil seiscientos treinta y seis millones trescientos setenta y dos mil ciento cincuenta y tres.---

Total de I.V.A. (5 %) – (10 %) *Gs 148.761.105.-* TOTAL IVA: *Gs 148.761.105.-*

ES CONFORME AL ORIGINAL
CONSTA

Verónica V. Ruiz Llano
Notaria Pública
Reg. N° 6411
Nuestra Señora de la Asunción
N° 1132 - Tel. 441 292
Asunción - Paraguay

IMPRENTA ZAMPHIROPOLOS RUC: 80057123-8 Hab.1696 Lagerenza 2020 - Tel. (021) 498.411
3 Tal. 60x3 desde 1.626/1.775 - Junio/2017

Original: Cliente (Blanco)
Copia 1: Archivo Tributario (Amarillo)
Copia 2: Contabilidad (Rosa)
(No válido como comprobante de venta)

007 (siete)

272 (doscientos setenta y dos)

FRANCIS MORICES N° 518
ASUNCIÓN-PARAGUAY
TELÉFONO: (021) 515-510
E-MAIL: CCTSA@TIGO.COM.PY

Consorcio D & B - CCT

Asunción, 18 de diciembre de 2.017

Señor
ECON. RAMON JIMENEZ GAONA, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago, correspondiente al **certificado Nº 6 (seis)** correspondiente al periodo de **diciembre de 2.017**, presentado por la Empresa Contratista, a través de la Nota Nº 046/2017 presentada en fecha 14 de diciembre de 2.017, adjudicataria de la Obra del Llamado MOPC Nº 139/2015. Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da tanda. Lote 4 Departamento de Caazapá.

El monto a ser pagado con IVA es de Gs. **1.636.372.153** (son guaraníes: Un mil seiscientos treinta y seis millones trescientos setenta y dos mil ciento cincuenta y tres.)

Los datos del presente pedido son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado Nº 6 (SEIS), DICIEMBRE 2.017**
CONTRATISTA:	CDD Construcciones S.A.
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	N° 2.220/2.016
FECHA DE CONTRATO:	23 de Diciembre de 2.016
ORDEN DE INICIO:	01 de julio de 2.017
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Construcción de puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da tanda. Lote 4 Departamento de Caazapá
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO:	**33.72%**
PLAZO DE EJECUCION:	24 (veinticuatro) meses
MONTO CONTRACTUAL:	**Gs. 34.394.580.701.-**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscriptos y debidamente aprobados por MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el **Ministerio y esta Contratista**, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Efraín Ayala K.
Representante Legal

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS ÚNICA
Exp. Nº 53207
Fecha 20 DIC. 2017
Firma
Hora

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN Hoja 12/15
CDD CONSTRUCCIONES S.A. 25 de Mayo 1231 c/ Curupayty - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO D&B - CCT
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2da. TANDA LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 6 (Seis) Mes y Año : Diciembre 2017

RESOL.MINISTERIAL Nº:	2220/2016 - 12.12.2016	ORDEN DE INICIO:	01.07.2017
CONTRATO:	552/2016 - 23.12.2016	PLAZO CONTRACTUAL:	24 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 34.394.580.701	FECHA DE TERMINACIÓN:	30.06.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	*2,85 %*	*18,19 %*
% Avance ejecutado:	*5,95 %*	*33,72 %*
% Avance teórico:	*17,88 %*	*37,11 %*

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	11.597.410.812
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	9.551.945.620
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	**2.045.465.192**
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN (IVA INCLUIDO)	--
5	ACOPIO DE MATERIAL (IVA INCLUIDO)	--
6	CERTIFICADO DEL MES	**2.045.465.192**
	SON GUARANÍES: dos mil cuarenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento noventa y dos.	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INCLUIDO)		2.045.465.192
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INCLUIDO)	(2.045.465.192 + 0) =	**2.045.465.192**
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (15,00%)	(2.045.465.192 x 15%) =	(306.819.779)
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(2.045.465.192 x 5%) =	(102.273.260)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN (IVA INCLUIDO)		**1.636.372.153**
	SON GUARANÍES: mil seiscientos treinta y seis millones trescientos setenta y dos mil ciento cincuenta y tres.		

291 (doscientos noventa y uno)

019 (diecinueve)

CDD CONSTRUCCIONES S.A.
ING. CESAR DELGADO
Representante Legal

FISCALIZACION
ING.EFRAIN AYALA
Representante Legal

M.O.P.C.
ING. HECTOR ESPINOLA
Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN Hoja 13/15
CDD CONSTRUCCIONES S.A. 25 de Mayo 1231 c/ Curupayty - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO D&B - CCT
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2da. TANDA LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 6 (Seis) Mes y Año : Diciembre 2017

RESOL.MINISTERIAL Nº:	2220/2016 - 12.12.2016	ORDEN DE INICIO:	01.07.2017
CONTRATO:	552/2016 - 23.12.2016	PLAZO CONTRACTUAL:	24 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 34.394.580.701	FECHA DE TERMINACIÓN:	30.06.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,85 %	18,19 %
% Avance ejecutado:	5,95 %	33,72 %
% Avance teórico:	17,88 %	37,11 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 15% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		5.159.187.105
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		1.432.791.843
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		306.819.779
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		1.739.611.622
5	SALDO DEL ANTICIPO		**3.419.575.483**
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	**TRABAJOS POR ADMINIS.**	**ACOPIOS**
1	MONTO DEL MES	--	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--	--
3	MONTO ACUMULADO	--	--
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		102.273.260
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		477.597.282
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		--
4	RETENCIONES ACUMULADAS		**579.870.542**
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		--
3	AJUSTES ACUMULADOS		--
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		11.597.410.812
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		--
3	ACOPIO DE MATERIAL		--
4	SALDO DEL ANTICIPO		3.419.575.483
5	AJUSTES ACUMULADOS		--
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(579.870.542)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		**14.437.115.753**

020 (veinte)

20 (veinte)

CDD CONSTRUCCIONES S.A.
ING. CESAR DELGADO
Representante Legal

FISCALIZACION
ING.EFRAIN AYALA
Representante Legal

M.O.P.C.
ING. HECTOR ESPINOLA
Supervisor

269 (descuentos sesión ymo

268 (doscientos sesenta y o

CDD

CONSTRUCCIONES S.A.

25 de Mayo N° 1.231 e/ Constitución y Curupayty
Teléfono: (595-21) 440 192 - 447 227 - 212 410 - Asunción, Paraguay
e-mail: cddsa@cddsa.com - delgado@rieder.net.py - www.cddsa.com.py

Timbrado N° 12209454
Fecha Inicio Vigencia 20/Junio/2017
Fecha Fin de Vigencia 30/Junio/2018
R.U.C.: 80018890 - 0
FACTURA

N° 001 001 0001754

Fecha de Emisión: 05 de Febrero de 2018. Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Nota de Remisión:

RUC o Cédula de Identidad: 80004239-5 Teléfono: 4149000

Dirección: Oliva esq. Alberdi - Asunción

Cantidad	Descripción			Valor de Ventas		
				Exentas	5 %	10 %
	Contrato S.G. MINISTRO N° 552/2016					
	Llamado MOPC N° 139/2015					
	Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamentos de la Región Oriental. ID N° 290294. Lote N° 4 – Departamento de Caazapá.					
	Certificado N° 07 - Enero 2018					
	Monto del Certificado	Gs	1.609.090.308			
	Monto de los Ajustes	Gs	--			
	Total Certificado + Ajustes	Gs	1.609.090.308			
	Descuento Anticipo 15%	Gs	(241.363.546)			
	Retención de Garantía (5%)	Gs	(80.454.515)			
	Total a facturar	Gs	1.287.272.247			Gs 1.287.272.247
SUB TOTALES:				--	--	Gs 1.287.272.247
TOTAL A PAGAR:						Gs 1.287.272.247

Guaraníes: mil doscientos ochenta y siete millones doscientos setenta y dos mil doscientos cuarenta y siete.---

Total de I.V.A. (5 %) -- (10 %) *Gs 117.024.750.-* TOTAL IVA: *Gs 117.024.750.-*

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE.-

Verónica Y. Cruz Llano
Notaría Pública
Reg. N° [illegible]
Ntra. Señora de la Asunción
N° [illegible] - Telef. 241.292
Asunción - Paraguay

IMPRENTA ZAMPHIROPOLOS RUC: 80057125-8 Hab.1698 Lagerenza 2020 - Tel. (021) 498.411
3 Tal. 50x3 desde 1.638/1.775 - Junio/2017

Original: Cliente (Blanco)
Copia 1: Archivo Tributario (Amarillo)
Copia 2: Contabilidad (Rosa)
(No válida como comprobante de venta)

007 (siete)

267 (doscientos sesenta y siete

FRANCIS MORICES N° 518
ASUNCIÓN-PARAGUAY
TELÉFONO: (021) 515-510
E-MAIL: CCTSA@TIGO.COM.PY

Consorcio D & B - CCT

Asunción, 08 de febrero de 2.018

Señor
ECON. RAMON JIMENEZ GAONA, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago, correspondiente al **certificado Nº 7 (siete)** correspondiente al periodo de **enero de 2.018**, presentado por la Empresa Contratista, a través de la Nota Nº 004/2018 presentada en fecha 05 de febrero de 2.018, adjudicataria de la Obra del Llamado MOPC Nº 139/2015. Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da tanda. Lote 4 Departamento de Caazapá.

El monto a ser pagado con IVA es de Gs. **1.287.272.247** (son guaraníes: un mil doscientos ochenta y siete millones doscientos setenta y dos mil doscientos cuarenta y siete..)

Los datos del presente pedido son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado Nº 7 (SIETE), ENERO 2.018**
CONTRATISTA:	CDD Construcciones S.A.
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	N° 2.220/2.016
FECHA DE CONTRATO:	23 de Diciembre de 2.016
ORDEN DE INICIO:	01 de julio de 2.017
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Construcción de puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da tanda. Lote 4 Departamento de Caazapá
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO:	**38,40%**
PLAZO DE EJECUCION:	24 (veinticuatro) meses
MONTO CONTRACTUAL:	**Gs. 34.394.580.701.-**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscriptos y debidamente aprobados por MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el **Ministerio y esta Contratista**, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Efraín Ayala K.
Representante Legal
CONSORCIO D&B - C.C.T.
Cap. Francis Morices N° 518 e/ Víctor Heyn
Tel.: (021) 515-510
Asunción - Paraguay

M. O. P. C.
6073
09 FEB. 2018

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN Hoja 12/15
CDD CONSTRUCCIONES S.A.	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO D&B - CCT
25 de Mayo 1231 c/ Curupayty - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2da. TANDA LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 7 (Siete) Mes y Año : Enero 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº:	2220/2016 - 12.12.2016	ORDEN DE INICIO:	01.07.2017
CONTRATO:	552/2016 - 23.12.2016	PLAZO CONTRACTUAL:	24 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 34.394.580.701	FECHA DE TERMINACIÓN:	30.06.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	*4,12 %*	***22,31 %***
% Avance ejecutado:	*4,68 %*	***38,40 %***
% Avance teórico:	*25,96 %*	***44,11 %***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	13.206.501.120
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	11.597.410.812
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	**1.609.090.308**
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN (IVA INCLUIDO)	--
5	ACOPIO DE MATERIAL (IVA INCLUIDO)	--
6	CERTIFICADO DEL MES	**1.609.090.308**
	SON GUARANÍES: mil seiscientos nueve millones noventa mil trescientos ocho.	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INCLUIDO)		1.609.090.308
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INCLUIDO)	(1.609.090.308 + 0) =	**1.609.090.308**
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (15,00%)	(1.609.090.308 x 15%) =	(241.363.546)
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.609.090.308 x 5%) =	(80.454.515)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN (IVA INCLUIDO)		**1.287.272.247**
	SON GUARANÍES: mil doscientos ochenta y siete millones doscientos setenta y dos mil doscientos cuarenta y siete.		

2010 (doscientos setenta y dos)

019 (diecinueve)

CDD CONSTRUCCIONES S.A.	FISCALIZACION	M.O.P.C.
ING. CESAR DELGADO	ING.EFRAIN AYALA	ING. HECTOR ESPÍNOLA
Representante Legal	Representante Legal	Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN Hoja 13/15
CDD CONSTRUCCIONES S.A.	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO D&B - CCT
25 de Mayo 1231 c/ Curupayty - Asunción, Paraguay	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2da. TANDA LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 7 (Siete) Mes y Año : Enero 2018
Tel: (595 21) 447227 - 440192		

RESOL.MINISTERIAL Nº:	2220/2016 - 12.12.2016	ORDEN DE INICIO:	01.07.2017
CONTRATO:	552/2016 - 23.12.2016	PLAZO CONTRACTUAL:	24 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 34.394.580.701	FECHA DE TERMINACIÓN:	30.06.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	4,12 %	22,31 %
% Avance ejecutado:	4,68 %	38,40 %
% Avance teórico:	25,96 %	44,11 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 15% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		5.159.187.105
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		1.739.611.622
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		241.363.546
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		1.980.975.168
5	SALDO DEL ANTICIPO		3.178.211.937
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	TRABAJOS POR ADMINIS.	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	--	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--	--
3	MONTO ACUMULADO	--	--
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		80.454.515
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		579.870.542
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		--
4	RETENCIONES ACUMULADAS		660.325.057
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		--
3	AJUSTES ACUMULADOS		--
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		13.206.501.120
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		--
3	ACOPIO DE MATERIAL		--
4	SALDO DEL ANTICIPO		3.178.211.937
5	AJUSTES ACUMULADOS		--
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(660.325.057)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		15.724.388.000

265 (doscientos sesenta y cinco)

020 (veinte)

CDD CONSTRUCCIONES S.A.
ING. CESAR DELGADO
Representante Legal

FISCALIZACIÓN
ING. EFRAIN AYALA
Representante Legal

M.O.P.C.
ING. HECTOR ESPINOLA
Supervisor

264 (desenhados segunda quarta)