APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

J. F. Kennedy 960 c/ Teodoro S. Mongelos
Telefax: 212 034, 208 334, 208 357
Correo electrónico: info@apontelatorre.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 2 de setiembre de 2019.

**Señor**
**Ing. Rene Peralbo**
**Jefe**
**Departamento de Ejecución**
**Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones**
**Oliva N° 411 y Alberdi**
**Asunción, Paraguay**

**Ref.: Respuesta a nota D.E. Nº 277/19 – Intereses moratorios.**
**Contrato Nº 29/2013.**
**Llamado MOPC Nº 172/2012 Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras Especializadas en Obras Viales para Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Región Oriental.**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a objeto de responder a la atenta Nota D.E. Nº 277/19 de fecha 27-08-2019 en la que nos solicitan la corrección y presentación de la planilla de intereses generados por el retraso en el cobro del Certificado de Obras Nº 36.- A ese respecto, remitimos adjunto la planilla ajustada de CALCULO DE INTERESES acumulados generados por el retraso en el cobro del Certificado 36, conforme a las instrucciones recibidas en dicha nota, cuyo nuevo monto asciende a la suma de **G. 131.069.312.- (guaraníes ciento ciento treinta y un millones sesenta y nueve mil trescientos doce.-) IVA incluido,** monto sobre el cual manifestamos nuestra total conformidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente,

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

0000