OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 11249/2020

RECURRENTE:
[illegible] SA

NOMBRE Y APELLIDO:
[illegible]

TELEFONO
[illegible]

CORREO ELECTRONICO

REFERENCIA
[illegible]

[illegible] FECHA/HORA DE REGISTRO
[illegible]

SECRETARIA GENERAL

GABINETE DEL MINISTRO
[illegible]

VMOP
[illegible]

VMAI
[illegible]

VMMF
[illegible]

VMT
[illegible]

OTROS CNRP.

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 26 de febrero de 2020

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota N°: 5/20
Referencia:
Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018 EJECUCIÓN DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I- EMBOCADURA-SAN ANTONIO-RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 1779/2018– ID Nº 342.874

Asunto: Solicitud de pago del Certificado de Reajustes Nº 1 - T&C S.A

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Reajustes Nº 1, presentado por la Contratista T&C S.A

El monto a ser pagado correspondiente al Fondo Local es de Gs. 812.489.234 (Ochocientos Doce Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Treinta y Cuatro Guaranies), I.V.A. Incluido.-

(*) El monto de la Factura correspondiente al Fondo Local es de Gs. 855.251.825 (Ochocientos Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Veinticinco Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	T&C S.A
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	N° 1.779/18
ID DEL CONTRATO:	ID N° 342.874. Contrato: S.G. MINISTRO Nº 309/2018
FECHA DE CONTRATO:	26/10/2018
ORDEN DE INICIO:	21/12/2018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I- EMBOCADURA-SAN ANTONIO
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 MESES + 72 días
MONTO DE CONTRATO original (máximo)	Gs. 64.657.500.000.- I.V.A. incluido.
MONTO DE CONTRATO modificado (C.M 02)	Gs. 77.589.000.000.- I.V.A. incluido.
(*) MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 855.251.825.- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato, Convenio Modificatorio N° 01 y Convenio Modificatorio N° 02, firmados entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, y constituyen el avance fisico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

(*) El contratista ha presentado la factura del presente certificado de conformidad a la Circular Nº 12/2011.
El presente Certificado tiene carácter provisorio, cualquier error u omisión podrá ser subsanado en las siguientes certificaciones.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas citadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Miguel Ángel Torres
Fiscalización
CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

167

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar:

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	MOPC	Por Materiales Gs.	
Unidad Jerarq.		Por Mano de Obra Gs.	
Reparticion		Por Gastos Indirectos Gs.	
Dependencia		Costo Total Gs.	

Por Construcción (Gs.)	64.657.500.000
Por instalaciones generales (Gs.)	
Por equipamientos (Gs.)	
Total General de la Obra Gs.	64.657.500.000

Cuenta		Obra	LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018- Contrato S.G Ministro Nº 309/2018
Sub. Cta.		Proyecto Nº Contrato	SG MINISTRO Nº 309/2018

Fecha de Iniciacion	17/12/2018
Fecha de Terminacion	12 MESES

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1	20/02/2020	Factura	001-001-0001950	CERTIFICADO DE AJUSTES Nº: 01	CERTIFICADO DE AJUSTES Nº: 01 (Diciembre 2018 / Septiembre 2019)	855.251.825
Total						855.251.825

Observacion: Monto Contrato Original: 64.657.500.000

Monto Contrato Modif.:

Ing. Elías Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Contratista

Ing. Julio C. Lesme V.
Representante Legal

Jefe de Patrimonio

Dirección

166 y 4 vta.

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar:

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	MOPC	Por Materiales Gs.	
Unidad Jerarq.		Por Mano de Obra Gs.	
Reparticion		Por Gastos indirectos Gs.	
Dependencia		Costo Total Gs.	

Por Construcción (Gs.)	64.657.500.000
Por instalaciones generales (Gs.)	
Por equipamientos (Gs.)	
Total General de la Obra Gs.	64.657.500.000

Cuenta		Obra	LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018
Sub. Cta.		Proyecto Nº Contrato	SG MINISTRO Nº 309/2018

Fecha de Iniciacion	17/12/2018
Fecha de Terminacion	12 MESES

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1	20/02/2020	Factura	001-001-0001950	CERTIFICADO DE AJUSTES Nº: 01	CERTIFICADO DE AJUSTES Nº: 01 (Diciembre 2018 / Septiembre 2019)	855.251.825
Total						**855.251.825**

Observacion: Monto Contrato Original: **64.657.500.000**

Monto Contrato Modif.:

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Contratista

Ing. Julio R. Iesme V.
Representante Legal

Jefe de Patrimonio

Dirección

Jefe de Pat.

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar:

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	MOPC	Por Materiales Gs.	
Unidad Jerarq.		Por Mano de Obra Gs.	
Reparticion		Por Gastos Indirectos Gs.	
Dependencia		Costo Total Gs.	

Por Construcción (Gs.)	64.657.500.000
Por instalaciones generales (Gs.)	
Por equipamientos (Gs.)	
Total General de la Obra Gs.	64.657.500.000

Cuenta		Obra	LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018
Sub. Cta.		Proyecto Nº Contrato	SG MINISTRO Nº 309/2018

Fecha de Iniciacion	17/12/2018
Fecha de Terminacion	12 MESES

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO						
Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1	20/02/2020	Factura	001-001-0001950	CERTIFICADO DE AJUSTES Nº: 01	CERTIFICADO DE AJUSTES Nº: 01 (Diciembre 2018 / Septiembre 2019)	855.251.825
Total						**855.251.825**

Observacion: **Monto Contrato Original:** **64.657.500.000**
Monto Contrato Modif.:

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Contratista
Ing. Juan A. Lesme V.
Representante Legal

Jefe de Patrimonio

Dirección

164 de 164

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar:

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	MOPC	Por Materiales Gs.	
Unidad Jerarq.		Por Mano de Obra Gs.	
Reparticion		Por Gastos Indirectos Gs.	
Dependencia		Costo Total Gs.	

Por Construcción (Gs.)	64.657.500.000
Por instalaciones generales (Gs.)	
Por equipamientos (Gs.)	
Total General de la Obra Gs.	64.657.500.000

Cuenta		Obra	LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018
Sub. Cta.		Proyecto Nº Contrato	SG MINISTRO Nº 309/2018

Fecha de Iniciacion	17/12/2018
Fecha de Terminacion	12 MESES

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1	20/02/2020	Factura	001-001-0001950	CERTIFICADO DE AJUSTES Nº: 01	CERTIFICADO DE AJUSTES Nº: 01 (Diciembre 2018 / Septiembre 2019)	855.251.825
Total						855.251.825

Observacion: Monto Contrato Original: 64.657.500.000

Monto Contrato Modif.:

Ing. Elias Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Contratista

Ing. Julio R. Desme V.
Representante Legal

Jefe de Patrimonio

Dirección

163 vto nto y/hm

ANEXO 001 - B

PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Certificado Ajustes Nº:	1	Mes/Año:	Diciembre 2018 / Septiembre 2019	% Avance Físico:	120,00%
Descripción de la Obra:	**LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018**				
Empresa Contratista:	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)				
Monto Solicitado:	Gs.	855.251.825	Son Guaraníes ochocientos cincuenta y cinco millones doscientos cincuenta y un mil ochocientos veinticinco		
Fuente de Financiamiento:	Fondo Local (Gs)				

	RECAUDOS REMITIDOS		*SI*	*NO*	*N/A*	*OBSERVACIÓN*
1	**ANEXO 001-A**	(Nota de la Fiscalización de Obra al MOPC, solicitando el pago del Certificado de Obra.)	X			Folio N° 001
2	**ANEXO 001-B**	(Listado de Documentos presentados)	X			Folio N° 002
3	Nota del Contratista a la Fiscalización de Obra solicitando el pago del Certificado de Ajustes		X			Folio N° 003
4	Factura Crédito - Fondo Local (Numerada)		X			Folio N° 004
5	Certificado de Obra Normal		X			Folios N° 005 al 008
6	Certificado de Ajuste de Precios		X			Folios N° 009 al 021
7	Resumen de Facturas		X			Folios N° 022 al 023
8	Respaldos (Copias): Contraseña MEU, Pedidos de pago de la fiscalización, Certificados facturas, notas de credito, etc.		X			Folios N° 024 al 153
9	Copia de la Nota de Presentación Informe Ambiental		X			Folios N° 154 al 156
10	Copia de Pólizas vigentes		X			Folios N° 157 al 159
11	Certificado de Cumplimiento Tributario, emitido por la S.E.T.		X			Folios N° 160 al 161
12	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social		X			Folios N° 162 al 163

Observaciones Generales:

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal
T&C S.A.

162

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa N° 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, 20 de FEBRERO del 2020

Señores
Ing. Miguel Torres
Representante Legal de la Fiscalización de Obra
Compañía de Ingenieros Asociados S.A. – CIA S.A.
P r e s e n t e:

REF.: LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Ajustes de Precios Nº: 01 (UNO) – correspondiente a los trabajos ejecutados en el periodo: Diciembre 2018 a Septiembre 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado de Ajustes de Precios Nº: 01 (UNO), correspondiente al periodo: Diciembre 2018 a Septiembre 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 855.251.825 (Guaraníes ochocientos cincuenta y cinco millones doscientos cincuenta y un mil ochocientos veinticinco) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago del Certificado de Ajuste de Precios Nº:01 (UNO) – ENERO 2018 / SEPTIEMRE 2019 - FONDO LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRAS P/**AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO** - LOTE 1
CONTRATISTA:	Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)
SUPERVISIÓN:	M.O.P.C.
MONTO:	**Gs. 855.251.825 (Guaraníes ochocientos cincuenta y cinco millones doscientos cincuenta y un mil ochocientos veinticinco)** I.V.A. incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Nº: 1779 / 2018 del 8/10/18
FECHA DE CONTRATO:	26/10/18 – (SG Ministro Nº: 309/2018)
ORDEN DE INICIO:	17-12-18
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO:	120,00%
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	12 meses + 72 días
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:	Gs. 77.589.000.000

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFÍA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13514394
Fecha Inicio Vigencia: 10/07/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2020

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 **Nº** 0001950

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 20 de febrero de 2020 | Cond. de Venta: Contado: [ ] Crédito: [X]

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi | Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC N° 53/2018 LPN-SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE N° 01 - ID N°: 342.874 **- CONTRATO S.G. MINISTRO N° 309/2018**				
	CERTIFICADO DE AJUSTES DE PRECIOS Nº: 01 (UNO) correspondiente a los trabajos ejecutados en el periodo: Dic/18 a Set/19				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 855.251.825				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 855.251.825				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 0				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 855.251.825				
	Devolución Anticipo (10%): 0				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 855.251.825			Ing. Julio [illegible] Lesme V. Representante Legal	855.251.825
	IVA = [(855.251.825) / 1,10] x 0,10: 77.750.166				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 42.762.591				
SUBTOTAL			0	0	855.251.825

TOTAL A PAGAR **Guaraníes Ochocientos Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos VeintiCinco.-** **855.251.825**

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 77.750.166 TOTAL IVA: Gs 77.750.166

Ing. Blas Cristaldo
Ministerio de Obras
M.O.P.C.

*Servicio de Impresión **MOROCHA** de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 504 383 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3*
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mómpox - Fndo. de la Mora - 5 Blocks - 50x3 - Nº 0001.776 / 0002.025 - Julio 2019

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

CERTIFICADO BASICO MENSUAL DE OBRA

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

160 ulo julio

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC - CNRP FISCALIZACIÓN CIA S.A.

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 1 (Ajustes de Precios) - Diciembre 2018 a Septiembre 2019

LLAMADO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26/10/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO	21/12/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	81,62%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	120,00%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA)	125,60%

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs) IVA INCLUIDO	MONTOS		
			CONTRACTUAL	CMN° 01	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO										
1	Excavación y remoción de sedimentos desde embocadura hasta progresiva 45+000	m³	1,00	1,00	3.561.625,46	---	3.561.625,46	17.800	63.396.933.188	---	63.396.933.188
2.1	Alteo de Terraplén	m³	1,00	1,00	168.699,01	---	168.699,01	39.319	6.633.076.374	---	6.633.076.374
2.2	Alcantarilla tubular de D=1m (L=10m)	m	---	1,00	76,00	---	76,00	6.506.242	494.474.392	---	494.474.392
3.1	Mejoramiento Muro de Protección - San Agustín	m³	1,00	1,00	3.760,00	---	3.760,00	46.788	175.922.880	---	175.922.880
4.2	Mejoramiento Muro de Protección - Pozo Hondo	m³	1,00	1,00	147.229,91	---	147.229,91	46.788	6.888.593.166	---	6.888.593.166
								TOTAL - IVA incluido	77.589.000.000		77.589.000.000

159 ciento cincuenta y nueve

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

ING. MIGUEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.
ING. BLAS CRISTALDO
M.O.P.C.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC - CNRP FISCALIZACIÓN CIA S.A.

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 1 (Ajustes de Precios) - Diciembre 2018 a Septiembre 2019

LLAMADO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26/10/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	0,00%
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO	21/12/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	81,62%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	120,00%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO	0	d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA)	125,60%

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	0	77.589.000.000	77.589.000.000
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	0	77.589.000.000	77.589.000.000
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	0	0	0
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACION - IVA INCLUIDO	0	0	0
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	0	0	0
6	CERTIFICADO DEL MES	0	0	0
	CERO			

B	DETALLE DE LA FACTURA	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO	0	0	0
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO	0	855.251.825	855.251.825
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	0	855.251.825	855.251.825
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	0	0	0
5	RETENCION DE GARANTIA (5%)	0	42.762.591	42.762.591
6	PENALIZACION	0	0	0
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO	0	855.251.825	855.251.825
	OCHOCIENTOS CINCUENTA y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO			

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

ING. MIGUEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.
ING. BLAS CRISTALDO
M.O.P.C.